Casovy harmonogram akce VD Moravka - pfevedeni extrémnich povodni, stavba &. 4074
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PF-ipravné a dokon€ovaci prace

Zahajeni praci - zahajeni_platnosti MR pro dobu vystavby

Priprava stavenisté

Montaz véZzového jefabu

Demontaz véZového jefabu

Vyklizeni stavenisté

Ukonéeni platnosti MR

Ukongeni vystavby

SO 01 |Sekundarni preliv

Zaporove pazZeni, zemni prace, vylomy (bez doasné hrazky)

Zemni prace, vylomy (odstranéni do&asné hrazky)

Zabezpeceni vstupu do Stoly PB spod. vypusti

Opérna zed + drén za zdi

Sekundarni preliv |

Sekundarmi pieliv 1l

Oprava komunikace za opér. zdi

SO 02 |[Bezpetnostni preliv a spadisté

Provizorni preliv + félie

Provizorni preliv + folie (odstranéni)

Zaporové pazeni |

Zaporové paZeni li, bouraci prace, kotveni stén, vylomy

ZkuSebni betonaZ - dobetonavka stén

Podkladni a vypliiovy beton

Doplnéni injekéni clony

Betonaz | - deska dna

Betonaz |l - dobetonavka stén

Drén za rubem PB zdi spadi§té, kamenné konstrukce

SO 03 |Skluz

Provizorni kabelova lavka pro SO 07

Bouraci prace, vylomy | (kabelova lavka)

Zaporové pazeni |

Zaporové paZeni ll, bouraci prace, kotveni stén, vylomy, hfebikovani

Podkladni a vypliiovy beton, kotveni dna

ZkuSebni betonaz desky dna

Betonaz |

Betonaz ||

Drén za rubem PB zdi

Opevnéni za rubem PB zdi, fimsy LB + PB atd.

Nova kabelova trasa v&. $achet

SO 04 [Upravy v LB zavazani hraze a vinolam

Pretésnéni dilatacnich spar vinolamu

Uprava v LB zavazani

SO 05a| Terenni tupravy

Kaceni dievin

Sejmuti huméznich vrstev

Ohumusovani a oseti

S0 05b|Nahradni a doprovodna vysadba

Nahradni vysadba

SO 06.1Prelozky provoznich kabelovych rozvodi spravce VD

Provizorni pfeloZzky v prostoru SO 01 a SO 07

Definitivni prelozky v prostoru SO 01 a SO 07

Prelozky v prostoru kabelové lavky pfes skluz

Prelozky v prostoru LB zavazani

S0 06.4Prelozky zafizeni TBD

Nové body TBD

SO 07 [Oprava mostu na korunu hraze

Bourani

Nové konstrukce

Dokonéovaci prace

S0 08.1Doéasna stavenidtni komunikace

Zfizeni komunikace

Odstranéni vrstev vozovky

SO 08.1Dotasny sjezd z plochy zafizeni stavenisté

Ziizeni sjezdu

Odstranéni sjezdu

VON _|Vedlejsi a ostatni naklady
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Zahajeni stavby: 15.3.2021
Ukonéeni stavby do: 14.9.2023
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