Ottliv jez - PB pilir Stérkové propusti

SO 01: Sanace pilife
SO01 D.2.6 VYKAZVYMER



S001: Sanace pilire

POPIS SPEC. VYPOCET HODN. JED.
BOURACI PRACE , FAZE 1
Rozebrdani horni dlazby a betonu, zdivo typ C 13.28*(0.2+0.2)= 531m’
Rozebrani krajnich kamenl, zdivo typ B 23.70*0.4*0.4= 3.79 m’
VRTNE PRACE
Prdmér vrtd 140 mm
Délka vrtu 3000 mm
Rada A 18 ks
Rada B 19 ks
Rada C 18 ks
Celkovy pocet vrtl A+B+C 55 ks
Celkovd délka vrtt 165 m
Vrtatelnost ".-1V.
ZALIVKA (NiZKOTLAKA INJ.) STRANA 4.
CLONA (VYSOKOTLAKA INJ.) STRANA 5.
BOURACI PRACE , FAZE 2
Vybourani vyplné jezu beton prosty 17.12*0.8= 13.70 m’
OBNOVA VYPLNE JEZU
Beton C25/30 XC4 (XA1) 17.12*0.8= 13.70 m®
Vyztuz sité 8x100/8x100 B500A, styk. 20%
svisla 25.05*0.8= 20.04 m?
vodorovna 2*%17.12= 34.24 m®
Kotevni prvky pr.10 mm, 4 ks/m2 20.04*4+17.12*4= 149 ks
OBNOVA KRAJNICH KAMENNYCH KVADRU
Zdivo typ B 23.70*0.4%0.4= 3.79 m®
OBNOVA DLAZBY DO BETONU
Zdivo typ C 13.28%(0.2+0.2)= 531 m’
PILIR - CISTENI: SVISLE PLOCHY
Plochy na vykresové dokumentaci: SO01 D.2.5
A M25 A-CAD 20.01 m?
B M25 B-CAD 2.52 m?
C M25 C-CAD 33.07 m*
CELKEM: 55.60 m’
PILIR, CISTENI: VODOROVNE PLOCHY
Plochy na vykresové dokumentaci: SO01 D.2.5
D M25 D-CAD 22.28 m’
VODNI DiLA - TBD a.s. 2



S001: Sanace pilire

POPIS SPEC. VYPOCET HODN. JED.
CELKEM: 22.28 m®

PILiR - PRESPAROVANI: SVISLE PLOCHY
Plochy na vykresové dokumentaci: SO01 D.2.5

A M25 A-CAD 1641 m’

B M25 B-CAD 2.04 m*

C M25 C-CAD  26.82 m’
CELKEM: 4527 m*

OSTATNI

Odvoz vybouranych konstrukci na skladku

Pytlovani
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S001: Sanace pilire

POPIS SPEC. VYPOCET HODN. JEDN.
VRTNE PRACE

Prameér vrtd 140 mm
Délka vrtu 3000 mm
Rada A 18 ks
Rada B 19 ks
Rada C 18 ks
Celkovy pocet vrtl A+B+C 55 ks
Celkova délka vrtu 165.00 m
Vrtatelnost .-V,

ZALIVKA (NiZKOTLAKA INJ.)
JILOCEMENTOVA SMES

PLOCHA VRTU 0.015 m?
CELKOVA DELKA VSECH VRTU 165.00 m
OBJEM ZALIVKY 2.54 m®

DOBA INJEKTAZE PRO ZALIVKU

RYCHLOST (CERPADLO) 5 |/min
0.005 m*/min
0.3 m*/hod
SNIZENI RYCHLOSTI (OBSLUHA, PRESUN HADIC, UPINANI atd.) 50 %
SNIZENA VYSLEDNA RYCHLOST 0.15 m>/hod
CAS= OBJEM SMESI/SNIZENOU VYSLEDNOU RYCHLOSTI 16.9 hod
ODHAD PRACOVNICH DNU (8 hod/ sména) 2.1 dni
ODHAD PRACOVNICH DNU (16 hod/ 2smény) 1.1 dni
JILOCEMENTOVA SMES PRO ZALIVKU 2.54 m’
CEMENT 510 kg/m’ 1.29 t
VODA 830 I/m* 211 m’
BENTONIT 17 kg/m> 0.043 t
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S001: Sanace pilire

POPIS SPEC. VYPOCET HODN. JEDN.
CLONA (VYSOKOTLAKA INJ.)
JILOCEMENTOVA SMES
HLOUBKA INJEKTAZE 2.50 m
PLOCHA VYPLNE 17.12 m’
MEZEROVITOST: 20 %
OBJEM SMESI 8.56 m’
DOBA INJEKTAZE PRO CLONU
RYCHLOST (CERPADLO) 5 I/min
0.005 m*/min
0.3 m3/hod
SNIZENI RYCHLOSTI (OBSLUHA, PRESUN HADIC, UPINANI atd.) 50 %
SNIZENA VYSLEDNA RYCHLOST 0.15 m>/hod
CAS= OBJEM SMESI/SNIZENOU VYSLEDNOU RYCHLOSTI 57.1 hod
ODHAD PRACOVNICH DNU (8 hod/ sména) 7.1 dni
ODHAD PRACOVNICH DNU (16 hod/ 2smény) 3.6 dni
JILOCEMENTOVA SMES PRO CLONU 8.56 m’
CEMENT 510 kg/m’ 4.37 t
VODA 830 I/m* 7.10 m’
BENTONIT 17 kg/m’ 0.146 t

VODNI DiLA - TBD a.s.



