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LBP Plesné v Plesné — vycisténi koryta a oprava opevnéni
Dokumentace ke stavebnimu povoleni a provadeni stavby

F.1 Technicka zprava provadéni stavby

F.1.1 Zakladni udaje

Néazev stavby: LBP Plesné v Plesné — vyc¢isténi koryta a oprava opevnéni
Obec: Plesna [554740]

Misto: Plesna

Katastralni izemi: Plesna [721620]

Obec s rozsitenou ptisobnosti: Cheb

Kraj: Karlovarsky

Nézev toku: bezejmenny levostranny pfitok Plesné v Plesné

CHP: 1-13-01-0380-00-0

IDVT vodniho toku: 10233603

Dot¢ené pozemky: p.¢.393/5 (k.u.Plesna)

Predmét projektové dokumentace: zména dokoncené stavby, trvalé stavba
Ucel stavby: oprava opevnéni (ndhrada betonovych prefabrikatii rovnaninou z LK), odstranéni
sedimentu (obnoveni pivodni prito¢né kapacity koryta)

Investor stavby: Povodi Ohfe, s.p., Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov
Spravce toku: Povodi Ohfte, s.p., Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov
Spravce povodi: Povodi Ohte, s.p., Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov

Projektant: Firma KV+MV AQUA, s.r.o., Dominova 2463/15, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
Doc. Ing.Karel Vrana,CSc., autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
Ing.Michaela Vejvalkova, autorizovana inzenyrka pro vodohospodaiské stavby a
stavby krajinného inZenyrstvi
Ing.Klara Vejvalkova

Dodavatel: specializovana firma bude urc¢ena obchodni soutézi
F.1.2 Misto stavenisté, vymezeni stavenisté, piistup na stavbu, dopravni znaceni

StaveniSté se nachazi ¢aste¢né v intravildnu meésta Plesnd, caste¢né v extravilanu severovychodné od
meésta. Zajmovym uzemim je levostranny bezejmenny piitok Plesné v Plesné. Tento tok v horni ¢asti
zajmového tzemi vytékd z malé vodni nadrze, protékd mezi zemédélskymi pozemky, dale protéka
luZznim lesem. V tomto useku se trasa toku ldme a po cca 250 m vtéka do zahradkatské kolonie.
Zajmové uzemi za¢ina pod soutokem odpadii od vypusti a bezpe¢nostniho pielivu nadrze a konci
propustkem na mistni komunikaci Revoluéni.

Pfistup na stavbu je mozny po komunikaci Revoluéni (p.€.1390/1) a z ndmésti Svobody (p.¢.1331/1)
dale po mistni komunikaci Skolni (p.&.1404/1), Hasi¢skou (p.¢.51/2) a Luéni (p.¢.1399/1) na pozemek
p.&. 639/1 (vlastnik Mésto Plesna) a pozemek p.¢.778/4 (vlastnik CR, pravo hospodafit Statni
pozemkovy ufad, ndjemce Farmy Plesna s.r.0.) — zafizeni staveni$té a deponie materialu pro celou
stavbu. Komunikace Revoluéni a namésti Svobody je ve spravé KSUS Karlovarského kraje (silnice),
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mistni komunikace Skolni, Hasi¢skd a Lu¢ni ve vlastnictvi Mésta Plesna (ostatni plocha —
komunikace).

S uvedenym piistupem na stavbu souhlasi jak mésto Plesnd, tak spravce komunikace Revoluéni a
namésti Svobody (Karlovarsky kraj, prdvo hospodafit s majetkem Krajskd sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje, ptispévkova organizace).

Meésto Plesna pozaduje v ramci piistupti na stavbu vybudovani sjezdu zulice Lu¢ni na pozemek
p.€.639/1. Pozadované misto sjezdu je uvedeno ve vyjadieni Mésta Plesnd (pfiloha E.Dokladova ¢ést)
a v Koordina¢nim situa¢nim vykresu (ptiloha C.4a).

Pohyb po stavbé bude probihat z centralni deponie materialu pro realizaci stavebniho objektu SO 01
po pozemku p.€.393/8 (vlastnik SPO-ZEM Novy Kostel s.r.o. — TTP), pro realizaci stavebniho objektu
SO 03 po pozemcich p.¢.778/1 (podél horni hrany pozemku smérem k obci a dale podél cesty vedouci
k hrazi nadrze a po pravém biehu toku k propustku na hranici mezi pozemkem p.¢.778/1 a p.€.778/2)
(vlastnik Bufi¢ J., Buficova H. — TTP) a pi#i realizaci dolniho useku SO 03 po levém biehu toku —
pozemky p.€.393/3 a p.€.430/3 (vlastnik Hor¢icka R. — TTP) .

Podminky vyuziti pozemkil pro doCasny zabor jsou uvedeny v ptiloze E.Dokladova ¢ast (p. Horcicka,
Buficovi, Statni pozemkovy ufad a Farmy Plesnd s.r.o. - njjemce pozemku p.c. 778/4). Vlastnik
pozemku p.¢.778/2 nesouhlasi s pohybem po hranici pozemku p.¢.778/2 z divodu ochrany pramene
mineralnich vod a z toho diivodu pozaduje i pohyb po stavbé po levém biehu toku, vlastnik pozemku
p.¢.778/1 nesouhlasi s pohybem po hranici mezi pozemky p.¢.778/1 a p.€.778/2, souhlasi s pohybem
po jizni hranici pozemku p.¢.778/1, podél cesty vedouci k hrdzi naddrze a dale po pravém biehu toku.
Vzhledem k moZnosti zamokieni tidolni nivy v ptipadé nepiiznivych klimatickych podminek je nutno
bud’ pouzivat pro odvoz zeminy a suté¢ a dovoz lomového kamene lehkou mechanizaci, nebo provést
zpevnéni vnitrostavenistni komunikace, pfipadné obé omezeni kombinovat. Finanéni prostiedky na
ztizené podminky jsou planovany v oddilu VON ocenéni praci.

Pfistup zemnich strojii na stavbu bude pouze jednordzovy, dovazet se bude lomovy kamen na
kamennou rovnaninu a na stabiliza¢ni kamenné pasy. Vozidla, ktera budou vyjizdét na silnici, musi
byt ocisténa tak, aby nezneciStovala silnici. Finan¢ni prostfedky na tuto ¢innost jsou obsazeny v
soupisu praci - vedlejsi a ostatni naklady.

Po dokonceni praci bude tifeba provést opravu pristupovych cest, pokud dojde vystavbou k jejich
poskozeni.

Doporucena trasa pro piistup ke stavenisti a pohyb po stavenisti jsou zndzornény v piiloze F.3 Pistupy
na stavbu.

F.1.3 Zarizeni staveniSté

V ramci stavenisté bude na ¢asti pozemku p.¢.778/4 (vlastnik CR, pravo hospodafit Statni pozemkovy
ufad) a p.€.639/1 (vlastnik Mésto Plesnd) zbudovano zatizeni stavenis$té pro celou stavbu. Bude zde
umisténa pojizdna bunika a uzamykatelny ptirucni sklad, dale bude na tomto pozemku docasné skladka
lomového kamene. Dle uvazeni zhotovitele stavby bude provedeno zpevnéni vnitrostavenistni
komunikace. Stavebni objekt SO 03 je nutné realizovat v horni ¢asti z pozemku na pravém biehu
toku, nad biocentrem zlevého biehu, stavebni objekt SO 01 bude nutno budovat zkoryta mezi
zahradkami, pod biocentrem z pravého biehu.
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V ramci pfistupl na stavbu bude vybudovéan sjezd z ulice Lu¢ni na pozemek p.¢.639/1.

V blizkém okoli stavby nejsou zadné objekty vyuzitelné pro zafizeni stavenisté, pro socidlni zazemi
pracovniku stavby bude slouzit pojizdna buiika, kterd bude vyuzivana jako pfevlékarna a ptistiesek za
nepiiznivého pocasi.

Zamésova voda nebude odebirdna ztoku, pitnd voda pro zdéni stabilizacnich past a dlazby pod
soutokem odpadu od vypusti a bezpecnostniho pielivu nadrze bude dovazena z Plesné v barelech.
Zdroj energie napft. pro kompresor bude zajistén dodavatelem stavby (elektrocentrala).

F.1.4 Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté béhem stavby bude zajisténo vhodnou volbou postupu praci.

Horni a dolni usek toku (SO 01 a SO 03) bude rozdé€len na useky délky cca 40 m, kazdy usek bude
shora 1 zdola ohrdzkovan na celou $itku koryta a voda bude pievadéna potrubim. Doporuceny profil
potrubi je DN 400. Po dokonéeni useku se provede uklid stavenisté a stavba se posune véetné ptevodu
vody do dalsiho (niZe leziciho useku).

F.1.5 Pozadavky na provadéni stavby
F.1.5.1. Vécné a ¢asové vazby
Cel4 trasa toku se nachazi na pozemku p.¢. 393/5 (vlastnik CR, préavo hospodafit Povodi Ohe, s.p.).

V zajmovém tzemi se dle vyjadieni CEZ Distribuce a.s. nachézi kiiZeni toku s nadzemnim vedenim
VN. Dale je v dolni &asti stavby nadzemni vedeni sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Obé mista potencidlnich stfetd jsou vyznacena v piiloze C.4
Koordinaéni situacni vykres.

V dolni ¢asti intravilanu obce je koryto vedeno v uzkém pasu mezi zahradkami. V tomto tseku jsou
ploty i dalsi objekty umistény na biehovou hranu toku, misty i do koryta toku na pozemek p.¢. 393/5,
ktery je ve vlastnictvi CR, pravo hospodatit Povodi Ohie, s.p. Z tohoto divodu bylo provedeno
vyty€eni hranic pozemku p.¢. 393/5 v terénu a zpracovatel projektové dokumentace vyrobil pasport,
ktery uvadi strety skutecného stavu s hranicemi pozemku z katastru nemovitosti.

Objekty, které jsou umistény bud’ celé nebo svou casti na pozemku p.¢. 393/5, budou pied stavbou
odstranény bud’ vlastnikem nebo dodavatelem stavby.

Casové ani vécné vazby na jiné investi¢ni aktivity v zijmovém tzemi stavby nebyly zjistény.
Predpokladana doba stavby 3 mésice.
F.1.5.2 Priprava pro vystavbu

Nejprve budou provedeny piipravné prace. Jedna se o zafizeni staveni$té (mobilni bunka, WC),
pfipadné zpevnéni plochy pro deponii materidlii (p.c.778/4 a p.€.639/1). Déle vybudovéani sjezdu
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zulice Luéni na pozemek p.C. 639/1 a dle uvaZeni zhotovitele stavby zpevnéni vnitrostavenistni
komunikace a oznaceni obvodu stavenisté. Stavebni objekt SO 03 je nutné realizovat v horni ¢asti z
pozemku na pravém biehu toku, nad biocentrem z levého biehu, stavebni objekt SO 01 bude nutno
budovat z koryta mezi zahradkami, pod biocentrem z pravého bichu.

Pred zahajenim zemnich a stavebnich praci se provede se smérové i vySkové vytyCeni vSech ¢asti
stavebnich konstrukci od pevnych boda (uvedeno déle).

Dodavatel zajisti vykaceni stromi, uvedenych v kap. D.1.5.4 piilohy D.1 Technickd zprava. Vétve
stromtl, kefe, odstranéni pafezli z pokacenych stromi v pruto¢ném profilu koryta a z nové kacenych
stromtl a jejich odvoz na skladku (napt. Chocovice) zajisti dodavatel stavby. Kmeny vSech pokacenych
stromli budou odvezeny na deponii (zahrnuto v soupisu praci — ocenéni).

Pro pfistup na deponii a umisténi zatizeni stavenisté (p.¢.778/4 - vlastnik CR, pravo hospodafit Statni
pozemkovy ufad a p.¢.639/1 - vlastnik Mésto Plesnd) a pro pohyb po stavbé pro realizaci stavebniho
objektu SO 01 po pozemku p.¢.393/8 (vlastnik SPO-ZEM Novy Kostel s.r.o. — TTP), pro realizaci
stavebniho objektu SO 03 po pozemcich p.¢.778/1 (podél horni hrany pozemku smérem k obci a dale
podél cesty vedouci k hrazi nadrze a po pravém biehu toku k propustku na hranici mezi pozemkem
p.¢.778/1 a p.€.778/2) (vlastnik Bufi¢ J., Buficova H. — TTP) a pfi realizaci dolniho useku SO 03 po
levém biehu toku — pozemky p.€.393/3 a p.c.430/3 (vlastnik Hor¢icka R. — TTP) . Investor uzavie
podnajemni smlouvy s vlastniky ¢i ndjemci pozemkd o do¢asném zaboru.

F.1.5.3 Doporuceny postup vystavby

Zemni a stavebni prace bude nutno provadét se zvlastnim zfetelem na ochranu prostiedi. Pti realizaci
stavby bude omezena moZnost vyuzivani dopravnich a mechaniza¢nich prostfedkli Unosnosti
piijezdové komunikace a terénu staveni$té. Z téchto divodid je nezbytné realizaci stavby sveéfit
zkuSenému a dobie vybavenému zhotoviteli.

Pozemky, po nichz bude probihat doprava na staveniSti, se nachédzeji v udolni nivé, kde podle
klimatickych podminek muze byt zvysena hladina podzemni vody. Pro pohyb na stavenisti je tieba
vyuzivat pfednostné malou mechanizaci, v usecich, kde bude v dobé vystavby netinosny zamokieny
pudni profil, bude dle klimatickych podminek provedeno pomistni zpevnéni terénu pro realizaci
stavby. Zptsob zpevnéni pozemkil zavisi na rozhodnuti vybrané¢ho dodavatele.

Horni a dolni usek toku (SO 01 a SO 03) bude rozdélen na useky délky cca 40 m, kazdy usek bude
shora i zdola ohrazkovan na celou §itku koryta a voda bude pievadéna potrubim. Doporuceny profil
potrubi je DN 400. Po dokonéeni uiseku se provede uklid stavenisté a stavba se posune véetné prevodu
vody do dalsiho (nize leziciho tseku).

Oba stavebni objekty (SO 01 a SO 03) lze realizovat samostatné nebo soubézné.

Objekty v SO 01, které jsou umistény bud’ celé nebo svou ¢asti na pozemku p.¢. 393/5, budou pred
stavbou odstranény bud’ vlastnikem, nebo dodavatelem stavby. U SO 03 bude probihat odstranéni
sedimentu z profilu koryta (SO 01 bez sedimentu).

Dale bude odstranéno stavajici opevnéni dna a bieht (betonové tvarnice Betra), Vybourany material
bude odvezen na deponii a nasledné na skladku (napi. Chocovice). Soucasné budou provedeny vykopy
pro nové opevnéni a vybudovano nové opevnéni (rovnanina z lomového kamene). Oprava opevnéni
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bude provedena v dolnim useku na vySkovou uroveii ndvrhové jednoleté vody (0,5 m nad niveletu
dna), vySe budou svahy upraveny do sklonu 1 : 1 — 1 : 2 zeminou z vykopu pro opevnéni. Tyto svahy
budou nésledn¢ osety. V hornim useku bude provedena rovnanina na dné koryta a patky biehu.
Zausténi piikopti povrchového odvodnéni bude zachovano — vyusténi nad rovnaninou zlomového
kamene.

Nové opevnéni bude rovnaninou z lomového kamene s urovnanim lice a vyklinovanim spar. Povrch
rovnaniny bude upraven tak, aby doslo k rozvInéni plochy biehii. Kamennd rovnanina se bude opirat o
patku z lomového kamene v paté¢ svahu na hloubku 400 mm pod drovent dna, mocnost rovnaniny
v biezich 300 mm. Kameny hmotnosti 80 az 200 kg (minimalni rozmér jednotlivych kament je 300 x
300 x 400 mm, pii kulovém tvaru min. praimér kamene 300 mm) budou zatlateny do zeminy svahu
koryta a mezery vyklinovany. Nékteré kameny ve dné budou vystupovat nad niveletu dna pro zvyseni
diverzity proudéni, vytvofeni proudovych stinli a snizeni prito¢né rychlosti (cca 1 ks na 1 m délky
toku — stfidavé). Pouzita bude zula, tfidény kdmen, napt. z lomu Lipnd u Hazlova.

Stavebni objekt SO 01 bude shora, stavebni objekt SO 03 shora i zdola ukoncen stabilizaénim pasem
z lomového kamene na cementovou maltu. Dale budou umistény stabiliza¢ni pasy v mistech zmény
sklonu dna, pfipadné vlozeny mezi tato mista tak, aby odlehlost pasu byla cca do 50 m. Pasy budou z
lomového kamene tfidéného - Zzula (napt. lom Lipna u Hazlova), na cementovou maltu MC 25. Pasy
budou mit Sitku 500 mm, hloubku 600 mm v urovni dna s vysparovanim. Pasy budou uloZeny na
vrstvu Stérku zrnitosti 16 - 32 mm mocnosti 50 mm. Horni urovenn pasi v bifezich bude v urovni
bfehové hrany koryta.

V t.km 0,2077 — 0,2107 (SO 01) je stavajici obdélnikovy propustek Sitky 600 mm a vysky 1000 mm.
Tento propustek slouzi jako piistup na pozemek p.c.778/5 a vlastnik pozemku pozaduje tento objekt
zachovat. Nové budované opevnéni bude vybudovano na obou biezich k tomuto objektu. V f.km
0,3306 — 0,3369 (SO 01) je trubni propustek DN 1000 v dobrém stavu, dle sdéleni vlastnikid okolnich
pozemki a mésta Plesna neni propustek pouzivany a je mozno jej zrus$it a usek nahradit rovnaninou.
Tento propustek bude zruSen az v zavéru realizace stavby, aby byl umoznén piejezd toku.

Vikm 0,7717 — 0,7779 (SO 03) je trubni propustek DN 800 ve velice $patném stavu (prolomena
betonovy trouba), dle sd€leni vlastniki okolnich pozemki je propustek pouzivany a vlastnik ho
pozaduje ponechat stim, ze jej zrekonstruuje na své naklady. Noveé budované opevnéni bude
vybudovéano na obou biezich k tomuto objektu a na délku 6,0 m vynechdno. V f.km 0,8830 — 0,8908
(SO 03) je stavajici trubni propustek DN 800 v dobrém technickém stavu, avSak dle sdéleni vlastnikil
okolnich pozemki neni propustek vyuzivany a je mozno jej zrusit a usek nahradit rovnaninou.

V t.km 0,7420 je objekt pramene mineralnich vod, vybudovany méstem Plesnd. Po dohodé¢ s méstem
Plesna a na zakladé jejich souhlasu budou upraveny boc¢ni zdi objektu tak, aby nezasahovaly do
prito¢ného profilu koryta. Dojde k ubourani téchto zdi do profilu svahti pravého biehu a zdi budou
dozdény z lomového kamene na MC 25. Soucasné budou piemistény pristupové schody do koryta tak,
aby neovliviiovaly negativné prutok vody. Pro dozdéni budou pouzity kameny z ubouranych zidek.

Oprava opevnéni pod soutokem odpadi od vypusti a bezpecnostniho pielivu nadrze bude
v lichobéznikovém profilu se Sitkou dna dle pivodni Sifky koryta a sklony svahti 1 : 1 az 1 : 1,6. Dno i
svahy budou opevnény dlazbou z lomového kamene tloustky 250 mm do betonu C 30/37 XF3 — S3
mocnosti 150 mm s vysparovanim cementovou maltou MC 25. Spary budou 5 mm pod povrchem
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dlazby. Délka dlazdéného useku je 3,9 m, tsek dlazby bude shora i zdola ukonéen stabilizaénim pasem
z lomového kamene na cementovou maltu.

V ptipadé realizace stavby v podzimnim obdobi bude tfeba ptednostné budovat objekty s mokrymi
procesy (stabilizacni pasy, dlazba pod soutokem odpadli od nddrze). Nasledné pak bude provadéna
rekonstrukce opevnéni biehti rovnaninou z lomového kamene.

Pti realizaci stavby je tfeba vénovat zvySenou pozornost nasledujicim mistim:

e Vzhledem k tomu, Ze v dolni ¢asti SO 01 (f.km 0,096 — f.km 0,2377) ploty nemovitosti zasahuji
témért na biehovou hranu koryta, je nutno realizovat akci pojezdem v koryté toku. Jednd se celkem
0 odvoz zeminy o objemu 222,98 m? (vykop koryta 250,50 m?, vykopy pro stabiliza¢ni pasy 14,18
m? a nasypy 41,70 m?), vodorovnou pfepravu suté (pivodni opevnéni, beton ze dvou vzdouvacich
objektil) o objemu 17,88 m* a dovoz lomového kamene na rovnaninu a stabilizaéni prahy o objemu
167,84 m> a 0,81 m? 3térku. Hmoty budou transportovany k toku, zde deponovany a pak odvazeny
na misto uloZeni, lomovy kdmen opacné. Odvoz hmot a dovoz lomového kamene na tuto deponii a
naloZeni na automobily jsou kalkulovany v samostatnych polozkach, zde se jedna o vodorovnou
prepravu korytem, primérna vzdalenost (jednim smérem) je 120 m.
Vodorovna pieprava je predpokladana malou mechanizaci (pasovy minidumper, napi.Wacher
Neuson, o nosnosti 1,5 t). Pii uvedené primérné rychlosti tohoto stroje je doba jedné jizdy obéma
sméry 0,5 hod., pfi 8hodinové smeéné 16 jizd. Celkova hmotnost piepravovanych materidlll (zemina
222,98 m3 a sut’ 17,88 m3) je 240,86 m3 (553,98 t) na deponii a 168,65 m3 (421,62 t) na misto
pouZiti.
Pti 16 jizdach denné odveze minidumper 16 x 1,5 t = 24,0 t, celkovy pocet dni 553,98/24 = 23,1
dni, tj. cca 1,2 mé&sice. Pocet hodin provozu je 23,1 x 8 hod. = 184,8 hod.
V horni ¢asti useku (f.km 0,2377 — .km 0,415) bude stavba provadéna z pravého biehu

e Vyusténi odpadli povrchového odvodnéni jednotlivych pozemkii nebo objektl (zejména v tiseku
zahradkatské kolonie — SO 01) - tato vyusténi budou zachovana a prodlouzena az do lice rovnaniny
(pouzit plast HTEM DN 100, d1.1,0 m)

Vyusténi povrchového piikopového odvodnéni pozemkl zachovat a vyustit nad Groven rovnaniny
z lomového kamene

Objekt pramene mineralnich vod zachovat s upravou bo¢nich zdi podle vyse uvedeného textu

Pohyb po stavbé bude probihat z centralni deponie materialu pro realizaci stavebniho objektu SO 01
po pozemku p.¢.393/8 (vlastnik SPO-ZEM Novy Kostel s.r.o. — TTP), pro realizaci stavebniho
objektu SO 03 po pozemcich p.c.778/1 (podél horni hrany pozemku smérem k obci a déale podél
cesty vedouci k hrazi nadrze a po pravém bichu toku k propustku na hranici mezi pozemkem
p.€.778/1 a p.¢.778/2) (vlastnik Bufic¢ J., Buticovd H. — TTP) a pii realizaci dolniho useku SO 03 po
levém biehu toku — pozemky p.¢.393/3 a p.¢.430/3 (vlastnik Horc¢icka R. — TTP) .

Podminky vyuziti pozemkd pro docasny zabor jsou uvedeny v pfiloze E.Dokladova ¢&ast (p.
Horcicka, Buficovi, Statni pozemkovy ufad a Farmy Plesna s.r.o. - nagjemce pozemku p.¢. 778/4).
Vlastnik pozemku p.¢.778/2 nesouhlasi s pohybem po hranici pozemku p.¢.778/2 z divodu ochrany
pramene mineralnich vod a ztoho divodu pozaduje i pohyb po stavbé po levém biehu toku,
vlastnik pozemku p.€.778/1 nesouhlasi s pohybem po hranici mezi pozemky p.¢.778/1 a p.¢.778/2,
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souhlasi s pohybem po jizni hranici pozemku p.¢.778/1, podél cesty vedouci k hrazi nadrze a dale
po pravim bfehu toku. Vzhledem k moZnosti zamokieni udolni nivy v pfipadé¢ nepiiznivych
klimatickych podminek je nutno bud’ pouZivat pro odvoz zeminy a suté a dovoz lomového kamene
na nebo zcentralni deponie lehkou mechanizaci, nebo provést zpevnéni vnitrostavenistni
komunikace, pfipadné¢ obé omezeni kombinovat. Finan¢ni prostiedky na ztizené podminky jsou
planovany v oddilu VON ocenéni praci.

e Nové opevnéni bude rovnaninou z lomového kamene s vyklinovanim spar. Povrch rovnaniny bude
upraven tak, aby doslo k rozvlnéni plochy biehii

e Stabiliza¢ni pasy budou budovany z lomového kamene tifidéného (zula) na MC 25 se sparovanim
horni plochy past

e Dodavatel zajisti fotografickou dokumentaci pozemkl a objekti dotcenych realizaci stavby pred
stavbou a po dokonceni stavby (v€etné pozemku p.¢. 778/1)

Doporuceny postup vystavby a harmonogram praci jsou popsany v piiloze F.2.

F.1.6 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vzhledem k tomu, Ze neni stanoven termin zahdjeni stavby, je plan kontrolnich prohlidek stavby
uveden relativn€. Prvni kontrolni prohlidka stavby bude soucasné s pfedanim staveni$té vybranému
dodavateli, posledni kontrolni prohlidka pii pfejimce stavby.

Odhadovana doba trvani stavby je 3 mésice, kontrolni dny budou organizovany v intervalu cca 30 dni,
tj. kromé predani stavenisté a zahdjeni pfejimky stavby se bude jednat o 2 az 3 kontrolni prohlidky
stavby. Podle potieby je mozno operativné svolat kontrolni den stavby mimo tyto planované terminy.

Kontrolnich prohlidek stavby se zacastni zéastupce investora, zastupce projektanta a zastupce
dodavatele. Svolani kontrolnich prohlidek stavby organizuje investor.

F.1.7 Staniceni trasy a vytycovaci prvky

Vzhledem k tomu, Ze se nova osa toku pomistné 1i$i od pivodni trasy toku, uvadi néasledujici tabulka
vytyCovaci body lomi navrzené osy koryta v mistech pfi¢nych fezl. Pro realizaci opevnéni na obou
btezich feSené Casti toku lze vyuzit prilohu D.4 (pti¢né profily), kde je v kazdém profilu uvedena
vzdalenost nové biehové hrany od navrzené osy toku. Sitka koryta je v celé délce toku 0,6 m, svisla
vyska opevnéni je jednotna v celé délce dolniho tseku — 0,50 m nad drovni nivelety dna, v hornim
useku je pouze opevnéni dna a paty svah.

Umisténi vytyC¢ovacich bodi je uvedeno v pfiloze F.7 Vyty€ovaci vykres

C. BODU Y X Poznémka
A 886 860.31 1 006 207.06 | Zacatek upravy, prusecik osy toku a fezu P1
B 886 836.41 1 006 099.44 | Prisecik osy toku a fezu P19
C 886 835.73 1 006 095.20 | Prasecik osy toku a fezu P20
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D 886 821.98 1 006 037.53 | Prtsecik osy toku a fezu P27
E 886 817.41 1 006 026.59 | Prasecik osy toku a fezu P28
F 886 791.71 1 005 985.59 | Prtsecik osy toku a fezu P33
G 886 788.40 1 005 980.02 | Prisecik osy toku a fezu P34
H 886 745.67 1 005 914.82 | Prusecik osy toku a fezu P38, zacatek biocentra BC4
I 886 776.31 1 005 748.35 | Prusecik osy toku a fezu P54, konec biocentra BC4
J 886 792.66 1 005 735.43 | Prusecik osy toku a fezu P55
K 886 807.91 1 005 723.07 | Prtsecik osy toku a fezu P56
L 886 822.89 1 005 711.13 | Prtse¢ik osy toku a fezu P57
M 886 837.89 1 005 698.95 | Prusecik osy toku a fezu P58
N 886 853.67 1 005 685.78 | Prisecik osy toku a fezu P59
O 886 872.13 1 005 670.80 | Prisecik osy toku a fezu P60
P 886 880.39 1 005 664.07 | Prasecik osy toku a fezu P61
Q 886 893.43 1 005 653.53 | Prisecik osy toku a fezu P62
R 886 898.68 1 005 650.29 | Prusecik osy toku a fezu P63
S 886 903.63 1 005 647.92 | Prasecik osy toku a fezu P64
T 886 920.52 1 005 640.44 | Prtsecik osy toku a fezu P65
U 886 938.50 1 005 632.15 | Prisecik osy toku a fezu P66
\Y 886 976.81 1 005 614.61 | Prasecik osy toku a fezu P68
W 886 989.00 1 005 608.83 | Prasecik osy toku a fezu P69
X 886 994.13 1 005 606.56 | Prisecik osy toku a fezu P70
Y 887 001.37 1 005 603.14 | Prasecik osy toku a fezu P71
V4 887 016.79 1 005 596.07 | Prisecik osy toku a fezu P72
AA 887 031.85 1 005 589.08 | Prusecik osy toku a fezu P73
AB 887 050.74 1 005 580.23 | Prtise¢ik osy toku a fezu P74
AC 887 056.37 1 005 577.46 | Prasecik osy a zacatku dlazby
AD 887 059.89 1 005 575.73 | Prasecik osy toku a konce dlazby
AE 887 060.34 1 005 575.51 | Konec upravy

F.1.8 Manipulace s vykopkem

Pti realizaci stavby budou provedeny vykopy pro opevnéni bfehtl a vystavbu stabiliza¢nich pasi. Po
dokonceni vykopovych praci se ¢ast zeminy pouzije na svahovani biehti nad novym opevnénim, zbyla
zemina se odveze na deponii na pozemku p.c.178/1 a 201/1 v k.a. Velky Luh (oba pozemky ve
vlastnictvi obce Velky Luh), p.¢. 181/1 (¢ast) v k.u. Plesna (pozemek ve vlastnictvi Mésta Plesnd) a
p.€. 50/2 v k.u. Ktizovatka (pozemek ve vlastnictvi obce Kiizovatka).

Z bilance zemnich praci vyplyva, Ze bude tieba odvézt z obou stavebnich objekti 678,5 m* zeminy a
106 m? sedimentu.

Té&zitelnost zemin byla zjistovana pii prizkumu stavenisté zpracovatelem projektu a ve smyslu
ustanoveni CSN 73 3050 byla stanovena hodnotou tézitelnosti tf.3.
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F.1.9 Specifikace materialu
Podrobna specifikace materialii je uvedena v piiloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace.

Rovnanina z LK tfidéného (biehy a dno) (hmotnost 80 az 200 kg) —
rozmér jednotlivych kamenti min. primér 300 mm 472,24 m’

Lomovy kdmen (stabiliza¢ni pasy) - z LK tfidéného na cementovou
maltu MC 25, rozmé&r jednotlivych kamend min. primér 300 mm 71,20 m?

Dlazba z LK ttidéného (dno a biehy pod vypusti + objekt pramene)
(hmotnost 80 az 200 kg) — rozmér jednotlivych kament stiedni

pramér 250 mm na maltu cementovou MC 25 s vysparovanim 14,04 m?
Beton C 25/30 XF3 — S3 pod dlazbu 2,11 m?
Stérk (16 - 32 mm) (pod stabilizaéni pasy) 4,04 m*
Plastova trubka HTEM DN 100, délky 1,0 m (Sedy plast) 30,0 ks

F.1.10 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Ptipady, kdy je nutno zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zdkona €.309/2006 Sb. a pfiloha ¢.5 k
nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. Pro akci ,,LBP Plesné v Plesné — vycisténi koryta a oprava opevnéni"
prichdzi z tohoto vyc¢tu v tivahu Prace nad vodou nebo v jeji t€sné blizkosti spojené s bezprostiednim
nebezpedim utonuti. Pro realizaci stavby neni nutno jmenovat koordinatora stavby, avsak projektantem
byl vypracovan plan BOZP, ktery je soucasti projektové dokumentace.

F.1.11 Vliv provadéni stavby na Zivotni prostredi

Pii provadéni stavby nehrozi nebezpeci poskozeni Zivotniho prostiedi, je tfeba dbat na to, aby nedoslo
k poskozeni stromd v blizkosti stavebnich konstrukci. V obvodu stavenisté¢ (SO 01 a SO 03) se
nevyskytuji rostliny ani Zivocichové pod zvlastni ochranou pravnich ptedpist. Piesto je nutno pii
provozu stavebnich stroju zajistit, aby nedoslo k uniku ropnych latek a jednat dle pokynt uvedenych
v ptiloze F.5 Havarijni plan stavby, ptipadné F.4 Povodiiovy plén stavby.
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