FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - REKONSTRUKCE VD VELKÁ BUKOVINA I. - III. A REKONSTRUKCE VD VELKÁ BUKOVINA IV.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 022
	
	
	
	
	
	

	Název
	Začátek činnosti
	Konec činnosti
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - III. a IV.
	01.10.2022
	30.11.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO1 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 1.1 – Výpustní objekt
	01.10.2022
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 1.2 – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu
	01.10.2022
	31.07.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 1.3 – Rekonstrukce tělesa hráze
	01.02.2023
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 1.4 - Úprava zátopy
	01.11.2022
	30.06.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fakturace SO 01
	
	
	
	447
	540
	150
	100
	100
	250
	650
	900
	1 155
	1 700
	1 600
	750
	397
	
	

	SO2 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
	01.10.2022
	31.10.203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 2.1 – Výpustní objekt
	01.10.2022
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 2.2 – Rekonstrukce tělesa hráze
	01.04.2022
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 2.3 - Úprava zátopy
	01.12.2022
	30.09.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fakturace SO 02
	
	
	
	
	440
	285
	100
	100
	150
	600
	700
	600
	250
	
	382
	80
	
	

	SO3 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.
	01.01.2023
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 3.1 – Výpustní objekt
	01.01.2023
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 3.2 – Rekonstrukce tělesa hráze
	01.10.2023
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 3.3 - Úprava zátopy
	01.01.2023
	30.04.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fakturace SO 03
	
	
	
	
	200
	100
	300
	171
	
	308
	
	
	
	500
	500
	850
	
	

	SO4 Kácení
	01.10.2022
	30.09.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fakturace SO 04
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vedlejší a ostatní náklady VON
	01.10.2022
	30.11.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fakturace VON
	
	
	
	386
	52
	
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	350
	

	Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
	01.10.2022
	30.11.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO1 – Výpustní objekt
	01.12.2022
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2 – Rekonstrukce tělesa hráze
	01.02.2023
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO3 - Úprava zátopy
	01.12.2022
	31.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO4 - Kácení
	01.10.2022
	30.09.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vedlej a ostatní náklady VON
	01.10.2022
	30.11.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fakturace IV.
	
	
	
	75
	102
	450
	450
	600
	500
	510
	700
	400
	234
	100
	389
	360
	115
	Celkem

	Fakturace celkem v tis. Kč
	
	
	0
	908
	1 392
	985
	950
	971
	1 000
	2 068
	2 300
	2 255
	2 184
	2 200
	2 121
	1 687
	465
	21 486

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HARMONOGRAM PRACÍ OBSAHUJE TYTO ČINNOSTI:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	o Předání staveniště vedoucímu prací, který bude řídit činnost prac
	ovníků, protokolem o předání stavby, zápisem do SD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	o Seznámení s Plánem BOZP – zápisem do Plánu BOZP a do SD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách od 7:00
	– max. 18:00
	hodin v letním období.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


POZNÁMKA ÚPRAVA HMG ZAHRNUJE:	Povolený omezený přístup techniky na staveniště vůli opravě komunikace II/263 od 3.10.2022 zhotovitelem opravy komunikace.
Započetí prací podmíněno vydáním HP a PP objednatelem dle předávacího protokolu. PP. Vydán 17.8.2022, HP vydán k 30.9.2022

21.11.2022
