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Oprava a rekonstrukce Krinice v Krasné Lipé pod Policii
Dokumentace ke stavebnimu povoleni a provadéni stavby

B. Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby
B.1.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Stavenité se nachazi v Usteckém kraji, k.u.Krasna Lipa.

Zajmovou lokalitu tvoii tok Kfinice v délce cca 250 m (f.km 16,9675 — i.km 17,2205). Cela
trasa toku prochézi intravilanem Mésta Krasna Lipa.

Zajmova trasa zac¢ina v i.km 16,9675 v délce 15,3 m az pod nové zrekonstruovany mostek
(SO 01 — oprava opevnéni useku ¢.1). Dale pokracuje v délce cca 27 m mezi domem a
nasledné ktilnou na pravém biehu a na levém biehu nakladaci plochou, tvofenou betonovymi
panely. (SO 02 — rekonstrukce opevnéni useku ¢.2). Na pravém biehu jsou schody pro piistup
k toku. Nad timto Usekem vtéka tok Kiinice do krytého profilu pod budovou firmy
Eurometalgroup.

Nad timto domem tece tok Kfinice mezi pozemky bez zastavby na pravém i levém biehu.
Rekonstrukce tohoto useku ma délku na pravém biehu cca 140 m a na levém biehu cca 160 m
(SO 03 — rekonstrukce opevnéni useku ¢.3). Rekonstrukce opevnéni tseku €.3 na pravém
bfehu kon¢i v i.km 17,1866, rekonstrukce levého bichu pokracuje az cca 3 m pod horni
mostek. 40 m pod hornim mostkem (f.km 17,2205 - konec upravy) je na levém biehu
v blizkosti koryta roubeny dim. V tomto misté¢ jsou na levém biehu schody pro piistup
k toku, které budou rekonstruovany.

Pod hornim mostkem je na pravém biehu zed’ délky cca 12 m véetné devastovanych schodii.
Oprava opevnéni tohoto tiseku za¢ina opravou schodi do toku a kon¢i kiidlem mostku (SO 04
— oprava opevnéni useku ¢.4).

Tok Kiinice se nachazi v CHKO Luzické hory.

Cely tok ma bichy opevnény zdmi z c¢edie, misty je koruna zdi tvofena piskovcovymi
kvadry. Opevnéni zdi je poSkozené, porostlé vegetaci.

Tésné nad dolnim mostkem dochazi ke ki#izeni plynovodu — ndvrh bude mimo ochranné
pasmo, dale dochazi ke kiizeni podzemniho vedeni ve spravé Ceské telekomunikaéni
infrastruktury — bude feSeno formou pielozky v souladu s projektovou dokumentaci,
na hranici horni ¢asti akce dochazi ke kiizeni vodovodu (ochranné pasmo 1,5 m), nadzemni
vedeni VN a NN.

Zameérem investora je oprava a rekonstrukce opevnéni zdi a schodd.
B.1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim
Vzhledem k tomu, Ze celd stavba bude probihat na pozemcich ve spravé investora (Povodi

Ohte, sp.), byla zpracovana spole¢na projektova dokumentace pro stavebni povoleni a
provadeéni stavby.
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B.1.3 Udaje o souladu s iizemné plinovaci dokumentaci

Mestsky ufad Rumburk, ufad uzemniho planovani pod ¢j. ORRI/24522-17/male ORRI/90-
2017 ze dne 20.6.2017: na zakladé posouzeni projektové dokumentace nejsou dotéenym
organem.

B.1.4 Vydand rozhodnuti o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkii na vyuZivani vizemi

V uzemi, v némzZ se piipravuje realizace uvedené akce, nejsou zadné obecné pozadavky na
vyuziti uzemi.

B.1.5 Zohlednéni podminek zdavaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Podminky dotéenych orgént jsou uvedeny piehledné i v plném znéni v ptiloze E.Dokladova
¢ast. Tyto pripominky jsou zohlednény v feSeni projektové dokumentace.

Resena stavba se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Luzické hory. Sprava CHKO s akci
souhlasi (viz vyjadreni v ptiloze E.Dokladova ¢ast). Zde jsou uvedeny hlavni body vyjadieni:

e kameny ve dné toku (patky rovnanin, doplnéni prostoru u zdi) budou uklddany tak, aby
dno bylo co nejmén¢ urovnané a blizilo se pfirodnimu dnu

¢ na pohledové kamenné konstrukce bude pouzit mistni kamen (¢edi¢, znélec nebo piskovec)

o Jlokalita bude zajisténa proti Uniku stavebnich hmot, ropnych latek a provoznich naplni
strojnich mechanismu, nesmi dojit k zne¢isténi Kfinice cementovymi a vapennymi vyluhy

e tésné pied zahdjenim praci v koryté potoka zajisti zadatel nebo zhotovitel na své naklady
provedeni odlovu ryb v dotéeném pracovnim useku, odloveni Zzivocichové budou
pfemisténi na vhodné misto do toku mimo realizovanou stavbu. Odlovy budou provedeny
zpusobilou osobou

e termin zahajeni praci bude s pfedstihem nejméné 14 dnii oznamen AOPK CR

e stavba bude provadéna v obdobi od 15.7. do 15.3. béZného roku

B.1.6 Vycet a zdavéry provedenych prizkumii a rozbori
Pro zpracovani projektové dokumentace zajistil projektant inZenyrsko-geologicky prizkum.

Inzenyrsko-geologicky prizkum zpracoval Ing.Mgr. Jan Valenta, Ph.D. v ¢ervnu 2020.
Terénni prizkum se tykal stavajicich biehovych zdi, ptibieznich objekti a dna koryta.
Obsahem pruzkumu jsou vysledky terénniho Setfeni, zrnitostnich analyz a doporuceni pro
navrh novych biehovych zdi.

V ramci IG prazkumu byly provedeny:
* 4 kopané sondy k zakladové spate zaloZzeni domti
* 6 kopanych sond za rubem zdi toku
* 2 zarazené sondy k zakladim zdi tokt
* 2 odbéry vzorki ze dna koryta

Vysledky 1G prizkumu:

» Stavajici zdi jsou z Cedicovych sloupkt na sucho (vazaky), tloustka nahote 0,5 m,
dole 0,8 m, piivodné koruna z piskovcovych blokli (misty zachovéano)
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* Opravené zdi maji pouze lic z cedi¢ovych sloupkt, zadni lic smés

* Dno - stérk s kameny, zdklady zdi cca do hloubky 0,3 m, nize zvétralé podlozi
charakteru pisku

*  Objekt Kyjovskd ¢€p.306/31 zalozen na piskovcovych opracovanych blocich do
hloubky 0,5 m, niZe rovnanina z LK

* Objekt Stradalova ¢p.313/10 zaloZen soucasné s opevnénim biehu toku

*  Objekt Kyjovska ¢p.373/51 je cely podsklepen, zéklady z kvalitnich piskovei, do
hloubky 0,8 m, niZe rovnanina z LK

*  Objekt Kyjovska ¢p.625/53 je cely podsklepen, kromé rohu u toku, zalozen soucasné s
opevnénim biehu toku

B.1.7 Udaje 0 ochrané iizemi podle jinych pFedpisii

Resena stavba se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Luzické hory. Sprava CHKO s akci
souhlasi (viz vyjadreni v ptiloze E.Dokladova ¢ast).

B.1.8 Poloha vzhledem k zdaplavovému uzemi

Cela akce je realizovana v udolni nivé toku Kfinice, coZ je prakticky zaplavové tizemi toku.
Tomu bude prizptsoben postup realizace stavby a bude diisledné dodrzovan Povodnovy plan
stavby (ptiloha F.4) a Havarijni plan stavby (ptiloha F.5).

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

V celé trase bude odstranéno stavajici opevnéni biehtli, devastovanymi c¢ediCovymi zdi na
sucho. Toto opevnéni bude nahrazeno zdmi z ¢ediCe na cementovou maltu s betonovym
jadrem v pievazné délce trasy toku. V trase toku nad dolnim mostkem bude opevnéni tvoieno
uhlovou betonovou zdi s obkladem. Dale budou opraveny troje schody.

Vzhledem k tomu, Ze nedojde ke zméné kapacity koryta, nedojde k negativnimu dopadu na
odtokové poméry.

Jiné stavby ani objekty se v zdjmovém uzemi nenachazeji.

B.1.10 PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Pii opravé a rekonstrukei dojde k odstranéni stavajiciho opevnéni. Cedi¢ové kameny budou
v maximalni mife pouZity pfi vystavbé novych zdi, piskovcové kameny budou odvezeny na
Povodi Ohfte, s.p., zavod Ceska Lipa, vybourany beton bude odvezen na skladku inertniho
odpadu (napt. Volfartice), piipadné do recykla¢niho centra.

Pti opravé a rekonstrukci opevnéni dojde ke kaceni 5 listnatych stromt (2 ks priméru 10 cm,
1 ks priméru 30 cm a 1 priméru 50 cm) a jednoho jehli¢natého stromu (dvojkmen 2 ks

priméru 20 cm).

V ramci stavby bude dale do¢asné piesazeno 15 ks habrii, 1 jefabina a 4ks rakytniku a 10 m?
kett, které budou po ukonceni stavby vraceny na piivodni misto.

Ostatni stromy budou v ramci stavby ochranény, aby nedoslo k jejich poskozeni (7 ks lip, 4
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ks borovic, 4 ks smrki a 1 ks Svestka).

Tabulka kacenych stromu

Cislo stromu | C.pozemku Vlastnik pozemku Primér stromu (mm)
1 2746/20 Me¢sto Krasna Lipa 2 x 200

2 3132 Knourkova Jaroslava 500

3 3132 Knourkova Jaroslava 100

4 2746/13 CR, KRPUK 100

5 2746/13 CR, KRPUK 100

6 146/2 Berkovcova, Bubnik 300

B.1.11 PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského puidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (trvalé, docasné)

Veskeré ¢innosti, tykajici se realizace uvedené akce se budou realizovat jednak na pozemcich
stavebnika (vlastnik CR, pravo hospodatit Pvodi Ohfe, s.p. - vodni plocha, ostatni plocha,
zahrada nebo trvaly travni porost), jednak na ¢astech pozemki p.¢. 150/1 a 3051/25 (vlastnik
Slengr Jakub Bc.), p.¢.2746/8 (vlastnik Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) a p.&.3162
(vlastnik Josef Herak) vse v k.i. Krasna Lipa (673617). Vlastnictvi ¢asti téchto pozemki bude
vypotadano pred zahdjenim stavby.

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana do 1 roku, docasné odnéti pozemkl ze
zemeédelského ptidniho fondu se neptedpoklada.

Trvalé odnéti ze ZPF bude na nasledujicich pozemcich:

p.¢. 132/3 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., zahrada, vyméra 4 m?)

p.g:. 133/4 (vlastnik CR, pravo hospodatit Povodi Ohfe, s.p., trvaly travni porost, vyméra 11
m-)

p.¢. 146/3 (vlastnik CR, pravo hospodatit Povodi Ohfe, s.p., zahrada, vyméra 18 m?)

p.¢. 151/4 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., zahrada, vyméra 5 m?)

a &ast pozemku p.&. 150/1 (vlastnik Be. Jakub Slengr, zahrada, vymeéra 4 m?)

B.1.12 Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Plistup na stavbu na tsek ¢.1 (SO 01) je mozny pro dolni usek po ulici Stradalova (p.c.
2746/14 a p.C. 2746/41, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) ptes pozemek p.¢. 133/3 a
133/1 (Mésto Krasna Lipa) k toku.

Pro pfistup na usek €. 2 mezi novym mostkem a objektem st. 110 a st. 111 (SO 02) bude
vyuzita trasa po ulici Kyjovské (p.¢. 2746/12, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pres
pozemek p.¢. 132/2 a st.109 (SIM Kovac, Kovacovd) k toku. Pro dodavku betonu bude vyuzit
vzdy jednorazové pozemek na levém biehu po projednani se zastupcem firmy
Eurometalgroup.

Pristup na stavbu pro dolni ¢ast useku €.3 (SO 03) po ulici Stradalova (p.¢. 2746/14, Ustecky
kraj, pravo hospodatit SUS UK) pies pozemek p.¢. 140/2 (EUROMETALGROUP s.r.0.)
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k toku. Pro stfedni ¢ast useku ¢€.3 po ulici Kyjovska (p.c. 2746/12, Ustecky kraj, pravo
hospodatit SUS UK) ptes pozemek p.c. 154, p.c.120 a p.c. 2746/9 (Mésto Krasna Lipa)
k toku.

Pro horni ¢ast useku €.3 (SO 03) a pro tsek ¢.4 (SO 04) po ulici Stradalova (p.¢. 2746/14,
Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pies pozemek p.¢. 146/2 (Berkovcova, Bubnik)
k toku.

Vlastni pohyb po stavbé bude probihat po piibfeznich pozemcich. Usek ¢.1 po levém bichu,
usek ¢.2 po pravém biehu (jednordzove téz po levém biehu), horni tsek ¢.3 po pravém i
levém bichu a usek ¢.4 po levém biehu z koryta (pfistupy na stavbu a mista pro deponie
materialu jsou uvedeny v ptiloze C.5 Situace piistupt na stavbu.

V ramci zpracovani PD bylo vypracovano DIO, které bylo odsouhlaseno Policii CR, DI
Dé&in. Pied zapodetim praci bude DI Policie CR predlozena zadost o zavazné stanovisko ke
zvlastnimu uZivani pozemni komunikace. Dopravné inZenyrska opatieni (dopravni znaceni)
vcetné vyjadieni DI Policie je uveden v pfiloze E.Dokladova ¢ast.

Sprava a tdrzba silnic Usteckého kraje posoudila PD a s navrZenou rekonstrukei souhlasi.
Podminky souhlasy byly zapracovany do PD.

Centralni Skladka materidlu a zatizeni stavenisté bude na pozemku p.¢.140/2 a 140/3.

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Vikm 17,1486 je vsoucasné dob& kiizeni podzemniho vedeni ve spravé Ceska
telekomunikacni infrastruktura. V ramci vystavby nového opevnéni bude provedena pielozka
tohoto vedeni. Dale je v planu rekonstrukce silnice 1I/265 (SUSLK), termin rekonstrukce je
planovan na listopad 2020. — dle harmonogramu 11/2020.

Predpokladana doba stavby 8 mésicti.

B.1.14 Seznam pozemkii, na kterych se stavba provadi
Seznam dotéenych pozemk - k.u. Krasna Lipa (673617):

p.¢. 132/3 (vlastnik (V?VR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., zahrada, vyméra 4 m?)
p.¢. 133/4 (vlastnik CR, pravo hospodaftit Povodi Ohfte, s.p., trvaly travni porost, vymeéra 11

p.¢. 140/4 (vlastnik CR, pravo hospodatit Povodi Ohfe, s.p., ostatni plocha, vyméra 17 m?)
p.¢. 146/3 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., zahrada, vyméra 18 m?)

p.¢. 151/4 (vlastnik CR, pravo hospodatit Povodi Ohfe, s.p., zahrada, vyméra 5 m?)

p.¢. 2746/38 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., ostatni plocha, vyméra 2 m?)
p.¢. 2746/39 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., ostatni plocha, vyméra 4 m?)
p.¢. 3051/1 (vlastnik CR, pravo hospodatit Povodi Ohfe, s.p., vodni plocha, vyméra 601 m?)
p.¢. 3051/18 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., ostatni plocha, vyméra 6 m?)
p.¢. 3051/24 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., vodni plocha, vyméra 14 m?)
p.¢. 3051/26 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., vodni plocha, vyméra 6 m?)
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p.¢. 3051/33 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., ostatni plocha, vyméra 45 m?)
p.¢. 3051/36 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., vodni plocha, vyméra 485 m?)
p.¢. 3249 (vlastnik CR, pravo hospodaiit Povodi Ohfe, s.p., ostatni plocha, vyméra 1 m?)
p.¢. 3250 (vlastnik CR, pravo hospodafit Povodi Ohfe, s.p., ostatni plocha, vyméra 6 m?)

p.¢. 3051/23 (vlastnik Mésto Krasna Lipa, ostatni plocha, vyméra 10 m?)

p.€.150/1 (vlastnik Slengr Jakub Bc., zahrada, vyméra 210 m?)

p.€.3051/25 (vlastnik Slengr Jakub Be., ostatni plocha, vyméra 12 m?)

p.£.2746/8 (vlastnik Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK, ostatni plocha, vyméra 573 m?)

Vlastnictvi téchto pozemkdu, piipadné casti téchto pozemkd bude pfed zahdjenim stavby
vypotadano.

V z4gimovém uzemi se dle vyjadieni moznych dotéenych organizaci nachézi vedeni
plynovodu — navrh bude mimo ochranné pasmo, dale dochazi ke kiizeni podzemniho vedeni
ve spravé Ceské telekomunikaéni infrastruktury — bude feeno formou pielozky v souladu
s projektovou dokumentaci, na hranici horni ¢asti akce dochazi ke k#izeni vodovodu
(ochranné pasmo 1,5 m), nadzemni vedeni VN a NN (ptiloha E.Dokladova cast).

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

Zména dokoncené stavby. V ramci stavby se jedna o rekonstrukci a opravu opevnéni toku
Kiinice v k.u. Krasna Lipa. Stavba se sklada ze 4 usekd — délka useku €.1 je 15,3 m (SO 01),
délka useku ¢.2 je 28,4 m (SO 02) a délka useku ¢.3 je 160,8 m (SO 03) a délka useku ¢. 4 je
11,7 m. Déle je soucasti akce rekonstrukce/oprava 3 schodd.

Ucelem uzivani je oprava devastovanych zdi toku K¥inice v intravilanu Mésta Krasné Lipa.
Resena stavba se nachazi v Chranéné krajinné oblasti LuzZické hory.

Jedna se o trvalou stavbu.

V uzemi, v némz se piipravuje realizace uvedené akce, dochazi tésné nad dolnim mostkem ke
ktizeni plynovodu — navrh bude mimo ochranné pasmo, dale dochazi ke ktizeni podzemniho
vedeni ve spravé Ceské telekomunikacni infrastruktury — bude feSeno formou ptelozky
v souladu s projektovou dokumentaci, na hranici horni ¢asti akce dochazi ke kiizeni

vodovodu (ochranné pasmo 1,5 m), nadzemni vedeni VN a NN.

Ptedpoklddand doba vystavby je 8 mésici. Stavba neni Clenéna na etapy, je tvoiena 5
stavebnimi objekty.

Orienta¢ni naklady na realizaci stavby (bez DPH) jsou 12,331 mil K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vzhledem k charakteru akce (vodohospodéiska akce) se urbanistické a architektonické feSeni
akce netyka.
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B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby
Resené akce se netyka.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Resené akce se netyka.

B.2.5 Bezpecnost pFi uZivani stavby

Resené akce se netyka.

B.2.6 Zidkladni charakteristika objektii

Stavba zahrnuje 5 stavebnich objekti:

SO 01 — Oprava opevnéni tsek ¢.1

SO 02 — Rekonstrukce opevnéni usek ¢.2

SO 03 — Rekonstrukce opevnéni usek ¢.3

SO 04 - Oprava opevnéni usek ¢.4

SO 05 — Vegetacni upravy (kaceni, piesazeni keti)
Vedlejsi a ostatni naklady pro investici

Vedlejsi a ostatni naklady pro opravu

Technologicka zatizeni stavba neobsahuje.

Pristup na stavbu na tsek ¢.1 (SO 01) je moZny pro dolni usek po ulici Stradalova (p.c.
2746/14 a p.c. 2746/41, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) ptes pozemek p.¢. 133/3 a
133/1 (Mésto Krasna Lipa) k toku.

Pro pfistup na usek ¢. 2 mezi novym mostkem a objektem st. 110 a st. 111 (SO 02) bude
vyuZita trasa po ulici Kyjovska (p.¢. 2746/12, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pies
pozemek p.¢. 132/2 a st.109 (SJM Kovac, Kovacova) k toku. Pro dodavku betonu bude vyuzit
vzdy jednordzové pozemek na levém biehu po projednani se zastupcem firmy
Eurometalgroup.

Piistup na stavbu pro dolni &ast tseku &.3 (SO 03) po ulici Stradalova (p.&. 2746/14, Ustecky
kraj, pravo hospodaiit SUS UK) pies pozemek p.&. 140/2 (EUROMETALGROUP s.r.0.)
k toku. Pro stiedni &ast useku ¢&.3 po ulici Kyjovska (p.¢. 2746/12, Ustecky kraj, pravo
hospodatit SUS UK) pres pozemek p.&. 154, p.6.120 a p.&. 2746/9 (Mésto Krasna Lipa)
k toku.

Pro horni ¢ast useku €.3 (SO 03) a pro tsek ¢.4 (SO 04) po ulici Stradalova (p.¢. 2746/14,
Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pies pozemek p.¢. 146/2 (Berkovcova, Bubnik)
k toku.

Vlastni pohyb po stavbé bude probihat po piibfeznich pozemcich. Usek ¢.1 po levém bichu,

usek ¢.2 po pravém biehu (jednordzové téz po levém biehu), horni Usek ¢.3 po pravém i
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levém bichu a usek ¢.4 po levém biehu z koryta (pfistupy na stavbu a mista pro deponie
materialu jsou uvedeny v ptiloze C.5 Situace piistupt na stavbu.

Centralni Skladka materidlu a zatizeni stavenisté bude na pozemku p.¢.140/2 a 140/3.
B.2.7 Zidkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Resené akce se netyka.

B.2.8 Zidsady poZdrné bezpecnostniho reseni

Resené akce se netyka.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Resené akce se netyka.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavbu

Resené akce se netyka.

B.2.11 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Resené akce se netyka.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nebude piipojena na zadné zdroje technické infrastruktury.

B.4  Dopravni reSeni

Plistup na stavbu na tsek ¢.1 (SO 01) je mozny pro dolni usek po ulici Stradalova (p.c.
2746/14 a p.C. 2746/41, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) ptes pozemek p.¢. 133/3 a
133/1 (Mésto Krasna Lipa) k toku.

Pro pfistup na usek €. 2 mezi novym mostkem a objektem st. 110 a st. 111 (SO 02) bude
vyuzita trasa po ulici Kyjovské (p.¢. 2746/12, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pres
pozemek p.¢. 132/2 a st.109 (SJM Kovac, Kovacova) k toku. Pro dodavku betonu bude vyuzit
vzdy jednorazové pozemek na levém biehu po projednani se zastupcem firmy
Eurometalgroup.

Piistup na stavbu pro dolni &ast useku &.3 (SO 03) po ulici Stradalova (p.¢&. 2746/14, Ustecky
kraj, pravo hospodaiit SUS UK) pies pozemek p.&. 1402 (EUROMETALGROUP s.r.0.)
k toku. Pro stfedni &ast Gseku &.3 po ulici Kyjovska (p.&. 2746/12, Ustecky kraj, pravo
hospodatit SUS UK) pies pozemek p.&. 154, p.&.120 a p.&. 2746/9 (Mésto Krasna Lipa)
k toku.
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Pro horni ¢ast useku €.3 (SO 03) a pro tsek ¢.4 (SO 04) po ulici Stradalova (p.¢. 2746/14,
Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pies pozemek p.¢. 146/2 (Berkovcova, Bubnik)
k toku.

Vlastni pohyb po stavbé bude probihat po piibfeznich pozemcich. Usek ¢.1 po levém bichu,
usek ¢.2 po pravém biehu (jednordzove téZ po levém biehu), horni tsek ¢.3 po pravém i
levém bichu a usek ¢.4 po levém biehu z koryta (pfistupy na stavbu a mista pro deponie
materialu jsou uvedeny v ptiloze C.5 Situace piistupt na stavbu.

B.5  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Pti opravé a rekonstrukci opevnéni dojde ke kaceni 5 listnatych stromi (2 ks priméru 10 cm,
1 ks priméru 30 cm a 1 priméru 50 cm) a jednoho jehlicnatého stromu (dvojkmen 2 ks
praméru 20 cm).

V ramci stavby bude déale doasné piesazeno 15 ks habrt, 1 jefabina a 4 ks rakytniku a 10 m?
ketd, které budou po ukonceni stavby vraceny na ptivodni misto. S dalsi dosadbou vegetace se
nepocita.

Ostatni stromy budou v ramci stavby ochranény, aby nedoslo k jejich poskozeni (7 ks lip, 4 ks
borovic, 4 ks smrkti a 1 ks Svestka).

B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

Resena stavba se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Luzické hory. Sprava CHKO s akci
souhlasi (viz vyjadreni v ptiloze E.Dokladova ¢ast).

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému zhorSeni kvality vody v toku vlivem provadéni
zemnich praci. Pro omezeni rizika havarie a Uniku zejména ropnych latek a oleji v dobé
vystavby je zpracovan havarijni plan pro dobu vystavby a pro piipad zvySenych priatoki je
zpracovan povodiiovy plan stavby. Tyto plany jsou uvedeny v ptiloze F.4 Povodiovy plan
stavby a v priloze F.5 Havarijni plan stavby.

Po realizaci nebude mit stavba Zadné negativni dopady na Zivotni prostiedi (hluk, ovzdusi,
odpady a pida), vliv na kvalitu vody bude pozitivni.

Nejsou zde navrhovéana Z4dna ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Resené akce se netyka.

B.8 Zasady organizace vystavby

Zasady organizace vystavby véetné povodiového a havarijniho planu jsou podrobné popsany

v piiloze F. Zasady organizace vystavby, zde jsou uvedeny stru¢né pouze hlavni zasady nebo
odkazy na jiz uvedené informace.
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B.8.1 Potrieby a spotieby rozhodujicich hmot a jejich zajisténi
Podrobna specifikace materialii je uvedena v piiloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace.

Jedna se 0 236 m? lomového kamene a 113 m? kameniva (¢edi¢ napt. z lomu Dubi¢na nebo
Soutésky), dale 481 m? betonu.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté¢ béhem stavby bude zajisténo vhodnou volbou postupu praci. Podrobné
je postup vystavby popsan v piiloze F.1, zde jsou uvedeny pouze hlavni zasady.

Usek toku ¢.1 bude shora i zdola ohrazkovan na celou $iiku koryta a voda bude ptevadéna
potrubim. Doporuéeny profil potrubi je DN 500.

Usek toku &.2 bude shora i zdola ohrazkovan na celou $itku koryta a voda bude pievadéna
potrubim. Doporucéeny profil potrubi je DN 500.

Usek ¢.3 bude rozdélen na useky délky cca 30 m, kazdy tsek bude shora i zdola ohrazkovan
na celou $itku koryta a voda bude pfevadéna potrubim. Doporuceny profil potrubi je DN 500.

Usek ¢.4 bude odvodnén soudasné s nejvyssim tsekem SO 03.

Po dokonceni useku se provede uklid stavenisté a stavba se posune véetné prevodu vody do
dalsiho useku.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na stavbu na tsek ¢.1 (SO 01) je moZny pro dolni usek po ulici Stradalova (p.c.
2746/14 a p.c. 2746/41, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) ptes pozemek p.¢. 133/3 a
133/1 (Mésto Krasna Lipa) k toku.

Pro pfistup na usek ¢. 2 mezi novym mostkem a objektem st. 110 a st. 111 (SO 02) bude
vyuZita trasa po ulici Kyjovska (p.¢. 2746/12, Ustecky kraj, pravo hospodaiit SUS UK) pies
pozemek p.¢. 132/2 a st.109 (SJM Kovac, Kovacova) k toku. Pro dodavku betonu bude vyuzit
vzdy jednordzové pozemek na levém biehu po projedndni se zastupcem firmy
Eurometalgroup.

Piistup na stavbu pro dolni &ast tseku &.3 (SO 03) po ulici Stradalova (p.&. 2746/14, Ustecky
kraj, pravo hospodaiit SUS UK) pies pozemek p.&. 140/2 (EUROMETALGROUP s.r.0.)
k toku. Pro stiedni &ast useku &.3 po ulici Kyjovska (p.¢. 2746/12, Ustecky kraj, pravo
hospodatit SUS UK) pies pozemek p.&. 154, p.6.120 a p.&. 2746/9 (Mésto Krasna Lipa)
k toku.

Pro horni ¢ast useku ¢.3 (SO 03) a pro usek ¢.4 (SO 04) po ulici Stradalova (p.c. 2746/14,

Ustecky kraj, pravo hospodaiit SUS UK) pres pozemek p.&. 146/2 (Berkovcova, Bubnik)
k toku.
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Vlastni pohyb po stavbé bude probihat po piibfeznich pozemcich. Usek ¢.1 po levém bichu,
usek ¢.2 po pravém biehu (jednordzove téz po levém biehu), horni tsek ¢.3 po pravém i
levém bichu a usek ¢.4 po levém biehu z koryta (pfistupy na stavbu a mista pro deponie
materialu jsou uvedeny v ptiloze C.5 Situace pfistupt na stavbu.

Centralni Skladka materidlu a zatizeni stavenisté bude na pozemku p.¢.140/2 a 140/3.
B.8.4 Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky
Viz kap.B.1.9.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin

Viz kap.B.1.10.

B.8.6 Maximadlni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté

Predpokladany trvaly zabor pozemki — stavba

Veskeré ¢innosti, tykajici se realizace uvedené akce se budou realizovat jednak na pozemcich
stavebnika (Povodi Ohfe, s.p.), vSe v k.0. Krasna Lipa (673 617). Jedna se o pozemKky:
p.€.132/3, p.€.133/4, p.c.140/4, p.c.146/3, p.c.151/4, p.c.2746/38, p.c.2746/39, p.€.3051/1,
p.€.3051/18, p.€.3051/24, p.€.3051/26, p.€.3051/33, p.€.3051/36, p.¢.3249, p.¢.3250 (vlastnik
CR, spravce Povodi Ohie, s.p.).

Jednak bude trvaly zabor ¢asti pozemkl na useku ¢.4 — pozemky p.¢.150/1, p.c.2746/8,
p.€.3051/25 a p.€.3162 a tsek ¢€.3 na pozemku p.¢. 3051/23.

p.C. Vlastnik, spravce Vyuziti Poznamka Vyméra trvalého
zaboru (m?)
3051/23 | Mésto Krasna Lipa | Ostatni plocha | stavba 10
150/1 Bc. Jakub Slengr zahrada stavba 3.41
2746/8 E;;;clg%lér%,g VO I Ostatni plocha | stavba 8,47
3051/25 | Be. Jakub Slengr Ostatni plocha | stavba 0,27
3162 | Josef Herak Ostatni plocha | stavba 0,12

Predpokladany docasny zabor pozemku (pfistup na stavbu, zafizeni stavenis$té, deponie
materialu, pohyb po stavb¢)

Usek ¢.1
p.C. Vlastnik, spravce Vyuziti Poznamka Vymeéra do¢asného
zaboru (m?)
pristup na stavbu,
133/1 | Mésto Krasna Lipa ttp pohyb po stavbe, 260
deponie materidlu
st.91/2 | Mésto Krasna Lipa Zastavéna pohyb po stavbé 26
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plocha a
nadvori
133/3 | Mésto Krasna Lipa zahrada pfistup na stavbu 108
Usek ¢.2
p.C. Vlastnik, spravce Vyuziti Poznamka Vymeéra docasného
zaboru (m?)
13212 | SIM Kovée, zahrada pfistup na stavbu, 62
Kovécova pohyb po stavbé
SIM Kova, Zastavénd | s na stavbu,
st.109 v plocha a y 51
Kovéacova 1w pohyb po stavbe,
nadvori
Eurometalgrou Zastavena
St.110 S10 group plocha a pohyb po stavbe 123
o nadvori
pfistup na stavbu,
130/2 | Knourek, Knourkova | ttp pohyb po stavbé, 25
deponie materialu
Usek ¢.3
p.C. Vlastnik, spravce Vyuziti Poznamka Vymeéra docasného
zaboru (m?)
3051/28 lsilrlr:metalgroup Ost. plocha pohyb po stavbé 10
140/1 lsilrlr:metalgroup Ost. plocha pohyb po stavbé 6
Eurometalerou ptistup na stavbu,
102 | 8IOUP ' Ost. plocha | pohyb po stavbe, 395
U zafizeni staveniste
140/3 f‘r”:metalgmup Ost. plocha 87
3051/21 lsilrlr:metalgroup Ost. plocha pohyb po stavbé 12
pristup na stavbu,
154 Meésto Krasnd Lipa | ttp pohyb po stavbe, 395
deponie materidlu
2746/20 | Mésto Krasna Lipa | Ost. plocha pohyb po stavbé 132
Zastavéna ptistup na stavbu,
st.120 | Mésto Krasna Lipa | plocha a pohyb po stavbé, 113
nadvori deponie materidlu
3051/34 | Mésto Krasna Lipa | Ost. plocha pohyb po stavbé 14
2746/9 | Mésto Krasnd Lipa | Ost. plocha pristup na stavbvu ’ 30
pohyb po stavbé
151/1 | Mésto Krasnd Lipa | zahrada pohyb po stavbe 20
Zastavéna
st.123 | Mésto Krasna Lipa | plocha a pohyb po stavbé 66
nadvoii
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Berkoveova ptistup na stavbu,
146/2 ; ’ zahrada pohyb po stavbe, 158
Bubnik . .,
deponie materidlu
, Zastavéna o
st119 Berkqvcova, plocha a pristup na stavbvu, 60
Bubnik 1 pohyb po stavbé
nadvori
Usek ¢.4
p.C. Vlastnik, spravce Vyuziti Poznamka Vymeéra do¢asného
zaboru (m?)
150/1 | Bc. Jakub Slengr zahrada Pohyb po stavbé 4
Ustecky kraj, pravo , <
2746/8 hosp. SUS UK Ostatni plocha | Pohyb po stavbé 19
3051/25 | Be. Jakub Slengr Ostatni plocha | Pohyb po stavbé 0,3
3162 | Josef Herak Ostatni plocha | Pohyb po stavbé 5

B.8.7 PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Resené akce se netyka.

B.8.8 Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vzniklé realizaci stavby bude tvofit ptebytecnd zemina, vybourany kdmen a beton,
pafezy. Piebytek zeminy bude odvezen na skladku (napi.Volfartice). Vybourany kdmen bude
odvezen na skladku inertniho odpadu (napi.Volfartice), piskovcové desky zkoruny
stavajicich zdi na pozemek investora, provoz Ceskéa Lipa, ostatni material bude odvezen na
skladku inertniho odpadu (napt. Volfartice) nebo do recykla¢niho centra.

Vzniklé odpady:

Katalogové Cislo odpadu | Nazev odpadu Mnozstvi (m3/t)

1701 01 Beton 83,47/208,68

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod | 388,64/777,28
¢islem 17 05 03 215,50/538,75

17 09 04 Stavebni odpad smésny 16,88/33,76

02 01 07 Odpady z lesnictvi (paiezy, Stépka) 11,0t

B.8.9 Bilance zemnich pracit, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Vykopy zemin — 1.002,74 m?, zasypy — 614,1 m?, odvoz piebyte¢né zeminy na skladku
(napt.Volfartice) — 388,6 m>.

B.8.10 Ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Uvedeno v kap.B.6.
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B.8.11 Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti

Pfi stavbé musi byt dusledné respektovany veskeré piedpisy, tykajici se bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, zasady hygienické péce, ochrany vody a ovzdusi. Kazdy pracovnik
dodavatele musi byt proskolen ze zasad bezpe¢nosti pfi praci a ochrany zdravi a vybaven
pfislusnymi ochrannymi pomickami. Pfi respektovani téchto zasad je riziko ohroZeni zdravi
pracovnikd minimalni.

B.8.12 Upravy pro bezbariérové uzivini vystavbou dotéenych staveb
Resené akce se netyka.
B.8.13 Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni

Plistup na stavbu na tsek ¢.1 (SO 01) je mozny pro dolni usek po ulici Stradalova (p.C.
2746/14 a p.C. 2746/41, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) ptes pozemek p.¢. 133/3 a
133/1 (Mésto Krasna Lipa) k toku.

Pro pfistup na usek €. 2 mezi novym mostkem a objektem st. 110 a st. 111 (SO 02) bude
vyuzita trasa po ulici Kyjovské (p.¢. 2746/12, Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pres
pozemek p.¢. 132/2 a st.109 (SJM Kovac, Kovacova) k toku. Pro dodavku betonu bude vyuzit
vzdy jednorazové pozemek na levém biehu po projednani se zastupcem firmy
Eurometalgroup.

Piistup na stavbu pro dolni &ast tseku &.3 (SO 03) po ulici Stradalova (p.¢&. 2746/14, Ustecky
kraj, pravo hospodaiit SUS UK) pies pozemek p.&. 1402 (EUROMETALGROUP s.r.0.)
k toku. Pro stfedni &ast Gseku &.3 po ulici Kyjovska (p.&. 2746/12, Ustecky kraj, pravo
hospodatit SUS UK) pies pozemek p.&. 154, p.£.120 a p.&. 2746/9 (Mésto Krasna Lipa)
k toku.

Pro horni ¢ast useku €.3 (SO 03) a pro tsek ¢.4 (SO 04) po ulici Stradalova (p.¢. 2746/14,
Ustecky kraj, pravo hospodatit SUS UK) pies pozemek p.¢. 146/2 (Berkovcova, Bubnik)
k toku.

Vlastni pohyb po stavbé bude probihat po piibreznich pozemcich. Usek &.1 po levém biehu,
usek ¢.2 po pravém biehu (jednorazové téz po levém bicehu), horni usek ¢.3 po pravém i
levém biehu a usek ¢.4 po levém biehu z koryta (pfistupy na stavbu a mista pro deponie
materialu jsou uvedeny v piiloze C.5 Situace ptistupi na stavbu.

B.8.14 Stanoveni specidalnich podminek pro provddéni stavby

Zemni a stavebni prace bude nutno provadét se zvlastnim zietelem na ochranu prostiedi.
Vzhledem k tomu, Ze se celd zajmova lokalita nachazi v intravilanu mésta, bude nutné stavbu
realizovat se zvlaStnim zifetelem na prostfedi. Pro pfistup na stavbu bude nutno vyuzivat
pozemky v soukromém vlastnictvi, a proto pfistup na stavbu i pohyb po stavbé bude nutné

realizovat s ohledem na objekty a vegetaci.

V prostoru kiizeni vedeni vysokého napéti je tieba pii praci respektovat pozadavky spravce
sité (pfiloha E.Dokladova ¢ast) a ochranné pasmo v terénu oznacit.
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Pfistup na stavbu z betonové plochy pro dodavku betonu bude vyuzit vzdy jednordzove
pozemek na levém biehu po projednani se zastupcem firmy Eurometalgroup (kontaktovat p.
Vladimir Pras¢ék, tel: 773 367 967).

B.8.15 Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Ptedpoklddand doba vystavby je 8 mésici. Stavba neni ¢lenéna na etapy, je tvoiena 5
stavebnimi objekty.

Podrobné je tato problematika feSena v piiloze F.2 Harmonogram praci.
B.9  Celkové vodohospodarské ireseni
Jako hydrologicky podklad pro vypocty slouzily zakladni hydrologické udaje (N-leté priitoky

a m-denni vody), zékladni hydrologicka data pro tok Kfinice zpracoval Cesky
hydrometeorologicky ustav, pobocka Usti and Labem 17.02.2017 pod ¢.j. S17001249.
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