ZAZNAM

z jednani vyrobniho vyboru pii zpracovani projektové dokumentace na akci :

»Morava , Vnorovy- Zarazice-oprava zpevnéni l. b. hraze .“

konaného dne 20.5.2021 v kancelafi f. Povodi Moravy, s.p., zdvod Stfedni Morava,

Veseli nad Moravou

Pritomni : viz. presencni listina

1. Rozpracovanost PD

Bylo provedeno geodetické zaméfeni a zjistény informace o vyskytech inzenyrskych siti od
jejich spraved.

V ramci jednani byl pfedlozen koncept celého feSeni stavby s ¢lenénim na jeden objekt :

Dale bylo konstatovano a upiesnéno :

Dle nového geodet. zaméfeni je niveleta koruny o cca 30 cm nize oproti
kolaudovanému stavu. Projektant posle geodet. zaméfeni investorovi ke kontrole
Investor posle vzorovy fez hrazi s geobunkami projektantovi

Projektant zkresli vzorovy fez hrazi a posle investorovi ke kontrole

Vyrazné nizsi ¢ast koruny bude dosypana vhodnou zeminou dle CSN 75 2410 a prolita

emulzi (podklady tvkajici se emulze budou pfedany investorovi, ktery o pouziti

emulze v projektu rozhodne)

Niveleta koruny bude dle kolaudovaného stavu +4+6-15 cm [( docasné pfevx'/éeniﬂ

z vnitropodnikové normy Povodi Moravy —

_ _ - | Komentaf¥ [IS1]: pozadavek vychazi
pro hraze vysky 1,5 —3,0 m.

Do podélného profil doplnit hladinu vody (koruna + 30 cm + 4+0emlS5cm)

Vodotesnost bude zajisténa minimalné po hladiny vody (+4+6-15 cm)
Pficny spad koruny 3% ke korytu

Pozadavek na zhutnéni podlozi 45 Mpa

Krajnice bude dosypana zeminou — nakup materialu

Zacatek a konec useky opatfit uzamykatelnymi sloupky

Projektant projedna piistup (pfijezd) ke stavbé s dotCenymi

Zapsal : Ing. Blahoslav Kopecek



