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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Účelem projektu je vypracování jednostupňové dokumentace stavby „PK Dolánky

– rekonstrukce. Plavební komora Dolánky nacházející se ve Středočeském kraji,

v katastrálním území Dolany u Prahy a Zlončice. Rekonstrukce plavební komory Dolánky bude

hlavně představovat odbourání původních značně poškozených zpevněných ploch v ploše

areálu plavebních komor s následným vybudováním nových betonových ploch odpovídajících

svými parametry provozním požadavkům na únosnost těchto konstrukcí podle zátěžových

stavů, jimž jsou tyto konstrukce aktuálně vystaveny. Stavba bude rovněž zahrnovat řešení

nového odvodnění provozních ploch, rekonstrukci plavebního a provozního vybavení plavební

komory, výměnu venkovního osvětlení areálu plavební komory a navýšení obslužných lávek

vratových uzávěrů plavební komory doplněné rekonstrukcí hydraulických a vzduchových

rozvodů v areálu. Součástí stavby bude rovněž vybudování nového kabelového propojení

pravého břehu plavební komory s levým.

Stavba bude realizována  uvnitř areálu plavebních komor vodního díla Dolany – Dolánky,

v ř. km 27.38 – 27.15 toku řeky Vltavy. Vlastníkem vodního díla je Česká republika s právem

hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5. Vodní dílo

tvoří těleso jezu s jezovou zdrží, malá vodní elektrárna, horní plavební kanál, dvě plavební

komory řazené za sebou, dolní plavební kanál a zázemí vodního díla.

Po průchodu hlavním městem vytváří řeka Vltava mírně meandrující koryto

procházející severním směrem mezi obcemi Roztoky a Klecany. Zde vytváří koryto hluboký

levostranný meandr obcházející obec Řež, za níž se směr toku opět stáčí do severozápadního

nasměrování a prochází podél obce Libčice nad Vltavou. V říčním kilometru 37.370 toku se

nachází jez Dolany vytvářející jezovou zdrž délky 9.640 km. Z jezové zdrže se odklání na

pravou stranu horní plavební kanál zakončený ve vzdálenosti cca 350 m plavebními komorami.

Dolním plavebním kanálem se obtokové koryto napojuje zpět na hlavní koryto Vltavy. Řeka

dále prochází skalnatým údolím Chvatěrubské úžiny a pokračuje dále ke Kralupům nad

Vltavou, kde se krajina otevírá širokému toku a řeka míjí Nelahozeves. U Vraňan vytéká

 z hlavního toku vlevo Hořínský plavební kanál dlouhý deset kilometrů, na němž u obce Hořín

leží poslední plavební komora vltavské vodní cesty. Nedlouhým kanálem pak Vltava ústí

samostatně do Labe, nezávisle na hlavním vltavském toku, který opisuje oblouk a pod

Mělníkem se spojuje s Labem.

Vodohospodářské dílo Dolany – Dolánky a Libčice bylo vybudováno počátkem 20. století

jako součást splavňovacích prací na řece Vltavě. Stavba původního jezu byla dokončena

v roce 1901. Uvedení do provozu bylo provedeno po kolaudaci v listopadu 1902. Následně
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stavba sloužila ve vybudované podobě dalších 70 let. V sedmdesátých letech 20. století byla

provedena vzhledem ke špatnému technickému stavu původních hradidlových jezů

modernizace vodního díla zahrnující i použití dutých klapek jako hradících konstrukcí jezu.

Rekonstrukce zahrnovala přestavbu jezových polí včetně podjezí a jezových pilířů, výstavbu

nového velínu a vybudování nového technologického zařízení vodního díla. Výstava malé

vodní elektrárny byla zahájena v listopadu 1995, která byla v lednu 1998 uvedena do provozu.

Charakteristika stavebního pozemku
Vodní dílo Dolany - Dolánky

Účelem vodního díla Dolany - Dolánky je zajištění plavebních podmínek pro vodní
dopravu, stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční trati, využití

hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné malé vodní elektrárně a zajištění smluvních

odběrů podle příslušných povolení k nakládání s vodami. Jezovou zdrž je možno rovněž

využívat k neřízené rekreaci a sportovnímu rybolovu. Vodu zadrženou jezem lze také

omezeně využívat pro krátkodobé nadlepšování průtoků v toku pod vodním dílem

v případech havarijního znečištění.

B.1.1.1.1. Objekty vodního díla Dolany - Dolánky
Jez vodního díla Dolany - Dolánky se nachází na řece Vltavě v ř. km 27.38. Malá vodní

elektrárna Libčice je umístěna v ř. km 27.37 a plavební komory vodního díla jsou umístěny

v úseku vymezeném staničením ř. km 27.38 – 27.15. Jednotlivé objekty vodního díla se

nalézají na pravém i levém břehu toku, v katastrálním území Dolany u Prahy a Zlončice. Vodní

dílo je složeno z těchto objektů:

 Pohyblivého jezu o třech polích hrazených dutými ocelovými klapkami.

 Malé vodní elektrárny.

 Horního plavebního kanálu.

 Plavebního zařízení – dvou plavebních komor řazených za sebou.

 Dolního plavebního kanálu.

 Jezové zdrže.

 Zázemí vodního díla (jezu a plavebních komor).

B.1.1.1.2. Horní plavební kanál
Objekty plavby jsou situovány při pravém břehu toku. Plavební komory vodního díla jsou

dvě, malá a velká, umístěné za sebou. U pravého břehu ve vzdálenosti 110.0 m nad osou jezu

se nachází vjezd do horního plavebního kanálu plavebních komor Dolánky. Celková délka

plavebního kanálu činí 890.00 m. V dolní části plavebního kanálu jsou umístěny dvě plavební
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komory, malá a velká, řazené za sebou. Plavebními komorami je překonáván výškový rozdíl

4.40 m. Plavební kanál  je rozdělen plavebními komorami na horní a dolní část.

 Horní plavební kanál má délku 520 m při šířce ve dně 20.0 – 30.0 m. Břehy jsou

opevněny dlažbou z lomového kamene ve sklonu 1 : 1.5. Levý břeh v úseku délky 160.00 m

betonovými panely ode dna po kótu 171. 60 m n. m. V horním plavebním kanálu jsou umístěny

tři vyvazovací dalby obvyklé ocelové konstrukce. Na vjezdu do plavebních komor je umístěno

oboustranné ocelové svodidlo pružné konstrukce konzolovitého typu.

B.1.1.1.3. Plavební komory
Plavební komory vodního díla jsou dvě, malá a velká, umístěné za sebou. Velká plavební

komora má užitné rozměry 133.42x11.00 m. Zdi plavební komory jsou tvořeny svislou

štětovnicovou stěnou. Horní i dolní vrata jsou vzpěrná. Dolní vrata jsou opatřena žaluziemi pro

přímé prázdnění.

Malá plavební komora má užitné rozměry 52.10x11.00 m. Zdi plavební komory jsou

svislé, provedené z kyklopského zdiva. Horní vrata plavební komory jsou klapková. Dolní

uzávěr je tvořen vzpěrnými vraty obvyklé ocelové konstrukce. Plavební komory se plní přímo

klapkovými vraty a dlouhými obtoky. Prázdnění se provádí obtoky a prázdnícími otvory

v dolních vratech. Uzávěry obtoků jsou segmentové, uzávěry v dolních vratech jsou žaluziové.

Pohon všech uzávěrů a vrat zajišťují hydraulické lineární pohony. Ovládání uzávěrů a vrat je

možné z jednotlivých ohlaví (místní) a z velínu (dálkové).

Provizorní hrazení plavební komory se provádí dutými ocelovými naplavovanými

hradidly, která se zasouvají do drážek ve zdech. Obtoky se hradí deskami zavěšenými

v šachtách u stavítek. Vystrojení plavebních komor vázacími prvky a žebříky je typové,

provedené dle požadavků Státní plavební správy. V plavebních komorách je osazeno 10 dvojic

vázacích pacholat a 2 řady po 7 kusech vázacích trnů na obou stěnách. Dále vystrojení

zahrnuje 6 ks žebříků na levé i pravé straně plavební komory.

B.1.1.1.3.1. Charakteristická data plavebních komor

Užitné rozměry velké plavební komory 133.42x11.00 m
Užitné rozměry malé plavební komory 52.10x11.0 0 m
Úroveň dna v ose 165.20 m n. m.
Úroveň dolního záporníku 165.20 m n. m.
Úroveň horního záporníku 169.10 m n. m.
Minimální hloubka nad záporníky 2.50 m
Úroveň zdí plavebních komor 173. 00 m n. m.
Úroveň středního ohlaví 173.00 m n. m.
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Horní hrana horních vrat 172. 45 m n. m.
Horní hrana středních vrat 172. 45 m n. m.
Světlá výška plavebních komor 7.80 m
Množství vody pro jedno proplavení malé PK 2 900 m3

Množství vody pro jedno proplavení velké PK 10 750 m3

Plnění velké plavební komory 4 – 5 minut
Plnění malé plavební komory 2 minuty
Celková doba proplavení 25 – 30minut

B.1.1.1.3.2. Velín plavebních komor
Velín plavebních komor je třípodlažní. V přízemí se nachází dílna, v prvním podlaží je

strojovna a sociální zařízení a v druhém podlaží ovládací místnost, elektrorozvodna, šatna

a kuchyňka. Do velínu je svedeno ovládání a monitorování okolí obou plavebních komor.

Podlaha ovládací místnosti se nachází na kótě 178.88 m n. m. Vstup do ovládací místnosti

velínu je umožněn po železobetonovém schodišti vedeném z plata plavebních komor na kótě

173.00 m n. m.

B.1.1.1.4. Dolní plavební kanál
Dolní plavební kanál je dlouhý 150.0 m. Jeho minimální šířka ve dně činí 20.00 m. Kanál

je lichoběžníkového profilu, se svahy provedenými ve sklonu 1 : 2. Břehy jsou opevněny

kamenným záhozem opřeným o kamennou patku. V dolním plavebním kanále je na vjezdu do

plavebních komor umístěno oboustranné ocelové svodidlo pružné konstrukce konzolovitého

typu.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba „PK Dolánky –  rekonstrukce“ představuje pouze

úpravy již existujících objektů a zařízení plavební komory vodního díla Dolany - Dolánky, které

v současnosti vzhledem ke svému stavebně technickému stavu neodpovídají provozním ani

plavebním požadavkům na ně kladeným, je stavba  v souladu se záměry územního plánování

v dotčeném území i s platnou územně plánovací dokumentací.

Informace o výjimce z obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky a v rozsahu a obsahu

dle zákona č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále

„stavební zákon“) a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb. Návrh rekonstrukce plavební komory Dolánky je v souladu s obecnými

požadavky na využití území.
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Byly respektovány základní předpisy bezpečnosti práce, požární ochrany a příslušné

předpisy ČR v oblasti:

 životního prostředí

 ochrany krajiny

 ochrany horninového prostředí

 vodního hospodářství (vodní zákon)

 odpadového hospodářství

Zpracovaná dokumentace je dále v souladu s příslušnými platnými českými normami,

které jsou závazné pro provedení díla, zejména pak s:

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků, vyd. 04/2009

ČSN EN 206 + A2  Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,

vyd. 10/2021

Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Informace o zohlednění podmínek dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů státní správy, vznesené v rámci projednávání

jednostupňové dokumentace stavby „PK Dolánky – rekonstrukce“, byly do projektové

dokumentace zapracovány.

Výčet a závěry provedených průzkumů
Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geologické posouzení lokality

na základě archivních podkladů a stavebně technický průzkum betonových konstrukcí plat

plavební komory zahrnující šest maloprůměrových odvrtů v místech jednotlivých objektů plata

vodního díla. Účelem průzkumných prací bylo získání údajů o stavebnětechnickém stavu

konstrukcí plata vodního díla.

Morfologické poměry 
Zájmová lokalita náleží ve smyslu mapy geomorfologických jednotek provincii Česká

vysočina, Poberounské subprovincii, soustavě Pražská plošina, podsoustavě Kladenská

tabule, rozhraní celků Turská plošina a Zdibská tabule. Podle blokového schématu Českého

masivu je součástí tepelsko-barrandienského bloku. Popisovaná oblast má charakter erozní

plošiny se zaoblenými plochými hřbety a úvalovým údolím Vltavy vedoucím v severo-jižním

směru.
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Geologické poměry
B.1.5.2.1. Předkvartérní podloží 

Předkvartérní podloží je tvořeno komplexem neoproterozoických hornin Barrandienu,

které jsou zastoupeny kralupsko-zbraslavskou skupinou. Tato je na pravém břehu

přestavována komplexem drob, prachovců a břidlic. Břeh levý pak tvoří bazalty téže skupiny.

B.1.5.2.2. Kvartérní souvrství 
Kvartérní souvrství je představováno dvěma genetickými typy fluviálními a recentními

sedimenty. Fluviální souvrství je vyvinuto v klasickém vývoji s bazální, poměrně mocnou

vrstvou tvořenou terasovými štěky. Tyto jsou hrubé až balvanité, o průměru 10 – 15 cm,

občasně přes průměr realizovaných vrtů, tj. více jak 35 cm. Výplní je středně až hrubě zrnitý

písek, většinou jen velmi slabě zahliněný až skoro čistý. Svrchní oddíl souvrství tvoří

povodňové holocenní písčité hlíny až silně hlinité písky, které mohou obsahovat i valouny

štěrku. Recentní navážky jsou důsledkem předchozí stavební aktivity. Jsou silně

nehomogenní, proměnlivě zkonsolidované. Vyskytují se v různých mocnostech

B.1.5.2.3. Dokumentace archivních sond
B.1.5.2.3.1. Archivní sonda VJ-7
Kóta terénu: 172.22 m n.m.

0.00 – 0.40 m kamenito -hlinitá navážka (20 % úlomků)

0.40 – 2.80 kamenito-hlinitá navážka, kusy stavební suti vel. kolem 10 cm a písčitá hlína,

(úlomků je 60 %)

2.80  - 4.00 rozdlátovaný písčitý štěrk na úlomky vel. kolem 3 – 4 cm, (úlomků 90 %)

4.00 – 6.70 písčitý štěrk, valouny vel. 1 – 3 – 8 - 10 -12 cm (70 %), písek střední až hrubý

6.70 – 9.00 hrubý písek až drobný štěrčík s valouny ve vel. 1 – 3 cm

9.00 – 10.70 rozdlátovaný písčitý štěrk, ojediněle s úlomky břidlice, (valounů 60 – 70 %)

10.70 – 11.40 rozdlátovaný štěrk, valouny tvoří odhadem 70 – 80 %

11.00 – 11.50 písčitý štěrk, úlomky valounů a hrubý písek

11.50 – 12.30 písčitý štěrk, úlomky valounů vel. 10 – 12 cm a hrubý písek

12.30 – 12.70 písčitý štěrk, úlomky valounů vel. 10 – 12 cm a hrubý písek

12.70 – 13.50 písčitý štěrk, úlomky valounů vel. 10 – 12 cm a hrubý písek

13.50 – 14.50 písčitý štěrk, úlomky valounů vel. 10 – 12 cm a hrubý písek
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14.50 – 15.30 rozvětralá břidlice tmavě šedočerné barvy s drobnými pevnějšími úlomky,

které lze v ruce lámat

15.30 – 15.50 šedočerná fylitická břidlice, hustě nepravidelně rozpukaná jádra jsou

rozpadlá v úlomky vel. 5 – 6 cm, hornina je zdravá, (minerály nezvětralé).

15.50 – 17.00 fylitická břidlice detailně provrásněná, (tence laminovaná) se zvlněnými

polohami břidličnatosti, prostoupená puklinami sklonu 45 – 55

17.00 – 17.10 hustě rozpukaná břidlice rozpadlá v úlomky vel. 2 – 3 cm

17.10 – 17.50 laminovaná břidlice, tj. s pozorovatelným střídáním břidličnatých poloh

s laminami bělavého kalcitu, místy se nacházejí drobné krystalky pyritu

17.50 – 18.30 laminovaná břidlice, pukliny skloněné 45 ve vzdálenosti 10 – 15 cm

18.30 – 18.70 silně nepravidelně rozpukaná břidlice, jádra rozpadlá v nepravidelné úlomky

vel. kolem 5 cm

18.70 – 19.30 fylitická břidlice výrazně plošně paralelní stavby, některé partie jsou jemně

lamelované

19.30 – 19.50 fylitická břidlice výrazně plošně paralelní stavby, některé partie jsou jemně

lamelované

19.50 – 19.70 jádra rozpadlá v ostrohranné úlomky vel. kolem 5 – 7 cm

19.70 – 20.50 břidlice prostoupená strmými puklinami, které jsou mírně ohlazené

20.50 – 20.70 silně rozpukaná břidlice, rozpadlá v úlomky vel. kolem 1 – 3 cm

20.70 – 21.00 fylitická břidlice s puklinami ve sklonu 45, břidlice je zdravá se žilným

křemenem

21.00 – 22.60 masivní zdravá fylitická břidlice, plochy břidličnatosti jsou mírně zvlněné,

pukliny ve vzdálenosti kolem 15 – 20 cm ve sklonu 40 - 50, v hl. 21.30 m

tektonické zrcadlo

22.60  - 23.00 masivní zdravá fylitická břidlice, plochy břidličnatosti jsou mírně zvlněné,

pukliny ve vzdálenosti kolem 15 – 20 cm ve sklonu 40 - 50

B.1.5.2.3.2. Archivní sonda VJ13
Kóta terénu: 172.68 m n.m.

0.00 – 0.30 asfalt

0.30 – 0.80 kamenný zához z bloků žuly přesahujících průměr vrtu, bez mezerní hmoty



PK Dolánky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022102A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 11

0.80 – 5.00 zához tvořený bloky žuly, vel. přes průměr vrtu s příměsí valounů vel.

3 – 5 – 10 cm, výjimečně až 25 cm, s mezerní hmotou tvořenou hrubým

zahliněným pískem, (cca 30 % písku)

5.00 – 8.00 zához tvořený bloky žuly, vel. přes průměr vrtu s příměsí valounů vel.

3 – 5 – 10 cm, výjimečně až 25 cm, s mezerní hmotou tvořenou hrubým

zahliněným pískem, písek nezahliněný

8.00 – 11.00 písčitý štěrk, valouny ve vel. 8 – 18 cm ( tvoří cca 50 % objemu), písek je

hrubý s příměsí drobných úlomků vel. kolem 0.50 cm

11.00 – 12.00 písčitý štěrk, valouny ve vel. 3 – 5 – 12 cm, ojediněle 18 – 20 cm (valouny

tvoří 70 – 80 %), písek je hrubý a přechází do drobného štěrku

12.00 – 12.30 rozdlátované úlomky velkých valounů přesahujících průměr vrtu

12.30 – 12.60 písčitý štěrk, vrtáním rozrušený na drť charakteru hrubého písku

12.60 – 13.50 písčitý štěrk, vrtáním rozrušený na drť charakteru hrubého písku

13.50 – 14.00 písčitý štěrk, vrtáním rozrušený na drť charakteru hrubého písku

14.00 – 14.30 písčitý štěrk, vrtáním rozrušený na drť charakteru hrubého písku

14.30 – 14.80 silně zvětralá břidlice povahy eluviální hlíny s pevnějšími úlomky max.

velikosti 3 – 5 cm, ojediněle i s drobnými valounky

14.80 – 15.50 šedočerná hustě nepravidelně rozpukaná břidlice, pukliny 60 – 70 s častými

ohlazy, jádra rozpadlá dle puklin na nepravidelné úlomky vel.

1 – 3 - 5 cm, výjimečně až 8 cm

15.50 – 15.70 šedočerná hustě nepravidelně rozpukaná břidlice, pukliny 60 – 70 s častými

ohlazy, jádra rozpadlá dle puklin na nepravidelné úlomky vel.

1 – 3 - 5 cm, výjimečně až 8 cm

15.70 – 16.15 šedočerná fylitická břidlice prokřemenělá, na styku s křemennou žílou

mocnosti 3 cm je impregnace pyritem,  jádro rozpadlé dle puklin , které jsou

tektonicky ohlazené na úlomky

16.15 – 16.30 hustě nepravidelně rozpukaná břidlice, jádra vel 3 – 5 cm ne kruhového

průřezu

16.30 – 16.50 masivní fylitická břidlice, jádro 20 cm
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16.50 – 16.70 břidlice prostoupená puklinami sklonu kolem 60, které dělí jádro na kusy vel.

5 – 6 cm

16.70 – 17.00 fylitická břidlice prostoupená puklinami ve sklonu 45 a jen ojediněle

strmějšími, vzdálenými 3 -10 cm

17.00– 17.30 silně nepravidelně rozpukaná břidlice, jádro rozpadlé v úlomky vel. 3–4 cm

17.30 – 18.20 černá fylitická břidlice,  jádro rozpadlé dle nepravidelných puklin na úlomky

vel. 3 – 5 cm

18.20 – 18.50 masivní břidlice s puklinami sklonu 60, je patrno jemné laminování poloh

karbonátu a břidlice, (mocnost kolem 1 mm)

18.50 – 19.20 břidlice prostoupená převážně vodorovnými puklinami, nepravidelné úlomky

ve vel. kolem 2 – 3 cm

19.20 – 19.30 fylitická břidlice tence laminovaná

19.30 – 19.50 silně nepravidelně rozpukaná břidlice, jádro rozpadlé na nepravidelné

úlomky vel. kolem 2 – 3 cm

19.50 – 20.40 břidlice prostoupená jemnými křemennými žilkami, (tloušťky kolem 1 mm),

silně pyritizovaná (drobné krystalky paritu tvoří smouhy), jádra jsou rozpadlá

v nepravidelné úlomky vel. 1 – 3 cm

20.40 – 20.50 fylitická břidlice s puklinami ve sklonu 45

20.50 – 20.65 břidlice masivní

20.65 – 20.80 hustě rozpukaná břidlice, jádra rozpadlá v úlomky vel. 1 – 3 cm

20.80 – 21.00 fylitická břidlice masivní

21.00 – 21.10 hustě rozpukaná břidlice, jádra rozpadlá na úlomky 1 – 3 cm

21.10 – 22.00 tence laminovaná fylitická břidlice, jádra omezená puklinami ve sklonu 60

B.1.5.2.3.3. Archivní sonda VJ16
Kóta terénu: 172.58 m n.m.

0.00 – 0.20 m  asfalt cesty

0.20 – 0.50 silniční štět

0.50 – 3.50 balvany s bloky přesahujícími průměr vrtu, s příměsí valounů, mezerní

hmota je hlinitý písek (cca 20 %), zához
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3.50 – 5.00 balvany s bloky přesahujícími průměr vrtu, s příměsí valounů, mezerní

hmota je hlinitý písek (cca 30 %), zához

5.00 – 6.80 písčitý štěrk, valouny vel 20 – 25 cm a přes průměr vrtu, (valouny tvoří

60 – 70 %), písčitá frakce středního zrna

6.80 – 11.00 písčitý štěrk, valouny vel. 3 – 12 cm, ojediněle až 18 cm (50 – 60 %), písek

je hrubý až drobný štěrčík

11.00 – 12.30 ostrohranné úlomky břidlice rozdlátované na úlomky vel. do 20 cm,

(cca 40 %), mezerní hmotou je písek s valouny do 1 – 3 cm

12.30 – 12.50 rozdlátované úlomky břidlice ve vel. 3 – 5 cm

12.30 – 12.80 silně zvětralá břidlice povahy eluvia s drobnými střípkovitými úlomky

12.80 – 13.00 břidlice zvětralá, rozpadlá v úlomky vel. 1 – 3 cm, které lze převážně lámat

v ruce

13.00 – 13.50 navětralá břidlice, silně rozpadavá v úlomky ve vel. 3 – 5 cm

13.50 – 14.20 břidlice prostoupená puklinami sklonu 45 - 50 vzdálenými 3 – 5 cm, na

puklinách kluzné ohlazy

14.20 – 14.30 břidlice rozpadavá v ostrohranné úlomky vel. kolem 3 cm

14.30 – 14.50 břidlice

14.50 – 15.30 silně rozpukaná břidlice rozpadlá jádra na úlomky vel. 3 – 5 cm a na hlinitou

suť

15.30 – 15.70 silně rozpukaná břidlice rozpadlá jádra na úlomky vel. 3 – 5 cm a na hlinitou

suť

15.70 – 16.00 břidlice silně rozpukaná, jádra převážně rozpadlá v úlomky vel. kolem

3 – 5 cm

16.00 – 16.30 břidlice se žilným křemenem

16.30 – 16.50 břidlice s puklinami ve sklonu 45, v hloubce 16.45 m tektonické zrcadlo

16.50 – 17.50 břidlice výrazně plošně paralelní stavby, je patrné střídání laminek břidlice

a bělošedého karbonátu

17.50 – 17.60 břidlice rozpukaná na střípky

17.60 – 18.50 břidlice značně nepravidelně rozpukané, pukliny sklonu 45
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18.50 – 18.90 břidlice s příměsí pyritu

18.90 – 19.20 břidlice s příměsí pyritu

19.20 – 19.25 břidlice rozpadlá v drť s drobnými úlomky vel. 1 – 3 cm

19.25 – 20.00 fylitická břidlice s drobnými laminami

B.1.5.2.3.4. Archivní sonda J-1/MO13
0.00 – 0.10 m  navážka – hlína slabě písčitá, humózní s rostlinnými zbytky, tuhá až pevná,

hnědá, Y

0.10 – 1.50 navážka – písek slabě jílovitý, jemně až středně zrnitý s příměsí cca  40 %

poloopracovaných úlomků hornin (žula, křemen) do velikosti 20 cm, rezavě

hnědý, Y

1.50 – 3.40 hlína slabě písčitá, svrchu s rostlinnými zbytky, směrem do hloubky přibývá

písčitá složka, tuhá (původní povrch terénu), hnědá, F4-CS

3.40 – 3.70 písek jemnozrnný, nesoudržný, rezavě hnědý, S3-S-F

3.70 – 4.20 hlína silně písčitá, tuhá, směrem do hloubky přibývá písčitá složka, hnědá

F4-CS

4.20 – 5.60 písek středně až hrubě zrnitý, ve svrchní partii jemnozrnný, s obsahem

cca 25 % poloopracovaných úlomků hornin o průměrné velikosti do 5 cm,

v hl. 4.70 m kámen o velikosti 20 cm, v hl. 4.60 m vložka hlíny hnědé, silně

písčité, tuhé, o mocnosti 5 cm, rezavě hnědý (deluviofluviální sediment)S3-

S-F

5.60 – 7.10 břidlice kostkovitě rozpadavá, silně zvětralá s jílovitou výplní (eluvium), šedá,

R6 - R53

7.10 – 8.00 břidlice zvětralá až navětralá, kostkovitě rozpadavá s jílovitou a prachovitou

výplní, šedá, (proterozoikum), R4

Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží zájmové území do rajonu č. 6650

– Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Lokalitou protéká řeka Vltava, číslo

hydrologického pořadí 1-12-02-021 – Vltava od Máslovického potoka po Zákolanský potok.

Z hlediska odtoku podzemní vody z daného území je zájmová oblast charakterizována velmi

nízkým dlouhodobým specifickým odtokem, hodnotově daným 0.5 – 1.0 l.s.km-2. Při odtoku se

uplatňuje, v závislosti na morfologii místa, jednokolektorový zvodnělý systém  průlinový,
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v údolním dně Vltavy. V údolních svazích a vrcholové části území se pak uplatňuje nespojitý

jednokolektorový zvodnělý systém, představovaný připovrchovou zónou zvětralin

a puklinovým systémem. Je to mělký průlinovo-puklinový kolektor na rozhraní kvarterních

a proterozoických hornin, popř. v zóně rozpukání skalních hornin. Za normálních stavů je směr

proudění podzemní vody generelně k vodoteči a dále ve směru koryta,

tj.  severovýchodním směrem. Vltava je drenážní bází území.

Úroveň hladiny podzemní vody a kóta výskytu hornin předkvartérního podloží zastižená

archivní sondáží je uvedeny v následující tabulce:

Označení vrtu
Z hladina podzemní vody předkvartérní podloží

m n. m. m m n. m. m m n. m.

archivní sondy

VJ7 172.22 3.10 169.12 14.50 157.72

VJ13 172.68 3.30 169.38 14.30 158.38

VJ16 172.58 3.40 169.18 11.00 161.58

J-1/MO13 6.50 - 5.60 -

 Stavebně technický stav konstrukcí 
V rámci stavebně technického průzkumu bylo vyhloubeno šest maloprůměrových odvrtů

označených jako DO-1/1, DO-1/2, DO2/1, DO-2/2, DO-2/3 a DO-2/4. Vrty byly hloubeny svisle,

na hloubku 0.14 – 1.00 m. Jejich umístění je zakresleno v přehledné situaci, která je součástí

závěrečné zprávy.

B.1.5.4.1. Odvrt DO-1/1
0.00 – 0.18 Šedý kompaktní beton s úlomky kameniva velikosti do 1 cm a s drobnými

vzduchovými kapsami do 1 mm. Od podložní vrstvy oddělen horizontální lehce

zdrsněnou dilatací.

 0.18 – 0.85 Šedý kompaktní beton s hojnými úlomky kameniva velikosti 1.0 – 2.0 cm

a ojedinělými vzduchovými kapsami do 4 mm.

0.85 – 1.02 Šedý beton kompaktní s úlomky kameniva (převaha křemene). Za zrny

ojedinělé vzduchové kapsy vzniklé z důvodu nedostatečného zhutnění směsi,

jádro je sešikmeno, bylo vrtáno ve štětovnici.
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B.1.5.4.2. Odvrt DO-1/2
0.00 – 0.22 Šedý, kompaktní beton s úlomky kameniva velikosti 0.50 – 1.50 cm,

s  minimem drobných vzduchových kapes do 1 mm. Od podložní vrstvy

oddělen nezřetelnou horizontální dilatací a pevně spojen s podkladní vrstvou.

0.22 – 0.27 Šedý, kompaktní beton s vyšším obsahem kameniva velikosti 1.00 – 1.50 cm

0.27 – 0.61 Šedý beton kompaktní s úlomky kameniva. Za zrny ojedinělé vzduchové

kapsy velikosti až 1 cm vzniklé z důvodu nedostatečného zhutnění směsi.

0.61 – 0.90 Namodrale šedý, kompaktní beton, odolný, s úlomky kameniva velikosti

1.00 – 1.50 cm a minimem vzduchových kapes.

0.90 – 1.02  Namodrale šedý, kompaktní beton, odolný, s úlomky kameniva velikosti

1.00 – 1.50 cm a minimem vzduchových kapes. Vrtáno svisle přes štětovnici.

1.02 – 1.03 Horizontálně uložené železo

1.03 – 1.20 Namodrale šedý, kompaktní beton, odolný, s úlomky kameniva velikosti

1.00 – 1.50 cm a minimem vzduchových kapes, při okraji pokračuje železo.

Koncovou část jádra nelze odebrat.

B.1.5.4.3. Odvrt DO-2/1
0.00 – 0.185 Šedý, kompaktní beton s úlomky kameniva velikosti do 2 cm

a s ojedinělými drobnými vzduchovými kapsami do 1 mm.

 0.185 Bez výnosu jádra, danou technologií nevrtatelné.

B.1.5.4.4. Odvrt DO-2/2
0.00 – 0.245 Šedý, kompaktní beton s úlomky kameniva velikosti do 1 - 2 cm

a s ojedinělými vzduchovými kapsami do 1 mm.

 0.245 Bez výnosu jádra, danou technologií nevrtatelné.

B.1.5.4.5. Odvrt DO-2/3
0.00 – 0.185 Šedý, kompaktní beton s úlomky kameniva velikosti do 2 cm

a s ojedinělými drobnými vzduchovými kapsami do 1 mm.

 0.185 Bez výnosu jádra, danou technologií nevrtatelné.

B.1.5.4.6. Odvrt DO-2/3
0.00 – 0.14 Šedý, kompaktní beton s úlomky kameniva velikosti do 1 - 3 cm

a s ojedinělými vzduchovými kapsami do 1 mm. Jádro zlomeno za zrnem

kameniva.
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 0.14 Bez výnosu jádra, danou technologií nevrtatelné.

B.1.5.4.7.  Vyhodnocení výsledků stavebně-technického průzkumu
Stávající betonové povrchy prošly v minulosti opravou, na které jsou patrny defekty.

Jádra jsou ve svrchní vrstvě tvořena šedým, kompaktním betonem se zrny klastik velikosti

0.50 – 1.50 cm, s minimem drobných vzduchových kapes do 1 mm. Od podložní vrstvy je

oddělen nezřetelnou horizontální lehce zdrsněnou dilatací. Ověřená mocnost vrstvy se

pohybuje v rozmezí 18 - 22 cm. V podloží byly zastiženy šedé až šedomodré kompaktní betony

s úlomky kameniva velikosti 0.50 – 2.00 cm. Obdobně jsou na povrchu odvrtu patrné drobné

vzduchové kapsy. V koncové části obou odvrtů byla zastižena štětovnice, která byla v DO-1/2

doplněna horizontálně uloženým plechem o síle cca 10 mm. Zbylé odvrty odsazené od hrany

komory byly provedeny do hloubek 0.14 – 0.245 m.

Kvalita betonu byla ověřena laboratoří s následujícími výsledky:

   objemová hmotnost:  2240 – 2350 kg.m-3

   pevnost v tlaku: 24.30 – 36.30 MPa

Nejnižší zjištěné hodnoty pevnosti v tlaku odpovídají třídě betonu C20/C25, nejvyšší

hodnoty pak třídě C30/37. Zjištěné hodnoty v průměru odpovídají třídě betonu C25/30.

Povrchy betonů však vykazují časté defekty projevující se jejich prasklinami nebo vydrolením

povrchových vrstev.

Geodetické podklady
 Podrobné geodetické zaměření plavební komory vodního díla Dolany - Dolánky

s bezprostředním okolím bylo provedeno geodetickou skupinou společnosti

AQUATIS a.s. v dubnu roku 2018.

 Účelová mapa plavebních komor Dolánky s podrobným výškopisným

a polohopisným zaměřením v souřadnicovém systému JTSK v měřítku 1 : 200.

 Základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

 Státní mapy odvozené 1 : 10 000

 Katastrální mapy 1 : 2 000
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Hydrologické poměry
Základní hydrologická data pro profil jez Dolany byla poskytnuta Českým

hydrometeorologickým ústavem, pobočka Praha dopisem č.j. CHMI/511/213/2021/J. ze dne

7.4.2021.

 Vodní tok Vltava

 Profil Dolany - jez, ř. km 27.38

 Číslo hydrologického pořadí 1 – 12 – 02 – 0210-0-00

 Plocha povodí A = 27 332.70 km2

 Dlouhodobá průměrná roční srážka Pa = 669 mm

 Dlouhodobý průměrný roční průtok Qa = 150.00 m3.s-1

 Třída údajů QMd II, QN II

M - denní průtoky QMd v m3. s-1

30 60 90 120 150 180 210 dní

306.00 227.00 183.00 150.00 125.00 108.00 95.40 m3.s-1

M - denní průtoky QMd v m3. s-1

240 270 300 330 355 364 dní Tř.

83.70 73.10 64.70 59.20 52.90 46.30 m3.s-1 I

N – leté průtoky QN v m3. s-1

1 2 5 10 20 50 100 roků

866 1230 1780 2250 2750 3473 4062 m3.s-1

Ostatní podklady
 Fotodokumentace pořízená zpracovatelem dokumentace v srpnu 2023.

 Výpisy z katastru nemovitostí 01.10.2023.

 Hydrologické poměry Československé republiky, publikace z roku 1970.

 Manipulační řád pro vodní dílo Dolany, Dolánky na významném vodním toku

Vltava vypracovaný centrálním dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik

v prosinci 2022.
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Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba „PK Dolánky – rekonstrukce“ se bude provádět přímo v areálu vodního díla

Dolany - Dolánky, při pravém břehu toku v ř. km 27.38 – 27.15. Stavba se bude nacházet na

území Středočeského kraje, v katastrálním území Dolany u Prahy a Zlončice.

 Stavba se omezí na prostor současného provozního areálu plavebních komor Dolánky

při pravém břehu toku v  ř. km 27.38 – 27.15 Území navrhované stavby není pod ochranou

památkové péče ani není součástí městské památkové zóny. Území stavby se nenachází

v oblasti zatížené povrchovou či podpovrchovou těžbou ani se nejedná o zvláště chráněné

území.

Podél pravobřežní komunikace procházející v těsné blízkosti areálu plavební komory

Dolánky je veden podzemní kabel sítě elektronických komunikací společnosti Cetin a.s. Kabel

je uložen v linii pravostranné krajnice komunikace. Odbočky sdělovacího kabelu, napojující

přilehlé stavební objekty vybíhají z hlavní trasy směrem do pravého břehu toku. Ochranné

pásmo sdělovacího kabelu představuje pruh šířky 0.50 m po obou stranách vodiče.

V souběhu se sdělovacím kabelem je podél plavební komory vedeno izolované

nadzemní vedení vn společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Kabel vn prochází směrem od dolního

ohlaví až ke stožárové trafostanici umístěné zhruba v linii velínu plavební komory. Od

trafostanice vede dále proti směru toku nadzemní vedení nn, které se dále rozvětvuje

k přilehlým stavebním objektům. Od trafostanice je také vedena podzemní přípojka nn směrem

do areálu plavební komory. Ochranné pásmo nadzemního izolovaného kabelu vn představuje

pás šířky 5.00 m po obou stranách vodiče. Ochranné pásmo nadzemního izolovaného kabelu

nn představuje pás šířky 2.00 m po obou stranách vodiče. Ochranné pásmo podzemního

kabelu přípojky představuje pás šířky 1.00 m po obou stranách vodiče. Elektrická trafostanice

má ochranné pásmo zabíhající do vzdálenosti 20.00 m.

Ve vzdálenosti 1 600 m východním směrem od plavební komory Dolánky se nachází

areál letiště Vodochody. Jedná se o neveřejné mezinárodní letiště se dvěma paralelními

vzletovými a přistávacími dráhami tvořenými asfaltovým a travnatým povrchem. Pro letiště

Vodochody byl vyhlášen Úřadem pro civilní letectví soubor ochranných pásem. Jedná se

o tato ochranná pásma:

 Ochranná pásma se zákazem staveb zahrnující

 Ochranné pásmo provozních ploch letiště

 Ochranná pásma s výškovým omezením

 Ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů

 Ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy
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 Ochranné pásmo kuželové plochy

 Ochranné pásmo přechodové plochy

 Ochranné pásmo vodorovné plochy

 Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům

 Ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení

 Ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN

 Ochranná pásma ornitologická

 Vnitřní ornitologické ochranné pásmo

 Vnější ornitologické ochranné pásmo

Ochranné pásmo provozních ploch má tvar obdélníku s podélnou osou totožnou s osou

hlavní přístrojové dráhy letiště. Celková šířka ochranného pásma činí 600 m a jeho délka

přesahuje oba konce pásu dráhy o 400 m. Půdorysné rozměry ochranného pásma provozních

ploch činí 3420x600 m. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat pozemní stavby, vzdušná

vedení VN a VVN, vysazovat stromy, umisťovat vozidla nebo stavební stroje.

Ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru má tvar rovnoramenného

lichoběžníku s kratší základnou totožnou s kratší stranou ochranného pásma provozních

ploch. Ramena lichoběžníku se rozevírají  15% na každou stranu do vzdálenosti 15 km. Plochy

ochranného pásma stoupají od základy ve sklonu 1 : 62.5 až do výšky 150 m.

Plocha ochranného pásmo vnitřní vodorovné plochy je vymezena kruhovými oblouky

o poloměrech 4000 m se středy nad průsečíky osy hlavní dráhy s kratšími stranami

ochranných pásem provozních ploch. Ochranné pásmo kuželové plochy stoupá od okraje

ochranného pásma vnitřní vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 až do výšky 100 m nad vnitřní

vodorovnou plochou.

Ochranné pásmo přechodové plochy představuje plochy stoupající ve sklonu 1 : 7 od

okrajů ochranného pásma provozních ploch letiště a od okrajů ochranných pásem

přibližovacích prostorů až do výšky ochranného pásma vnitřní vodorovné plochy. Ochranné

pásmo vnější vodorovné plochy znázorňuje vodorovná plocha navazující na vrchol

ochranného pásma kuželové ploch sahající do vzdálenosti 3000 m od jejího okraje.

V ochranných pásmech přibližovacích prostoru a přechodových ploch nesmí nové

stavby přesahovat definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou v zákrytu za stávajícími

stavbami. Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům má tvar obdélníku

rozměrů 9420x1500 m. V tomto ochranném pásmu platí zákaz umisťování nových světel, která

mohou být nebezpečná nebo klamavá pro letecký provoz.



PK Dolánky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022102A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 21

Ochranné pásmo zákazu laserových zařízení je tvořeno sektory A a B. Sektor A je

vymezen obdélníkem o šířce 8000 m a délce přesahující prahy drah o 10 000 m. Pásmo

zasahuje do výšky 600 m nad průměrnou nadmořskou výškou provozních ploch letiště. Sektor

B má tvar kruhu o poloměru 20 000 m se středem ve vztažném bodu letiště. Sektor zasahuje

do výšky 2400 m nad průměrnou nadmořskou výšku letiště. V ochranném pásmu je zakázáno

trvale nebo dočasně umisťovat, držet nebo používat zdroje laserového záření.

Ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení je vymezeno obdélníkem

o šířce 2000 m a délce přesahující provozní plochy o 4500 m. Rozměr ochranného pásma zde

činí 12 420x2 000 m. Umístění nových vzdušných vedení VN a VVN v ochranném pásmu

podlého souhlasu Úřadu pro civilní letectví.

Ochranná ornitologická pásma jsou stanovena s cílem zamezit střetům letadel s ptáky.

Vnitřní ornitologické pásmo má tvar obdélníku o rozměrech 5420x1000 m. Ve vnitřním

ornitologickém pásmu nesmí být zřizovány skládky, stohy, siláže, vodní plochy a jiná zařízení

zvyšující výskyt ptactva. Vnější ornitologické ochranné pásmo má rozměry 9420x2000 m.

V tomto pásmu již lze zřizovat některé zemědělské stavby nebo zařízení s možností

nadměrného výskytu ptactva se souhlasem Úřadu pro civilní letectví.

Stavba bude provedena na pozemcích státu s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní

podnik. Objekty rekonstrukce plavební komory Dolánky budou realizovány na pozemcích parc.

č. st. 433 a 476/2 v katastrálním území Dolany u Prahy a pozemcích parc. č. st. 403, 885/6

a 885/8 v katastrálním území Zlončice. Dočasné ani trvalé zábory stavby se nenacházejí na

území památkových rezervací, v památkových zónách nebo ve zvláště chráněném území.

V blízkosti plavebních komor vodního díla neprocházejí žádné podzemní ani nadzemní

inženýrské sítě, jejichž ochranné pásmo by bylo plánovanou stavbou dotčeno.

Poloha stavby vzhledem k záplavovému území
Plavební komora Dolánky je umístěna v záplavovém území řeky Vltavy, v těsné blízkosti

koryta toku. Konstrukce plata a vybavení plavební komory jsou staticky přizpůsobeny

namáhání vyvolanému průchodem povodňových průtoků. Hladina toku vystupuje nad úroveň

plata plavební komory při průchodu průtoku Q = 1100 m3.s-1, což odpovídá zhruba velikosti

dvouletého povodňového průtoku Q2.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky
Navrhovanou stavbou „PK Dolánky - rekonstrukce“ nebudou  negativně ovlivněny žádné

stavby ani okolní pozemky. Umístění stavby je navrhováno přímo do areálu plavební komory

při pravém břehu toku, v odstupu cca 30 m od nejbližší zástavby, která je tvořena chatami

a domy rozmístěnými na pravém břehu toku podél příjezdové komunikace k plavebním
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komorám. Nejbližší souvislá zástavba obce Dolánky se nachází na pravém břehu toku ve

vzdálenosti cca 100 m od plavební komory. Nejbližší zástavba na levém břehu představuje

jižní okraj obce Dolany ve vzdálenosti 250 m od areálu plavebních komor. Stavba rekonstrukce

plavební komory Dolánky bude provedena na pozemcích parc. č. st. 433 a 476/2

v katastrálním území Dolany u Prahy  a pozemcích parc. č. st. 403,  885/6 a 885/8

v katastrálním území Zlončice. Pozemky představují vodní plochy nebo zastavěné plochy

a nádvoří se způsobem využití jako koryto toku, případně manipulační plochy. Všechny

pozemky jsou v majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik.

Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Dolánky neovlivní vzhledem ke svým

zanedbatelným výškovým rozměrům odtokové poměry v okolním území.

Požadavky na asanace, demolice a kácení
Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Dolánky nevyžaduje provádění asanací,

demolic stavebních objektů ani kácení dřevního porostu. V rámci stavby je navrhováno pouze

odbourání povrchu původní konstrukce plata uvnitř provozního areálu vodního díla.

Požadavky na zábory ZPF a PUPFL
V rámci pozemkového elaborátu souhrnné technické zprávy projektové dokumentace je

uveden přehled pozemků dotčených prováděním stavby. Jedná se parc. č. st. 433 a 476/2

v katastrálním území Dolany u Prahy a pozemky parc. č. st. 403, 885/6 a 885/8 v katastrálním

území Zlončice. Pozemky představují vodní plochy nebo zastavěné plochy a nádvoří se

způsobem využití jako koryto toku, případně manipulační plochy. Parcely jsou v majetku

České republiky s právem hospodaření Povodí Vltavy, státního podniku. V rámci stavby

nejsou navrženy zábory pozemků chráněných v rámci zemědělského půdního fondu ani

pozemků určených k plnění funkce lesa a lesních pozemků.

Územně technické podmínky
 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení
plavebních komor Dolánky. Příjezd do areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8

sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou. Dále po silnici II/608 Praha - Lovosice procházející

ulicí Teplickou s levostranným odbočením do ulice U Dýhárny ve směru na Kralupy nad

Vltavou. Před okrajem zástavby Kralup nad Vltavou se sjede levostrannou odbočkou na

účelovou komunikaci směřující po pravém břehu toku proti proudu až k plavebním komorám

Dolánky. Dvěma šikmými sjezdy s bránami je areál plavebních komor napojen na pravobřežní

komunikaci procházející podél vodního díla.
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 Napojení stavby na technickou infrastrukturu
Provozní areál plavebních komor Dolánky není v současnosti napojen na veřejné

vodovodní rozvody. Voda je jímána v rámci hydrovrtu provedeného v těsné blízkosti velínu

a odtud čerpána do zařízení velínu a k výtokovému stojanu na platu plavební komory. V areálu

plavebních komory není vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny

v  domovní čističce odpadních vod zapuštěné pod úroveň terénu ostrova za velínem

a následně vypouštěny do toku.

Areál plavební komory je napojen na rozvody nn z distribuční trafostanice u plavebních

komory. Druhý přívod nn je realizován z objektu malé vodní elektrárny jezovou štolou na ostrov

a dále napájecím kabelem do areálu plavebních komor.

Stavba rekonstrukce plavební komory Dolánky nevyžaduje vybudování nového trvalého

napojení na elektrické rozvody ani nebude napojena na veřejnou vodovodní

a stokovou síť. Dočasné napojení na zdroj elektrické energie v rámci provádění stavby bude

řešeno dočasnými staveništními rozvody napojenými přes odečet spotřeby na stávající

rozvody vodního díla. Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely stavby

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude dovážena z Kralup nad Vltavou. Sociální zařízení

bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních chemických WC.

Věcné a časové vazby stavby
Realizace stavby rekonstrukce plavební komory Dolánky není věcně vázána. Vzhledem

ke skutečnosti, že je v rámci rekonstrukce plavební komory navrhováno provádění některých

stavebních prací uvnitř plavební komory, bude realizace stavby vázána na dobu plavební

odstávky na vodní cestě. Realizace stavby není podmíněna žádnými vyvolanými souvisejícími

investicemi.

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje
Tabulka dotčených parcel Dolany u Prahy [628328]

parc. č. druh výměra zábor – m2

KN ZE pozemk
u m2 LV vlastník trvalý dočasný

 st. 433
Zastavěná

plocha
a nádvoří

49148 53 Čeká republika, právo hospodaření Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00
Praha 5.

9918 5075

476/2

Vodní
plocha

2463 53 Čeká republika, právo hospodaření Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5. 13 -



PK Dolánky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022102A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 24

Tabulka dotčených parcel Zlončice [655376]

parc. č. druh výměra zábor – m2

KN ZE pozemk
u m2 LV vlastník trvalý dočasný

 st. 403
Zastavěná

plocha
a nádvoří

3376 605 Čeká republika, právo hospodaření Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5.

2331 333

885/6
Ostatní
plocha

5471 605 Čeká republika, právo hospodaření Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5.

1 -

885/8
Ostatní
plocha

3167 605 Čeká republika, právo hospodaření Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5.

24 -

Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo
V rámci stavby „PK Dolánky – rekonstrukce“ není navrhován vznik ochranných ani

bezpečnostních pásem.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY
Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Údaje o druhu stavby
Stavba „PK Dolánky – rekonstrukce“ představuje rekonstrukci vybraných objektů

stávajícího vodního díla Dolany - Dolánky. Jedná se tedy o změnu stávající stavby.

Účel užívání stavby
Účelem vodního díla Dolany - Dolánky je zajištění plavebních podmínek pro vodní

dopravu, stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční trati, využití

hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné malé vodní elektrárně a zajištění smluvních

odběrů podle příslušných povolení k nakládání s vodami. Jezovou zdrž je možno rovněž

využívat k neřízené rekreaci a sportovnímu rybolovu. Vodu zadrženou jezem lze také

omezeně využívat pro krátkodobé nadlepšování průtoků v toku pod vodním dílem v případech

havarijního znečištění.

Trvalá nebo dočasná stavba
Stavba „PK Dolánky – rekonstrukce“ představuje stavbu trvalou.

Informace o vydaných rozhodnutích
Pro stavbu „PK Dolánky – rekonstrukce“ nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení

výjimek z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání stavby.
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Informace o zohlednění podmínek dotčených orgánů
Podmínky dotčených orgánů státní správy, vznesené v rámci projednávání

jednostupňové projektové dokumentacestavby „PK Dolánky – rekonstrukce“, byly do

projektové dokumentace zapracovány. Podmínky byly zapracovány v rámci souhrnné

technické zprávy, situačních příloh dokumentace i v rámci dokumentace stavebních objektů

a provozního souboru.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Objekty vodního díla  Dolany - Dolánky nepodléhají ochraně podle jiných právních

předpisů, ani nejsou kulturní památkou.

 Navrhované parametry stavby
Rekonstrukce plat plavební komory Dolánky bude zahrnovat odbourání povrchů

původních betonových obslužných ploch na pravé i levé straně plavební komory

s vybetonováním nových konstrukcí zpevněných ploch. Úroveň plat plavební komory bude

v rámci rekonstrukce navýšena o 200 mm z původní kóty 173.00 m n. m. na kótu

173.20 m n. m. tak, aby  nová úroveň obslužného plata vyhovovala požadavkům vyhlášky

 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě

nebezpečných věcí. Úroveň plat plavebních komor musí dle ustanovení této vyhlášky

převyšovat kótu maximální horní plavební hladinu o výšku min. 1.00 m. Maximální horní

plavební hladina vodního díla Dolany - Dolánky se přitom nachází dle manipulační řádu na

kótě 172.20 m n. m.

Konstrukce nových plat plavební komory byla dimenzována na zatížení odpovídající

velikosti návrhového zatížení vozovek silničním provozem dle ČSN EN 1991-2 – Zatížení

konstrukcí, zatížení mostů dopravou. Model zatížení č. 1 byl složen ze dvou dílčích soustav –

soustředění zatížení do dvounápravy nebo rovnoměrné zatížení na m2 plochy. Soustředěné

zatížení konstrukce do dvounápravy bylo počítáno pro nápravové síly Qk= 300 kN.

Po rovnoměrné zatížení plochy plata bylo uvažováno qk=9 KN/m2. Model zatížení č. 2 byl

tvořen jednou nápravovou sílou Qk= 400 kN včetně dynamického součinitele. Dále byly plochy

plat také posouzeny na pojezd návrhového těžkého jeřábu o nápravových tlacích 120 kN.

Počet náprav 7 byl vzat dle skutečného provedení těžkého autojeřábu LTM 1300.

Součástí rekonstrukce plavební komory je rovněž výměna ocelových poklopů

průběžného kabelového kanálu a poklopů výklenků plata. Konstrukce poklopů levého plata

plavební komory je navržena na namáhání těžkou nákladní dopravou dle ČSN EN 1991-1-1.

Na pravé straně plavební komory jsou poklopy dimenzovány na namáhání osobní dopravou

dle ČSN EN 1991-1-1. Levostranné plato plavební komory Roztoky včetně přiléhajících

manipulačních ploch a nájezdů představuje zastavěnou plochu 2782 m2. Pravostranné plato



PK Dolánky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022102A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 26

plavební komory představuje zastavěnou plochu 2000 m2. Obestavěný prostor není v rámci

projektové dokumentace navrhován.

Pravostranné plato plavební komory Dolánky včetně přiléhajících manipulačních ploch

a nájezdů představuje zastavěnou plochu 2582 m2. Levostranné plato plavební komory

představuje zastavěnou plochu 2710 m2. Obestavěný prostor není v rámci projektové

dokumentace navrhován.

Základní bilance stavby
Pro realizaci stavby rekonstrukce plavební komory Dolánky je rozhodující potřeba

betonu C30/37, XC4, XF3 v množství 2 020 m3. Pro rekonstrukci vystrojení plavební komory

bude potřeba kovových tyčových a plochých výrobků z oceli 11 353, případně výrobků

z nerezové oceli 1.4301 a 1.4571.

Při provádění stavebních a bouracích prací v rámci stavby vznikne odpad zahrnující

převážně odbourané suti, vytěžené zeminy, ocelové konstrukce a obaly. Betonové suti

z bourání budou po recyklaci a podrcení na příslušné frakce převážně využity jako podkladní

vrstvy nového plata a k zásypům. Původcem všech odpadů vzniklých v průběhu stavby bude

zhotovitel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými při stavbě bude

prováděno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 8/2021

Sb., v platném znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). Objem

vybouraných betonových sutí z původních konstrukcí plavební komory bude činit 1265 m3.

Přehled možných odpadů vzniklých při realizaci stavby dle zákona č. 541/2020 Sb.,

vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady je

uveden v následující tabulce.

Druh odpadu Kód druhu
odpadu

Kategorie Způsob zneškodnění

beton 17 01 01 Ostatní recyklace

kamenivo 17 05 01 Ostatní recyklace

železo 17 04 05 Ostatní recyklace

dřevní odpad 17 02 01 Ostatní odvoz na skládku

přebytečná výkopová zemina 17 05 04 Ostatní uložení na skládku

vyřazená zařízení 16 02 14 Ostatní recyklace, odvoz na skládku
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Základní předpoklady stavby
Uvedené údaje o průběhu stavy jsou pouze orientační.

Společné povolení stavby  .................................................................................... 05/2026

Výběr zhotovitele stavby ................................................................................ 06 - 10/2026

Předání staveniště ................................................................................................ 11/2026

Provádění bouracích prací .................................................................... 12/2026 - 04/2027

Výroba a montáž nového vystrojení plavební komory .......................... 12/2026 – 05/2027

Betonáž nových konstrukcí plat plavební komory ......................................... 07 – 09/2027

Zprovoznění nového vystrojení ............................................................................. 10/2027

Dokončení stavby ................................................................................................. 12/2027

Celkové urbanistické a architektonické řešení
Navržená rekonstrukce plavební komory Dolánky je v souladu se zájmy obcí

a měst dotčených stavbou i s jejich územními plány. Umístění a architektonické řešení

jednotlivých konstrukcí je určeno funkcí a účelem plavebního zařízení, přičemž  jejich velikost

a umístění jsou navrženy s cílem, aby byla co nejméně rušena stávající dispozice území,

a aby se prvky svým tvarem a konstrukčním řešením co nejvíce začlenily do rázu okolní krajiny.

Po průchodu hlavním městem vytváří řeka Vltava mírně meandrující koryto

procházející severním směrem mezi obcemi Roztoky a Klecany. Zde vytváří koryto hluboký

levostranný meandr obcházející obec Řež, za níž se směr toku opět stáčí do severozápadního

nasměrování a prochází podél obce Libčice nad Vltavou. Řeka dále prochází skalnatým

údolím Chvatěrubské úžiny a pokračuje dále mezi obcemi Dolany a Zlončice ke Kralupům nad

Vltavou, kde se krajina otevírá širokému toku a řeka míjí Nelahozeves. U Vraňan vytéká

z hlavního toku vlevo Hořínský plavební kanál dlouhý deset kilometrů, na němž u obce Hořín

leží poslední plavební komora vltavské vodní cesty. Nedlouhým kanálem pak Vltava ústí

samostatně do Labe, nezávisle na hlavním vltavském toku, který opisuje oblouk a pod

Mělníkem se spojuje s Labem.

Obec Zlončice se nachází v okrese Mělník ve Středočeském kraji. Rozkládá se asi

sedmnáct kilometrů jihozápadně od Mělníka a čtyři kilometry východně od města Kralupy nad

Vltavou. Žije zde 558obyvatel. Součástí obce Zlončice je i místní část Dolánky, kde se nachází

areál plavebních komor vodního díla Dolany – Dolánky. Dolánky jsou samotou nalézající se

v okrese Mělník. Rozprostírají se asi 1.50 km na jih od Zlončic. Leží na pravém břehu řeky

Vltavy, ve vzdálenosti cca 150 m od areálu plavebních komor. Není zde evidována žádná

adresa. Trvale zde žije 12 obyvatel.
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Vltava byla již od středověku využívána pro voroplavbu. Také lodní doprava existovala

v této oblasti již v 18. století. Kolem řeky vznikly potahové stezky pro vlečení lodí proti proudu

a na řece jezy a první plavební komory pro zvýšení splavnosti. 28. června 1865 zahájila

Pražská paroplavební společnost pravidelnou paroplavbu v trase Praha - Štěchovice. V době

před zřízením železnic a vybudováním silnic na vltavských březích měla lodní doprava

dopravní význam. Od 30. let 20. století má lodní doprava převážně rekreační význam. Dopravu

přes Vltavu také zajišťovalo a zajišťuje mnoho přívozů. Podmínky pro lodní dopravu se změnily

výstavbou Vltavské kaskády, která v některých úsecích plavbu umožnila nebo usnadnila,

v jiných naopak ztížila. Po většině délky toku a na přehradních nádržích prosperuje rekreační

osobní lodní doprava.

Celkové provozní řešení
Jez vodního díla Dolany - Dolánky se nachází na řece Vltavě v ř. km 27.38. Jednotlivé

objekty vodního díla se nalézají na pravém i levém břehu toku v katastrálním území Dolany

u Prahy a Zlončice. Účelem vodního díla Dolany - Dolánky je zajištění plavebních podmínek

pro vodní dopravu, stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční trati, využití

hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné malé vodní elektrárně a zajištění smluvních

odběrů podle příslušných povolení k nakládání s vodami. Jezovou zdrž je možné rovněž

využívat k neřízené rekreaci a sportovnímu rybolovu. Vodu zadrženou jezem lze také omezeně

využívat pro krátkodobé nadlepšování průtoků v toku pod vodním dílem v případech

havarijního znečištění. Provoz vodního díla je stanoven platným manipulačním řádem, přičemž

po realizaci rekonstrukce zůstane i nadále nezměněn.

Manipulace na vodním díle se provádějí dle přítoku s cílem dodržet hladinu na

předepsané kótě 172.10 m n. m. s povolenou tolerancí +10 cm, – 30 cm, a to až do vyčerpání

kapacity jezu. Tato hladina zabezpečuje minimální plavební hloubku 2.10 m i v dolním

plavebním kanálu plavebních komor Roztoky. Malá vodní elektrárna Dolany zpracovává

v průběžném provozu průtoky v maximálním povoleném množství Q = 160 m3. s-1 ve smyslu

povolení užívání povrchových vod toku Vltavy k výrobě elektrické energie vydaného Okresním

úřadem Praha - západ ze dne 15.7.1995. Malá vodní elektrárna je v provozu do průtoku

cca Q1 = 735 m3. s-1,  kdy se odstavuje pro nedostatek spádu.

Manipulace na vodním díle za běžných stavů se provádí ve formě manipulací

s kapacitou malé vodní elektrárny. Po manipulace s turbínami je rozhodující řídící systém malé

vodní elektrárny. Pokud k převádění přítoků nestačí momentální disponibilní hltnost turbín,

je nutno udržovat hladinu nad jezem v úrovni 172.10 m n.m., s povolenou tolerancí pomocí

malé vodní elektrárna a sklápěním klapek až do průtoku cca 735 m3.s-1, kdy se odepne malá

vodní elektrárna pro nedostatek spádu a průtok se převede na jezová pole. Při průtoku
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cca Q = 735 m3. s-1 lze snížit horní hladinu pod povolenou toleranci 171.80 m n. m.

a to z důvodu částečné ochrany objektů ve vzdutí před hydrodynamickým prouděním. Tuto

manipulaci lze provádět až do úplného sklopení klapek, kdy při průtoku cca Q = 1 100 m3.s-1

nastává neovladatelný stav.

Plavební komory se nepoužívají jako manipulační prvky. Pouze při průtoku

cca Q =1100 m3. s-1 se otevřou dolní a střední vzpěrná vrata plavebních komor a zaaretují se

ve výklencích. Horní klapková vrata jsou sklopena v plnící poloze. Voda při vzestupu přepadá

přes horní klapku plavební komory. Při průtoku větším než Q = 2200 m3. s-1 a dosažení hladiny

kóty 174.10 m n. m. se zatápí přístupová cesta do velínu malé vodní elektrárny a jezu.

Manipulace s plavebními komorami zajišťuje obsluha komor na základě požadavků

provozovatelů plavidel a v souladu s plavebními předpisy a platnými vyhláškami Státní

plavební správy a podle pokynů centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy,

státní podnik. Obsluha rozhoduje o způsobu proplavení. Obsluha dále spolupracuje se Státní

plavební správou, provozovateli plavidel a s obsluhami ostatních plavebních komor na

Vltavské vodní cestě. Plavbu lze omezit nebo zastavit v případě opravy plavebních komor,

zámrzu plavebních ohlaví, výpadku elektrické energie a za podmínek uvedených v Řádu

plavební bezpečnosti po dohodě mezi Povodím Vltavy, státní podnik, Státní plavební správou

a provozovateli plavby. Náhlé havarijní případy, které mají za následek krátkodobé přerušení

plavby, jsou řešeny obsluhou plavebních komor nebo vedoucím vodního díla

Dolany – Dolánky, které je ihned oznámí na centrální vodohospodářský dispečink Povodí

Vltavy, státní podnik a na závod Dolní Vltava.

Malá vodní elektrárna Dolany zpracovává ve smyslu povolení užívání povrchových vod

toku Vltavy k výrobě elektrické energie systému hladinové regulace průtoky až do své

maximální hltnosti, tj.  Qmax= 2x80 m3. s-1. Při provozu malé vodní elektrárny lze zpracovávat

pouze přirozené průtoky. V případech výpadků malé vodní elektrárny z jakýchkoliv důvodů je

průtok nahrazen automaticky jezovou klapkou.

Bezbariérové užívání stavby
Jez vodního díla Dolany - Dolánky se nachází na řece Vltavě, v ř. km 27.38. Jednotlivé

objekty vodního díla se nalézají na pravém i levém břehu toku v katastrálním území Dolany

u Prahy a Zlončice. Při pravém břehu profilu vodního díla je umístěna dvoulodní plavební

komora s minimální hloubkou vody nad záporníky. 2.50 m. Velká plavební komora má užitné

rozměry 133.42x11.00 m, stěny plavební komory jsou tvořeny svislou štětovnicovou stěnou.

Horní

i dolní vrata jsou vzpěrná, dolní vrata jsou opatřena žaluziemi pro přímé prázdnění. Malá
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plavební komora má užitné rozměry 52.10x11. 00 m, stěny jsou svislé z kyklopského zdiva.

Horní vrata jsou klapková, dolní uzávěr je tvořen vzpěrnými vraty obvyklé ocelové konstrukce.

Plavební komory se plní přímo klapkovými vraty a dlouhými obtoky, prázdní se obtoky

a prázdnícími otvory v dolních vratech. Uzávěry obtoků jsou segmentové, uzávěry v dolních

vratech jsou žaluziové.

Přístup do prostoru areálu plavebních komor Dolánky  je zajištěn z objektů jezu a malé

vodní elektrárny jezovou štolou a dále přes ostrov vymezený říčním korytem a plavebním

kanálem. Příjezd do areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8 sjezdem na Úžice

a Kralupy nad Vltavou. Dále po silnici II/608 Praha - Lovosice procházející ulicí Teplickou

s levostranným odbočením do ulice U Dýhárny ve směru na Kralupy nad Vltavou. Před

okrajem zástavby Kralup nad Vltavou se sjede levostrannou odbočkou na účelovou

komunikaci směřující po pravém břehu toku proti proudu až k plavebním komorám Dolánky.

Vlastní provozní prostor plavebních komor Dolánky je veřejnosti nepřístupný. Údržbu

a obsluhu těchto plavebních objektů zajišťuje svými proškolenými pracovníky pouze správce

toku. Přístup nepovolaných osob do prostoru plavebního zařízení je zakázán.

Bezpečnost při užívání stavby
Rekonstruované objekty plavebních komor Dolánky, nejsou výrobními stavbami. Provoz

plavebních komor zajišťuje obsluha komor na základě požadavků provozovatelů

plavidel, v souladu s plavebními předpisy a platnými vyhláškami Státní plavební správy

a podle pokynů centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik.

Obsluha plavební komory rozhoduje o způsobu proplavení. Obsluha dále spolupracuje se

Státní plavební správou, provozovateli plavidel a obsluhami ostatních plavebních komor na

Vltavské vodní cestě. Plavbu nelze omezit nebo zastavit v případech oprav plavebních komor,

zámrzu plavebních ohlaví nebo výpadku elektrické energie. Náhlé havarijní případy, které mají

za následek krátkodobé přerušení plavby jsou řešeny obsluhou plavebních komor nebo

vedoucím vodního díla Dolany - Dolánky, který je ihned hlásí na centrální dispečink Povodí

Vltavy, státní podnik a na závod Dolní Vltava. Při poruchách závažného charakteru se

spolupracuje s technickým střediskem závodu Dolní Vltava, centrálním vodohospodářským

dispečinkem a Státní plavební správou. Celé provozní zařízení je v užívání správce toku, který

k jeho obsluze a údržbě určuje příslušné proškolené pracovníky.
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Základní charakteristika objektů
Stavba „PK Dolánky – rekonstrukce“ bude zahrnovat tři stavební objekty a jeden

provozní soubor.

SO 01 Rekonstrukce plat plavební komory

SO 02 Rekonstrukce vystrojení plavební komory

SO 03 Venkovní osvětlení plavební komory

PS 01 Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory

Rekonstrukce elektro vybavení plavební komory bude realizována v rámci investiční

akce „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“.

SO 01 – Rekonstrukce plat plavební komory
B.2.6.1.1. Bourání původních konstrukcí plat

V rámci rekonstrukce plat plavební komory Dolánky se v první fázi stavby provede

odbourání původních poškozených povrchů betonových plat. Odbourání se bude provádět

strojně do hloubky 250 mm od původních povrchů zpevněných ploch. V liniích podélných hran

plavební komory se původní betony odbourají z úrovně 173.00 m n. m. na kótu

172.75 m n. m. V úsecích obkladů hran kamennými kvádry se povrch původní konstrukce

vybourá až na kótu 172.70 m n. m. Bourání původních betonových konstrukcí plat bude

předcházet demontáž ocelových poklopů výklenků plat plavební komory a sloupů venkovního

osvětlení, případně signalizace. Rámy výklenků budou po demontáži poklopů vybourány ručně

tak, aby se zabránilo poškození zařízení ve výklencích. Lineární pohony vrátní  vzpěrných vrat

a uzávěrů obtoků budou v průběhu provádění bouracích prací pravidelně čištěny od pevných

nečistot tak, aby se zabránilo jejich případnému poškození. Původní vodorovné pancéřování

hran plavební komory bude vybouráno a demontováno. Kamenné kvádry opevnění hran

plavební komory budou vyjmuty, očištěny a uloženy na mezideponii stavby tak, aby mohly být

zpětně na nové výškové úrovni do hran plata osazeny. Svislé kování výklenků obslužných

žebříků a armatury drážek provizorního hrazení, případně náhradních vrat, se pod úrovní

spáry bourání odříznou. Původní kotevní prvky náhradních vrat se v rámci bouracích prací

odstraní.

Na pravé straně plavební komory se bourání původních plat provede až po patu svahu

oddělujícího místní komunikaci od areálu plavebních komor. Odbourají se rovněž povrchy

svislých sjezdů na plato plavební komory a povrchy horní a dolní prsní zdi. Štěrkový povrch

snížené nezpevněné plochy rozprostírající se mezi dolním ohlavím a dolní prsní zdi se odtěží

do hloubky 250 mm. Pískové podsypy původních betonových i štěrkových ploch se odtěží

rovněž.
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Na levé straně plavební komory se bourání původních plat provede až po vnější

podélnou hranu betonové plochy. Odbourají se rovněž povrchy horní a dolní prsní zdi.

Štěrkový povrch snížené nezpevněné plochy rozprostírající se mezi dolním ohlavím a dolní

prsní zdi se odtěží do hloubky 500 mm. Pískové podsypy původních betonových i štěrkových

ploch se odtěží rovněž. Na ploše levého břehu vymezené horní prsní zdí a velínem se sejme

humus ve vrstvě 150 mm. Humus se dočasně uloží na plochách zařízení staveniště. Po

navýšení plat se terén levého břehu podél plavební komory navýší a vyspáduje do sklonu

4.50% ve směru k okraji plata. Povrch terénu se ohumusuje a zatravní. V místech původních

vstupních šachet jímky odpadních vod se odstraní jejich litinové poklopy. Vstupy šachet budou

následně navýšeny prefabrikovanými vyrovnávacími prstenci na navrhovanou novou úroveň

plata a zakryty těžkými vodotěsnými kanalizačními poklopy DN 600.

V linii původního žlabového kabelovodu na pravé straně plavební komory bude po

demontáži poklopů odbourán celý betonový polorám jejich původní konstrukce. V úseku malé

plavební komory se původní betonové plochy odbourají do vzdálenosti 7.70 m od hrany

plavební komory. V úseku velké plavební komory se původní plato odbourá až do vzdálenosti

8.00 m od podélné hrany plavební komory. Na levé straně bude původní polorám kabelovodu

po demontáži poklopů rovněž odbourán. Dvojitý polorám v úseku malé plavební komory

vedoucí mezi velínem a horním ohlavím se rovněž odbourá. V úseku malé plavební komory

budou povrchy betonových plat odbourány do vzdálenosti 7.75 m od hrany plavební komory.

V úseku velké plavební komory se původní levé plato odbourá až do vzdálenosti

8.50 m od podélné hrany plavební komory.

Na plochách obnažených konstrukcí původních zdí podél plavební komory a na ohlavích

se po odbourání povrchových betonů provede svislé kotvení propojující nové konstrukce plata

s původními zdmi plavební komory. Kotvení bude realizováno ocelovými trny ØR 12 mm, délky

400 mm, lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky 250 mm pomocí epoxidového lepidla,

např. HILTI HIT-RE 500 dle návodu výrobce. Vývrty budou prováděny ve vzájemných

rozestupech po 600 mm. Vývrty jednotlivých řad budou vzájemně odsazeny o vzdálenost

300 mm tak, aby se poloha kotev v sousedních řadách vystřídala.

V průběhu bouracích prací se bude provádět z důvodu zamezení prašnosti pravidelné

zkrápění povrchu bourané konstrukce vodou. Vybouraná betonová suť bude v rámci zařízení

staveniště drcena na betonový recyklát frakcí 32/63 mm a 16/32 mm. Recyklát bude dočasně

uložen na ploše zařízení staveniště a následně využit k násypu podkladních vrstev nového

plata nebo v místech nedostatečné únosnosti původních materiálů k jejich plošnému

nahrazení. V průběhu provádění zemních prací pro nové konstrukce plata bude uvnitř výkopů

prováděno čerpání vody.
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B.2.6.1.2. Nové konstrukce plat
  Nová konstrukce plata bude provedena podél plavební komory na ploše mírně

přesahující odbouraný původní povrch betonových ploch. Železobetonová konstrukce plata

bude vybetonována z betonu C30/37, XC4, XF3 v tloušťce 300 mm. Na plochách ohlaví

plavebních komor bude nové plato, stejně jako nad bočními zdmi malé plavební komory,

nadbetonováno přímo na obnažený a očištěný povrch původních železobetonových konstrukcí

zdí.

S původními konstrukcemi bude nové železobetonové plato provázáno svislými

kotevními trny ØR 12 mm, délky 400 mm, lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky

250 mm pomocí epoxidového lepidla, např. HILTI HIT-RE 500. Kotvy budou rozmístěny ve

vzájemných rozestupech po 600 mm. Vývrty jednotlivých řad budou vzájemně odsazeny

o vzdálenost 300 mm tak, aby se poloha kotev v sousedních řadách vystřídala. Mimo

konstrukce původních zdí bude nové plato vybetonováno po odtěžení pískového podsypu na

původních podkladních štěrkopískových vrstvách, které se doplní drceným recyklátem frakce

32/63 mm, urovnají a zhutní. Před vybetonováním nového plata se provede posouzení

stávajících podkladních vrstev zpevněných ploch zjištěním deformačního modulu, který by měl

dosáhnout minimální hodnoty Edef = 90 MPa.

V místech nedostatečné únosnosti podkladních vrstev betonového plata se provede

jejich odtěžení ve vrstvě 250 mm a následné nahrazení betonovým recyklátem frakce

32/63 mm. Na původně nezpevněných plochách bude nové plato vybetonováno v tloušťce

300 mm na podkladních vrstvách betonového recyklátu. Spodní vrstva frakce 16/32 mm bude

provedena v tloušťce 150 mm a na ni bude uložena vrstva frakce 32/63 mm v tloušťce

150 mm.

Nová železobetonová konstrukce plata bude při hraně plavební komory vybetonována

až po úroveň kóty 173.20 m n. m. Úroveň plat plavební komory bude v rámci rekonstrukce

navýšena o 200 mm z původní kóty 173.00 m n. m. na kótu 173.20 m n. m. tak, aby  nová

úroveň obslužného plata vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 222/1995 Sb. Úroveň plat

plavebních komor musí dle ustanovení této vyhlášky převyšovat kótu maximální horní plavební

hladinu o výšku min. 1.00 m.

Konstrukce nového plata bude vybetonována v tloušťce 450 mm. Pro konstrukci desky
se použije beton třídy C30/37, XC4, XF3 vyztužený při horním i dolním povrchu dvěma

vrstvami kari sítí KY86  8.00/8.00 mm – 150x150 mm a KY81 8.00/8.00 mm – 100x100 mm,

krytí výztuže je 50 mm od horního povrchu a 40 mm od dolní úrovně desky. V plochách

patkování těžkého jeřábu při demontáži vrátní na horním, středním a dolním ohlaví pravé

strany plavební komory bude horní i dolní výztuž plata zesílena. Plato zde bude při horním
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povrchu vyztuženo dvěma vrstvami kari sítí KY81 8.00/8.00 mm – 100x100 mm. Při dolním

povrchu konstrukce bude plato vyztuženo jednou vrstvou kari sítí KY81 8.00/8.00 mm

– 100x100 mm doplněnou o pruty ØR 14 mm uložené křížem po 150 mm.  Zesílené plochy

plata pravého horního, středního a dolního ohlaví plavební komory budou barevně odlišeny od

ostatních zpevněných ploch použitím barevných betonů např. Colorcrete v odstínu cihlové

červeně.

Deska nového plata bude dilatována ve vzdálenostech po cca 6.00 m. Dilatační spáry

budou provedeny dodatečně řezáním. Po vyzrání betonu  bude dilatační spára utěsněna

pružným tmelem dle technologického předpisu výrobce tmelu. Povrch plata bude opatřen

protiskluzovou úpravou - striáží.  Povrch plata bude vyspádován příčným sklonem směrem od

plavební komory. Na pravé straně bude plato vybetonováno ve sklonu 1.0% až po linii

odvodňovacího štěrbinového žlabu, případně vsakovacího drénu, který bude zapuštěn na

úroveň kóty 173.13 m n. m. Povrch levého plata plavební komory bude vyspádován v příčném

sklonu 1.0% směrem do podélného vsakovacího drénu, který bude na kótě 173.11 m . n. m.

V úsecích původního zpevnění podélné hrany plavební komory kamennými kvádry se

kameny odstraní a betonová konstrukce zdí se vybourá až na kótu 172.70 m n. m. V rámci

rekonstrukce se kamenné kvádry přeloží na navrhovanou výškovou úroveň nového plata.

Kvádry podélné hrany plavební komory budou osazeny do lože z cementové malty MC 20

s přísadou modifikátoru ke zvýšení adheze k podkladu a odolnosti proti abrazi. Jednotlivé

kameny budou do konstrukce zdi plavební komory kotveny trny z betonářské oceli ØR 16 mm,

délky 500 mm. Trny budou v první fázi vlepeny do předvrtaných otvorů v kamenech Ø 20 mm,

hloubky 200 mm pomocí chemických kotev na bázi polyesterové pryskyřice. Každý z tvarových

kvádrů podélné hrany bude podle své velikosti kotven jedním až třemi trny. Před pokládkou

každého tvarového kamene bude do konstrukce zdi vyvrtán svislý vrt Ø 38 mm, hloubky

300 mm. Vrt se následně vyplní nízkoexpanzní, vysokopevnostní zálivkou s přísadou vláken.

Na takto připravený podklad se osadí tvarový kámen, jehož správná poloha se zajistí pomocí

dřevěných klínů. Spáry tvarových kvádrů se vyplní cementovou maltou CM20 s přísadou

modifikátoru ke zvýšení adheze k podkladu a vyhladí pomocí ocelové spárovačky.

Snížená plocha navazující na dolní ohlaví plavební komory bude na levé straně

opevněna kamennou dlažbou tloušťky 300 mm uloženou do betonu C20/25 tloušťky 150 mm.

Pod vrstvou betonu bude uložena drenážní vrstva z betonového recyklátu frakce 32/63 mm.

Tloušťka vrstvy bude činit 150 mm. Snížená plocha na pravé straně bude zpevněna

železobetonovou deskou tloušťky 300 mm uloženou na vrstvě betonového recyklátu tloušťky

200 mm.
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B.2.6.1.3. Kabelové kanály
Vedení silových, ovládacích i sdělovacích kabelů v areálu plavební komory zajistí nové

kabelové trasy procházející podél plavební komory na levé i pravé straně.

B.2.6.1.3.1. Kabelové kanály pravého plata
Na pravé straně povede nová kabelová trasa v původní trase otevřeného kabelového

kanálu. Kabelový kanál bude tvořen průběžným železobetonovým žlabem šířky 700 mm

zakrytým ocelovými odnímatelnými poklopy. Kabelový kanál bude zahrnovat systém

ocelových nosných konstrukcí představovaných plechovými žlaby, drátěnými kabelovými

žlaby a rošty, na nichž budou kabely uloženy volně nebo v chráničkách. K podpěrným

konzolám kabelového kanálu budou kabely připevněny stahovacími pásky.

Na pravé straně plavební komory je kabelová trasa vedena v souběhu s hranou plavební

komory od původního prostupu na dolním ohlaví až po horní pravostrannou prsní zeď. Na

dolním ohlaví plavební komory navazuje kabelový kanál příčnou větví na stávající podchod

pod komoru. Při břehové hraně dolního plata se trasa kanálu úhlopříčně lomí do podélného

směru souběhu s hranou plavební komory.  V místě pravobřežní šachty nového prostupu pod

plavební komorou bude průběžný kabelovod přerušen. Propojení kabelového kanálu

s šachtou podchodu umožňuje na každé straně 6 ocelových chrániček Ø219/9 mm těsněných

průchodkami ROXTEC R200. Za šachtou kabelového prostupu směřuje trasa kabelového

kanálu dále k horní prsní zdi, přičemž se v místě šikmého sjezdu na plato více přimyká ke

hraně plavební komory. Do kabelové trasy budou vyvedeny odbočné elektro chráničky HDPE

DN 50 a DN 75, resp. DN 110 pro kabely vedoucí k jednotlivým stožárům osvětlení, pohonům

a stožárům signalizace. Úhrnná délka kabelového kanálu pravého plata dosáhne 247.20 m.

Kabelový kanál pravého lata bude tvořen železobetonovým průběžným polorámem šířky

1100 mm vysokým 1200 mm. Polorám bude vybetonován z betonu C30/37, XC4, XF3.

Konstrukce kabelového kanálu bude vyztužena pruty Ø R 14 mm rozmístěnými po 150 mm.

Kabelový kanál bude zahrnovat dno a boční stěny tloušťky 200 mm. Celý polorám bude

spočívat na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Propojení bočních zdí se

dnem umožní oboustranná vodorovná pracovní spára utěsněná pomocí bobtnavého profilu

rozměrů 20x15 mm, např. SikaSwell. V podélném směru bude železobetonová konstrukce

žlabu dělena do samostatných dilatačních celků délky 8.00 m. Dilatační spáry mezi

jednotlivými dilatačními bloky budou těsněny pomocí plastových těsnících pásů šířky 200 mm

určených k použití pro dilatace. Obvod každé spáry bude vyplněn temovacím profilem

a uzavřen pomocí trvale pružného tmelu. Vnitřní prostor kabelového kanálu bude odvodněn

v příčném sklonu 1.50% spádovým betonem C20/25 do podélného žlábku šířky 150 mm.
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Z kabelového kanálu bude voda odváděna  flexibilní drenážní PVC trubkou DN 100, délky

1.20 m do vsakovacího drénu tvořeného betonovým recyklátem frakce 32/63 mm.

Odvodňovací trubky budou rozmístěny po délce kanálu v úsecích po 10.00 m. V souběhu

s trasou kabelového kanálu bude veden uzemňovací pásek FeZn 4/30 mm. Pásek bude

vyveden v úsecích po cca 20 m do vnitřního prostoru kabelového kanálu. Přechodový úsek

uzemňovacího pásku mezi vnějším a vnitřním prostředím bude opatřen protikorozním

nátěrem.

Kabelový kanál bude zakryt ocelovými plechy uloženými do drážek hranových lišt.

Konstrukce poklopů levého plata plavební komory je navržena na namáhání těžkou nákladní

dopravou dle ČSN EN 1991-1-1. Vlastní poklopy budou představovat dělené tabule rozměrů

400x760 mm vyříznuté z plechu s obdélníkovými výstupky tloušťky 10 mm.  Ze spodní strany

bude každý poklop vyztužen dvěma příčnými navařenými žebry tvořenými ocelovými profily L

120/10 mm.   Boční  průběžné hranové lišty budou vyrobeny z ocelových profilů L50/50/5 mm

s navařenými plochými tyčemi 30/10 mm a kotevními pracnami. Každý poklop kabelového

kanálu bude uzamykatelný dvojící otočných zámků. Manipulaci s poklopem zajistí dvojice

protilehlých otvorů umožňujících prostrčení zvedacích háků.

B.2.6.1.3.2. Kabelové kanály levého plata
Na levé straně plavební komory je kabelová trasa vedena v souběhu s hranou plavební

komory od původního prostupu pod dolním ohlavím až po horní levostrannou prsní zeď. Na

dolním ohlaví plavební komory navazuje kabelový kanál příčnou větví na stávající podchod

pod komoru. Při břehové hraně plata dolního ohlaví se trasa kanálu lomí do směru souběhu

s hranou plavební komory.

V linii konce vrátňového výklenku dolních vzpěrných vrat se na hlavní podélnou větev

kabelovodu napojuje příčná větev délky 10.00 m směřující k výklenku dynamické ochrany vrat.

V prostoru středního ohlaví se trasa kabelového kanálu přimyká příčným úsekem blíže

k plavební komoře a obchází na břehové straně velín. V linii rozšíření užitného profilu plavební

komory se napojuje na podélnou trasu kabelovodu příčná větev délky 10.85 m směřujíc

k pilířku místního ovládání a kompresoru bublinkování.  Na obou stranách velínu vybíhají

z hlavní větve kabelové trasy odbočné větve umožňující napojení rozvodů vystupujících

z  velínu.  V místě pravobřežní šachty nového prostupu pod plavební komorou bude průběžný

kabelovod přerušen. Propojení kabelového kanálu s šachtou podchodu umožňuje na každé

straně 6 ocelových chrániček Ø219/9 mm těsněných průchodkami ROXTEC R200.

Za prostupem pod plavební komorou bude trasa kabelovodu dále pokračovat v podélném

směru až na horní ohlaví. V úseku horního ohlaví se trasa kabelovodu více přiblíží k hraně
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plavební komory. Do kabelové trasy budou vyvedeny odbočné elektro chráničky HDPE DN 50

a DN 75, resp. DN 110 pro kabely vedoucí k jednotlivým stožárům osvětlení, pohonům

a stožárům signalizace. Úhrnná délka kabelového kanálu levého plata dosáhne 297.80 m.

Kabelový kanál levého plata bude tvořen železobetonovým průběžným polorámem šířky

1100 mm vysokým 1200 mm. Polorám bude vybetonován z betonu C30/37, XC4, XF3.

Konstrukce kabelového kanálu bude vyztužena pruty Ø R 10 mm rozmístěnými po 150 mm.

Kabelový kanál bude zahrnovat dno a boční stěny tloušťky 200 mm. Celý polorám bude

spočívat na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Propojení bočních zdí se

dnem umožní oboustranná vodorovná pracovní spára utěsněná pomocí bobtnavého profilu

rozměrů 20x15 mm, např. SikaSwell. V podélném směru bude železobetonová konstrukce

žlabu dělena do samostatných dilatačních celků délky 8.00 m. Dilatační spáry mezi

jednotlivými dilatačními bloky budou těsněny pomocí plastových těsnících pásů šířky 200 mm

určených k použití pro dilatace. Obvod každé spáry bude vyplněn temovacím profilem

a uzavřen pomocí trvale pružného tmelu. Vnitřní prostor kabelového kanálu bude odvodněn

v příčném sklonu 1.50% spádovým betonem C20/25 do podélného žlábku šířky 150 mm.

Z kabelového kanálu bude voda odváděna  flexibilní drenážní PVC trubkou DN 100, délky

1.20 m do vsakovacího drénu tvořeného betonovým recyklátem frakce 32/63 mm.

Odvodňovací trubky budou rozmístěny po délce kanálu v úsecích po 10.00 m. V souběhu

s trasou kabelového kanálu bude veden uzemňovací pásek FeZn 4/30 mm. Pásek bude

vyveden v úsecích po cca 20 m do vnitřního prostoru kabelového kanálu. Přechodový úsek

uzemňovacího pásku mezi vnějším a vnitřním prostředím bude opatřen protikorozním

nátěrem.

Kabelový kanál bude zakryt ocelovými plechy uloženými do drážek hranových lišt.

Konstrukce poklopů levého plata plavební komory je navržena na namáhání osobní dopravou

dle ČSN EN 1991-1-1. Vlastní poklopy budou představovat dělené tabule rozměrů

750x760 mm vyříznuté z plechu s obdélníkovými výstupky tloušťky 8 mm.  Ze spodní strany

bude každý poklop vyztužen třemi příčnými navařenými žebry tvořenými ocelovými profily

L 60/6 mm.   Boční  průběžné hranové lišty budou vyrobeny z ocelových profilů L50/50/5 mm

s navařenými plochými tyčemi 30/8 mm a kotevními pracnami. Každý poklop kabelového

kanálu bude uzamykatelný dvojící otočných zámků. Manipulaci s poklopem zajistí dvojice

protilehlých otvorů umožňujících prostrčení zvedacích háků.
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B.2.6.1.4. Odvodnění plata plavební komory
Povrchy nové konstrukce plata plavební komory budou odvodněny příčným sklonem ve

směru od hran plavební komory. Povrch pravostranného plata bude vyspádován příčným

sklonem 1.0% až po linii odvodnění. Odvodnění pravostranného plata je navrženo kombinací

úseků štěrbinových žlabů se vsakovacím drénem. Úsek délky 198.00 m mezi dolním ohlavím

a nově navrhovaným prostupem pod plavební komorou bude odvodněn štěrbinovým žlabem.

Prefabrikát odvodňovacího štěrbinového žlabu, který bude zapuštěn na úroveň kóty

173.13 m n. m. Odvodnění tvořené linií štěrbinových žlabů bude zahrnovat dílce

TZD-Q 400/500/1000, TZD-Q 400/500/2000 a TZD-Q 400/500/3000 s integrovaným

obrubníkem. Jednotlivé prefabrikované dílce štěrbinového žlabu budou vzájemně provázány

na pero a drážku. Prefabrikáty odvodnění se uloží na podkladní vrstvu betonu C16/20 tloušťky

150 mm a obetonují se. Průběžná linie odvodnění bude vždy po cca 50 m přerušena

průběžným čistícím kusem TZD-Q 400/500/1000-M vybaveným litinovým roštem.

V místě vyústění štěrbinového žlabu pod dolním ohlavím bude osazen kus

TZD-Q 400/500/1000-MV se spodním výtokem. Na spodní výtok čistícího kusu se napojí

přechodový prstenec TBV-Q 600/45 vybavený zavěšeným kalovým košem. Svislou část vpusti

bude tvořit středová skruž TBV-Q 450/555/6d zakončená výtokem TBV-Q 450/380/1a

s napojením na PVC trubku DN 200. Vlastní výtok vpusti zajistí nová šikmá PVC trubka

DN 200 vyvedená do dolního plavebního kanálu. Trubka bude v celém úseku obetonována

betonem C20/25. Vlastní vyústění odvodnění bude opevněnou kamennou dlažbou uloženou

do betonového lože.

Úsek  délky 30.70 m mezi pravostrannou šachtou prostupu elektrokanálu pod plavební

komorou a horní sjezdovou rampou na plato plavební komory bude odvodněn pomocí

vsakovacího drénu. Drén šířky 500 mm bude tvořen vrstvou hrubého kameniva drceného

frakce 63/125 v tloušťce 500 mm uloženou na zásyp z drceného recyklátu frakce 32/63 mm.

Vsakovací plocha drénu bude překryta kačírkem frakce 16/32 v tloušťce 150 mm. Těleso drénu

bude na straně plavební komory vymezeno koncovým ozubem desky plata zapuštěným do

hloubky 400 mm. Na straně navazujícího terénu bude drén lemován linií obrubníků ABO

100/10/25 obetonovaných betonem C16/20.

Horní úsek odvodnění pravého plata mezi šikmým sjezdem a horní prsní zdí bude opět

odvodněn linií štěrbinových žlabů. Odvodnění tvořené linií štěrbinových žlabů bude zahrnovat

dílce TZD-Q 400/500/1000, TZD-Q 400/500/2000 a TZD-Q 400/500/3000 s integrovaným

obrubníkem. Jednotlivé prefabrikované dílce štěrbinového žlabu budou vzájemně provázány

na pero a drážku. Prefabrikáty odvodnění se uloží na podkladní vrstvu betonu C16/20 tloušťky
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150 mm a obetonují se. Průběžná linie odvodnění bude zakončena čistícím dílcem TZD-Q

400/500/1000-MV se spodním výtokem. Na spodní výtok čistícího kusu se napojí přechodový

prstenec TBV-Q 600/45 vybavený zavěšeným kalovým košem. Svislou část vpusti bude tvořit

středová skruž TBV-Q 450/555/6d zakončená výtokem TBV-Q 450/380/1a s napojením na

PVC trubku DN 200. Vlastní výtok vpusti zajistí nová kolmá PVC trubka DN 200 vyvedená

jádrovým průvrtem DN 250 do horního plavebního kanálu. Trubka bude v celém úseku

obetonována betonem C20/25. Čela prostupu trubky prsní zdí budou zatěsněna trvale

pružným tmelem.

Povrch levostranného plata bude odvodněn příčným sklonem 1.0% až po linii odvodnění.

Odvodnění levostranného plata je navrženo linií průběžného vsakovacího drénu. Vsakovací

drén je navržen v celém úseku délky 250.85 m mezi horní prsní zdí a dolním ohlavím plavební

komory. Drén šířky 500 mm bude tvořen vrstvou hrubého kameniva drceného frakce 63/125

v tloušťce 500 mm uloženou na zásyp z drceného recyklátu frakce 32/63 mm. Vsakovací

plocha drénu bude překryta kačírkem frakce 16/32 v tloušťce 150 mm. Těleso drénu bude na

straně plavební komory vymezeno koncovým ozubem desky plata zapuštěným do hloubky

400 mm. Na straně navazujícího terénu bude drén lemován linií obrubníků ABO 100/10/25

obetonovaných betonem C16/20.

B.2.6.1.5. Zatěsnění konstrukcí zdí středního ohlaví a malé plavební komory
Z důvodu zlepšení pevnostních charakteristik a zamezení propustnosti stávajících zdí

středního ohlaví a malé plavební komory je navržena sanace této konstrukce těsnící injektáží

v úseku délky 70 m.

Injektáž zdí bude realizována jako mírně sestupná, vrty délky 600 mm odkloněnými od

vodorovného směru o úhel 15 - 20. Vrty průměru 30 mm se budou provádět z lešení při líci

zdi plavební komory. Vrty budou prováděny ve vzájemných  rozestupech  500 mm, přičemž

sousední řady vrtů budou posunuty o 0.25 m tak, aby se otvory šachovnicovitě střídaly. Do

sestupných vrtů bude přes opturátory vháněna polyuretanová těsnící pryskyřice. V rámci

následující fáze se zhustí síť vrtů o další délky 600 mm, které budou provedeny v místech

lokálních průsaků konstrukcí. Dotěsnění se provede rovněž polyuretanovou pryskyřicí. Po

ukončení injektáže se vrty zapraví pomocí polymercementové malty.

B.2.6.1.6. Poklopy lineárních elektropohonů vrátní
V rámci rekonstrukce plavební komory Dolánky bude provedena výměna všech

ocelových poklopů výklenků plata. Jedná se zejména o poklopy výklenků lineárních pohonů

pravé i levé vrátně dolních a středních vzpěrných vrat plavební komory. Poklop lineárního

pohonu pravé střední vrátně bude lichoběžníkového půdorysného tvaru postupně se
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rozšiřujícího z 1267 mm na 2076 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily L50/50/5 mm

s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude průběžný. Vlastní poklop

tvořený plechy tl. 5 mm s oválnými výstupky bude dělen na samostatné tabule maximální šířky

500 mm. Jednotlivé díly poklopu budou vybaveny otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí

háků a otočnými zámky.

Poklop lineárního pohonu pravé dolní vrátně bude obdélníkového půdorysného tvaru

šířky 1580 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými plochými

tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude průběžný. Vlastní poklop tvořený plechy tl. 5 mm

s oválnými výstupky bude dělen na samostatné tabule maximální šířky 500 mm. Jednotlivé

díly poklopu budou vybaveny otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými

zámky.

Poklop lineárního pohonu levé střední vrátně bude lichoběžníkového půdorysného tvaru

postupně se rozšiřujícího z 1286 mm na 2176 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily

L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 25/5 mm a kotevními pracnami bude průběžný.

Vlastní poklop tvořený plechy tl. 5 mm s oválnými výstupky bude dělen na samostatné tabule

maximální šířky 500 mm. Jednotlivé díly poklopu budou vybaveny otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop lineárního pohonu levé dolní vrátně bude lichoběžníkového půdorysného tvaru

postupně se rozšiřujícího z 1523 mm na 1898 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily

L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude průběžný.

Vlastní poklop tvořený plechy tl. 5 mm s oválnými výstupky bude dělen na samostatné tabule

maximální šířky 500 mm. Jednotlivé díly poklopu budou vybaveny otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

B.2.6.1.7. Rekonstrukce výklenků lineárních pohonů vrátní
V rámci rekonstrukce plavební komory Dolánky bude provedena demontáž původních

lineárních hydromotorů vrátní, které nahradí moderní lineární elektropohony. Konstrukční

provedení nových pohonů vrátní společně s navýšením úrovně lávek vzpěrných vrat si vyžádá

v rámci stávajících výklenků osazení lineárních pohonů do vyšší horizontální úrovně.  Na

středním ohlaví budou pohony zvednuty z původní kóty 172.40 na kótu 172.70 m n. m., tj.

o 300 mm.  Pohony vrátní dolního ohlaví budou přizvednuty o 280 mm z původní kóty 172.42

na 172.70 m n. m. Nová poloha lineárních pohonů vrátní bude představovat jejich zapuštění

500 mm pod navrhovanou úrovní plata plavební komory.

 Po demontáži hydromotorů se nad místem původního závěsu pohonu vybourá do čelní

zdi výklenku kapsa hloubky 425 mm o šířce 700 mm. Vybouráním se obnaží koruna ocelové



PK Dolánky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022102A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 41

vzpěry pohonu, na niž je závěsné oko přivařeno. Nosník ocelové vzpěry se uvnitř vybourané

kapsy prodlouží navařením tak, aby umožnil přivaření závěsného oka ve vyvýšené poloze.

Následně se vybouraná kapsa zabetonuje společně s novou železobetonovou konstrukcí plata

betonem C30/37, XC4, XF3.

Navýšení polohy lineárních pohonů vrátní uvnitř výklenků umožní provedení

rekonstrukce dna těchto výklenků. Původní betonová konstrukce dna výklenku středního

ohlaví se odbourá v tloušťce 100 mm na úroveň kóty 171.89 m n. m. Na dolním ohlaví bude

dno výklenku vybouráno na kótu171.86 m n. m. Nová železobetonová deska dna výklenku

bude vybetonována na středním ohlaví v tloušťce 270 – 310 mm z betonu C30/37, XC4, XF3.

V případě dolního ohlaví dosáhne tloušťka desky 300 – 340 mm. Povrch dnové desky výklenku

bude v podélném směru odvodněn sklonem 1.00% směrem do vnitřního prostoru plavební

komory. S původními konstrukcemi bude nové železobetonové dno provázáno svislými

kotevními trny ØR 12 mm, délky 500 mm, lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky

300 mm pomocí epoxidového lepidla.

B.2.6.1.8. Poklopy horních závěsů vrátní
V rámci rekonstrukce plavební komory Dolánky bude provedena výměna všech

ocelových poklopů výklenků plata. Jedná se také o poklopy výklenků horních závěsů pravé

i levé vrátně dolních a středních vzpěrných vrat plavební komory. Poklop výklenku horního

závěsu pravé vrátně středních vzpěrných vrat bude proveden ve tvaru lomeného lichoběžníku

o půdorysných rozměrech 1286x1391 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily L50/50/5

mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude v místě závěsu vrátně

přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm s oválnými výstupky bude tvořen jednou

samostatnou tabulí šířky 993 a 1000 mm. Poklop bude vybaven otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop výklenku horního závěsu pravé vrátně dolních vzpěrných vrat bude proveden

ve tvaru kosočtverce o půdorysných rozměrech 1006x1281 mm. Rám poklopu tvořený

ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 25/5 mm a kotevními pracnami

bude v místě závěsu vrátně přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm s oválnými

výstupky bude tvořen jednou samostatnou tabulí šířky 964 a 1233 mm. Poklop bude vybaven

otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop výklenku horního závěsu levé vrátně středních vzpěrných vrat bude proveden

ve tvaru lomeného lichoběžníku o půdorysných rozměrech 1277x1363 mm. Rám poklopu

tvořený ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními

pracnami bude v místě závěsu vrátně přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm
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s oválnými výstupky bude tvořen jednou samostatnou tabulí šířky 920 a 1082 mm. Poklop

bude vybaven otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop výklenku horního závěsu levé vrátně dolních vzpěrných vrat bude proveden ve

tvaru lomeného lichoběžníku o půdorysných rozměrech 974x1588 mm. Rám poklopu tvořený

ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami

bude v místě závěsu vrátně přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm s oválnými

výstupky bude tvořen jednou samostatnou tabulí šířky 930 a 940 mm. Poklop bude vybaven

otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

B.2.6.1.9. Rekonstrukce základů otočných jeřábků
V místech původních kotevních základů otočných jeřábků pro osazování hradidel

provizorního hrazení budou z důvodu navýšení úrovně plata plavební komory instalovány nové

základové svařence dosahující na úroveň nového plata na kótě 173.20 m n. m. Ocelový základ

otočného jeřábku bude tvořen svislou ocelovou trubkou Ø 219/6.3 mm, délky 472 mm. Horní

čelo kotevní trubky bude lemováno navařenou plechovou přírubou tl. 8 mm,

o vnějším průměru 273 mm. Na přírubu bude dále navařen svislý lem výšky 30 mm pro osazení

plechového poklopu. Ocelový lem bude vyříznut z ocelové trubky  Ø 273/7 mm v délce 30 mm.

K lemu se přivaří na dvou protilehlých vrchlících trubky sklípkové svařence z ploché ocelové

tyče 20/6 mm z poloviny překryté pásem 30/7 mm. Sklípkové svařence budou sloužit

k uzamčení jazýčkové západky poklopu trubkového základu jeho pootočením. Spodní čelo

základové trubky bude uzavřeno plechovým dnem tloušťky 80 mm o průměru

Ø 219 mm. Dvojité dno základu jeřábku se vytvoří navařením dalšího plechového kruhového

výřezu k vnitřním stěnám trubky ve výšce 70 mm nade dnem základu. Prostor mezi horním

a dolním dnem základu bude odvodněn drenážní PVC trubkou DN 50 do plavební komory.

Poklop trubkového základu otočného jeřábku bude vyroben z ocelového kruhového

plechu tloušťky 5 mm s oválnými výstupky o průměru Ø 256 mm. Plech poklopu bude na

spodní straně lemován do hloubky 25 mm odřezem ocelové trubky Ø 253/6 mm. K lemu

poklopu budou v protilehlých vrchlících přivařeny ocelové jazýčky, sloužící k zasunutí do

kotevních sklípků obruby a bránících nadzvednutí poklopu. Pokop bude vybaven otvorem

umožňujícím nadzvednutí pomocí háků. Celý svařenec základu jeřábku bude osazen do

výklenku  zahloubeného na kótu 172.69 m n. m. do původní konstrukce zdi plavební komory

a následně zabetonován v rámci betonáže nového plata.
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B.2.6.1.10. Šachtičky čidel měření
V místech původních šachtiček pro čidla měření hydraulických veličin na plavební

komoře budou v rámci rekonstrukce původní ocelové výpažnice odříznuty a nadstaveny

novými ocelovými trubkami  Ø 550/5 mm, výšky 412 mm. Prodloužení výpažnic se navaří

v úrovni základové spáry nového plata k čelu původní odříznuté výpažnice.

Horní čelo výpažnice bude lemováno navařenou plechovou přírubou tl. 8 mm,

o vnějším průměru 600 mm. Na přírubu bude dále navařen svislý lem výšky 30 mm pro osazení

plechového poklopu. Ocelový lem bude vyříznut z ocelové trubky  Ø 600/7 mm v délce 30 mm.

K lemu se přivaří na dvou protilehlých vrchlících trubky sklípkové svařence z ploché ocelové

tyče 20/6 mm z poloviny překryté pásem 30/7 mm. Sklípkové svařence budou sloužit

k uzamčení jazýčkové západky poklopu šachty měření jeho pootočením.

Poklop kruhové šachty čidla bude vyroben z ocelového kruhového plechu tloušťky

5 mm s oválnými výstupky o průměru Ø 580 mm. Plech poklopu bude na spodní straně

lemován do hloubky 25 mm odřezem ocelové trubky Ø 580/6 mm. K lemu poklopu budou v

protilehlých vrchlících přivařeny ocelové jazýčky, sloužící k zasunutí do kotevních sklípků

obruby a bránících nadzvednutí poklopu. Pokop bude vybaven otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků. Z důvodu nutnosti vytvoření podmínek pro vznik zvonového efektu

uvnitř šachty čidla při zatopení plavební komory,  bude kryt poklopu zdvojen a opatřen

navařeným svislým nátrubkem Ø 530/5 mm, výšky 510 mm.

B.2.6.1.11. Šachtičky geometrických bodů měření TBD
V místech původních zapuštěných měřičských bodů sledování TBD se vybudují nové

ochranné šachtičky kryté kruhovými poklopy. V místech měřičských bodů budou původní

ocelové výpažnice odříznuty a nadstaveny novými ocelovými trubkami  Ø 150/5 mm, výšky

450 mm. Prodloužení výpažnic se navaří v úrovni základové spáry nového plata k čelu

původní odříznuté výpažnice.

Horní čelo nové výpažnice bude lemováno navařenou plechovou přírubou tl. 5 mm,

o vnějším průměru 180 mm. Na přírubu bude dále navařen svislý lem výšky 30 mm pro osazení

plechového poklopu. Ocelový lem bude vyříznut z ocelové trubky  Ø 180/5 mm v délce 30 mm.

K lemu se přivaří na dvou protilehlých vrchlících trubky sklípkové svařence z ploché ocelové

tyče 20/6 mm z poloviny překryté pásem 30/7 mm. Sklípkové svařence budou sloužit

k uzamčení jazýčkové západky poklopu šachty geodetických bodů jeho pootočením.

Poklop kruhové šachty geodetických bodů bude vyroben z ocelového kruhového plechu

tloušťky 5 mm s oválnými výstupky o průměru Ø 165 mm. Plech poklopu bude na spodní

straně lemován na do hloubky 25 mm odřezem ocelové trubky Ø 165/5 mm. K lemu poklopu

budou v protilehlých vrchlících přivařeny ocelové jazýčky, sloužící k zasunutí do kotevních
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sklípků obruby a bránících nadzvednutí poklopu. Pokop bude vybaven otvorem umožňujícím

nadzvednutí pomocí háků.

B.2.6.1.12. Rekonstrukce výklenků uzávěrů obtoků
V rámci rekonstrukce plavební komory Dolánky bude provedena demontáž původních

lineárních hydromotorů uzávěrů obtoků, které nahradí moderní lineární elektropohony.

Konstrukční provedení nových pohonů uzávěrů obtoků společně s navýšením úrovně plata

plavební komory si vyžádá v rámci stávajících výklenků osazení lineárních pohonů do vyšší

horizontální úrovně. Pohony uzávěrů obtoků budou přizvednuty o 240 mm z původní kóty

172.46 na 172.70 m n. m. Nová poloha lineárních pohonů vrátní bude představovat jejich

zapuštění 500 mm pod navrhovanou úrovní plata plavební komory.

 Po demontáži hydromotorů se nad místem původního závěsu pohonu vybourá do čelní

zdi výklenku kapsa hloubky 425 mm o šířce 700 mm. Vybouráním se obnaží koruna ocelové

vzpěry pohonu, na niž je závěsné oko přivařeno. Nosník ocelové vzpěry se uvnitř vybourané

kapsy prodlouží navařením tak, aby umožnil přivaření závěsného oka ve vyvýšené poloze.

Následně se vybouraná kapsa zabetonuje společně s novou železobetonovou konstrukcí plata

betonem C30/37, XC4, XF3.

Navýšení polohy lineárních pohonů uzávěrů obtoků uvnitř výklenků umožní provedení

rekonstrukce dna těchto výklenků. Původní betonová konstrukce dna výklenku se odbourá

v tloušťce 220 mm na úroveň kóty 172.00 m n. m. Na stejnou úroveň se odbourá i koruna zdi

oddělující vlastní šachtu segmentového uzávěru od šachty provizorního hrazení obtoku. Nová

železobetonová deska dna výklenku bude vybetonována v tloušťce 220 – 260 mm z betonu

C30/37, XC4, XF3. Koruna dělící zdi se nadbetonuje v tloušťce 260 mm. Povrch dnové desky

výklenku pohonu bude v podélném směru odvodněn sklonem 1.00% směrem do šachty

provizorního hrazení. S původními konstrukcemi bude nové železobetonové dno provázáno

svislými kotevními trny ØR 12 mm, délky 500 mm, lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm,

hloubky 300 mm pomocí epoxidového lepidla, např. HILTI HIT-RE 500. Kotvy budou

rozmístěny ve vzájemných rozestupech po 300 mm. Vývrty jednotlivých řad budou vzájemně

odsazeny o vzdálenost 150 mm tak, aby se poloha kotev v sousedních řadách vystřídala.

Kotvení nové konstrukce koruny dělící zdi bude provedeno po 250 mm stejnými kotvami

rozmístěnými ve třech řadách vzdálených do sebe 200 mm. Vývrty jednotlivých řad budou

vzájemně odsazeny o vzdálenost 125 mm tak, aby se poloha kotev v sousedních řadách

vystřídala. Konstrukce nového dna výklenku pohonu i koruny dělící zdi bude vyztužena při

horním i dolním povrchu sítěmi kari KY81 8.00/8.00 mm – 100x100 mm, krytí výztuže je
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50 mm od horního povrchu a 35 mm od dolní úrovně desky. Čelní hrana dnové desky i obě

hrany koruny zdi budou zkoseny přiložením trojúhelníkových lišt do bednění konstrukce.

Zadní zeď šachty uzávěru obtoku nesoucí kladnici řetězu bude odbourána na úroveň

kóty 172.75 m n. m. v souladu s odbouráním konstrukce plata. V místě kotevních táhel

kladnice budou nad sebou vybourány dvě kapsy délky 550 mm zahloubené 120 mm. Do kapes

budou zapuštěny kotevní prvky kladnice se čtyřmi  táhly prostupujícími přes zeď do sousední

šachty provizorního hrazení. Po osazení kotevních prvků se vybourané kapsy zabetonují

betonem C30/37, XC4, XF3. Korunu zdi překryje železobetonová deska tloušťky 450 mm

dosahující až do úrovně nového plata plavební komory. S původní konstrukcí bude nová

železobetonová deska provázána svislými kotevními trny ØR 12 mm, délky 1100 mm,

lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky 700 mm pomocí epoxidového lepidla, např.

HILTI HIT-RE 500. Kotvy budou rozmístěny ve vzájemných rozestupech po 300 mm ve třech

řadách vzdálených od sebe 250 mm. Vývrty jednotlivých řad budou vzájemně odsazeny

o vzdálenost 150 mm tak, aby se poloha kotev v sousedních řadách vystřídala.

Železobetonová koruna bude vyztužena svislými obvodovými třmínky ØR 12 mm

rozmístěnými po 150 mm. Ve vodorovném směru budou třmínky propojeny pruty ØR 12 mm

v rozestupech po 150 mm.

B.2.6.1.13. Rekonstrukce poklopů šachet uzávěrů obtoků
V rámci rekonstrukce plavební komory Dolánky bude provedena výměna všech

ocelových poklopů výklenků a šachet plata. Jedná se také o poklopy šachet uzávěrů obtoků

plavební komory. Rám poklopu bude tvořen ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými

plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm

s oválnými výstupky bude tvořen devatenácti dělenými tabulemi šířek 750, 1200, 1048

a 1220 mm. Jednotlivé tabule budou podpírány odnímatelnými trámy z válcovaných profilů

I 160 mm. Volné konce tabulí budou proti průhybům zajištěny návarky L 50/35/5 mm.  Každá

tabule bude vybavena otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

B.2.6.1.14. Sanace výklenků dynamické ochrany
Všechny výklenky dynamické ochrany vrat v pravé i levé zdi plavební komory budou

v rámci stavebních prací zrušeny. Výklenky budou vyčištěny a jejich plechové poklopy

demontovány. Vnitřní prostory výklenků budou zality betonem C30/37, XC4, XF3. Povrchy

betonu budou vyztuženy dvojitou vrstvou armovací síťoviny kari KY86 8.00/8.00

– 150x150 mm.



PK Dolánky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022102A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 46

SO 02 – Rekonstrukce vystrojení plavební komory
Realizací rekonstrukce plavební komory Dolánky budou dotčeny i některé prvky

vystrojení plavební komory. Tyto prvky bude nutno v rámci stavebního objektu

SO 02 – Rekonstrukce vystrojení plavební komory upravit nebo vyměnit. Nově budou osazeny

nerezové obslužné žebříky do stávajících výklenků ve stěnách plavební komory včetně jejich

úchopových madel. Pacholata budou muset být před navýšením plata plavební komory

demontována a následně nahrazena novými úvaznými prvky využívajícími původní kotvení

těchto zařízení. V liniích pacholat budou do líců zdí plavební komory doplněny úvazné trny.

Nově budou realizovány rozvody hydraulických vedení a rozvody vzduchu, které budou

využívat navrhovaných rozvodných kanálků, krytých uzamykatelnými poklopy. Rekonstrukce

si rovněž vyžádá výměnu vodotěsných poklopů šachty ovládání horních klapkových vrat

a prostupu pod plavební komorou. V rámci rekonstrukce se také navrhuje na levé i pravé

straně plavební komory vybudování nových železobetonových pilířků pro osazení elektrických

ovládacích a zásuvkových skříní. Rekonstrukcí zároveň dojde ke kompletní výměně

vodorovného kování hran plavební komory souvisejícího s prodloužením armatur drážek

provizorního hrazení a náhradních vrat.

B.2.6.2.1. Úvazné prvky
B.2.6.2.1.1. Pacholata

Rekonstrukce a navýšení úrovně plata plavební komory Dolánky vyvolá úpravu horních

úvazných prvků rozmístěných podél plavební komory. Původní pacholata budou před

prováděním bouracích prací odříznuta nad jejich zapuštěnou kotevní deskou. Původní kotevní

prvky pacholat tvořené ocelovými trubkami Ø 273/10 mm s navařenými čtvercovými přírubami

rozměrů 350x350 mm zůstanou zachovány. Při provádění bouracích prací budou tyto prvky

nad úrovní kóty 172.75 m n. m. obnaženy.

V místech původních pacholat budou instalována nová, zvednutá na navrhovanou

úroveň nového plata. Navýšení pacholat se provede navařením prodlužovací kotevní trubky Ø

273/10 mm, výšky 200 mm k původní zachované horní kotevní desce, od níž bylo pachole

odříznuto. Prodlužovací ocelová trubka bude v úrovni kóty 173.18 m n. m. zakončena novou

čtvercovou kotevní deskou 350x350x20 mm. Prodloužení ocelové kotevní trubky bude po

obvodu vyztuženo navařenými plechovými žebry 100x120 mm, tloušťky 10 mm. K horní

čtvercové desce bude následně přivařeno nové pachole.

Pachole tvoří ocelový odlitek spodního válcového tvaru s horní rozšiřující se hlavou.

Hlava je z horní strany zakryta zaobleným krycím plechem. Spodní, válcová část pacholete

o průměru  200 mm je přivařena ke spodnímu kotevnímu plechu P 350x350x20 mm. Kotevní
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plech je vetknut do plochy plata plavební komory. V příčném směru se koruna pacholete

rozšiřuje na 370 mm. Ve směru do plavební komory činí šířka koruny pacholete 150 mm,

zatímco ve směru do břehu 200 mm. Na této straně vytváří pachole rozšíření tvaru rybího

ocasu, které má zamezit vysmeknutí vázacího lana z pacholete. V podélném směru má

pachole hřibovitý pravidelný tvar o šířce v koruně 240 mm. Rozšíření koruny v podélném

směru je symetrické o 20 mm na každou stranu spodního válce.

B.2.6.2.1.2. Úvazné trny
Součástí rekonstrukce bude i doplnění a úprava úvazných trnů zdí plavební komory.

V úseku malé plavební komory byly úvazné trny ve zdech instalovány mimo linie pacholat,

proto sem budou v rámci stavby doplněny. Úvazné trny budou umístěny vždy v liniích pacholat

na dvou výškových úrovních tak, aby byla dodržena podmínka jejich maximální výškové

vzdálenosti 1.50 m. Spodní řada úvazných trnů bude osazena na úrovni kóty 169.05 m n. m.,

stření úroveň na kótě 170.40 m n. m. a horní  řada bude na kótě 171.75 m n. m. V úseku malé

plavební komory tak bude doplněno do zdí celkem 18 úvazných trnů.

Úvazný prvek bude tvořen vlastním odlitkem trnu a ocelovým krabicovým pouzdrem.  Trn

je zapuštěn do líce zdi komory na vzdálenost 120 mm tak, aby nezmenšoval užitnou šířku

plavební komory. Vlastní trny, navržené z lité oceli, jsou vsazeny do ocelové skříně vytvářející

prostorový svařenec. Tvar ocelového odlitku je zmenšeninou odlitku pacholete. Vázací trn má

spodní válcovitou část, na kterou navazuje obloukovitě se rozšiřující koruna. Spodní válcovitá

část má průměr  120 mm se zúžením pod korunou na  100 mm.  Rozšíření koruny úvazného

trnu dosahuje v příčném směru délky 185 mm. Odlitek úvazného trnu je přivařen ke spodnímu

plechu P 6 mm ochranné krabice. Výška úvazného trnu činí 190 mm.

Ocelová krabice o rozměrech v 700x600 mm v líci stěny plavební komory se ve směru

do konstrukce postupně zužuje na 320x305 mm. Hrany výklenku vázacího trnu jsou zaobleny

a opancéřovány. Celá ocelová krabice spočívá na ocelovém svařenci z U  a I profilů,

vetknutém do konstrukce zdi plavební komory. Ve svislém směru jsou zajištěny předepsané

odstupy jednotlivých pouzder  pomocí svislých tyčí L přivařených k vodorovnému podpěrnému

svařenci. V čele stěny pod každým vázacím trnem  je vynecháno opancéřování v délce

220 mm. V tomto místě se nachází úvazné oko pro malá plavidla. Kapsu oka tvoří podélně

rozříznutá polovina ocelové trubky  150 mm s vevařenou svislou tyčí.

Svařence vázacích trnů budou vsazeny do výklenků vybouraných v lící původního zdiva

malé plavební komory. Výklenky šířky 1000 mm budou zahloubeny 650 mm do konstrukce zdi.

Každý výklenek bude proveden z úrovně plata do hloubky 3.16 m. Líc zdiva plavební komory

bude v místě výklenku proříznut do hloubky 300 mm. Zbývající část zdiva vnitřního prostoru
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výklenu bude následně vybourána. Propojení nové konstrukce s původními betony zdí zajistí

systém vodorovných kotev vlepených ve dvou svislých řadách do vývrtů vnitřní stěny výklenku.

Kotevní trny ØR 16 mm, délky 500 mm budou vlepeny do vodorovných vývrtů Ø 20 mm,

hloubky 300 mm pomocí epoxidového lepidla, např. HILTI HIT-RE 500. Kotvy budou

rozmístěny ve vzájemných rozestupech po 500 mm. Po osazení svařenců vázacích trnů do

vybouraných výklenků, provedení kotev a montáže výztuže se úvazné prvky ve výklencích

zabetonují betonem C30/37, XC4, XF3.

V úseku velké plavební komory budou původní vázací trny vevařené do štětovnic zdí

zachovány. V liniích pacholat bude do vydutých štětovnic zdí plavební komory doplněna jedna

výšková úroveň nových úvazných trnů.  Nové úvazné trny budou osazeny na úrovni kóty

171.75 m n. m. nad původními trny tak, aby byla dodržena podmínka maximálního výškového

odstupu trnů 1.50 m. V úseku velké plavební komory tak bude nově instalováno do zdí celkem

8 úvazných trnů.

Úvazný prvek bude tvořen vlastním odlitkem trnu vevařeným do dvojité podesty tloušťky

20 mm.  Trn bude zapuštěn do líce zdi komory na vzdálenost 80 mm tak, aby nezmenšoval

užitnou šířku plavební komory. Vlastní trny, navržené z lité oceli, jsou vsazeny do ocelové

skříně vytvářející prostorový svařenec. Tvar ocelového odlitku je zmenšeninou odlitku

pacholete. Vázací trn má spodní válcovitou část, na kterou navazuje obloukovitě se rozšiřující

koruna. Spodní válcovitá část má průměr  120 mm se zúžením pod korunou na  100 mm.

Rozšíření koruny úvazného trnu dosahuje v příčném směru délky 185 mm. Vlastní trn bude

vevařen do otvorů dvou plechů ocelové podesty, která se následně vevaří do vnitřního prostoru

vyduté štětovnice zdi. Plechy podesty, vzájemně odsazené 120 mm, budou propojeny žebry

z plechu tloušťky 20 mm. V čele stěny pod každým vázacím trnem bude umístěno úvazné oko

pro malá plavidla. Kapsu oka tvoří podélně rozříznutá polovina ocelové trubky  150 mm

s vevařenou svislou tyčí.

B.2.6.2.2. Obslužné žebříky
Do původních svislých výklenků obslužných žebříků plavební komory budou v rámci

rekonstrukce instalovány nové žebříky zhotovené z nerezové oceli a prodloužené tak, aby

dosahovali na navýšenou úroveň plat. V úseku pravé zdi plavební komory bude vyměněno 8

kusů výstupních obslužných žebříků VŽP1 – VŽP8. Žebříky VŽP1, VŽP2, VŽP4, VŽP5, VŽP6,

VŽP7 a VŽP 8 sestupují až na úroveň dna plavební komory. Žebřík VŽP 3 dosahuje pouze na

úroveň kóty 167.45 m n. m., pod dolní plavební hladinu. V úseku levé zdi plavební komory

bude modernizováno celkem osm obslužných žebříků VŽL1 – VŽL8. Žebříky VŽL1, VŽL2,
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VŽL4, VŽL5, VŽL6, VŽL7 a VŽL 8 sestupují až na úroveň dna plavební komory. Žebřík VŽL3

sestupuje pouze na úroveň kóty 167.45 m n. m., pod dolní plavební hladinu.

Žebříky, zkonstruované z nerezové oceli 17 249, budou osazeny do stávajících výklenků

ve zdech a štětových stěnách plavební komory. Žebřík bude tvořen vždy dvojicí nerezových

štěřínů trubkového průřezu o profilu  Ø 51/3.6 mm. Ke svislému čelu výklenku bude žebřík

uchycen vodorovnými pracnami  z nerezové tyče ploché 50/10 mm. Tyče budou svařeny do

tvaru písmene „T“ a opatřeny otvory Ø 14 mm. Do konstrukce zdi budou pracny uchyceny

kotvami HMS M12. Ke štětovnicím budou tyče přivařeny. Do prostoru mezi svislými štěříny

budou vevařeny vodorovné příčle délky 441 mm tvořené protiskluzovými příčkami šířky

50 mm. Jednotlivé nerezové příčle, průřezu ve tvaru U, jsou zdrsněny výstupky na horní,

nášlapové ploše. Svislá vzdálenost jednotlivých příčlí je navržena 300 mm. V úrovni plata bude

žebřík zakončen obloukovým madlem Ø 44/5.4 mm, délky 1.90 m zakotveným do konstrukce

plata.

B.2.6.2.3. Rozvody hydraulických vedení
V rámci rekonstrukce plavební komory bodu veškeré hydraulické agregáty pohonů vrátní

a uzávěrů obtoků demontovány. Hydromotory těchto uzávěrů budou nahrazeny lineárními

elektropohony. Uvnitř velínu bude provedena výměna hydraulického agregátu pohonu horních

klapkových vrat, jejichž původní hydraulický pohon umístěný pod klapkou zůstane zachován.

Propojení mezi nově instalovaným hydraulickým agregátem ve velínu a lineárním

hydromotorem klapkových vrat bude zajištěno modernizovanými hydraulickými rozvody

vedenými kanálkem v platu plavební komory. Hydraulické rozvody budou vedeny v mělkém

ocelovém žlabu zapuštěném do konstrukce plata. Trubky rozvodů budou v kanálku fixovány

pomocí kotveních šroubových objímek TR. Žlab hydraulických rozvodů bude zakryt dělenými

ocelovými poklopy tl. 5 mm s oválnými výstupky. Každý poklop bude vybaven dvěma otvory

umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Za výstupem se spodní stavby velíny přejde trasa hydraulického rozvodu šikmou větví

délky 3.80 m do linie souběhu s kabelovým kanálem směřujícím na horní ohlaví.  Navazující

přímý kanálek hydraulických rozvodů povede až do úrovně šachty klapkového uzávěru na

horním ohlaví. Na přímý podélný úsek se napojí jeho kolmá větev vedoucí k hraně plavební

komory. Kanálkem budou procházet dvě dvojice nerezových potrubí  Ø42/3.6 mm třídy 1.4571.

Kanálek bude vytvořen z  plechu zhraněného do tvaru písmene „U“ o rozměrech 200x154x8

mm. Do betonové konstrukce plata bude žlab ukotven pomocí kotevních pracen. Horní

podélné hrany žlabu budou lemovány přivařenými zarážkami z ploché oceli 30/5 mm. Žlab
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bude překryt dělenými poklopy z plechu tl. 5 mm s oválnými výstupky. Každý poklop bude

vybaven dvěma otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

B.2.6.2.4. Rozvody vzduchových vedení
Rozvody vzduchových vedení budou umístěny pouze na levé straně plavební komory.

Do pravostranných vrátňových výklenků bude vzduch bublinkování přiveden nerezovým

potrubím položeným na dně plavební komory podél záporníků středních a dolních vzpěrných

vrat. Vzduch bude vždy veden od zobákového kompresoru osazeného na ocelovém podstavci

a zakrytého výklopným izolovaným krytem do levostranného vrátňového výklenku.

Horizontální část vzduchových rozvodů bude položena z nerezového trubního materiálu třídy

1.4301 Ø89/3.6 mm. Za vyústěním potrubí do vrátňového výklenku se potrubí rozdělí

odbočkou T do dvou svislých větví profilů 60.3/3.6 mm. Za T kusem bude na každé větvi

osazen pákový kohout DN 2“ v nerezovém provedení. Obě větve budou následně svedeny po

stěně vrátňového výklenku na úroveň dna plavební komory. Jedna z větví zde odbočí do

prostoru levého výklenku, zatímco druhá povede podél záporníku vzpěrných vrat na pravou

stranu, aby byla následně zakončena v pravém vrátňovém výklenku. Uvnitř plavební komory

budou větve vzduchových rozvodů fixovány ke zdem pomocí objímek 60-64 mm.

Zdrojem tlakového vzduchu pro bublinkování bude zobákový kompresor VBPX 0505+1.2

bar o čerpací rychlosti 500 m3.hod-1. Příkon kompresoru bude činit 15.0 – 30.0 kW při

maximálním přetlaku 2 bary. Kompresor pracuje na principu dvou zobákových rotorů s nízkými

tolerancemi. Rozměry kompresoru činí 1300x900x545 mm. Kryt kompresoru bude tvořen

rámem z profilu Jekl 20x20x2 mm a plechem tloušťky 1 mm. Plechové víko krytu o rozměrech

1550x700x850 mm bude na obou bocích opatřeno nerezovou větrací mřížkou rozměrů

500x500 mm. Na vnitřní straně bude kryt vyplněn zvukovou izolací tl. 20 mm z polyuretanové

pěny. Víko krytu bude možno vyklopit kolem dvojice nerezových čepů Ø20 mm. Kompresor

včetně krytu bude osazen na nerezovém podstavci svařeném z profilů U80 mm. Podstavec

bude zahrnovat čtveřici stojen a horní úložný rošt. Podstavec výšky 488 mm bude ukotven

chemickými kotvami Ø16/140 mm do konstrukce plata.

 V úrovni plata bude vzduch veden nerezovým potrubím třídy 1.4301, Ø 89/3.6 mm

fixovaným uvnitř kanálku pomocí šroubových objímek. Vlastní kanálek bude obdélníkového

průřezu rozměrů 300x160 mm. Žlábek bude do betonu plata kotven pomocí plochých pracen.

Z horní strany budou k hranám přivařeny ploché zarážky 30/5 mm. Žlab bude překryt dělenými

poklopy z plechu tl. 5 mm s oválnými výstupky a výztuhami. Každý poklop bude vybaven

dvěma otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.
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B.2.6.2.5. Kování vodorovných hran
Původní vodorovné kování hran plavební komory bude z důvodu betonáže nového plata

a navýšení jeho úrovně odstraněno. Vodorovná hrana plavební komory bude na úrovni kóty

173.20 m n. m. opevněna novým vodorovným kováním hran. V úsecích hran opevněných

původními kamennými kvádry budou tyto kvádry pouze přeloženy na vyvýšenou úroveň plata.

Horní úseky drážek provizorního hrazení a náhradních vrat se po odbourání povrchu

původního plata odříznou. Nadstavení armatur drážek se provede ocelovými válcovanými

profily U 200 mm, U 180 mm resp. U 120 mm. Nové části armatur drážek se navaří na původní

armatury v místech odříznutí.

Vodorovné pancéřování se svaří z ½ trubky Ø 108/8 mm a oboustranného plechu. Plech

v úrovni plata bude řešen s oválnými protiskluzovými výstupky. Trubka, obepínající hranu

stěny, vystupuje 60 mm nad úroveň plata. Šířka pásu svislého plechu je navržena

150 mm. Vodorovný plech o šířce 150 mm bude osazen do spádu shodného s vyspádováním

plata plavební komory. Ukotvení pancéřování k betonům plata se provede pomocí kotev.

Odvodnění vnitřního prostoru pancéřování je navrženo pomocí odvodňovacích trubek

procházejících šikmo stěnami svařence pancéřování. V místech rohů a napojení na svislé

pancíře se na horní trubce pancíře vytvoří zkosená plocha.

B.2.6.2.6. Vodotěsný poklop vstupu do šachty ovládání klapky
Původní poklop vstupu do šachty ovládání klapky z povrchu levé zdi plavební komory se

odstraní a nahradí novým. Nový vodotěsný poklop bude mít rám svařený ze dvou válcovaných

profilů. Nízko pod vrchem rámu bude vevařena nerezová těsnící lišta na sadě žeber.

Na povodní straně budou do horního lemového úhelníku vevařeny dva základy otočného

závěsu. Na protější straně dvě kostky zapuštěného vnějšího šroubového zámku. Rám se po

rektifikaci zafixuje k obnažené výztuži plata a zabetonuje.

 Vlastní kryt poklopu z lístečkového plechu tl. 5 mm bude po obvodu a křížem vyztužen

plochou ocelí. Okraj bude zesílen obvodovou čtvercovou tyčovinou, která zároveň spolu

s nerezovým lemem slouží k uložení těsnícího profilu z extrudovaného silikonu. Otočné

závěsy a patky zámků, spojené s tyčí vyztuženým okrajem budou nerezové.

Pro snadné otvírání  bude kryt opatřen pružinovým pákovým mechanizmem, který kryt

bezpečně nadzdvihne a minimalizuje ovládací sílu. Pro zavření a zajištění poklopu šroubovými

zámky bude potřeba kryt lehce zatížit. S ohledem na bezpečnost je otevřený kryt ve dvou

polohách (větrací a otevřené) aretován vzpěrou. Zajištění zavřeného krytu se bude provádět

z vnějšku dvěma šrouby.
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B.2.6.2.7. Vodotěsné poklopy prostupů pod komorou
Vstupy do šachet jak nového, tak i původního prostupu pod plavební komorou budou

překryty rovněž vodotěsnými poklopy. Každý vodotěsný poklop bude mít rám svařený ze dvou

válcovaných profilů. Nízko pod vrchem rámu bude vevařena nerezová těsnící lišta na sadě

žeber. Na povodní straně budou do horního lemového úhelníku vevařeny dva základy

otočného závěsu. Na protější straně dvě kostky zapuštěného vnějšího šroubového zámku.

Rám se po rektifikaci zafixuje k obnažené výztuži plata a zabetonuje.

 Vlastní kryt poklopu z lístečkového plechu tl. 5 mm bude po obvodu a křížem vyztužen

plochou ocelí. Okraj bude zesílen obvodovou čtvercovou tyčovinou, která zároveň spolu

s nerezovým lemem slouží k uložení těsnícího profilu z extrudovaného silikonu. Otočné

závěsy a patky zámků, spojené s tyčí vyztuženým okrajem budou nerezové.

Pro snadné otvírání  bude kryt opatřen pružinovým pákovým mechanizmem, který kryt

bezpečně nadzdvihne a minimalizuje ovládací sílu. Pro zavření a zajištění poklopu šroubovými

zámky bude potřeba kryt lehce zatížit. S ohledem na bezpečnost je otevřený kryt ve dvou

polohách (větrací a otevřené) aretován vzpěrou. Zajištění zavřeného krytu se bude provádět

z vnějšku dvěma šrouby.

B.2.6.2.8. Kabelový prostup pod plavební komorou
Z důvodu neprostupnosti současného prostupu elektokanálu pod plavební komorou je

v rámci rekonstrukce navrženo vybudování nového prostupu. Prostup bude umístěn ve

vzdálenosti 7.10 m od nároží spodní stavby velínu směrem k malé plavební komoře. Prostup

bude zahrnovat pravobřežní a levobřežní šachtu, dva protlaky pod zdmi plavební komory

s střední chráničkovou trasu vedenou pode dnem plavební komory.

Svislé železobetonové šachty elektrokanálu budou na pravé i levé straně plavební

komory vybudovány uvnitř vyhloubených stavebních šachet pažených štětovými stěnami

vetknutými do svislých předvrtů Ø 900 mm provedených v odstupech 700 mm. Předvrty délky

17.00 m budou prováděny z úrovně původního plata na kótě 173.14 m n. m. až po kótu

156.14 m n. m. Na pravé straně bude v místě navrhované šachty prostupu odtěžena část

šikmého svahu propojujícího úroveň veřejné komunikace s úrovní plata plavební komory. Před

odtěžením musí být horní část svahu staticky zajištěna mikrozáporovým pažením tvořeným

ocelovými profily HEB 140 mm s dřevěnými polohraněnými pažnicemi tl. 80 mm.

Předvrty budou po vyvrtání vyplněny jílocementovou směsí. Do předvrtů budou

zaberaněny štětové stěny plnící funkci pažení svislé stavební šachty. Štětovnice z oceli kvality

S 355 GP budou zaberaněny z úrovně stávajícího plata plavební komory až po patu předvrtů
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vetknutou do hloubky 3.86 m pod předpokládaný povrch skalního podloží tvořeného zvětralými

břidlicemi na úrovni kóty 160.00 m n. m.

   Štětovnicová stavební šachta bude obdélníkového půdorysu o rozměrech

5.20x3.60 m. Vnitřní prostor pažené šachty bude postupně hlouben až po úroveň kóty

162.05 m n. m. Stavební šachta bude staticky zajištěna obvodovými výztužnými rámy

přivařenými ke štětovnicím. Rámy budou tvořeny dvěma svařenými ocelovými profily

HEB 360 mm z oceli kvality S 355 GP zesílenými výztuhami vevařenými mezi pásnice profilů

po 1.50 m. V místech nároží stavební šachty budou výztužné rámy rozepřeny nárožními

rozpěrami tvořenými ocelovými silnostěnnými trubkami Ø323.9x12.5 mm z materiálu kvality

S 355 GP. Stavební šachta bude hloubena v pěti pracovních postupech vždy zakončených

osazením rozpěrného rámu. Rámy budou osazeny ve výškových úrovních kót 171.14, 168.44,

166.14, 164.64 a 163. 34 m n. m. Hloubení stavební šachty bude v rámci jednotlivých

pracovních postupů vždy přerušeno na úrovni odpovídající zahloubení 500 mm pod rozpěrným

rámem. Po osazení rámu je možno pokračovat v hloubení dalšího stavebního postupu.

Jednotlivé postupy budou tedy ukončeny na úrovních kót 170.64, 167.94, 165.64, 164.14,

162.84 a 162.05 m n. m.

Svými parametry odpovídá navržená stavební jáma kabelového prostupu pod plavební

komorou charakteru důlního díla prováděného hornickým způsobem. Proto musí být při její

výstavbě postupováno v souladu s báňskými předpisy, zejména podle vyhlášky č. 55/1996 Sb.

o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při

činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Stavební šachta musí být při výstavbě

vybavena samostatným lezním oddělením vybaveným odpočívadly, jejichž svislá vzdálenost

nesmí přesáhnout 5.00 m. Pro výstavbu stavební šachty musí být zpracován technologický

postup určující způsob hloubení a prostředky pro nouzový výstup ze stavební šachty.

   Uvnitř štětovnicové stavební šachty se vybuduje železobetonová konstrukce svislé

šachty prostupu pod plavební komorou. Konstrukce se vybetonuje z betonu C30/37, XC4,

XF3. Dno svislé šachty tloušťky 500 mm bude uloženo na vrstvě podkladního betonu C12/15

tloušťky 150 mm. Boční zdi šachty jsou navrženy v tloušťkách 300 mm. Prostor mezi pažením

stavební šachty a železobetonovou konstrukcí bude vyplněn prostým betonem C30/37, XC4,

XF3. Štětovnice včetně rozpěrných rámů zůstanou součástí trvalé konstrukce prostupu.

Vodorovné pracovní spáry železobetonové konstrukce šachty budou umístěny na úrovních kót

162.70, 164.20, 165.70, 167.70, 169.70 a 171.70 m n. m. Po ukončení pracovního postupu

betonáže a vyzrání betonu budou před započetím dalšího postupu betonáže vždy odstraněny

nárožní rozpěry výztužného rámu v úseku navazujícího postupu. Pracovní spáry budou
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těsněny pomocí těsnících pásů šířky 240 mm.  V úrovni nového plata budou šachty prostupu

překryty železobetonovými stropními deskami tloušťky 300 mm. Sestup do šachet bude

zajištěn po nerezových žebřících délky 10.00 m. Žebříky budou přikotveny k čelním zdem

šachty. Žebříky budou vybaveny ochrannými koši. Vstup na žebřík umožní čtvercový otvor ve

stropní desce rozměrů 600x600 mm. Otvor bude kryt vodotěsným ocelovým uzamykatelným

poklopem.

Střední úsek prostupu pod plavební komorou bude tvořit chráničková trasa provedená

z šesti ocelových chrániček Ø 245/14 mm, délky 10.50 m. Chráničky se uloží do rýhy šířky

1600 mm vybourané v konstrukci dna plavební komory. Rýha se zahloubí až na úroveň kóty

163.20 m n. m. V úrovni povrchu dna plavební komory se obvod rýhy vyřízne do hloubky

200 mm. Do vybourané rýhy se na podkladní beton uloží šest ocelových chrániček ve dvou

vrstvách nad sebou pomocí ocelových distančních držáků rozmístěných po 1.00 m. Následně

se do vnitřního prostoru rýhy doplní betonářská výztuž tvořená dvěma vrstvami sítí  kari KY 81

8.00/8.00 – 100x100 mm a rýha se zabetonuje betonem C30/37, XC4, XF3 na úroveň kóty

164.70 m n. m. V úrovni dna plavební komory se doplní dlažba z lomového kamene tloušťky

300 mm uložená do betonového lože C20/25, tloušťky 200 mm.

Nová železobetonová konstrukce obetonování chrániček bude propojena s původním

dnem a zdmi plavební komory pomocí šikmých kotev Ø R 16 mm, délky 700 mm vlepených

do vývrtů Ø 20 mm, hloubky 480 mm pomocí epoxidového lepidla. Kotvy budou rozmístěny ve

vzájemných vzdálenostech po 300, resp. 600 mm.

Úseky mezi svislými šachtami a vnitřním prostorem prostupu pode dnem se provedou

protlaky ocelových trubek   Ø 245/14 mm, délek 7.15 a 7.25 m. Na každé straně plavební

komory bude na úrovních kót 163.80 a 164.20 m n. m. provedeno po třech vodorovných

protlacích Ø 250 mm. Protlaky budou vystrojeny ocelovými chráničkami Ø 245/14 mm a na

koncích zatěsněny polyuretanovým tmelem. Do chrániček budou následně instalovány

elektrické kabely. V průběhu provádění prostupu dnem plavební komory se bude provádět

přečerpávání vody uvnitř plavební komory.

Původní prostup elektrických rozvodů pod plavební komorou se po vybudování nového

propojení a přepojení elektrických instalací vyčistí od písčitých nánosů. Čištění svislých šachet

se bude provádět ručně za pomocí vrátků osazených nad vstupy do šachet prostupu. Vytěžený

materiál bude nakládán do těžní nádoby a vyzdvihován na plato a následně ukládán na řízené

skládce. Tři vodorovné chráničky prostupu DN 500 budou po vytažení kabelů protaženy

pomocí zařízení bezvýkopové technologie příslušného profilu a propláchnuty.
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B.2.6.2.9. Pilíře elektro a zásuvkových skříní
Na levé i pravé straně horního, středního a dolního ohlaví plavební komory jsou navrženy

železobetonové pilířky, sloužící pouze k instalaci elektrických zařízení a ovládacích skříní. Na

dolním ohlaví je pilířek umístěn mezi výklenkem pohonu vrátně a šachtou uzávěru obtoku. Na

pravé straně je dvojitý pilíř umístěn v místě nároží plata při dolní prsní zdi. Na středním levém

ohlaví je pilířek umístěn do prostoru zúžení plavební komory. Na pravé straně bude dvojitý pilíř

osazen do paty svahu nad vzpěrnými vraty. Na levé straně horního ohlaví bude pilířek umístěn

mezi výklenkem pohonu uzávěru obtoku a linií vsakovacího drénu. Na pravé straně horního

ohlaví bude osazen pilířek do paty svahu vedle sjezdu na plato.

Jednoduchý pilířek rozměrů 1150x700 mm bude vysoký 3000 mm. Železobetonová

konstrukce pilíře, zhotovená z betonu C30/37, XC4, XF3 bude založena na vrstvě podkladního

betonu C12/15 v hloubce 800 mm pod navrhovanou úrovní plata. Návodní čelo pilíře bude

hydraulicky zaobleno tak, aby umožňovalo obtékání vodou při zaplavení plata plavební

komory. Zadní čelo konstrukce bude svislé a rovné. V bočních stěnách pilíře budou vytvořeny

symetrické svislé niky pro vedení kabelů k elektrickým zařízením. Niky rozměrů 230x120 mm

budou kryty nerezovými kryty. Na úrovni kóty 174.30 m n. m. se niky rozšíří

a zahloubí tak, aby se zde vytvořil výklenek pro instalace elektrických skříní a zásuvek.

Výklenek rozměrů 900x550 mm bude zahlouben 250 mm do konstrukce pilíře. Nad každým

výklenkem bude umístěno svítidlo osvětlující ovládací panely elektroinstalací a displeje.

Dvojitý pilíř rozměrů 2100x700 mm bude vysoký 3000 mm. Železobetonová konstrukce

pilíře, zhotovená z betonu C30/37, XC4, XF3 bude založena na vrstvě podkladního betonu

C12/15 v hloubce 800 mm pod navrhovanou úrovní plata. Návodní čelo pilíře bude hydraulicky

zaobleno tak, aby umožňovalo obtékání vodou při zaplavení plata plavební komory. Zadní čelo

konstrukce bude svislé a rovné. Na návodní straně pilíře budou vytvořeny dvě souběžné svislé

niky pro vedení kabelů k elektrickým zařízením. Niky rozměrů 230x120 mm budou kryty

nerezovými kryty. Na úrovni kóty 174.30 m n. m. se niky rozšíří a zahloubí tak, aby se zde

vytvořily dva výklenky pro instalace elektrických skříní a zásuvek. Výklenky rozměrů 900x550

mm budou zahloubeny 250 mm do konstrukce pilíře. Nad každým výklenkem bude umístěno

svítidlo osvětlující ovládací panely elektroinstalací a displeje.

B.2.6.2.10. Rekonstrukce velínu plavební komory
V rámci rekonstrukce objektu velínu se provede výměna zateplení a zaizolování spodní

stavby, rozšíření horního ochozu o podélnou větev vedenou při zadní hraně horní stavby

a vybudování nového schodiště propojujícího úroveň plata s ochozem velínu. Původní

zateplení spodní stavby velínu se demontuje. Železobetonová konstrukce spodní stavby velínu

se zaizoluje stěrkou Sikalastic-822 zahuštěnou přísadou Stellmittel T v minimální vrstvě 2 mm.
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Pod úrovní pochůzné plochy plavební komory se spodní stavba velínu zaizoluje do hloubky

1.00 m nanesením penetračního nátěru s natavovaným hydroizolačním pásem. Hydroizolace

se překryje ochrannou PVC nopovou folií.  Nové zateplení bude provedeno tepelně izolačními

deskami styrodur v tloušťce 100 mm. Desky se osadí do ocelových stěnových kazet

přikotvených k zaizolovanému líci železobetonové spodní stavby velínu pomocí kotevních

profilů CW50 a UV50. Na rámy stěnových kazet se přišroubují vyztužující omega profily 90/30

mm. Na vyztužující profily se samovrtnými spoji připevní plechové fasádní kazety provedené

v odstínu RAL  7045.

Nový ochoz horní stavby velínu bude vybudován podél jeho vnější hrany.

Železobetonová konstrukce ochozu šířky 1.60 m bude složena z desky tloušťky 200 mm

a podpůrných trámů rozměrů profilových 200x300 mm. Nové ochoz vybudovaný v délce

11.24 m bude navazovat na původní ochoz na úrovni kóty 178.50 m n. m. Nová konstrukce

ochozu bude ukotvena do železobetonového věnce horní stavby velínu systémem

vodorovných kotevních trnů ØR 12 mm, délky 500 mm. Kotevní trny se vlepí ve dvou řadách

do vývratů Ø 16 mm, hloubky 250 mm. V podélném směru budou kotvy rozmístěny ve

vzájemných vzdálenostech 250 mm. Pochůzná plocha ochozu bude odvodněna příčným

sklonem 2% k obvodové hraně desky. Spodní okraj desky bude vytvarován do podélné

okapové drážky. Povrch ochozu bude opatřen pochůznou nátěrovou izolací. Vnější líc ochozu

bude chráněn ocelovým trubkovým zábradlím výšky 1100 mm.

Původní schodiště vedené podél zadní zdi velínu se odstraní. Nové schodiště bude

umístěno za povodní stranou spodní stavby. Schodiště široké 1000 mm bude dvouramennné.

Spodní i horní rameno budou zahrnovat shodně 14 schodišťových stupňů rozměrů 189/250

mm. Nosná konstrukce schodiště bude tvořena ocelovými šikmými schodnicemi svařenými

z ocelových profilů UPE 200 mm. Profil schodnice bude na vnější straně uzavřen navařeným

plechovým krytem. Mezi schodnice budou přišroubovány pororoštové stupně RaPdl PzSP230

1000x250. V úrovni plata budou schodnice ukotveny přes kotevní plechy pomocí kotevních

šroubů M16-350 do železobetonové patky provedené z betonu C30/37, XC4, XF3.

Mezipodesta schodiště bude vytvořena na úrovni kóty 175.85 m n. m. Mezipodesta bude

podpírána svislou podpěrou ve tvaru písmene „Y“ svařenou s ocelových trubek Ø 127/8 mm.

Podpěru bude v úrovni plata ukotvena do železobetonové patky z betonu C30/37, XC4, XF3.

Schodiště bude lemováno ocelovým trubkovým zábradlím výšky 1100 mm.

Betonová podlaha spodní stavby velínu bude v rámci rekonstrukce vybourána ve vrstvě

tloušťky 300 mm včetně záchytné jímky. Nová železobetonová deska podlahy bude

vybetonována z betonu C30/37, XC4, XF3  v tloušťce 300 – 340 mm. Povrch desky bude
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vyspádován ve sklonu 1.00% do záchytné jímky. Nová záchytná jímka půdorysných rozměrů

400x400 bude hluboká 660 mm. Tloušťka stěn a dna jímky bude činit 200 mm. Jímka bude

zakryta litinovou mříží s rámem rozměrů 500x500 mm. K původní konstrukci bude nová

železobetonová deska přikotvena svislými kotevními trny ØR 12 mm, délky 500 mm, lepenými

do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky 300 mm pomocí epoxidového lepidla. Kotvy budou

rozmístěny ve vzájemných rozestupech po 600 mm. Vývrty jednotlivých řad budou vzájemně

odsazeny o vzdálenost 300 mm tak, aby se poloha kotev v sousedních řadách vystřídala.

Konstrukce podlahové desky velínu bude vyztužena při horním i dolním povrchu sítěmi kari

KY81 8.00/8.00 mm – 100x100 mm, krytí výztuže je 50 mm od horního povrchu a 35 mm od

dolní úrovně desky.

V rámci provozního souboru PS 01 – Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory

se provede demontáž hydraulického agregátu klapky umístěného v mezipatře spodní stavby

velínu. Místo původního agregátu se do velínu namontuje moderní hydraulický agregát

ABHAG-800S40/PGH5-100/180L/ENT/058M605A. Výměna agregátu je podmíněna

provedením demontáže a následné zpětné montáže ocelové konstrukce zastropení spodní

stavby velínu. Zastropení je provedeno z ocelových profilů U 220 spojovaných šroubovými

spoji s příložkami. Nosná konstrukce zastropení nese pochůzné vroubkované plechy.

Demontovaná zařízení budou spuštěna z úrovně mezipatra pomocí kladkostrojů zavěšených

na nosná oka vetknutá do železobetonové desky horní stavby velínu. Z vnitřního prostoru

velínu budou demontovaná zařízení přesunuta na plato plavební komory  montážním otvorem,

vytvořeným demontáží ocelového pancíře vodotěsných vstupních dveří. Po provedení

montážních a demontážních prací se upravený ocelový pancíř s vevařenými novými

vodotěsnými dveřmi namontuje zpět na otvor spodní stavby velínu. Dosedací plocha

obvodového rámu pancíře se nově zatěsní montáží pryžového plochého profilu pod pancíř.

SO 03 – Venkovní osvětlení plavební komory
Stavební objekt SO 03 – Venkovní osvětlení plavební komory bude zahrnovat kompletní

výměnu stožárů a lamp venkovního osvětlení. V rámci stavebního objektu SO 03 je

navrhována demontáž 12 kusů původních sloupů venkovního osvětlení.

B.2.6.3.1. Stožáry venkovního osvětlení  
Původní stožáry venkovního osvětlení plavební komory budou demontovány. Nové

venkovní osvětlení plavební komory je navrženo v souladu s požadavky Státní plavební správy

na „Parametry dopravně významných vodních cest“ s minimální podjezdnou výškou volného

profilu komory 7 m.

Průměrná intenzita osvětlení dle ČSN EN 12464-2 musí být 10 lx pro prostor na platech

podél komory i při spodní úrovni hladiny v komoře a dále 20 lx v prostorech ovládání plavební
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komory. Základní venkovní osvětlení plavební komory bude realizováno moderními LED

venkovními svítidly, která budou upevněna na bezpaticových přírubových sklopných stožárech

výšky 8 m s jednoramennými výložníky délky 1 m. Stožáry budou rozmístěny podél stěn

plavební komory v maximálních rozestupech po cca. 25 m. Podél plavební komory budou

jednotlivé stožáry  umístěny 1.20 m od hrany plavební komory tak, aby světelný bod svítidla

dopadal cca 10 cm do plavební komory, a aby svítidla částečně osvětlovala i zdi plavební

komory a vázací prvky v nich umístěné.

Sklopné stožáry budou v ose stožáru natočeny tak, aby se při jejich sklopení svítidlo

nacházelo nad platem plavební komory a byl k němu umožněn volný přístup. Na pravé straně

plavební komory je navrhována instalace 11 kusů stožárů venkovního osvětlení. Od dolního

ohlaví budou stožáry osvětlení rozmístěny ve vzájemných vzdálenostech 5.10, 22.00, 25.00,

25.00, 25.00, 25.00, 25.00, 19.50, 25.50, 22.00 a 25.00.Na levé straně plavební komory je

navrhována instalace 11 kusů stožárů venkovního osvětlení. Od dolního ohlaví budou stožáry

osvětlení rozmístěny ve vzájemných vzdálenostech 5.10, 25.00, 22.00, 25.50, 19.50, 25.00,

25.00, 25.00, 25.00, 25.00 a 22.00 m.

B.2.6.3.2. Kotvení stožárů venkovního osvětlení
Ukotvení stožárů venkovního osvětlení plavební komory do původní konstrukce zdí bude

provedeno přes ocelovou plotnu 600x600x20 mm zapuštěnou na úroveň povrchu odbourané

konstrukce zdi. Ocelová kotvení plotna bude ukotvena pomocí čtyř svislých chemických

závitových kotev M20 mm od vývrtů Ø 24 mm, hloubky 350 mm. Na horní plochu kotevní plotny

se čelně přivaří trubka Ø 133x7 mm, délky 430 mm zakončená horní ocelovou plotnou

400x400x20 mm. Navaření horní plotny bude vyztuženo trojúhelníkovými svislými žebry.

K horní ocelové plotně bude vlastní stožár osvětlení přišroubován pomocí kotevních šroubů

s podložkami a maticemi M20 mm. V železobetonové konstrukci plata bude kotvení stožáru

venkovního osvětlení zesíleno  8 kusy prutových příložek Ø R 12 mm, délky 700 mm.

Kotvení stožárů venkovního osvětlení mimo konstrukce původních zdí plavební komory

bude řešeno pomocí svislé ocelové trubky Ø 133x7 mm, délky 1100 mm. Trubka zakončená

horní ocelovou plotnou 400x400x20 mm bude svisle vetknuta do kotevní výpažnice

Ø 246x6 mm, délky 800 mm. Výpažnice se zpustí do svislého vývrtu Ø 300 mm, hloubky

760 mm pod konstrukcí plata plavební komory. Ocelová trubka základu stožáru bude uvnitř

výpažnice zalita betonem C20/25. Navaření horní plotny bude vyztuženo trojúhelníkovými

svislými žebry. K horní ocelové plotně bude vlastní stožár osvětlení přišroubován pomocí

kotevních šroubů s podložkami a maticemi M20 mm. V železobetonové konstrukci nového

plata bude kotvení stožáru venkovního osvětlení zesíleno 8 kusy prutových příložek

Ø R 12 mm, délky 700 mm.
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 Mechanická odolnost a stabilita
Konstrukce nových plat plavební komory je dimenzována na zatížení odpovídající

velikosti návrhového zatížení vozovek silničním provozem dle ČSN EN 1991-2 – Zatížení

konstrukcí, zatížení mostů dopravou. Model zatížení č. 1 byl složen ze dvou dílčích soustav –

soustředění zatížení do dvounápravy nebo rovnoměrné zatížení na m2 plochy. Soustředěné

zatížení konstrukce do dvounápravy bylo počítáno pro nápravové síly Qk= 300 kN. Po

rovnoměrné zatížení plochy plata bylo uvažováno qk=9 KN/m2. Model zatížení č. 2 byl tvořen

jednou nápravovou sílou Qk= 400 kN včetně dynamického součinitele. Dále byly plochy plat

také posouzeny na pojezd návrhového těžkého jeřábu o nápravových tlacích 120 kN. Počet

náprav 7 byl vzat dle skutečného provedení těžkého autojeřábu LTM 1300.

Součástí rekonstrukce plavební komory je rovněž výměna ocelových poklopů

kabelových tras a poklopů výklenků plata. Konstrukce poklopů levého plata plavební komory

je navržena na namáhání těžkou nákladní dopravou dle ČSN EN 1991-1-1. Konstrukce

poklopů pravého plata plavební komory je navržena na namáhání osobní dopravou dle ČSN

EN 1991-1-1.

Charakteristika technologických zařízení stavby
Projekt rekonstrukce plat plavební komory Dolánky zahrnuje jeden provozní soubor.

Provozní soubor PS 01 představuje rekonstrukci strojního vybavení plavební komory. Jedná

se o výměnu lávek dolních vzpěrných vrat, navýšení lávek středních vzpěrných vrat, výměnu

hydraulických pohonů vrátní, uzávěrů obtoků a žaluziových uzávěrů, které budou nahrazeny

lineárními elektropohony, výměnu hydraulického agregátu klapky ve velínu a rekonstrukci

hydraulických rozvodů se vzduchovými  rozvody plavební komory. Rekonstrukce elektro

vybavení plavební komory bude realizována v rámci investiční akce „VVC, Modernizace

řídících systémů VD a PK“.

PS 01 – Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory
B.2.7.1.1. Výměna lávek dolních vzpěrných vrat

Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 173.20 m n. m. vyvolává potřebu úpravy

obou lávek dolních vzpěrných vrat. Lávky nad vrátněmi vzpěrných vrat dolního ohlaví spočívají

v současnosti na straně povodní na poměrně mohutných svislých nosnících, které zároveň

slouží jako nosiče horního ochranného svodidla. Na straně návodní jsou pak lávky podepřeny

lehkými sloupky. Stav lávky je špatný. Pochozí plocha, tvořená lístečkovým plechem šířky

0.80 m bez okopové lišty, je deformovaná. Provoz lávky je především v zimním období je

nebezpečný.
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V rámci rekonstrukce budou lávky vrátní dolních vrat vyrobeny nové. Rám šířky

1.0 m  z válcovaných profilů bude opatřen pororoštovou výplní, oboustrannou okopovou lištou

a trubkovým zábradlím na povodní straně. Konce lávek nad platem budou opatřeny šikmými

nájezdy. Podepření lávky zavětrovanými stojany využije částečně stávající svislé nosníky

horního ochranného svodidla. Ke spojení lávky s konstrukcí vrátně budou použity nové

nerezové šroubové spoje M16. Lávka bude opatřena kompletní protikorozní ochranou

s metalizací a nátěrem.

B.2.7.1.2. Navýšení lávek středních vzpěrných vrat
Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 172.20 m n. m. vyvolává potřebu

přizvednutí obou lávek středních vzpěrných vrat. Lávky nad vrátní vzpěrných vrat středního

ohlaví spočívají v současnosti svými zavětrovanými stojany na horních vodorovných nosnících

vrátní.

Pro navýšení lávek budou na straně povodní i návodní prodlouženy nohy stojanů

svislými stojánky. Na straně povodní jsou stojany vyztuženy tvarovými rožnicemi. Ke spojení

lávek s konstrukcemi vrátní budou použity původní nerezové šroubové spoje M16.

B.2.7.1.3. Výměna lineárních pohonů uzávěrů plavební komory
V rámci provozního souboru PS 01 bude provedena demontáž původních lineárních

hydromotorů ovládání vrátní a hydromotorů ovládání segmentových uzávěrů obtoků, které

nahradí moderní lineární elektropohony. Konstrukční provedení nových pohonů vrátní

a obtoků si vyžádá v rámci stávajících výklenků montáž nových lineárních pohonů do vyšší

horizontální úrovně. Pohony vrátní středních a dolních vrat, stejně jako pohony všech

segmentových uzávěrů obtoků, budou umístěny na jednotnou polohu 500 mm pod novým

navýšeným platem. Povrch dna výklenků bude sanován a navýšen na hodnotu max.

1000 mm pod novým, navýšeným platem. Původní shodné hydraulické válce o průměru

250 mm, celkové délce v zasunutém stavu  3606 mm s přestavnou silou max. 150 kN

a aktivním zdvihem 2500 mm budou nahrazeny elektromechanickými lineárními pohony se

stejnými zástavbovými rozměry a parametry.

Elektromechanický přímočarý pohon je tvořen kuličkovým šroubem s maticí bez předpětí

a bez stíracích kroužků. Matice šroubu je přes dlouhý dutý hřídel a spojovací skříň

s vestavěným převodem s válečkovým řetězem spojena s planetovým diferenciálním

reduktorem a elektromotorem. Mezi elektromotor a reduktor je vložen omezovač momentu,

který chrání pohon před nadměrným zatížením. Elektromotor a reduktor jsou v základní

konfiguraci umístěny pod pláštěm lineárního pohonu paralelně s jeho osou, což vyhovuje

zejména při vodorovné zástavbě lineárního pohonu.
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Silová mechanika lineárního pohonu je vložena do pláště tvořeného přesnými trubkami

z jakostních materiálů. Výsuvný teleskop má korozně vysoce odolný tvrdochromový, broušený

povrch. Příruba pláště je opatřena dokonalými přesnými ucpávkami. Výsuvný teleskop je

veden v plášti lineárního pohonu a ve víku pláště vodícími pásky z organických materiálů.

Vnitřní reakční momenty lineárního pohonu zachycuje vodící lišta a bronzové pouzdro. Použité

odlitky – spojovací skříň, oka a příruby – jsou vyrobeny z tvárné litiny, zatímco ocelové dílce

a spojovací materiál jsou galvanicky zinkovány. Všechny příruby pohonu jsou těsněny trvale

pružným polyuretanovým tmelem. Konce lineárního pohonu mají vestavěná bezúdržbová

radiální kloubová ložiska s otvorem pro čep o průměru  90 mm. Osové síly do pohonu

zachycuje soudečkové naklápěcí ložisko.

Celý lineární pohon, včetně elektromotoru, je dokonale utěsněn jak proti úniku vnitřní

mazací náplně, tak proti vniknutí vody při zatopení pohonu. Motor má provedenu vysokou

protikorozní úpravu zajištěnou použitím speciálního nátěrového systému. Jednotlivé agregáty

jsou odvzdušněny, což zamezuje výměně vzduchu uvnitř pohonu, vnikání atmosférické

vlhkosti a následné kondenzaci vodních par uvnitř zařízení. Objemová změna vnitřního

prostoru pláště lineárního pohonu při zasunutí tubusu způsobí uvnitř pláště vnitřní přetlak

vzduchu, a tím vytváří ještě dodatečnou ochranu zařízení proti vnikání vody zvenčí.

Odstranění přetlaku uvnitř pláště je umožněno ventilem na čele spojovací skříně. Lineární

elektromechanický pohon pracuje s velmi dobrou účinností. Vzhledem k tomu, že není

samosvorný, je při zastavení aretován elektromagnetikcou třecí brzdou, která je umístěna

uvnitř příruby elektromotoru, na jeho hřídeli. Protože je elektromotor bez chladícího ventilátoru,

vykazuje horší odvod tepla. Proti nadměrnému ohřevu je motor chráněn teplotními čidly.

Zařízení je určeno výhradně pro krátkodobý a přerušovaný provoz. Indikace koncové polohy

lineárního pohonu při vysunutí i při zasunutí je provedena bezkontaktními koncovými spínači.

Předpokládaní přesnost snímání  polohy je do 5 mm. Zařízení pro indikaci polohy  je bez

nátěru, přičemž je provedeno z antikorozních ocelí. Provoz lineárního pohonu bez funkčního

stavu polohové indikace není dovolen. Základní pracovní poloha pohonu je vodorovná

a instalace je provedena tak, že je s vraty spojena výsuvná část lineárního pohonu – tubus.

Vodorovná poloha pohonu se předpokládá i u ovládání segmentových uzávěrů obtoků

plavebních komor.

Při odbourávání narušeného povrchu plata bude v místním zahloubení za výklenkem

pohonu odhalen i zabetonovaný základ patní vidlice hydraulického válce. Na takto odhalenou

konstrukci základu bude navařen nový nástavec armatury paty. Původní přivařená vidlice bude

ze základu odstraněna a nahrazena novou vidlicí závěsu paty elektromechanického pohonu.
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Původní čep Ø90 mm bude použit.  Podpůrný vozík původního hydraulického válce na

vyústění z výklenku bude bez náhrady odstraněn.

Na vrátni středních vrat bude původní přišroubovaná závěsná vidlice pístnice

hydraulického válce demontována. Silnostěnná základová deska na vrátni pro vidlici bude

navýšena o 300 mm. Za základovou deskou na horním nosníku vrátně bude vytvořena opěrná

skříň navýšení. K závitovým otvorům původní a navýšené základové desky bude připojena

nová vidlice elekromechanického pohonu.

Na vrátni dolních vrat bude původní zdvojený překlad uchycení pístnice hydraulického

válce demontován. Místo něj bude do konstrukci vrátně vevařena mohutná opěrná skříň se

silnostěnnou čelní základovou deskou pro navýšenou polohu elektromechanického pohonu

vrátně. K závitovým otvorům nové základové desky bude připojena nová vidlice

elektromechanického pohonu. Zároveň je v konstrukci opěrné skříně uchycen otočně i nový

lineární pohon původní ovládací páky žaluzií.

Pro rekonstrukci ovládání segmentových uzávěrů obtoků bude na navýšené protilehlé

zdi šachty segmentového uzávěru ukotvena nová kladnice s převáděcí kladkou Gallova řetězu

ovládání segmentu. základové lišty kladnice jsou zabetonovány v líci stěny, kterou procházejí

čtyři kotevní pruty M36 se závěrnou deskou. Lineární pohon je se segmentem uzávěru obtoku

propojen přes převáděcí kladku novým nerezovým řetězem DG 80. opatřeným na straně

pohonu závěsem k očnici a na straně segmentu dolním táhlem. Všechny nové prvky úprav

budou opatřeny kompletní protikorozní ochranou s metalizací a nátěrem, poškozené nátěry

původních konstrukcí budou opraveny.

B.2.7.1.4. Rekonstrukce pohonů žaluziových uzávěrů
V rámci provozního souboru PS 01 bude provedena demontáž původních lineárních

hydromotorů žaluziových uzávěrů vypouštěcích otvorů dolních vrat, které nahradí moderní

elektrické aktuátory. V konstrukci nové opěrné skříně pohonu vrátní dolních vrat je zároveň

uchycen otočně i nový lineární pohon původní ovládací páky žaluzií. Pohonem žaluzií bude

elektrický lineární aktuátor s planetovou převodovkou a pohybovým šroubem s kuličkovou

maticí. Zdvih aktuátoru je ~700 mm, přestavná síla 38 kN. Aktuátory budou namontovány ve

vodorovné poloze na obě vrátně dolních vzpěrných vrat. K účelu pohonu žaluziových uzávěrů

jsou navrženy lineární pohony vybavené planetovou převodovkou ECT130-B53R10LP-4010

se servomotorem.

Maximální přestavná síla 38 kN oboustranně

Doby vysunutí - zasunutí 27 s

Vodotěsnost IP 65
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Aktivní vysunutí max. 700 mm

Délka v zasunutém stavu 1607 mm

Průměr připojovacích čepů 40 f7

Pracovní poloha vodorovná

Mazání beztlakové z vnitřní náplně olejem,

příp. plastickým mazivem

Koncové vypínání externí

Indikace pracovní polohy externí

Samosvornost není zaručena - jištěno pružinovou

lamel. brzdou

Instalovaný výkon 3 kW

Hmotnost 55 kg

B.2.7.1.5. Výměna vodotěsných dveří strojovny
V souvislosti s navýšením plata musí být provedeny úpravy na ocelovém vstupním

panelu do spodní stavby velínu. Ocelový panel je po obvodě přišroubován k zabetonovanému

rámu ve stěně spodní stavby velínu a po demontáži umožňuje instalaci rozměrného

hydraulického agregátu do strojovny. Panel je dvoudílný a v pravé polovině nese stávající

vstupní dveře, které však neposkytují spolehlivou ochranu před vyšší vodou.

Rám bude v celé šíři navýšen o 200 mm a levá část panelu o stejnou hodnotu podříznuta.

Pravá polovina panelu se vstupním otvorem, upraveným jako zárubeň světlosti 1710x800 mm,

bude vyrobena nová a bude po obvodu svrtána s původními otvory pro šroubové spojení částí

panelu a s rámem. Na nové pravé části panelu budou osazeny tři flexibilní závěsy nových

vodotěsných dveří.

Dveřní křídlo bude svařeno z ocelových válcovaných profilů krytých lícním plechem.

V celoobvodovém nosiči za opěrnou lištou křídla je uloženo pryžové těsnění jazýčkového

profilu. Křídlo je z vnitřní strany opatřeno čtveřicí pákových uzávěrů, které se použijí jen pro

dotlačení křídla na zárubeň před příchodem velké vody. Pro běžný provoz slouží obdobná

páková klika, ovšem oboustranná s osou těsněnou o-kroužkem v průchodu křídlem. Tato klika

udržuje obvodové těsnění v nezatíženém stavu. Celoobvodové přitištění Křídla na zárubeň

umožňují tři odpružené dveřní závěsy. Uzamčení dveří je řešeno visacím zámkem provozní

kliky.
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B.2.7.1.6. Rekonstrukce hydraulického agregátu klapky
Součástí provozního souboru PS 01bude i výměna hydraulického agregátu klapky

umístěného v mezipatře dolní stavby velínu. Místo původního agregátu se do velínu

namontuje moderní hydraulický agregát. Celkový stav původního hydraulického systému

odpovídá jeho stáří, jsou patrná místa úniku olejové náplně, poškození povrchové ochrany

rozvodů a zejména chybí možnost napojení hydraulického okruhu na filtrační jednotku

umožňující pročištění oleje a zachycení pevných částic či usazenin. Dále v systému chybí

přivzdušňovací ventil s vysoušecím filtrem, který by bránil nasávání vlhkosti do hydraulického

systému. V neposlední řadě je také nutno modernizovat ohřev oleje v nádrži, neboť

u současného provedení dochází ke zbytečnému přepalování oleje v blízkosti topných spirál

a následné distribuci spečených částic do celého systému.

Demontážním a montážním pracím bude předcházet vypuštění původního oleje ze

systému a jeho předání k ekologické likvidaci. Dále bude původní zařízení demontováno, část

hydraulických rozvodů ve strojovně velínu odřezána  a vše odvezeno k ekologické likvidaci.

Následně bude osazen nový hydraulický agregát s olejovým hospodářstvím včetně všech

regulačních prvků, zařízení pro napojení na stávající řídící systém a prvků pro napojení

mobilních filtračních jednotek. Dále budou vyměněny v úseku od agregátu po výstup z velínu

hydraulické rozvody za nerezové, včetně všech regulačních prvků. Před zprovozněním

systému budou hydraulické rozvody vyčištěny proplachem.

Nový hydraulický agregát bude vybaven dvěma pohonnými jednotkami v provedení

motor-čerpadlová jednotka řízená frekvenčním měničem. Jedna jednotka bude plnit funkci

100% zálohy. Rychlost pohybu klapky bude řízena dodávaným množstvím pracovní kapaliny

odvislým od otáček elektromotoru. Odlehčovací ventil odlehčí v případě odstavení směrového

ventilu tlakovou větev přes filtraci do nádrže. Směrový ventil určí směr proudění kapaliny, tedy

otvírání a zavírání klapkových vrat horního ohlaví. Součástí dodávky budou hydraulické zámky

pro fixaci polohy klapkových vrat při odlehčeném hydraulickém rozvodu se zajištěním proti

neřízenému pohybu při otvírání nebo zavírání klapkových vrat. Sekundární pojišťovací ventily

budou sloužit k ochraně hydraulického válce a ocelových konstrukcí klapky před přetížením

způsobeným vnějšími silami.

B.2.7.1.7. Rekonstrukce hydraulických rozvodů plavební komory
Propojení mezi nově instalovaným hydraulickým agregátem a lineárním hydromotorem

klapkových vrat bude zajištěno modernizovanými hydraulickými rozvody vedenými kanálkem

v platu plavební komory. Hydraulické rozvody budou vedeny v mělkém ocelovém žlabu šířky
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210 mm zapuštěném do konstrukce plata. Trubky rozvodu budou v kanálku fixovány pomocí

kotevních svěrných objímek. Žlaby jsou opatřeny uzamykatelnými plechovými kryty.

Potrubí TR 42x3.6 mm, třídy1.4571   bude vedeno k válci klapkových vrat horního ohlaví

od agregátu ve spodní stavbě velínu. Na koncích bude  potrubí bude opatřeno vypouštěcími,

resp. odvzdušňovacími kohouty DN 25. Ve flexibilních přívodech k hydraulickému válci

klapkových vrat budou použity vysokotlaké hadice s nerezovými koncovkami a nerezovým

opletem. Stejně tak budou v dlouhých rovných úsecích trubky spojeny hadicemi, které přebírají

funkci kompenzátoru dilatací. Hadice s trubkami budou spojeny nerezovým hydraulickým

šroubením. Trubky jsou v kanálech upevněny pomocí zdvojených svěrných objímek.

B.2.7.1.8. Vzduchové rozvody plavební komory
V rámci provozního souboru PS 01 bude provedena demontáž původního kompresoru

provzdušňování na dolním ohlaví plavební komory. Součástí provozního souboru bude

dodávka dvou kusů nových zobákových kompresorů s vývinem tlaku 1.2 bar ,o čerpací

rychlosti 500 m3.hod-1. Příkon kompresoru bude činit 15.0 – 30.0 kW při maximálním přetlaku

2 bary. Kompresor pracuje na principu dvou zobákových rotorů s nízkými tolerancemi.

Rozměry kompresoru činí 1300x900x545 mm.

Rozvody vzduchových vedení budou umístěny pouze na levé straně plavební komory.

Do pravostranných vrátňových výklenků bude vzduch bublinkování přiveden nerezovým

potrubím položeným na dně plavební komory podél záporníků středních a dolních vzpěrných

vrat. Vzduch bude vždy veden od zobákového kompresoru osazeného na ocelovém podstavci

a zakrytého výklopným izolovaným krytem do levostranného vrátňového výklenku.

Horizontální část vzduchových rozvodů bude položena z nerezového trubního materiálu třídy

1.4301, Ø89/3.6 mm. V kanálku vzduchových rozvodů dolního ohlaví bude osazeno 18.35 m

nerezového potrubí upevněného 68 kusy držáky na trubku 89/3.6 mm. V kanálku středního

ohlaví bude osazeno  10.20 m nerezového trubního materiálu upevněného 38kusy držáků na

trubku 89/3.6 mm. Za vyústěním potrubí do vrátňového výklenku se potrubí rozdělí odbočkou

T do dvou svislých větví profilů 60.3/3.6 mm. Na dolním ohlaví bude prodloužení vzduchových

rozvodů provedeno v úhrnné délce 36.74 m. Uvnitř profilu plavební komory bude nerezové

potrubí uchyceno pomocí 38 objímek 60-64 mm. Na středním ohlaví bude redukovaný rozvod

vzduchu proveden v úhrnné délce 36.30 m. Nerezové potrubí bude v tomto úseku kotveno

36 kusy objímek 60-64 mm. Za T kusem bude na každé větvi osazen pákový kohout DN 2“

v nerezovém provedení. Obě větve budou následně svedeny po stěně vrátňového výklenku

na úroveň dna plavební komory. Jedna z větví zde odbočí do prostoru levého výklenku,
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zatímco druhá povede podél záporníku vzpěrných vrat na pravou stranu, aby byla následně

zakončena v pravém vrátňovém výklenku.

Zásady požárně bezpečnostního řešení
 Úvod

Požárně bezpečnostní řešení  je vypracováno jako součást projektu akce  „PK Dolánky

– rekonstrukce“ a je zpracováno dle §41, odst. 2,  Vyhlášky č. 246/2001 sb. MV o stanovení

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární

prevenci).

Jedná se o odbourání a následovnou rekonstrukci povrchů plat plavební komory

s navýšením jejich úrovně. Součástí rekonstrukce bude také výstavba nových kabelových tras,

hydraulických rozvodů a rozvodů vzduchu. Nová konstrukce plata bude provedena podél

plavební komory na ploše odbouraného původního povrchu betonových ploch.

Železobetonová konstrukce plata bude vybetonována z betonu C30/37, XC4, XF3 v tloušťce

300 mm. Povrchy nové konstrukce plata plavební komory budou odvodněny příčným sklonem

ve směru od hran plavební komory. Povrch plata bude vyspádován příčným sklonem 1.0% do

odvodňovacího štěrbinového žlabu, případně vsakovacího drénu vedeného podél vnější hrany

zpevněné plochy.

Rekonstrukcí plat vodního díla bude vyvolána také výměna nebo úprava některých prvků

vystrojení plavební komory, konstrukčně souvisejících s platy. Nově budou osazeny nerezové

obslužné žebříky do stávajících výklenků ve stěnách plavební komory včetně jejich

úchopových madel. Pacholata budou muset být před navýšením plata plavební komory

demontována a následně nahrazena novými úvaznými prvky využívajícími původní kotvení

těchto zařízení. Nově budou realizovány rozvody hydraulických vedení a rozvody vzduchu,

které budou využívat navrhovaných rozvodných kanálků, krytých uzamykatelnými poklopy.

Rekonstrukce si rovněž vyžádá výměnu vodotěsného poklopu šachty ovládání klapkových vrat

V rámci rekonstrukce se také navrhuje vybudování nových železobetonových pilířků

elektrických ovládacích skříní a zásuvek. V rámci rekonstrukce je rovněž navrhováno

vybudování nového chráničkového propojení pravé strany plavební komory s levou. Objekt

velínu bude nově zaizolován, zateplen a doplněn novým podélným ochozem s přístupem po

dvouramenném ocelovém schodišti.

Stavební objekt SO 03 – Venkovní osvětlení plavební komory bude zahrnovat kompletní

výměnu stožárů venkovního osvětlení. V rámci stavebního objektu SO 03 je navrhována

demontáž 12 kusů původních sloupů venkovního osvětlení.
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Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 173.20 m n. m. vyvolává potřebu

přizvednutí obou lávek dolních vzpěrných vrat. Lávky nad vrátněmi vzpěrných vrat dolního

ohlaví spočívají v současnosti na straně povodní na poměrně mohutných svislých nosnících,

které zároveň slouží jako nosiče horního ochranného svodidla. Na straně návodní jsou pak

lávky podepřeny lehkými sloupky. Stav lávky je špatný. Pochozí plocha, tvořená lístečkovým

plechem šířky 0.80 m bez okopové lišty, je deformovaná. Provoz lávky je především v zimním

období je nebezpečný. V rámci rekonstrukce budou lávky vrátní dolních vrat vyrobeny nové.

Rám šířky 1.0 m  z válcovaných profilů bude opatřen pororoštovou výplní, oboustrannou

okopovou lištou a trubkovým zábradlím na povodní straně. Konce lávek nad platem budou

opatřeny šikmými nájezdy. Podepření lávky zavětrovanými stojany využije částečně stávající

svislé nosníky horního ochranného svodidla. Ke spojení lávky s konstrukcí vrátně budou

použity nové nerezové šroubové spoje M16.

Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 172.20 m n. m. vyvolává potřebu

přizvednutí obou lávek středních vzpěrných vrat. Lávky nad vrátní vzpěrněmi vrat středního

ohlaví spočívají v současnosti svými zavětrovanými stojany na horních vodorovných nosnících

vrátní. Pro navýšení lávek budou na straně povodní i návodní prodlouženy nohy stojanů

svislými stojánky. Na straně povodní jsou stojany vyztuženy tvarovými rožnicemi. Ke spojení

lávek s konstrukcemi vrátní budou použity původní nerezové šroubové spoje M16. V rámci

provozního souboru PS 01 bude také provedena demontáž původních lineárních hydromotorů

vrátní, které nahradí moderní lineární elektropohony. Konstrukční provedení nových pohonů

vrátní společně s navýšením úrovně lávek vzpěrných vrat si vyžádá v rámci stávajících

výklenků montáž nových lineárních pohonů do vyšší horizontální úrovně. Zároveň bude

provedena demontáž původních lineárních hydromotorů uzávěrů obtoků, které nahradí

moderní lineární elektropohony. Zároveň bude provedena demontáž původních lineárních

hydromotorů žaluziových uzávěrů vypouštěcích otvorů dolních vrat, které nahradí moderní

elektrické aktuátory.

Dělení stavby na stavební objekty
Stavba „PK Dolánky – rekonstrukce“ bude zahrnovat tři stavební objekty a jeden

provozní soubor.

SO 01 Rekonstrukce plat plavební komory

SO 02 Rekonstrukce vystrojení plavební komory

SO 03 Venkovní osvětlení plavební komory

PS 01 Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory
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Rekonstrukce elektro vybavení plavební komory bude realizována v rámci investiční

akce „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“.

Seznam použitých podkladů pro zpracování
 Jenostupňová projektová dokumentace stavby „PK Dolánky – rekonstrukce“.

 Zákon č. 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně.

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. MMR o technických požadavcích na stavbu.

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. MV o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 Řešení požární bezpečnosti objektu 
Z hlediska požární bezpečnosti se jedná evidentně o objekty bez požárního rizika,

protože stavební objekty tvoří betonové konstrukce se zapuštěnými ocelovými kryty a prvky.

Stavba se nachází přímo na řece, v prostoru vodního díla Dolany - Dolánky. Jedná se

o nehořlavé stavební konstrukce umístěné v těsné blízkosti vody. Tyto objekty nevyžadují

žádná požárně bezpečnostní opatření, a proto není nutné je již z hlediska požární bezpečnosti

posuzovat.

Zásady hospodaření s energiemi
Původní energetická náročnost objektů a technologických zařízení plavební komory

Dolánky zůstane zachována. V rámci rekonstrukce nejsou navrhována žádná nová zařízení

zvyšující nároky vodního díla na spotřebu energie. Objekty jsou většinou železobetonové nebo

ocelové, částečně umístěné pod hladinou vody v toku. V objektech plavební komory není

navrhováno zřízení nového vytápění.

Hygienické požadavky na stavby
Rekonstrukcí plavební komory Dolánky dojde ke zvýšení bezpečnosti plavebního

provozu na vodní cestě v úseku dolního toku řeky Vltavy. Pro stavbu jsou navrženy pouze

materiály vyhovující příslušným normám a předpisům, v žádném případě takové, které by

mohly mít negativní dopad na zdraví obyvatel a na životní prostředí. Objekty stavby nejsou

výrobními zařízeními, nevytvářejí výrobní prostředí a nepřispívají k žádné zátěži životního

prostředí.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky
Objekty plavební komory Dolánky nejsou ohroženy negativními účinky pronikání radonu

z podloží, účinky bludných proudů či technickou seizmicitou. Stavba nových plat plavební
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komory Dolánky je nevýrobní a nemá žádná technologická zařízení, která by mohla vytvářet

hluk. Provoz plavební komory je činností výrazně klidovou, bez produkce hluku. Pro provoz

plavební komory nejsou předepsány žádné akustické signály. Ovlivnění obytné zástavby je

proto vyloučeno.

 Hlučnost v průběhu provádění stavebních prací lze klasifikovat předběžně jako

akceptovatelnou. Umístění stavby je navrhováno přímo do areálu plavebních komor při

pravém břehu toku, v odstupu cca 60 m od nejbližší zástavby, která se nachází na pravém

břehu toku podél příjezdové komunikace k plavebním komorám. Nejbližší souvislá zástavba

obce Dolánky se nachází na pravém břehu toku ve vzdálenosti cca 150 m od plavební komory.

Nejbližší zástavba na levém břehu představuje jižní okraj obce Dolany ve vzdálenosti 350 m

od areálu plavebních komor. Dopravní hluk v průběhu provádění stavebních prací bude

vzhledem k přednostnímu využívání lodní dopravy možno považovat za akceptovatelný.

Rekonstrukce plavební komory Dolánky bude vzhledem ke svému umístění v těsné

blízkosti koryta toku Vltavy vystavena účinkům povodňových stavů. Konstrukce plat

i vystrojení plavební komory byly proto navrženy a staticky posouzeny na maximální zatížení

vyvolané prouděním vody při hladině povodňového průtoku Q100 = 4060 m3.s-1. Stavba nových

plat plavební komory Dolánky nebude vystavena účinkům poddolování ani účinkům metanu.

B.3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Provozní areál plavebních komor Dolánky není v současnosti napojen na veřejné

vodovodní rozvody. Voda je jímána v rámci hydrovrtu provedeného v těsné blízkosti velínu

a odtud čerpána do zařízení velínu a k výtokovému stojanu na platu plavební komory. V areálu

plavebních komory není vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny

v  domovní čističce odpadních vod zapuštěné pod úroveň terénu ostrova za velínem

a následně vypouštěny do toku.

Areál plavební komory je napojen na rozvody nn z distribuční trafostanice u plavební

komory. Záložní napájení je realizováno z objektu malé vodní elektrárny jezovou štolou na

ostrov a dále napájecím kabelem do areálu plavebních komor.

Stavba rekonstrukce plavební komory Dolánky nevyžaduje vybudování nového trvalého

napojení na elektrické rozvody ani nebude napojena na veřejnou vodovodní

a stokovou síť. Dočasné napojení na zdroj elektrické energie v rámci provádění stavby bude

řešeno dočasnými staveništními rozvody napojenými přes odečet spotřeby na stávající

rozvody vodního díla. Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely stavby

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude dovážena z Kralup nad Vltavou. Sociální zařízení

bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních chemických WC.
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení

plavebních komor Dolánky. V rámci stavby není navrhována instalace nového dopravního

značení ani se nepočítá s úpravami stávajícího dopravního řešení okolí stavby.   Příjezd do

areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8 sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou.

Dále po silnici II/608 Praha - Lovosice procházející ulicí Teplickou s levostranným odbočením

do ulice U Dýhárny ve směru na Kralupy nad Vltavou. Před okrajem zástavby Kralup nad

Vltavou se sjede levostrannou odbočkou na účelovou komunikaci směřující po pravém břehu

toku proti proudu až k plavebním komorám Dolánky. Dvěma šikmými sjezdy s bránami je areál

plavebních komor napojen na pravobřežní komunikaci procházející podél vodního díla.

Příjezd těžké stavební techniky do areálu plavební komory Dolánky po pravobřežní

komunikaci je omezen povolenou maximální hmotností vozidla 10 t. Proto musí být k příjezdu

na staveniště v maximální možné míře využíváno lodní dopravy. Pro dopravu betonových

směsí na stavbu bude použito výhradně lodní dopravy. Beton bude přivážen domíchávači

z betonárky do prostoru překladiště Troja. V rámci překladiště bude přečerpáván

z domíchávačů na břehu do domíchávačů na plavidle. Po naplnění domíchávačů přistavených

na plavidle se plavidlo přepraví z překladiště Troja na plavební komoru Dolánky. V místě

stavby bude beton přečerpáván z domíchávačů na plavidle do konstrukcí stavby.

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Realizací stavby „PK Dolánky – rekonstrukce“ nedojde k zásahům do stávající vegetace

v okolí toku Vltavy. Náhradní výsadba zeleně není proto v rámci stavby navrhována. V rámci

stavebních objektů není navrhováno ani provádění žádných terénních úprav, kromě

vyspádování přiléhajícího terénu ostrova na levé straně plavební komory směrem k platu.

B.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Navrženým řešením rekonstrukce plavební komory Dolánky je vliv stavby na životní

prostředí minimalizován. Tok řeky Vltavy představuje na základě znění §3, odst.1, písmeno b

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Významný krajinný prvek (VKP). Stavba

„PK Dolánky – rekonstrukce“ se nebude nacházet na území chráněném v rámci programu

Natura 2000 ani na území Evropsky významné lokality.

V rámci územního systému ekologické stability se stavba nachází v prostoru

nadregionálního biokoridoru navazujícího na NRBC  2001 - Údolí Vltavy. Řeka Vltava zde

vymodelovala ostře zaříznuté hluboké údolí. Jeho charakter dotvářejí velmi členité skalnaté

srázy a řada postranních bočních údolí. Svahy zde v převážné míře tvoří pevné břidlice a droby
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kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika s prostoupením žil křemenných dioritových

porfrytů.

Při realizaci stavby může rovněž dojít  k částečnému omezení pohybu obyvatelstva,

zejména v prostoru pravobřežní komunikace, procházející podél areálu vodního díla, ve

vztahu k zajištění přístupu zhotovitele a provádění jeho činností při dopravě materiálu na

stavbu. Za stavební mechanizmy bude zodpovídat jak z hlediska provozu v lokalitě,

tak i z hlediska možného úniku pohonných hmot či olejů dodavatel stavby. Při případném

pohybu mechanizmů zajistí dodavatel ochranu obyvatelstva před hlukem a vibracemi dle

nařízení vlády č. 88/2004. V průběhu provádění stavby nebudou vytěžené materiály

deponovány na březích toku, ale budou přímo odváženy na skládky určené k uložení těchto

materiálů. Zátěž nejbližší zástavby z hlediska provádění stavby bude v maximální míře

regulována.

Při provádění stavebních a bouracích prací v rámci stavby vznikne odpad zahrnující

převážně odbourané suti, vytěžené zeminy, ocelové konstrukce a obaly. Původcem všech

odpadů vzniklých v průběhu stavby bude zhotovitel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími

při stavbě bude prováděno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky

MŽP č. 8/2021 Sb., v platném znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). Objem

vybouraných betonových sutí z původních konstrukcí plavební komory bude činit 1265 m3.

Přehled možných odpadů vzniklých při realizaci stavby dle zákona 541/2020 Sb.

a vyhlášky 8/20021 katalog odpadů je uveden v následující tabulce.

Druh odpadu Kód druhu
odpadu

Kategorie Způsob zneškodnění

beton 17 01 01 Ostatní recyklace

kamenivo 17 05 01 Ostatní recyklace

železo 17 04 05 Ostatní recyklace

dřevní odpad 17 02 01 Ostatní odvoz na skládku

přebytečná výkopová zemina 17 05 04 Ostatní uložení na skládku

vyřazená zařízení 16 02 14 Ostatní recyklace, odvoz na skládku

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Umístění stavby je navrhováno přímo do areálu plavební komory při pravém břehu toku,

v odstupu cca 30 m od nejbližší zástavby, která je tvořena chatami a domy rozmístěnými na

pravém břehu toku podél příjezdové komunikace k plavebním komorám. Nejbližší souvislá

zástavba obce Dolánky se nachází na pravém břehu toku ve vzdálenosti cca 100 m od
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plavební komory. Nejbližší zástavba na levém břehu představuje jižní okraj obce Dolany ve

vzdálenosti 250 m od areálu plavebních komor. Dopravní hluk v průběhu provádění stavebních

prací bude vzhledem k přednostnímu využívání lodní dopravy možno považovat za

akceptovatelný.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Potřeby rozhodujících medií a hmot

Původní náročnost objektů a technologických zařízení plavební komory Dolánky na

přívod médií zůstane zachována. V rámci rekonstrukce nejsou navrhována žádná nová

zařízení zvyšující nároky vodního díla na spotřebu médií. Objekty jsou většinou

železobetonové nebo ocelové, částečně umístěné pod hladinou vody v toku. V objektech

plavební komory není navrhováno zřízení nového vytápění.

Pro rekonstrukci plavební komory Dolánky je potřebná příprava  betonu C30/37, XC4,

XF3 v množství 2020 m3. Pro rekonstrukci vystrojení plavební komory bude potřeba kovových

tyčových a plochých výrobků z oceli 11 353, případně výrobků z nerezové oceli 1.4301

a 1.4571.

Odvodnění staveniště
Obvod staveniště bude zahrnovat provozní areál plavebních komor  v místě stávajícího

vodního díla společně s přiléhajícími plochami levobřežního ostrova. Odvodnění staveniště

bude stejně jako v současnosti zajištěno vyspádováním povrchu terénu do toku Vltavy.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu

Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení

plavebních komor Dolánky. Příjezd do areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8

sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou. Dále po silnici II/608 Praha - Lovosice procházející

ulicí Teplickou s levostranným odbočením do ulice U Dýhárny ve směru na Kralupy nad

Vltavou. Před okrajem zástavby Kralup nad Vltavou se sjede levostrannou odbočkou na

účelovou komunikaci směřující po pravém břehu toku proti proudu až k plavebním komorám

Dolánky. Dvěma šikmými sjezdy s bránami je areál plavebních komor napojen na pravobřežní

komunikaci procházející podél vodního díla.

Příjezd těžké stavební techniky do areálu plavební komory Dolánky po pravobřežní

komunikaci je omezen povolenou maximální hmotností vozidla 10 t. Proto musí být k příjezdu

na staveniště v maximální možné míře využíváno lodní dopravy. Pro dopravu betonových

směsí na stavbu bude použito výhradně lodní dopravy. Beton bude přivážen domíchávači

z betonárky do prostoru překladiště Troja. V rámci překladiště bude přečerpáván
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z domíchávačů na břehu do domíchávačů na plavidle. Po naplnění domíchávačů přistavených

na plavidle se plavidlo přepraví z překladiště Troja na plavební komoru Dolánky. V místě

stavby bude beton přečerpáván z domíchávačů na plavidle do konstrukcí stavby.

Napojení na technickou infrastrukturu
Provozní areál plavebních komor Dolánky není v současnosti napojen na veřejné

vodovodní rozvody. Voda je jímána v rámci hydrovrtu provedeného v těsné blízkosti velínu

a odtud čerpána do zařízení velínu a k výtokovému stojanu na platu plavební komory. V areálu

plavebních komory není vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny

v  domovní čističce odpadních vod zapuštěné pod úroveň terénu ostrova za velínem

a následně vypouštěny do toku.

Areál plavební komory je napojen na rozvody nn z distribuční trafostanice u plavební

komory. Záložní napájení je realizováno z objektu malé vodní elektrárny jezovou štolou na

ostrov a dále napájecím kabelem do areálu plavebních komor.

Stavba rekonstrukce plavební komory Dolánky nevyžaduje vybudování nového trvalého

napojení na elektrické rozvody ani nebude napojena na veřejnou vodovodní

a stokovou síť. Dočasné napojení na zdroj elektrické energie v rámci provádění stavby bude

řešeno dočasnými staveništními rozvody napojenými přes odečet spotřeby na stávající

rozvody vodního díla. Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely stavby

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude dovážena z Kralup nad Vltavou. Sociální zařízení

bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních chemických WC.

Vliv provádění stavby na okolní pozemky
Navrhovanou stavbou „PK Dolánky - rekonstrukce“ nebudou  negativně ovlivněny žádné

stavby ani okolní pozemky. Umístění stavby je navrhováno přímo do areálu plavební komory

při pravém břehu toku, v odstupu cca 30 m od nejbližší zástavby, která je tvořena chatami

a domy rozmístěnými na pravém břehu toku podél příjezdové komunikace k plavebním

komorám. Nejbližší souvislá zástavba obce Dolánky se nachází na pravém břehu toku ve

vzdálenosti cca 100 m od plavební komory. Nejbližší zástavba na levém břehu představuje

jižní okraj obce Dolany ve vzdálenosti 250 m od areálu plavebních komor.

Rekonstrukce plavební komory Dolánky bude provedena na pozemcích parc. č. st. 433

a 476/2 v katastrálním území Dolany u Prahy a pozemcích parc. č. st. 403, 885/6 a 885/8

v katastrálním území Zlončice. Pozemky představují vodní plochy, ostatní plochy nebo

zastavěné plochy a nádvoří se způsobem využití jako koryto toku, manipulační plochy nebo

ostatní komunikace a jiné plochy. Parcely jsou v majetku České republiky s právem

hospodaření Povodí Vltavy, státního podniku. Navrhovaná rekonstrukce plavební komory
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Dolánky neovlivní vzhledem ke svým zanedbatelným výškovým rozměrům odtokové poměry

v okolním území.

Ochrana okolí staveniště
Pro provádění stavby, odvoz vytěženého materiálu a dovoz nových konstrukcí se bude

využívat výhradně lodní doprava. Bourací a betonářské práce budou prováděny z pouze uvnitř

areálu vodního díla Dolany - Dolánky. Okolí staveniště nebude mimo stavbou dotčené plochy

prováděním stavby ovlivněno. Nárůst staveništní dopravy se v průběhu realizace stavebních

prací nepředpokládá. Provádění stavby nevyžaduje užívání žádných akustických ani

světelných signálů. Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Dolánky nevyžaduje provádění

asanací, demolic stavebních objektů ani kácení dřevního porostu.

Maximální zábory pro staveniště
Rozsah dočasného záboru pozemků je patrný z přílohy C.2. – Katastrální situační výkres

v měřítku 1 : 200. Výpis dotčených parcel je zahrnut do oddílu  B.1.13. souhrnné technické

zprávy projektové dokumentace. Stavba bude prováděna na pozemcích parc.

st. 433 a 476/2 v katastrálním území Dolany u Prahy a pozemcích parc. č. st. 403, 885/6

a 885/8 v katastrálním území Zlončice. Pozemky představují vodní plochy, ostatní plochy nebo

zastavěné plochy a nádvoří se způsobem využití jako koryto toku, manipulační plochy nebo

ostatní komunikace a jiné plochy. Parcely jsou v majetku České republiky s právem

hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik.

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Vzhledem k umístění stavby v provozním areálu vodního díla Dolany - Dolánky, nejsou

v rámci projektové dokumentace navrhovány žádné obchozí bezbariérové trasy, kterými by

bylo potřeba prostor staveniště obcházet.

Maximální produkované množství odpadů
V tomto oddílu se uvádí předběžný a informativní rozsah odpadních materiálů, které

budou vznikat při vlastní realizaci stavby, především v době po zahájení bouracích prací.

Inertní materiály, (stavební suť), vznikající jako odpad při bouracích pracích, budou v horním

plavebním kanálu nakládány na plavidla, odváženy do nejbližšího překladiště a odtud  přímo

do recyklačních center. Betonové suti z bouracích prací budou v rámci areálu zařízení

staveniště drceny a získaný betonový recyklát příslušných frakcí bude v maximální míře  využit

k doplnění podkladních vrstev nového železobetonového plata.

Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými při stavbě bude prováděno dle

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., v platném

znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání
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s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). Hlavním odpadem, který bude při

stavbě vznikat, budou stavební sutě z vybouraných konstrukcí plat.

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde

bude uvedeno množství vzniklého odpadu, název, katalogové číslo a kategorie odpadu,

způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění

a identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno

a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro

potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel bude

při evidenci vzniklých odpadů postupovat v souladu s platnou právní legislativou. Množství

odpadů vniklých při stavbě je uváděno v následující tabulce pouze orientačně.

Tabulka druhů odpadů, které mohou v rámci stavby na staveništi vznikat:
Katalog.
číslo

Název odpadu Kategorie Množství (t)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0.050
15 01 02  Plastové obaly O 0.020
15 01 04 Kovové obaly O 0.050
15 01 06 Směsné obaly O 0.200
15 01 07 Skleněné obaly O 0
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

obaly těmito látkami znečištěné
N 0

16 02 14 Vyřazená zařízení O 0.100
17 01 01  Beton O 19.00
17 01 02 Cihly O 5.000
17 02 01 Dřevo O 2.000

17 02 03 Plasty O 0

17 03 01 Asfaltované směsi obsahující dehet N 0
17 03 02 Asfaltované směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0
17 04 05 Železo a ocel O 69.000
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 0
17 04 11 Kabely O 0
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 0
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 7 099.00
17 06 01 Izolační a nátěrové hmoty s obsahem azbestu N 0
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně

směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky

N 0

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O 0.010
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pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 02 01 Biologický rozložitelný odpad O 0
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0.050

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad
Bilance zemních prací

Odbourané konstrukce a vytěžená zemina budou v horním plavebním kanálu nakládány

na plavidla, odváženy na nejbližší překladiště, kde budou přeloženy na nákladní silniční

dopravu, kterou se přepraví  přímo do recyklačních center nebo na řízené skládky. Zemní

materiál bude v maximální míře využit k navýšení terénu levého břehu podél plavební komory.

Ochrana životního prostředí při výstavbě
Pro vlastní realizaci rekonstrukci plavební komory Dolánky nejsou navrženy žádné

postupy s negativními dopady na životní prostředí. V rámci stavby nebudou prováděny žádné

zásahy do okolního životního prostření. Není navrhováno odlesnění ani zábory pozemků

chráněných v rámci zemědělského půdního fondu. Při provádění prací budou používány

takové mechanizmy a budou přijata taková doprovodná opatření garantující zabezpečení

ochrany životního prostředí před případným ohrožením, např. únikem olejů nebo maziv ze

stavebních mechanizmů.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
Před prováděním stavebních prací zpracuje dodavatel stavby technologický postup,

který bude zahrnovat podmínky a požadavky na zachování bezpečnosti práce. Během

výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním

právních a ostatních předpisů v této oblasti.

Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu technických

zařízení musí obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol,

zkoušek a revizí. Při provádění stavebních prací musí být respektovány platné ČSN

a bezpečnostní předpisy, a to zejména:

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích.

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
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a ochranu zdraví při práci na staveništích.

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

v platném znění.

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a kompetence hygienické služby

při řešení krizových situací.

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci.

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Úpravy pro bezbariérové užívání stavby
Stavba nevytváří výrobní prostředí, je trvalého charakteru, a umístění vodního díla

Dolany - Dolánky je řešeno tak, aby nedošlo k omezení pohybu obyvatel ve veřejně

přístupných prostorech. Stavba bude realizována  uvnitř areálu plavebních komor vodního díla

Dolany – Dolánky, v ř. km 27.38 – 27.15 toku řeky Vltavy. Vlastníkem vodního díla je Česká

republika s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00

Praha 5. Obsluhu vodního díla zajišťuje správce toku svými proškolenými pracovníky. Přístup

nepovolaných osob do prostoru plavebního zařízení je zakázán.

Dopravně inženýrské řešení
Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení

plavebních komor Dolánky. V rámci stavby není navrhována instalace nového dopravního

značení, ani se nepočítá s úpravami stávajícího dopravního řešení okolí stavby.   Příjezd do

areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8 sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou.

Dále po silnici II/608 Praha - Lovosice procházející ulicí Teplickou s levostranným odbočením

do ulice U Dýhárny ve směru na Kralupy nad Vltavou. Před okrajem zástavby Kralup nad

Vltavou se sjede levostrannou odbočkou na účelovou komunikaci směřující po pravém břehu

toku proti proudu až k plavebním komorám Dolánky.

Příjezd těžké stavební techniky do areálu plavební komory Dolánky po pravobřežní

komunikaci je omezen povolenou maximální hmotností vozidla 10 t. Proto musí být k příjezdu

na staveniště v maximální možné míře využíváno lodní dopravy. Pro dopravu betonových

směsí na stavbu bude použito výhradně lodní dopravy. Beton bude přivážen domíchávači

z betonárky do prostoru překladiště Troja. V rámci překladiště bude přečerpáván

z domíchávačů na břehu do domíchávačů na plavidle. Po naplnění domíchávačů přistavených
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na plavidle se plavidlo přepraví z překladiště Troja na plavební komoru Dolánky. V místě

stavby bude beton přečerpáván z domíchávačů na plavidle do konstrukcí stavby.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Dolánky se týká pouze stávajícího areálu

vodního díla v ř. km 27.38 – 27.15 toku řeky Vltavy. Vzhledem ke skutečnosti, že je v rámci

rekonstrukce plavební komory navrhováno provádění některých stavebních prací uvnitř

plavební komory, bude realizace stavby vázána na dobu plavební odstávky na vodní cestě.

Realizace rekonstrukce v prostoru vodního díla Dolany - Dolánky  bude tedy časově vázána

na dobu plánované plavební odstávky vodní cesty. Nedílnými součástmi stavebních

a montážních prací bude provedení speciálních zkoušek konstrukcí a technologických

zařízení. Po odbourání původních konstrukcí plata bude provedeno na ploše pláně 15 zkoušek

stávajících podkladních vrstev zpevněných ploch zjištěním deformačního modulu. Součástí

rekonstrukce technologického vybavení plavební komory bude provedení předprovozních a

provozních zkoušek namontovaných zařízení. Jedná se zejména o zkoušky lineárních

elektorpohonů vrátní a uzávěrů obtoků, zkoušky elektrických aktuátorů, zkoušky těsnosti

hydraulických a vzduchových rozvodů a zkoušky hydraulického agregátu a vzduchových

kompresorů.

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Uvedené údaje o průběhu stavy jsou pouze orientační.

Společné povolení stavby  .................................................................................... 05/2026

Výběr zhotovitele stavby ................................................................................ 06 - 10/2026

Předání staveniště ................................................................................................ 11/2025

Provádění bouracích prací .................................................................... 12/2026 - 04/2027

Výroba a montáž nového vystrojení plavební komory .......................... 12/2026 – 05/2027

Betonáž nových konstrukcí plat plavební komory ......................................... 07 – 09/2027

Zprovoznění nového vystrojení a instalací ............................................................ 10/2027

Dokončení stavby ................................................................................................. 12/2027

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Stavba rekonstrukce plavební komory Dolánky nevyžaduje vzhledem ke svému umístění

přímo v areálu vodního díla Dolany – Dolánky vlastní vodohospodářské řešení.

V Brně dne 21.07 2025                         Ing. Michal Novotný


