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VÝSTUPY: 

-Povodí Labe, státní podnik požaduje doplnění čísla zakázky do projektové dokumentace 

-Povodí Labe, státní podnik požaduje stupeň projektové dokumentace dle SOD na výkresech uvádět jako DSJ (projektová 

dokumentace stavby jednostupňová) – Po konzultaci Projektanta se stavebním úřadě (paní Ortová) bylo zjištěno, že by to vedlo 

k problémům při získávání stavebního povolení, jelikož jednostupňová dokumentace dle zákona neexistuje, proto je vhodné 

ponechat popis DSP + DPS (dokumentace pro stavební povolení + dokumentace pro provádění stavby) 

-Povodí Labe, státní podnik požaduje doplnění malby a vyčištění skladů do projektové dokumentace a rozpočtu (všeobecně je 

nutné zahrnout úklid na hrubo a úklid na čisto všech budov do projektové dokumentace a VON položkového rozpočtu) 

-Povodí Labe, státní podnik požaduje, aby byla tepelná čerpadla vybavena topnou patronou (záložním zdrojem tepla) 

-Povodí Labe, státní podnik požaduje ponechání dveří do půdy skladu jako stávající 

- Povodí Labe, státní podnik požaduje jiné umístění tepelného čerpadla. Nové požadované umístění je na dvoře u balkonu na 

vyvýšené kovové konstrukci. Ve výšce minimálně 2m nad výškou zpevněné plochy dvora. V případě nutnosti je možno i zazdění 

dveří z exteriéru do technické místnosti, pokus by se touto úpravou staly nepoužitelné. V případě návrhu pouze 2 ks tepelných 

čerpadel by se tato věšla do nově nalezeného prostoru a bez nutnosti zazdívání venkovních dveří. 

-Povodí Labe, státní požaduje ekonomický návrh tepelných čerpadel s ohledem na tepelné ztráty. Vyřešení nesouladu mezi 

tepelnými ztrátami (36 kW) a počtem čerpadel (4 x 16 kW), a s ohledem na možnost využití 2 stávajících elektrokotlů na vykrytí 

mimořádných klimatických stavů 

Stávající prezentovaný návrh tepelných čerpadel se téměř shoduje s tím z předchozí projektové dokumentace, který není 

dostatečně podrobně zpracován. Je nutné zpracovat podrobný návrh dle SOD a norem. Nepožadujeme uvádět návrh TC na 

limitní teplotu -12 °C, ale dle domluvy na jednání na max. -5°C 

El. připojení TČ požadujeme provézt rozbočením v rozváděči v dílně samostatně k jednotlivým čerpadlům. 

Stávající prezentovaný návrh vytápění a otopné soustavy je zcela nedostatečný. Navržený teplotní spád postrádá výpočty ztrát a 

výkonů. Přívodní potrubí má menší průřezy než koncové větve rozvodů, předpokládám, že u přívodu bude větší průtok kapaliny 

než na koncových větvích. Chybí uvedení nastavení regulačních prvků u radiátoru k hydraulickému vyvážení topného systému 

dle výpočtu hydraulických poměrů a potřebného přenosu tepla. 

-Povodí Labe, státní požaduje umístění vypínačů, tak aby byli vždy u kliky, ne u pantů 

-Povodí Labe, státní požaduje specifikace standartu výrobků (zařizovacích předmětů a podobně) 

-Povodí Labe, státní podnik požaduje výměnu dešťové kanalizace v trase ze dvora do řeky. Konkrétně ze dvou svodů v průčelí 

budovy, ze dvou svodů ve dvoře a z dešťové vpusti na dvoře. 

-Povodí Labe, státní požaduje do PD uvést napojení budovy na splaškovou kanalizaci. Dle vyjádření Povodí Labe se jedná o 

stávají stav, který by se tímto zlegalizoval – Projektant upozorňuje že připojení objektu na splaškovou kanalizaci vyžaduje 

vypracování dokumentaci ve stupni pro územní souhlas. Doporučujeme řešit samostatně mimo tuto akci. Budova je na 

splaškovou kanalizaci napojena. Dojde k obnovení dešťové kanalizace. 


