
Příloha č. 1 ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM STAVBY AKCE "Vodní nádrž Šišma – rekonstrukce a těžba nánosů"  
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Zařízení staveniště, vytýčení staveniště, příjezdové cesty

SO 01 Oprava hráze

Sejmutí humózní vrstvy - v prostoru SV a BP

Výkopové práce - v prostoru SV a BP

Sejmutí humózní vrstvy vzdušní svah

Výkopové práce - na vzdušním svahu a koruně hráze

Násyp hráze (v prostoru BP a SV)

Realizace patního drénu

Násyp přitěžovacího násypu na vzdušním svahu a na koruně hráze vč. přísypu

Kamenné opevnění na návodním svahu hráze

Realizace těsnicí rýhy

Úprava koruny hráze, zpevnění

Přístupové schody na vzdušním svahu

Ohumusování a osetí hráze

SO 02 Úprava spodní výpusti (SV) vč. odpadního koryta

Bourací práce (manipulační a vtoková šachta, odpadní potrubí)

Železobetonové konstrukce vč. uložení odpadního potrubí

Úprava odpadního koryta vč. opevnění

Ocelové konstrukce (uzávěr, ocelová lávka, zábradlí, branka)

Ohumusování a osetí svahů koryta

SO 03 Úprava bezpečnostního přelivu (BP) vč. odpadního koryta

Bourací práce (konstrukce přelivu, odpadní potrubí)

Železobetonové konstrukce

Úprava odpadního kolryta vč. opevnění

Ocelové konstrukce (zábradlí na objektu)

Ohumusování a osetí svahů koryta

SO 04 Odtěžení sedimentu v nádrži

Těžení sedimentu v nádrži vč. výkopových prací v břehové zoně nádrže

Realizace zpevněné cesty při LB nádrže

Ohumusování a osetí svahů nádrže

SO 05 Oprava koryta toku pod VD

SO 06 Opevnění břehů nádrže

SO 07 Usazovací nádrž

Těžení sedimentu v nádrži vč. výkopových prací 

Železobetonové konstrukce vč. uložení odpadního potrubí

Násyp hráze

Opevnění břehů nádrže

Ohumusování a osetí svahů nádrže

SO 08 Přípravné a dokončovací práce

Převádění vody při stavbě

Odstranění stromů, keřů, sečení

Dokončovací práce, likvidace staveniště

Hladina v nádrži při stavbě

Zahájení výstavby 01.01.2026 (předpoklad)

Ukončení výstavby vč. vyklizení staveniště 15.05.2027

prázdná nádrž

2 3 97 8

Rok 2026

121 4 115 106


