"= povODI LABE
=  stdtni FEdn_ik_

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva®)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

Eviden¢ni ¢islo objednatele:
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:

Adresa sidla:
Statutarni organ:

Zastupce pro véci technicke:

o

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:

Adresa sidla:
Statutarni organ:

(dale jen ,,obcansky zakonik*)
D952170116

149150006, 149160001
1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik §
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,
Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod,
Ing. Stépan Havlas, tel. 602 128 743, technicky dozor stavebni-
ka (TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495 088 111

495 407 452

labe(@pla.cz

s.N.E.T., spol. s r.o.

Jenisov 14, okres Karlovy Vary, PSC 362 11
Ing. Pavel Bata, jednatel

Piemysl Schafferhans, jednatel

Vladimir Svejda, jednatel

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Pavel Bat'a, jednatel

Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku
ECE

Fax:

E-mail:

(déle jen jako ,,zhotovitel*)

Piemysl Schafferhans, jednatel
Vladimir Svejda, jednatel

Ing. Jan Hladik

18227015

CZ18227015

671345341/0100

Krajsky soud v Plzni, oddil C, vlozka 1384
724 088 152

353 560 101

jan.hladik(@snetsro.cz

VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradicich konstrukct 149150006, 149160002
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2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 25. 05. 2017
pro vefejnou zakazku nazvanou ,,VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradicich
konstrukei®.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-
mil s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni & vyzvé o zahajeni
zadavaciho fizeni, zaddvaci dokumentaci & jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila zejména s technickymi podminkami zpracovanymi v roce 2016
spolecnosti AQUATIS a.s., Botanicka 834/56, 602 00 Brno, hlavni projektant Ing. Jif{
Svancara (dale jen ,,projektova dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem
tieti osobé& v souvislosti s vykonem jeho &nnosti, ve vy$i nejméné 20 000 000,- K&
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

3. Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni dila ,,VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradi-
cich konstrukei®, které se sklada ze dvou niZe uvedenych jednotlivych akei:

98]
—

¢. 149150006 VD Klavary, oprava protikoroznich natéri jezovych téles

¢. 149160002 VD Lobkovice, oprava protikoroezni ochrany hradici konstrukee je-
zu,

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a viech ostatnich dokumentt ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vetejné zakdzky v &l. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel splni viechny nize uvedené podminky provozovatele k provadéni praci:

e Pri oprave hradici konstrukce kteréhokoliv jezového pole musi byt na jednotlivém
jezu vzdy dvé jezova pole plné provozuschopna s plnou hradici a regulaéni schop-
nosti.

* Hrazeni jednotlivych jezovych poli zajidt'uje plné zhotovitel. Hrazeni jednotlivych
jezovych poli z horni vody bude zhotovitelem provedeno po dohodé s provozovate-
lem v souladu s manipulacnim planem VD. Z dolni vody se zahrazeni nepfedpokla-
da, provedeni oprav je uvazovano z dolni vody z vhodnych obsluznych plavidel.

¢ Zhotovitel mize zahradit jednotliva jezova pole aZ po velkych vodach (tan{ snéhu),
obvykle v kvétnu v daném roce.

e Zhotovitel se zavazuje vyhradit jednotliva jezova pole nejpozdéji do konce listopa-
du v daném roce.

* Prace nebudou provadény v zimnim obdobi. V zimnim obdobi musi byt provoz
obou VD zachovan v plném rozsahu bez omezeni a viechna pole obou jezd musi
byt vyhrazena.

VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradicich konstrukei 149150006, 149160002
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4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Pfedpokladany termin zahajeni dila je: ¢ervenec 2017

Termin dokondéeni dila je: nejpozdéji do 30. 11. 2020

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 25. 05. 2017. Celkova cena za provedené dilo je stanove-
na dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 40 532 523.- K¢,

slovy: ¢tyficetmiliontpétsettiicetdvatisicpétsetdvacettii korun ¢eskych bez DPH.

6. Bankovni zaruka

6.1. Zhotovitel predlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zaru-
ky za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 1. 1. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem
smlouvy pfevzeti listiny.

7. Listiny tvoiici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi souc¢ast obsahu smlouvy o dilo.

7.2. Soudast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 1. 2017.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly zménu ve zn&ni obchodnich podminek Cl. 2. Vieobecné po-
vinnosti zhotovitele, odst. 2.3. a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace,
bod 3. takto:

Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila s tim, Ze budou
zfetelné vyznadeny odchylky od pivodni projektové dokumentace. Projektova doku-
mentace skuteéného provedeni bude objednateli piedana ve 3 ti§ténych paré¢ a v jed-
nom digitalnim vyhotoveni na CD ve formatu PDF.

8.2. Smluvni strany dohodly zménu ve znéni obchodnich podminek Cl. 6. Cena dila, pla-
tebni a faktura¢ni podminky, odst. 6.3. takto:

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady
za provedené prace a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek
na zakladé zapisu o odevzdani a dil¢iho pievzeti piedmétu dila pro kazdou jednotlivou
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akei a jezové pole, ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a objednatel. Objednate]
bude hradit danové doklady pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

8.3. Smluvni strany dohodly zménu ve znéni obchodnich podminek C1. 9. Vady dila a z4-
ruky za jakost, odst. 9.1. takto:

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (déle jen ,,zaruéni do-
ba*), ktera pocind bézet dnem dil¢iho piedani a pfevzeti fadné dokonéeného piredmétu
dila (jezového pole), které je zbaveno viech vad a nedodélkii. Po dobu béhu zérucni
doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas reklamoval.

8.4. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

- C1. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povodio-
vé plany, geodetické prace —body 4., 5., 6., 7., 8 .

- CI. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. pism. ¢) Opatieni na komunika-
cich a dot¢enych nemovitostech, piistupy — bod 18.

- Cl. 2. Vseobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. pism. d) Prelozky inZenyrskych
siti - body 20., 21.

- CL. 2. Vseobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. pism. f) Ostatni podminky - body
34,35, 36.,37.,39.,

- C1. 12. Predéni dila, odst. 12.2. — pism. b), c), g), i), j). m)
- Cl. 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.,

9. Zavérefna ustanoveni

9.1.  Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
¢ v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
¢ Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlu-

Jici a dopliujici, aviak v pifpadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost
v pofadi vyse stanoveném.

9.2, Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud néjaka lhiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, zstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a Géinnosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, naru$en ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které¢ bude platné,
ucinné a vymahatelné,

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradicich konstruke! 149150006, 149160002
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9.6. Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Labe,
statni podnik

Vita Nejedlého 951
.’? 03 HRADEC KRALOVE
©

]s‘_.NhEi:'.TL spol. s r.o.
i 1C: 18 22 70 15 oIG: CZ18227015
KD Fax 353 560 101

362 11 JENISOV &p. 14
Jjméno opravnéné osoby
funkce

VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradicich konstrukci 149150006, 149160002
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obtansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 1. 2017
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1.2.

1.3.
1.4.

2.1,

22

23

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potiebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dali zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potfebné pége, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypoctll nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozZno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, e se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v Elanku
“Cena dila, platebni a fakturacni podminky" t&chto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpiisobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladi bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
gkodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vznikié naklady. Objednatel neodpovida vidi
zhotoviteli za &kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatel(l v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pislugnych statnich organi a spravcl technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba" nebo
,dilo"). Sougasti pinéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestd, osvédéeni, protokolll a certifikatil o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zékonem ¢&.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisil a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zajist&ni kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoziiujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném case a obstara
vée, co je kprovedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami v&ech
pravemocnych rozhodnuti organ( statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soudasti dila jsou i nasledujici prace a cinnosti:

a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatieni pro pfipad havarie a jeho piedlozeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodiového planu stavby vEetné zajisténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiovym plénem obce pfislusnym povodhovym organem obce.
Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodiiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila vcetné geodetickeho
zaméieni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelnd vyznaceny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute&ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskerd geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza&ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych planii pro Ugely majetkopravnino vypofadani s majitey;
dotéenych pozemk( a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajistj
odsouhlaseni geometrickych pland pfisludnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed predanim geometrickych planii na piislusny Katastraini ufad zhotovitel pfedloZi vypracovane
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti vedkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyéeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vé. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfisluénych povoleni organd statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, ze na své naklady dodrzi véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz viech daldich povoleni a dokumenta,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych
staveniét) a které mu objednatel bez zbytecného odkiadu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnulti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlagené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivogichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pripadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dot&enych pozemki sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahmuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim viastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemkl.

Zhotovitel bude vedkeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokon&eni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pii realizaci praci dojde k gasteGnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZzenyrske opatfeni souhlasy pfislusnych organd.
Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v piipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni vcetné pfipadné
svételné signalizace. ;

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyceni hranic stavenisté podle projektove dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, e nejpozdéji pii pfedani a pfevzeti dokonéeného dila predloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnik( a pfipadnych uzivatel(i véech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich konegnou upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadieni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji Cast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pied zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemki) a
jejich piislugenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popise jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe piebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatiiovani narok(i na nahradu Skody vznesenych ze strany majiteld &i
uzivatelll dotéenych pozemkil. Této skuteCnosti piizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Sougasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnika nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotl, opémych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnik( a pfipadné nahradni
vysadby.




d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti $etfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadreni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravch siti. PFi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vyty&eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dottenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zp&tném pievzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfislugnych vlastnikda &i
spravci siti. Tato &innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22.

23.
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25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdajsich pfedpist a zajisti jejich provoz a GdrZbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud tfad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni naklady na zafizeni stavenité a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, e veskera zafizeni staveni$té budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipad& potfeby budou napojena na el. energii popf. daldi inZenyrské sité a opatfena
informa&nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u viezd(l na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaéi véech objektll zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeé&nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniété a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadneé $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenidti nebyly zadné zbyteéné
prekézky, a zajisti skladovani nebo odstran&ni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteéného materialu. Zhotovitel vyCisti stavenisté a odstrani z néj veskery odpad, sut' a

pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty. )
Hranice staveniété dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné. ‘

V pfipadé pozadavku na zaji$téni vétsich ploch zafizeni staveniété je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zaji$téni potrebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity pradnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroceny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby piekrogeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti pé&i o nepfedané dilo, jeho o3etfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porosti k daldimu vyuZiti.
Dievni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veskera zelefi v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci o3etfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetanich Uprav v krajiné — Ochrana strom,
porostl a vegeta&nich ploch pfi stavebnich Cinnostech®.

Zhotovitel prohlasuje, 2e v dobé& podani nabidky si provéfil moZnosti a aktualni stav skladek
odpadi a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadil
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2.5.

26

2.7

2.8

na skladkach odpad(i a nakiady na pfipadné meziskladky odpad(, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
Zivotichl a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zaji§tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi piedpisy.
Nejpozdeji pfi pfejimacim fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladil o evidenci, vyuZiti nebo
odstranéni odpad( vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich toki nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je pivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbor(, atestl a zkoudek dle piisludnych
norem a dal$ich pfedpisu a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané
kvality a parametr(i dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a piedpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny el zaruduji, 2e stavba pfi spravném
provedeni a béZné udribé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe&nost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel Uspé&sné provedenymi zkouskami,
testy a konftrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahdjenim praci kontrolni a zku$ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat &asovy plan a
seznam vSech zkousek, testl a kontrol provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vCetné komplexnich zkou$ek. Navrh bude obsahovat rovnéZ jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za Fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronicke podobé pfied podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O piedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potifebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazkil zhotovitele véetné vediejdich a dodate&nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonil téZ veskeré potiebné
vedlejsi, pomocné a dodateéné cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funk&nost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord. Finan&ni pinéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a
financniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniti a Ze dilo miZe byt provedeno a
dokoncgeno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smiouvy neni pinénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni véech moznych disledka.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organ( statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejména pfisludna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfisludné pfedpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové
odchyleni podiéha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v.projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkl a komponentt, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovhatelné s ucCelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokoné&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidlll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postuptl dle platnych pfedpis(, jakoz i postupl a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku " Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpis( vyrobce specialnich materialll je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, aviak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vechny technické piedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v priibéhu zhofovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna urceni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovavani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivod( na strané objednatele nebude moZné zahajit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZenim doby trvani vybérového Fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tiicet dnu, je zhotovitel opréavnén pozadovat zménu Ihity dokonceni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit
pinéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihaty.

Zahajenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolarni predani a prevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleénému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zu&astnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni predani staveni§té zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zékladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodiuzuje se Ihata pro provedeni dila nebo jeho Easti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle predchoziho odstavce tohoto &lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by viak v diisledku toho piipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni Ihiity pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném
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Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od potatku Ceské republika s pravem hospodaiit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi skody na dile a vech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na &astech Ci
soudastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti véem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a v8ech poddodavatelll, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspé&sného
predani objednateli & do ukonéeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostatecného
pojisténi je povinen piedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby prevzeti staveni$té az do protokolarmiho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tietich osob dotéenych provozem pfi vystavb& Zhotovitel piebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZzovani pfedpist o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pii praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve zné&ni pozdéjsich predpisl, provadécich pravnich pfedpisl souvisejicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tietim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pievede fadné zhotovené a pievzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto daldimu subjektu pinit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejmena
zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy3si pfipustnou cenou jsou uhrazeny




6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokon&eného a
kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteéné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpottu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
take doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vétsiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidencnim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Gislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smiouvé. Bez t&chto udaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnii od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpisi o Géetnictvi a dle dafiovych predpist (§ 28 odst. 2
zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i nedpiné (daje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bé&zet nova lhiita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s nepinénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpUsobene objednateli, (4) zFejrhosti.
#e dilo nebude dokondeno ve stanovené Ih(ité a Ze nezaplacena castka je pfiméfend k pokryti Skod
vzniklych v disledku zpoZdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodé&lkii
uvedenych v protokole o predani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finanénich & jinych narokil objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapoCist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vegkeré poplatky, sankce, skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku financnich prostiedk(. Pri
prerueni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouZi lhity k pfedani dila a jeho ucelenych casti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vigi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje vedkeré vydaje potiebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z poloZek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na Gcet mistné pfisluéného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznaden jako nespolehlivy nebo bude poZadovat uhradu na jiny neZ zvefejnény
bankovni Uc¢et, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

\/ ptipadé dilgiho pinéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(.
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7.2

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a véas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v&as. Zhotovitel pfediozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pied uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy3i pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vy&i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendaiich dnl
od jejiho ¢erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepredloZeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti rfadné
soucinnosti potfebné k uzavreni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odedtenim véech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a viech

nakiadl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zholovitelem;odeéteny z ceny dila ve vySi soucétu vedkerych odpovidajicich polozek a
nakladl neprovedenych podle poloZkového rozpoétu nebo smiouvy.

b) Zapoétenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodateénych

praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoctu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladl dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoétu rlzné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito poloZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouzije
zhotovitel v misté a Case obvyklé jednotkove ceny odsouhlasene objednatelem.

O jakékoli dodatetné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a viivu na termin predani dila. Zadani dodateéné
prace musi byt feSeno v souladu se zadkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné dsili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vdak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokoncéeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy3eni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypocétenou
objednatelem s tim, Ze se mlze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeéi zmény okolnosti. Pred uzavienim smilouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch meénit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v prab&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Easti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladii nebo pokynl objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnii ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihltu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihdta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a
termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafovany vady v projektové
dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v delce 60 mésich (dale jen ,zarucni doba"), ktera
pociné bézet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a fadn& dokongeného dila, které je zbaveno viech vad
a nedodélkil. Po dobu béhu zarugni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného piedani predmétu dila je i pfedani
dokladi o provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zvlasétnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel piejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zavazek a zavazuje se,
7e po smluvenou zarucni dobu podle odst. 9.1. tohoto &lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro ucely specifikovane ve
stavebnim povoleni a kolaudagnim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
e dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplikd, v norméach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

95 U &asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci Zasti dila & technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou t&mito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicu.

9.6. Zaruéni doba poéina bézet od fadneho zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zarugniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
shotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pln&nim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soudast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobch materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak miiZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zjitény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnii od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadiit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané |hiité zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji véak do tiiceti dnt, od obdrZeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Thité odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dal§i pfipadné prace &i ukony, nebo funkci dila.

9.8. V piipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku daldich skod.

9.9. Strany se dohodly, Ze
a) zaruéni doba zagind béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolamiho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk(;
b) zaruéni doba neb&Zzi po dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho miZe uZivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Ggelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9 11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélk(l u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladi jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dal3i skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

9.12. V piipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicil.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrZet vytyGenou vlastnickou hranici pozemkil uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadg&, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a vedkeré daldi néklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Pfilohy ¢&. 9 NaleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skute¢nosti rozhodné pro plinéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikadnich (daji poddodavatele, mnoZstvi z(¢astnénych pracovnikil poddodavatele a typ nasazeneé
techniky.

Vedeni stavebniho deniku konéi dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zéapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smiuvni strany, je povinna piipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opacném pfipadé se ma 7a to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsaZzenych v této smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V piipadé, Ze v prabéhu realizace dila dojde ke zménam v perscnalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skuteénosti informovat bez zbyteéného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi. Na zjiténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoZnit zastupcdm
objednatele kontrolu vdech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obZasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele piikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodéariské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi predani stavenisté a nasledné dle potreby.

Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci miniméalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skuteénost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, muiZe objednatel pozadovat
dodategnou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

Objednatel mé pravo zGcastriovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkoudek a test(l provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
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\/ piipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodd, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k uéasti na kontrolach véech ¢asti stavby,

respektive jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich souborll mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat prabéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zékladé techto pokynt zjednat napravu.

10.14. Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech

kontrol. Zhotovitel je povinen zaijistit odstranéni vyt¢enych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukon&eni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V piipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze

mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, které spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt prevedeny na objednatele bez prav tetich osob.

Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokd tietich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyzna&i do tfech vyhotoveni projektove dokumentace stavby zmény praci provedene

11.6.

pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteéného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pii jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priib&zné doplfiiovat
dokumentaci skuteéného provedeni dila, zejména zaméfeni skutecného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal§im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy &. 7 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis. ¥

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a

ve sjednané dobé.

. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat vedkeré konstrukce,

které budou v priib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pristupove cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenité a zabezpedi jejich vybaveni

ochrannymi pracovnimi pomlickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pii provadéni stavby dodrzovat piedpisy tykajici se bezpetnosti prace, zejména nafizeni viady
& 591/2006 Sb.. o blizdich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad

o pislugné kvalifikaci zaméstnancil je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy a bezpec¢nostni predpisy, vedkeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaiji jeho ginnosti. Pokud poru$enim téchto predpist vznikne
jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpenosti dila, mize byt
pro objednatele diivodem k preruseni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynli k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za vegkeré vznikle Skody. Takto
prerudené nebo zastavene prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy Gprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odlinych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepiedpokladala.
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11:8:

11.10.

0 [

12.1.

12.2.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmeétem subdodavky, presna specifikace stavebnich
objektil &i jejich dilgich &asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetng vyéisleni procentuélniho podilu k celkové cené dila. Soutasné zhotovitel prokdZze odbornou
zplsobilost véech poddodavatelii uvedenim nékolika jimi provedenych staveb &i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé porugeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvéleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktuie a podilu praci jednotlivych poddodavatelll oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

.V piipadé, Ze zhotovitel prokézal prostiednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani

nabidky na vefejnou zakéazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:
o poddodavatel pfestane spliovat kvalifikaci, jejimz prostiednictvim zhotovitel v zadavacim
fizeni,
s vii&i poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,
e poddodavatel pferuil nebo ukondil svou Cinnost.

Nastane-li néktera ze skute@nosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnll po jejich zjisténi.
Sou&asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zji$téni nékteré z nastalych skuteCnosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu;c':uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v piipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soudinnost, je vZdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy miZe
zhotovitel jen v piipadé, kdy pro neéinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti piiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vabec. '

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokon&eni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dndi od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedévaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestd s prohlasenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predloZit veskeré doklady nutné k vydani pripadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim viech zmén podle skuteCného stavu provedenych
praci v po&tu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitaini ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skutegného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastrainim afadem pro Ucely majetkopravniho vyporadani

s majiteli dotéenych pozemkil a pro zfizeni v&cnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlageni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
piedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu,

f) knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoctl a zmén,

g) doklad o vytyéeni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pievzeti pozemk dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

i doklady o zp&tném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfisludnych viastnik( Ci
spravcl siti,

k) original stavebnich denika,

1) doklady o likvidaci odpadi v souladu s platnymi predpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

137

m) revizni zpravy.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkil, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje davody.

Dilo je povaZovano za dokongené po ukonéeni véech praci a &innosti v rozsahu €lanku "Predmeét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonZeny fadné a véas a pokud zhotovitel predal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno, véetné
doklad(l o zkougkach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani
spinéni &innosti definovanych v &lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pripadé pozadavku objednatele na pfedéasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Pievzeti dila pouze pro Gely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v piipadé,
e o to pozada jedna smiuvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluny spravni organ bude vyzadovat
pied zahajenim fizeni o vydani kolauda&niho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avéak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely fizeni o
vydani kolaudagniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelné
oznaden jako pfevzeti pouze pro ucely kolaudace a popis vad a nedodélki bude v tomto piipadé pouze
orientaéni. Po Fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to predpokladano v této
smlouvé.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatel( podle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletn& provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smiouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smiluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatng za kazdou vadu & nedodélek
ve vyéi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky” této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy

odstranéni vad a nedodélk(i sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, & diléiho terminu dokonéeni stavebni ¢asti dila dle élanku
,Doba pinéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle Elanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky” této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky" této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruseni povinnosti mienlivosti podle &lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, ato za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi porueni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazde porudeni.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele dle § 105 zéakona &.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i 10 000,- KE za kazdy i zapoGaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat shotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8. Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé skody. VSechny vy3e uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnii od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kaZdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

13.9. Bude-li ze strany zhotovitele porugena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uéini nebo opomene ucinit v disledku porudeni takové povinnosti nasledné
ginnosti, v jejichz ddsledku bude sankcionovan ze strany organd vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
&éastku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.10.Objednatel je opravnén jednostrann& zapocist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vGéi narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

14.1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Ffizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
naklad insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacuyjici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu deli nez tiicet dnq,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delsim nez tficet dnd,

e neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnd v rozporu s touto
smlouvou,

e porudeni smluvni povinnosti dle této smiouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné pfimérené
[hdté Etrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakadzku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovn& upravenem pfipadé.

14.2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

14.3. Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zru$it a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moZnosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

14.4. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to
bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody v(i¢i objednateli, v pfipadé, Ze
e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pinéni predmétu smlouvy v poZzadované vysi, nebo
e bude v prib&hu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

14.5. Smiluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

14.6. Odstoupeni od smlouvy musi byt ug¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané&, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doruéeno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

14.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen ckamzité opustit stavenidté a vyklidit zafizeni
staveni§té nejpozdéji do patnacti dnl od Géinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uéinit vedkera potifebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni Einnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplisobenou v dlsledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dnl ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfrevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplisob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smilouvy i u odstranitelnych vad prévo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsaZena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zpUsobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finan¢ni vyéisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnt po obdrzeni zahajit dilci prejimaci fizeni,
strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané vedkere
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady skody.

14.10. Smiuvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15M.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodneho pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim ziejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znac¢na Skoda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pl"néni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat miéenlivost o véech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ginnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybéroveho nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,ddvérné informace) dodané nebo piijaté v jakekoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim davémym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdél, neposkytne nebo neumozni ziskat divémné informace zadné ftreti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajil, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi, uini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, kjejich zméné, zniCeni &i ztrate,
neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénemu zpracovani, jakoZz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpov&dnost a pravni disledky za pfipadne poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tieti strané, kterou porusenim povinnosti mli¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobene.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisludnych pravnich pfedpisll o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné verejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach Gginnosti nékterych smiuv, uvefejnéni téchto smiuv a o
registru smiuv, uvefejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17A.

1672

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit povéfenym zaméstnanclm statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umozZnit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonéavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dal§im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pristup do véech Casti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluiné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona & 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, ?e ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykonem jeho ginnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarucni
doby bude poji§tén ve smyslu tohoto ustanoveni, a 7e nedojde ke sniZzeni pojistného pinéni pod Eastku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladiim, djmé, $kodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto Clanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele vedkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, $kodou & odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanskeho zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou 0 dilo na teti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

Smiouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skuteénosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnll oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcd.

Jakékoli oznameni, adosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpokladé dle této smlouvy, budou
uskutenény pisemné a budou doruceny druhé strané bud' osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni piijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran miZe zménit svou dorudovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceske republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fedit nejprve
dohadou a neni-li to mozné, pak podie prislu§nych ustanoveni pravnich piedpisl Ceské republiky.

19. Zavérecéna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
s vsmlouvé o dilo,
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e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

e Vyde zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
doplAujici, avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyse
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pied znénim obchodnich podminek pfednost.

\ "
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