Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitavky u €p.29, 222 v Kunraticich
Jednani pfi ZVV pied IK PR
Pfitomni-dle prezenéni listiny

1) Technické feSeni— projednano, odsouhlaseno. Zed z lomového kamene na cementovou maltu,
s betonovym zakladovym pasem a dfikem, oprava paty a koruny zdi, Stabilizace nivelety dna
prahy z kamenné rovnaniny a rekonstrukce opevnéni svahu rovnaninou.

2) Soulad vécného obsahu stupné PD s PL. Zpracovana dokumentace DSP odpovida PL.
Clenéni na opravy a rekonstrukce —jedna se pfevainé o opravy (dle objemu praci), mensi ¢ast tvofi
rekonstrukce.

SO 01 — Rekonstrukce LB a PB opevnéni

SO 02 — Oprava LB a PB zdi

SO 03 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
SO 04 - Vegetaéni Upravy (rekonstrukce)

3) Soulad ceny ze stupné PD s PL:

a) PL 4.662 tis.KE, odhad Projektanta 4.720 tis.K¢&
b) DSP 3.125,1 tis.KE (propocet), z toho SO 01, 03, 04+VON R:1.086,7 tis, SO 02+VON O
2.038,4 tis

4) Res$eni pozemki — predlozena sumarizaéni tabulka trvalych a do¢asnych zabor(. Pozemky pro
stavbu budou k dispozici za cenu mistné obvyklou.
5) GP pfedan potvrzeny z KN

6) Kolize s inzenyrskymi sitémi, terminové omezeni pro realizaci- vyusti STI-domaci pfepady a
odvodnéni. Omezeni —terminové 03.-06. Mésic (nelze provadét prace), kaceni mimo vegetaéni
obdobi.

7) Podminky organt ochrany pfirody — Ochrana ZCHD-mihule a vranka, postupy praci, rybi tkryty,
terminova omezeni

8) Podminky dal$ich subjektl véetné vnitropodnikovych (VHD apod.), terminové omezeni pro
realizaci-nejsou

9) Hydrotechnické a statické vypolty

a) provedeno posouzeni pomoci Chezyho rovnice-kapacita se neméni (porovnani se studii
odtokovych poméri), je cca 14 m’/s, tj. Q5

b) provedeno statické posouzeni zdi na stabilitu konstrukce a napéti v zakladové spafe-navrh
vyhovuje

10) Odli$nosti pro provadéni stavby dulezita pfi zadavani zakazky-postupy pfi vykopech-tnik mihuli

11) Pripominky byly vysvétleny, zapracovany do dokumentace i do rozpo€tu. Jsou pfilohou zapisu
ZVV.

Skonéeno, pfecteno, podepsano

/% % ‘% "‘i f W, 4 Y—ve



_\\»\\_ X0y Q vangs %&% 17X R/ NS> Y
L (AL s70 H9 Wl| 7e 2en0qé- MOk 42J0/707 ¥V
SN 20 Yol @ o2 411 241 -0 e i

2o M @Iy T P BEE L

2¢d ~ Moy

DANAL DOGI YL

2o e)opAy@J3|InWW ‘9€9 20 809

"0°1°S |[2qeINA

491NN VB[N

sidpod

Jlew “|3)-Pejuoy

aoeziuedio

ouswp

L10Z°'G'0E AA Augaignez ‘ujzasa]

HOIDILVINNN A Z2ZZ ‘62 "dQ N AMAVLIAS VNQ ‘8d ‘1 VAVEO V 3OMNYLSNOMIY

VZAAVd NVd -

10Z 8d V 971 30MNYLSNOXIY V113IAS INTOA VMAVLIAS

J10)E BU BUISI| 1UQUaZald




