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Tato dokumentace véetné v8ech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim viastnictvim akciové spole¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)

nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuZivat, kopirovat (ani jinym zptsobem rozmnoZovat)

nebo zpfistupnit dal§im osobam.
Poznémka: Podpisy zpracovatelu jsou pripojeny pouze k vytisku ¢islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).




NAVRH HARMONOGRAMU VYSTAVBY

Bidelec - oprava VD

Dokumentace pro provadéni stavby

STAVEBNI -
OBJEKT NAZEV OBJEKTU :

ZAHAJENI / UKONCENi STAVBY

\ychozi stav  |PRIPRAVNE PRACE \ \

prejimka stavenisté, vybudovani zafizeni staveniste,
vyty&eni IS, ochrana stromi a dal$i nutné tkony
pred zahdjenim vlastnich stavebnich praci

S0 01 NAPUSTNY OBJEKT \ \

ochranné hrazky a provizorni obtok

demolice a bourani stavajiciho objektu, vykopy

betonaz (v&. pfipravy bednéni, vyztuze, odbednéni)

osazeni zamecnickych vyrobku, Soupatka

opevnéni koryta a dokon&ovaci prace v¢. zasypu,
obsypu, Upravy terénu

S0 02 NAPUSTNE POTRUBI \ \

napustné potrubi (v&. pfipravnych praci, vykopu,
odstranéni stavajiciho potrubi, uloZzeni nového
potrubi, zasypl, obnovy povrchi)

opevnéni dna rybnika v misté vyusténi potrubi

S0 03 VYPUSTNY OBJEKT \ \

pfipravné prace, vykopy, demolice a bourani

betonaz (v¢. pfipravy bednéni, vyztuze, odbednéni)

osazeni zamecnickych vyrobki (poklop, lavka)

zasypy, obnova povrchu, dokon&ovaci prace

SO 04 VYPUSTNE POTRUB \ \

pfipravné prace, vykopy, demolice a bourani

nové potrubi - Usek ¢€.2 (uloZeni v¢. podsypu,
obsypu, $achet, zasypu, obnovy terénu)

bezvykopova oprava Useku ¢€.1 a €.3 - vyvlozkovani

S0 05 OPRAVA NAVODNIHO LICE HRAZE \ \
vykopy
opevnéni svahu a paty

S0 06 OPRAVA PROSEDLYCH MIST KORUNY HRAZE \ \

oprava prosed|ého mista koruny hraze vé. Vykopu,
nasypl, ohumusovani a oseti

koneény stav | DOKONCOVACI PRACE \ \

vyklizeni stavenisté a uvedeni do pivodniho stavu,
predani a kolaudace stavby




