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D.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1. PRISTUP NA STAVENISTE

Ptijezd ke stavenisti je planovan po silnici III. tfidy 49011, déle pak po nezpevnéné
komunikaci a pozemcich soukromich vlastnikii a pozemcich obce Piilepy.

V piipadé potteby dojde ke zpevnéni piistupové trasy v useku od lesni cesty po
bfeh nadrze v délce cca 50 m. Zpevnéni bude provedeno silni¢nimi panely (tl. min 210
mm), které budou ulozZeny na lozi ze §térkodrti (fr. 0-32 mm, tl. 150 mm) na podkladni
geotextilii (min. 500 g/m?).

Vsechny zpevnéné komunikace budou pribézné cistény a na konci kazdého
pracovniho dne, kdy dojde k pojezdu mechanizace a ndkladnich automobilt, bude
povrch ocistén tlakovou vodou. V ptipadé suchého pocasi a zvySené prasnosti bude
¢isténi tlakovou vodou provadéno i béhem dne.

D.1.2. POSTUP PRACI
PRIPRAVA STAVENISTE

Pied zapocetim stavby bude provedeno vypusténi rybnika a sloveni rybi obsadky —
predpokladé se provedeni na podzim v roce pied realizaci (nutna sou¢innost s MRS MO
Holesov). Po ¢astecném vysusSeni dna bude v ose zatopy vyhloubena strouha a péra,
ktera zajisti odvodnéni sedimentu a jeho vysusSeni. Pred zahdjenim odtézovani
sedimentu bude z prostoru biehi a zatopy odstranén rakos, kefe a stromy, vcetné
pafezi, suchych pahyli a velkych kust vétvi a kment napadanych do prostoru zatopy.

ODTEZENI SEDIMENTU

Odtézeni sedimentu bude probihat do urovné vytycené podle pficnych ftezi.
Primérny podélny sklon dna v ose bude 1:100 od vypustného objektu v délce 102 m a
pak 1:5 po natok (cca 8 m). Pfiény sklon dna smérem k ose bude 1:25-1:65, sklon bieht
bude 1:5.

V ptipad€ malo inosného dna budou pro pojezd po dné ztizeny dievéné ,,povaly*.

ULOZENI SEDIMENTU

Ulozeni sedimentu se predpoklada na ¥izenou skladku (Cihelna Zopy).

D.1.3. OBECNE POSTUPY

Ochrana stavajici zelené:

V okoli stavby se nachazi vzrostlé stromy. Vykopy kolem stromti musi byt vedeny
minimalné 3 m od paty kmene stromt (kett). V ptipadé, kdy nelze dodrzet stanovenou
vzdalenost, musi byt vykopové prace provadény ru¢né a kofeny o praméru nad 5 cm
musi zlistat zachovany. PoSkozené kofeny nutno zarovnat hladkym fezem a feznou ranu
zatfit latexem, pellacolem nebo jinym fungicidnim piipravkem, po ukoneni stavebnich
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praci vSechny dot¢ené plochy uvést do ptivodniho stavu. Veskeré zasahy do dfevinné
zelené je mozno provést jen v odiivodnénych ptipadech a pouze na zakladé povoleni.

Pro minimalizaci poskozeni stavajicich dievin projektant doporucuje provedeni
ochrany stroml bednénim (nutnost bednéni zvazi zhotovitel).

D.1.4. KACENIi DREVIN

V ramci stavby dojde k vykaceni stromti a kiovin rostoucich na bichu nadrze a na
sedimentu v prostoru zatopy. TéZebni zbytky (nehroubi, vétve,...) a kefe budou
s ohledem na danou lokalitu zlikvidovany, pfedpoklada se spaleni, popiipad¢é drcenim
nebo odvozen na skladku. Stejné bude nalozeno i s volné lezicimi vétvemi. Pafezy na
bfehu budou sefezany do trovné terénu, pafezy ze sedimentu budou odstranény a
zlikvidovany.

Pro realizaci stavby bude nutné v prostoru zatopy a na bfezich odstranit kioviny a

naletové stromy (olSe lepkavé a vrby) na ploSe cca 1200 m?.

D.1.5. NAHRADNI VYSADBA

Pokud dojde pti kaceni i kodstranéni kofenového systému, bude provedena
nahradni vysadba stejnym objemem a druhem dfevin. Predpokldda se poskozeni
kotenového systému u cca 5 ks dievin v misté vjezdu do nadrze.

Pti vysadbé bude dodrzen nasledujici postup:

e vyhloubeni dostate¢né velké vysadbové jamky (dvojndsobna velikost jako je
velikost kofenového systému), v priméru 1 m i do hloubky

e dno jamky dostate¢né nakypfit a obohatit vyménou pidy nejlépe zahradnickym
kompostem (nepouzivat ume¢la hnojiva a substraty na bazi raSeliny — vysuSuje!)

e zakratit kofeny a rostliny nékolik hodin macet. Pak vysadit a zaplnit vysadbovou
jamku substratem ve smési kompost a plivodni zemina, pevné udusat

e vytvofit zavlahovou misu ze zbytku vykopané, plivodni zeminy tak aby pii zalivce
voda od sazenice neodtékala.

e sazenici zpevnit konstrukei z 3 kala s ivazky a obalit kmen rakosovou rohozi proti
okusu

e Cerstve vysazenou sazenici dostatecné zalit 2x po 10 1 vody

e provest tvarovaci fez koruny

D.1.6. BILANCE ZEMIN A SEDIMENTU

BILANCE SEDIMENTU
Odt&zeni sedimentu +5404 m®
SUMA — odvoz sedimentu +5404 m®

Vytézeny sediment ma dle ¢iselniku odpadu Odp. 5-01 ¢islo 170504. S odpady
bude nakladano v souladu se zdkonem €.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a s
vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
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D.1.7. VYBOURANE HMOTY

Pti stavbé se neptedpokladad vznik vybouranych hmot. Pfipadné vybourané hmoty,
které vzniknou pfi stavbe, budou odvezeny na skladku odpadu/do recykla¢niho centra.

S vybouranymi hmotami bude naklddano v souladu se zadkonem ¢.185/2001 Sb. o
odpadech, v platném znéni a s vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladéni s odpady, v platném znéni.

D.1.8. POSTUP PRACI

Vypusténi rybnika, sloveni rybi obsadky

VytycCeni stavby, stavenisté, pristupovych tras, soubéhu a kiizeni s vefejnymi sitémi
Vyhloubeni odvodiovaci strouhy a per

Kéceni dfevin, odstranéni a sefezani pafezi, odté¢Zeni sedimentu.

Kontrola stavby pted dokoncenim a soulad s projektovou dokumentaci.

arwd e

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyéeni inzenyrskych
siti a provedena opatreni, ktera zamezi jejich poskozeni.

/
N M
V Brn¢ dne 29. 4. 2015 Vypracoval: Ing. Michal Doubek
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Hmotova tabulka - VN Mojena

PROFIL km Vzc(l:::i PF Vykop (m?) | Vykop (m°)

0 0.000 70.62

5 353.10
1 0.005 70.62

20 1285.90
2 0.025 57.97

10 603.20
3 0.035 62.67

10 597.95
4 0.045 56.92

10 556.90
5 0.055 54.46

10 585.45
6 0.065 62.63

20 1077.40
7 0.085 45.11

13 337.42
8 0.098 6.80

2 6.80
0 0.100 0.00

5404 |m3
Predpokladany objem 5404 m?

sedimentu



