Jez Varnsdorf — sanace priisakii ve stiedovém piliFi
NAVRH HAVARIJNIHO PLANU DSJ (DSP, DPS)

Jez Varnsdorf — sanace prusakii ve stredovém piliFi

OBSAH :

l. NAVRH HAVARIINIHO PLANU ....ccoooouiiiiiieineeie e sssssesenens 2
1.1 ZAKLADNI UDAJE ....ocviiiiiiiciesiss st 2
1.1 Udaje 0 StaVebNIKOVI ......c..cveceeceececeeseeeesese et ieetesee ettt 2
1.1.2  Udaje o zpracovateli projektové dOKUMENLACE .........c..evererreererrrrrresreeneesesesssssensneas 3
1.1.3  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni .........c..co.coovvrrrennee. 3
1.1.4 Odvodnéni StAVENISIE .......eeiiiiiiiieiiieiieesiie ettt b e te e naee e 4
00 T o 01 11 8 o) T PSPPI 4
1.2 HAVARIINT PLAN ... 6
L.2.1 VO ottt 6
1.2.2 NAICZILOST HP..ooniiiieiiee ettt 6
1.2.3 ZAVET ettt bbbt 9

VODNI DILA - TBD a.s. strana 1
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. NAVRH HAVARIJNIHO PLANU

1.1 ZAKLADNI UDAJE

a) Nazev stavby

Jez Varnsdorf — sanace prusaki ve sttedovém pilifi

Kategorie stavby: Vodohospodaiska stavba

Ugel stavby: Zajisténi stability objektl jezové konstrukce a podjezi
Stupent dokumentace: DSJ (DSP, DPS)

Vodni tok: Mandava, ¥.km 4,140, CHP 2-04-08-005

b) Umisteni stavby

Misto stavby: obec Varnsdorf (okres DécCin)
Katastralni Gzemi: Varnsdorf (776971)
Dotcené pozemky: parc.c. 8186/11, 211, 223, 269, 287/1, 8186/1, 8186/10.

C) Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je obnova stavebnich ¢asti jezové konstrukce, ktera je navrzena
V nésledujicim rozsahu:

- stabilizace zhlavi pilift pohyblivého jezu,

- vyména nebo doplnéni porusenych (degradovanych) kamenti na pilifich ve spodni ¢asti
jezu,

- presparovani prelivnych konstrukci pohyblivého jezu, piliit, podjezi pohyblivého jezu
a mezipilife,

- obnova degradovanych konstrukci betonovych prahti v podjezi pohyblivého jezu,

- provedeni injekéni clony z povrchu levého pilife pivodniho pohyblivého jezu a
mezipilife do jeho vyplné a podloZi,

- doplnéni odvodnéni mezipilife odvrty, které budou provedeny v nizsi vyskové urovni,

- zajiSténi dna podjezi pevného jezu.

1.1.1 Udaje o stavebnikovi

Povodi Ohfe, statni podnik

Sidlo: Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov
IC, DIC: 70889988, CZ70889988
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1.1.2

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

VODNI DiLA — TBD a.s.

Sidlo: Hybernska 1617/40, 110 00 Praha 1

Zastupce: Ing. Milos Sedlacek, prokurista

Autorizovany inzenyr: Ing. Tomas Klemsa

Cislo autorizace: 0009170

Specializace: stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi
1.1.3 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty a technologicka zatizeni:

SO 01 — SANACE MEZIPILIRE

Vybudovani injekéni tésnici clony z povrchu levého pilife pivodniho pohyblivého jezu
a mezipilite do podlozi.

Provedeni novych odvodiovacich vrtl ve svislé sténé v mezipiliti na strané do podjezi
pohyblivého jezu.

Vyména degradovanych kamennych kvadri ve spodni ¢asti levého pilife piivodniho
pohyblivého jezu.

Snizeni levého pilife ptivodniho pohyblivého jezu z divodl zkapacitnéni jezového
profilu a stabilizace zhlavi kotvenou dobetonavkou.

Ocisteni a piesparovani ploch levého pilife pivodniho pohyblivého jezu a mezipilife.

SO 02 - KONSTRUKCE ZDIVA JEZU

Ocisteéni konstrukci zdiva pravého pilife pohyblivého jezu, pravého pole pohyblivého
jezu, sttedového pilife pohyblivého jezu, levého pole ptiivodniho pohyblivého jezu od
naletil a travin

Vyména porusenych (degradovanych) piskovcovych kvadra v pilifich v jejich spodni
casti.

Stabilizace zhlavi pravého a stredového pilite.

Ptesparovani vyse popsanych konstrukei zdiva.

SO 03— UPRAVY V PODJEZI

Vycisténi podjezi od néleta a travin.

Obnova degradovanych betonovych prahii v podjezi s navazanim na opevnéni koryta
reky.

Ptesparovani opevnéni vV podjezi pohyblivého jezu.

Zajisténi dna podjezi pevného jezu.
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VON — VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

- Vybudovani zafizeni stavenisté a jeho odstranéni po dokonceni stavebnich praci.

- Vybudovani do¢asného sjezdu do podjezi a jeho odstranéni po dokonceni stavebnich
praci.

- Vybudovéani do¢asné jimky v nadjezi (provizorni nasazend jimka) atd.

1.1.4 Odvodnéni stavenisté

Provedeni stavby se piedpokladd v obdobi minimalnich pratoka (letni a podzimni mésice).
Béhem realizace stavby, ptedevsim pii provadéni injektaze mezipilife z navodni strany, bude
provadéno pii vypusténé zdrzi (eliminace rizika vyplaveni jilocementové smési do zdrze). Voda
bude pfevadéna pravym polem pohyblivého jezu.

Navrzend provizorni nasazena jimka bude odvodiiovana Cerpdnim na dobu nezbytné nutnou.
Dopliujici odvodnéni bude v ptipadé potieby realizovano pomoci docasné ziizené Cerpaci
jimky osazené kalovym Cerpadlem. Pfi zvySenych pritocich budou préace preruseny.

Pro sparovani ploch v nadjezi a pro prace v podjezi bude vyuzivano, pro jednotlivé etapy
vystavby, provizornich jimek (pytle s piskem).

Béhem praci v podjezi (sparovani v podjezi pohyblivého jezu, betondz prahu atd.) bude pravé
pole pohyblivého jezu uzavieno. Voda bude pfevadéna pies rybi piechod, pii vyssich priitocich
i pres pole puivodniho pevného jezu. Pro zkapacitnéni rybiho ptechod a snizeni hladiny
v nadjezi se predpokladé rozebrani, vyhraZzeni jednotlivych dievénych prepazek.

1.1.5 Postup praci

Dodavatel bude provadét stavebni €innost pouze v rozsahu staveniS$té nebo na plochach
dohodnutych na jednanich; souc¢asné bude instruovat své zaméstnance, aby nevstupovali na
ostatni pozemky a dodrzovali mistni natizeni a predpisy.

Zhotovitel stavby pti piedani stavby potvrdi, Ze jsou mu znamy podminky pro provadéni dila v
doteku s provoznimi povinnostmi objednatele a Ze v ramci realizace dila nebude branit
objednateli provadét jeho nezbytné ukony pfi vykonu ¢innosti.
Zde uvadime predpokladany postup hlavnich stavebnich praci v zavislosti na prevadéni
vody:
Pripravné prace: plna zdrz
VON:

- Vybudovani zafizeni staveniSte.

- Provedeni provizorniho sjezdu do podjezi.

- Umisténi kontejneru pod levym polem ptivodniho pohyblivého jezu.

Pii vypusSténé zdrzi: - voda se prevadi pravym jezovym polem pohyblivého jezu

VON:
- Vybudovani provizorni nasazené jimky v nadjezi. Jeji odstranéni po dokonceni praci
uvedenych u SO01 a SO02.
- Odstranéni kontejneru po dokonceni SO01.
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SO01:

S003:

Sanace mezipilire

SniZeni urovné levého pilife ptivodniho pohyblivého jezu.

Vrtné prace a injek¢ni prace v misté levého pilife pivodniho pohyblivého jezu a
mezipilife.

Stabilizace zhlavi levého pilife kotvenou zelezobetonou dobetondvkou.

Sparovani ploch levého pilife pivodniho pevného jezu a mezipilife z ndvodni strany.

: Konstrukce zdiva jezu

Stabilizace zhlavi pravého a stitedového pilife kotvenou zelezobetonovou
dobetonavkou (bouraci prace, kotevni prvky, vyztuz bednéni, betondz zhlavi).
Ocisténi a sparovani plochy levého jezového pole ptivodni pohyblivého jezu.
Ocisténi a sparovani stiedového pilife z navodni strany.

Ocisténi a sparovani svislé plochy pravého pilife, v bézném provoznim stavu
zatopeném.

Upravy v podjezi
Obnova opevnéni dna koryta feky pod pevnym jezem.

Pii sniZené hladiné ve zdrZi: - voda se prevadi rybim prechodem, pri zvySenych pritocich
pres pivodni pevny jez

SO01: Sanace mezipilire

Stabilizace zhlavi levého pilife kotvenou Zelezobetonou dobetonavkou.

Nahrada degradovaného zdiva levého pilite.

Odvodnéni mezipilite.

Ocisténi a presparovani zbyvajicich ploch levého pilite ptivodniho pohyblivého jezu a
mezipilife.

Konstrukce zdiva jezu

Ocisteni a sparovani plochy pravého jezového pole pohyblivého jezu.

Néhrada degradovaného zdiva stfedového a pravého pilite.

Ocisteéni a sparovani zbyvajicich plocha stfedového pilite.

Ocisteéni a sparovani zbyvajicich svislych ploch pravého pilite.

Obnova degradovanych betonovych prahii v podjezi pohyblivého jezu s obnovou
navazujiciho opevnéni dna.

Ocisteéni a piesparovani dna podjezi pohyblivého jezu a zidky vyvaru.

Dokoncovaci prace: plna zdrz

VON:

Odstranéni provizorniho sjezdu do podjezi.
Odstranéni zatfizeni staveniste.
Uvedeni ploch do piivodniho stavu.
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.2 HAVARIJNI PLAN

1.2.1 Uvod

Hlavnim pfedpisem, dle kterého je nutno se fidit, je zakon ¢. 450/2005 Sb., ze dne 4. listopadu
2005. Havarijni plan, fesi opatfeni nutnd k odvraceni nebo zmirnéni $kod, které by eventualn¢
mohly nastat pfi provadéni stavebnich praci.

Jde zejména o zabezpeceni a ochranu vodniho toku a ptady proti nepfiznivym u¢inkiim ropnych
(nepolarnich) latek (NEL), pfipadné jinych zavadnych latek.

1.2.2 Nalezitosti HP
Naélezitosti HP urcené vySe uvedenym ptedpisem jsou uvedeny v nasledujicich bodech:

a) Vymezené zdjmové uzemi, pro které je zpracovavan havarijni plan — koryto feky

b) Zhotovitelem stavby — firma dle vybérového tizeni

c) Autor konkrétniho HP véetné dosazené vzdélani — zastupce firmy dle vybérového
fizeni.

d) Pouzivané zavadné latky — latky nepolarniho charakteru (odkapy pohonnych smési,
odbediiovaci a mazaci oleje).

e) Zafizeni, v nichz je se zavadnymi latkami zachdzeno — stavenistni technika - stroje.

f) Mozné unikové cesty havarijniho odtoku zavadnych latek (dale ZL) — odkapy
pohonnych smési a jejich dalsi odtok po zpevnéné plose komunikace na nezpevnéné
¢asti, zde jejich vsakovani do podlozi; unik odbedniovacich olejii a cementového mléka
pres netésnosti bednéni konstrukce, eventualné pti kolapsu bednéni zavaleni ti€niho
toku nezatvrdlou betonovou smési.

g) Preventivni opatfeni pro zamezeni uniku ZL - Zakladnim piedpokladem pro zmenseni
pravdépodobnosti vzniku jakéhokoliv zneciSténi a ohroZeni zivotniho prostiedi je
dodrZeni pracovni kazn€ béhem vystavby.

h) Stavebni a dal$i opatieni pro omezeni a likvidaci Gniku ZL - Pfi provadéni stavebnich
praci nelze stoprocentné vyloucit moznost havarie spojené s unikem Skodlivych latek
do plidy nebo do vodniho toku. V nésledujicim textu jsou uvedend mozna technicka
feSeni uniku ZL.

Likvidace havarijniho uniku NEL na volné prostranstvi a do pudy

Pracovnik, ktery zpozoruje nebo zplsobi unik ropnych latek, provede ihned opatieni k
odstranéni pfic¢iny uniku. Podle potteby piivola pfiméteny pocet dalSich pracovnik.

Zejména je tieba:

x  zabranit dalSimu vytékani ropnych latek, napt. uzavienim otvord, kliny ¢i zatkami,
zachycenim vytékajicich ropnych produkti do nadob, eventudlné zamezit tiniku do toku
piehrazenim.

x  provést posyp NEL absorpénimi materidly (uvedeno dale)

x 0 havarii uvédomit svého vedouciho, ktery dale ithned uvédomi vodohospodate firmy,
ostatni odpovédné osoby, feditele firmy a osoby, které jsou uvedeny v planu vyrozumeni

x  volné ropné latky sesbirat do nadob a odevzdat je do vykupu nebo spolecné zlikvidovat
dle nasledujiciho odstavce

x  po vsaknuti NEL do absorp¢nich materiali provést jejich likvidaci spalenim v souladu
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se zakonem ¢.309/91 o ovzdusi véetné souvisejicich pfedpisi a norem

x stanovit rozsah kontaminace zeminy a tento rozsah posoudit podle souboru
normativnich hodnot ptipustné kontaminace zeminy dle zdkona o ptidé

x asanaci zeminy provést biodegradaci, piipadné soldifikaci, pfipadn¢ na
vodohospodatsky schvalenych skladkach (zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb.)

Likvidace NEL pfi uniku do vodniho toku

x v pfipadé havarie na toku bude pouzivan vldkenny a textilni material Fibroil, specialni
nornd sténa a vlakenny pramen Fibroil k odebirani NEL z hladiny pfed nornymi sténami
(napt. absorpcéni had PIG Skimmer - nornéd sténa s polstari PIG), tyto prostfedky
spolehlivé zachyti uniklou skodlivou kapalinu ve vodnim toku

x  pred zahajenim vystavby budou na vodnim toku pod stavenistém do nébteznich zdi
osazeny kotevni piipravky umoziujici ptipadny uchyt Fibroil - norné stény

% po zjisténi NEL v toku je nutno bezodkladné provést opatieni na odstranéni téchto latek
Z toku, dale musi byt ihned provedeno uvédomeéni urc¢enych osob a dalsi postup dle boda
predchoziho odstavce Likvidace havarijniho uniku NEL na volné prostranstvi a do piidy

S ptihlédnutim k vySe uvedenym odstavciim o likvidaci NEL je nutno postupovat i v piipade,
ze dojde k tniku jiného druhu zdvadnych latek do vodniho toku ¢i do pidy, a to vzdy s ohledem
na jejich vlastnosti.

Kazdy provoz, kde je mozna kontaminace zdvadnymi latkami, bude mit vymezeny prostor
pfimo na stavenisti (na staveniStni skladce), kde bude trvale k dispozici sorbent zachycujici
NEL, lopata, smetdk, zatky raznych velikosti, nddoba na sebrané zavadné latky (z materidlu
vyhovujiciho ukladani NEL), material pro odstraiiovani NEL z hladiny toku a eventudlné dalsi
pomucky dle skute¢né potieby.

Dalsi informace k likvidaci tnikd Skodlivych latek

V ptipadé rozsahlejsiho tniku bude mimo realizaci vySe uvedenych opatieni, provedeno téz
vyrozuméni piisluSného hasi¢ského zachranného sboru pro zajisténi od¢erpani ropné latky z
vodni hladiny.

Pfi manipulaci se sorbenty je nutno dodrzet veSkeré ptedpisy dané navody k pouZivani
uvedenych vyrobki.

Dalsim prostfedkem, ktery spolehlivé zajisti prevenci vzniku ekologické havérie a rychle
odstrani havarijni skvrny na zemi i na vod¢ jsou "Absorp¢ni koberce".

Pokud se na stavenisti pouzivaji stabilni stroje, maji byt pod nimi umistény vhodné nadoby pro
zachyceni tkapu.

Na stavenisti bude k dispozici kone¢ny pfesny seznam pouzitych materiald s uvedenim mista
jejich uloZeni.
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1) Zéapis o havarijnim uniku - vedouci useku, kde doslo k havarii, provede za pfitomnosti

bezpecnostniho technika a vodohospodare zapis o havarii zadvadnych latek.

Zapis musi obsahovat nasledujici udaje:

X X X X X X %X X

misto vzniku havérie

¢as, kdy byl unik zpozorovan

kdo unik zjistil a komu byl ohlaSen

priciny vzniku havérie

rozsah zptsobeného znecisténi

popis a rozsah zptusobené skody

zaznam o provedenych opatfenich

rozhodnuti o nésledujicich opatienich smétujicich k prevenci proti vzniku stejnych
nebo obdobnych havarijnich uniki

Havérii hlasi ptivodce havérie, nebo ten, kdo ji zjisti a to nejvhodnéjSim a nejrychlejSim

zptisobem.

Pti nahlaSeni havarie je nutno uvédomit tyto organizace:

X X X X X %X X X

hasice

feditele firmy provadéjici vystavbu

vodohospodate firmy provadéjici vystavbu

investora

bezpecnostniho a pozarniho technika firmy provadéjici vystavbu

osoby odpovédné za vystavbu

Povodi Ohfe, statni podnik

Ceskou inspekci zivotniho prostfedi, oddéleni ochrany vod, ptipadné oddéleni
odpadového hospodaistvi

uzivatele zemédélskych pozemk, Policii CR a dalsi podle charakteru havarie

Pti zasahu jsou povinny poméhat v§echny pfitomné osoby a jejich ¢innost tidi, za dodrzovani
bezpecnostnich predpisti, odpovédny pracovnik zhotovitele stavby.

VODNI DILA - TBD a.s. strana 8



Jez Varnsdorf — sanace priisakii ve stiedovém piliFi
NAVRH HAVARIJNIHO PLANU DSJ (DSP, DPS)

J) Adresy a telefonickd spojeni na spravni ufady a zainteresované pravnické a fyzické
osoby (viz. tabulka) — konkrétni jména a telefony budou doplnény pied zahajenim

stavby
Zastupce zhotovitele Jméno
(osoba zodpovédna za dodrzovani havarijniho planu) | Telefon
Stavbyvedouci Jméno
Telefon
Stavebni dozor Jméno
Telefon
Zastupce investora Jméno
Telefon
Povodi Ohte, statni podnik — odbor vodohospodatského dispecinku:
Spravce povodi a vodniho toku Mandava Jméno zavod Terezin:
provozni stiedisko Ceské Lipa:
tel.: 474 636 306, 474 624 200 (nepietrzita sluzba)
Telefon tel.: 416 707 811
tel.: 487 823 650, 487 882 890
5 Hasi¢sky zachranny sbor,
Hasiésky zachranny sbor CR Jméno
tisnova linka + izemni odbor Dé¢in:
Telefon tel.: 950 435 111
Policie CR Jméno Obvodni oddéleni Varnsdorf
Telefon tel.: 974 441600, 412 372 333
Mistné pfislusny vodopravni Gfad Jméno Vodopravni tfad OZP M&U Varnsdorf:
Telefon tel.: 417 545 150, 417 545 154
Oblastni inspektorat Usti nad Labem
Inspektorat Ceské inspekce ZP Jméno Vystupni 1644
400 07 Usti nad Labem
Telefon tel. (+) 420 475 500 547
Zdravotnicka zachranna sluzba
Zdravotnicka zachranna sluzba Jméno
Jiraskova 1, 40801 Rumburk
Telefon tel.: (+) 420 974 432 216
Povodiiova komise (méstsky) ufad Jméno M&U Varnsdorf
Telefon 412 372 241-4, 602 104 590

1.2.3 Zavér

Zastupci zhotovitele i1 investora stavby budou provadet pravidelné prohlidky pracovisté s
ohledem na zajisténi tadné ochrany toku a pudy. Dale je tfeba, aby vSichni pracovnici
zainteresovani na stavbé byli sezndmeni s timto havarijnim planem.

Havarijni plan zacina platit dnem zahajeni stavby a za jeho dodrZzovéani odpovidaji pracovnici
zhotovitele a investora.
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