povODI LABE

= statni podnik

Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva®)

uzaviend dle § 2586 a nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

Evidentni ¢islo objednatele:
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstifku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel)

(dale jen ,,obc¢ansky zakonik*)

D952160118
229140004

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Ing. Petr Martinek, investiéni feditel,

Ing. Petr Kodi, vedouci odboru inZenyrskych &innosti,

Hana PisStova, vedouci oddéleni investic zapad,

Ing. Marek Spryiiar, tel. 724614019, technicky dozor stavebnika
(TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495088 111

495 407 452

labe@pla.cz

MATEX HK s.r.o.
Hradec Kralové, Kladska 181/55, PSC 500 03

Martin Zitek, jednatel

Martin Zitek, jednatel

Petr Dvorak, reditel stavebni divize

25968807

CZ25968807

Komeréni banka Hradec Kralové, & .: 27-2035340207/0100
Krajsky soud v Hradci Kralové oddil C vliozka 18080

495 401 592-3

495 401 606

info@matex.org

Stiedisko Opatovice, pristFesek na opravu mechanizace & akce 2297140004



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 03.08.2016 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,Stiedisko Opatovice, pFistfeSek na opravu mechani-
zace"

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nleZitou odbornou péci prostudoval a detailné se sezna-
mil s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznamen &i vyzvé o zahéjeni
zadavaciho Fizeni, zad4vaci dokumentaci &i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila zejména s projektovou dokumentaci jednostupiiovou (DSJ) vypra-
covanou v roce 2015 spoleénosti Ing. Leo$ Jeremids, se sidlem Pod Zameckem 1051,
500 06 Hradec Kralové, zodpovédny projektant Ing. Leo§ Jeremias (déle jen »projek-
tova dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejim# piedmétem je pojidténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem
treti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméng 10 000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v pfedchozi vEte.

3. Predmét smlouvy

3.1. Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
_StFedisko Opatovice, pFistFeSek na opravu mechanizace®
podle zadavacich podminek, zad4vaci dokumentace a véech ostatnich dokument( ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vetejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

4. Doba plnéni dila

4.1, Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Predpokladany termin zah4jeni dila je: srpen 2016

4.3. Termin dokon&eni dila je: nejpozdéji do 15. 12. 2016

5.  Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

51. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pripustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 03.08.2016 Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH &ini 1 371 441,- K¢,

slovy: jedenmiliontﬁstasedmdesétjednatisicétyfistaétyficetjedna korun Ceskych bez
DPH.

Stredisko Opatovice, pFistiesek na opravu mechanizace ¢ akce 229140004



5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vidy jednou mési¢né na zaklads soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedloZit objed-
nateli vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nésledujiciho po mésici, ve kterém doslo k
plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéieny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dnii. Do 5 ka-
lendainich dnd po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel datiovy doklad, pfitem? da-
tem uskutecnéni zdanitelného plnéni je nejpozd&ji posledni kalendafni den mésice, ve
kterém doSlo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1 Objednatel nezédda zhotovitele o predloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici soudist obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi souéédst obsahu smlouvy o dilo.
¢ Spoletné rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni vydané dne
30.5.2016 stavebnim ufadem Magistritu mésta Pardubice pod &j. MmP
36731/2016, nabyti pravni moci 17.6.2016

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby neplati
pro tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednéni:

= (:31. 2. V8eobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., &ast a) - body (1), (2),
= Cl 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., &ast f) - body (2), (5), (7), ( 10),
(11),
CL. 7. Bankovni zéruka, odst. 7.1. — 7.4.
=  Cl 12. Pfedani dila, odst. 12.2. —body e), h),
Cl. 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

9. Zivérefna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a poZzadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazede.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzijem se vy-
svétlujici a doplfivjici, avSak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
pfednost v pofadi vyse stanoveném.

9.2. Obe¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohod¢ o celém obsahu této smlouvy.

Stredisko Opatovice, pFistiesek na opravu mechanizace ¢ akce 229140004
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9.3, Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrZi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud n&aké Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni t€to smlouvy budou prohla-
eny soudem za neplatné, nulitni Ci nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v zadnem ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takove neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradf jinym smluvnim ujednénim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
u¢inné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

9.7. Ukastnici potvrzuji podpisem smlouvy, Ze souhlasi s tim, aby objednatel uvefejnil

smlouvu prostfednictvim registru smluv podle zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich pod-
minkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a registru smluv (za-

kon o registru smluv).

Za objednatele: Za zhotovitele: ‘
V Hradci Kréalové dne 7858&315 Vé’ﬁ(/(’f/{fd‘%‘-’ dne ./ /Z@p/(;‘)/é

% Ry 6 of ARADEC KRALOVE

- B C

7 i shictot st 160 25968507 A1C csasasor
Ing. Petr Martinek jméno oprévnéné osoby

investi¢ni feditel ~ funkce i o
Hordly 24E- /éfoé‘@// me%%;&m/ '

FPovoadi Labe,
stétni podn'ik
Vita Nejedl¢ho 951
500 03 BRADEC KRALOVE
%)

Stredisko Opatovice, pFistiesek na opravu mechanizace ¢ akce 229140004



. pOVODI LABE
=_  stétni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s ndleZitou odbornou péci prostudoval a detailng se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarover provéfil, e projektova dokumentace a dalsi
zavazné podkiady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smiouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materidly, konstrukce a technologie,
vysledky vypodtl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena difa, platebni a fakturacni podminky" téchto cbchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukézala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni vedkerych podkladil bez nalezité odbomné péde a doslo
by ke vzniku Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za $kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskere takte vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vi¢i zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavateld v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smiouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeti zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, scupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich pedminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilncu sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pfisludnych statnich organl a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo”). Sougasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani véech atestd, osvédéeni, protokoll a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlddeni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem &
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadeéni dila, poskytnuti vech prav z primyslového nebo jiného dugevniho
vlastnictvi umoZzfiujici fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a predat je objednateli v ujednaném &ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami véech
pravomocnych rozhodnuti organi statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit jeho cenu.

Sougasti dila jsou i nasledujici prace a &innosti:
a) Dokumentace, povodiiové pliny, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatieni pro pfipad havarie a jeho predlozeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby véetnd zajisténi viech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiovym plénem obce pfislusnym povodfiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli wznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym orgdnem nadfizenym povodfiovému organu obce.,

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteného provedeni dila véetné geodetického
zamefeni skute¢neho stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznageny odchylky od puvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.,
Geodetické zaméfeni skutetného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



b)

c)

(6)

@
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plénd pro Ucely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemkd a geometrickych planG pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planii pfislunym katastrélnim ufadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pied pfedanim geometrickych plant na piislugny Katastraini Gfad zhotovitel pfedloZi vypracované
geometrické plany cbjednateli ke kontrole vécne spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a dopliiujici prazkumy souvisejicich se zhotovenim
dfla.

Zhotovitel zajisti vytyéeni vegkerych podzemnich zaffzent.

Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty&enf stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislu§nych povoleni organi statni spravy:

(N

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své néklady dodrz{ véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a té7 vdech daldich povoleni a dokument,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbytetneho odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — izemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlagené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zviasté chranénych druhd rostlin a Zivoichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pFistupy:

(1)

3

4)

®)

(6)

(8)

©)

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsl pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjednd
tytc podminky s vlastniky dotCenych pozemk{ sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim viastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dot¢enych pozemk(.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistote) a po dokongeni je v piipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi realizaci praci dojde k tasteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrske opatfeni souhlasy pfislusnych organd.
Zhotovitel v piipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzfvanim komunikaci,

Zhotovitel v piipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v plipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnutl.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyceni hranic staveniste podle projektové dokumentace. Déle
se zhotovitel zavazuije, ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokanéeného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnikil a pfipadnych uzivatell vech pozemkl dotéenych stavbou
s jejich kenednou Upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadfeni objednateli
pfedlozena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu viastnickeé hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyéeni hranic pozemkud v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahéjenim pract provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemkl) a

jejich prisluenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popi$e jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna podkozenl. Zhotovitel na sebe pfebird plnou odpovédnost a
dikazni bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokd na nahradu skody vznesenych ze strany majiteld
&i uzivateld dotéenych pozemk(. Této skuteCnosti piizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Sougasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dottenych
viastnikG nemovitosti - napf. Uprava viezdd, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikG a pfipadné
nahradni vysadby.



d) PfeloZky inZzenyrskych siti

e)

f)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u té&ch vyjadieni, kterd pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spraved siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajist! jejich vyty¢eni a doklad o vyty&eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel piedlozi
objednateli doklad o zpétném pievzetl dotéenych inZenyrskych siti od pfisluénych vlastnikd &i
spravcl siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni staveni§té

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohladeni viech staveb zafizeni staveniété dle § 104
odst. 1 zékona . 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéj§ich pfedpisi a zajisti jejich provoz a Gdrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenigtd
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlageni).

(2) Zhotovitel do sve cenové nabidky zapogital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vietné jejiho zafizeni a vybaveni
{ndbytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, Ze veskerd zafizeni staveniété budou zaji$t&na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potieby budou napojena na el. energii popf, dali inZenyrské sit® a opatiena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezd( na stavenité,

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci v8ech objektl zafizeni staveniété véetné pfipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpe&nost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést stavenisté do prfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbytecné
pfekazky, a =zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého wvybaveni zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel vycisti staveni§t® a odstrani z n&j veskery odpad, suf a
pomocné stavby, jichz uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatieni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znegistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice staveni$té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné,

(10) V pfipadé poZadavku na zajiSténi vétsich ploch zafizeni staveniété je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vy#aduje stavebni
zékon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroéeny limity pradnosti a hluénosti dané obecné z&vaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroceny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opateni,
aby pfekroceny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti p&¢i o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatent.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porosti k dal$imu vyuziti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena,

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelef v prostoru staveniété a v jeho bezprostredni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencidlni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapogetim praci
odetfena dle pozadavku CSN 83-9061 — »1echnologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana
strom(, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich ginnostech®.

(4) Zhotovitel prohlaSuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moZnosti a aktudlni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadil
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na skladkach odpadil a naklady na piipadné meziskladky odpadi, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni priazkumu staveni$té zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhl
sivocichl a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajidtén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1692 Sb., o ochrané pfiredy a krajiny a jeho
provadécich pfedpisil. Vedkeré néklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpad{l vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je piivodcem tohote odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem pedle zak. . 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpisl.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbor(l, atestdl a zkousek dle pfisiusnych
norem a dalsich pfedpisi a nafizeni platnych v GR, kterymi bude prokazéno dosazeni
piedepsané kvality a parametrll dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zévazné
soutasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby prc navrzeny Ucel zarucuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a b&zné Udrzbé po dobu pfedpokladané existence spinf pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, zivotniho prostiedi a bezpetnost
pfi uzivani stavby.

(10} Zhotovitel oznami viastnikim dot&enych pozemki zahajeni praci a bude dodrZovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Usp&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zku$ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam véech zkoudek, testd a kontrol provadénych v prab&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokon&eni véetn&é komplexnich zkousek. Névrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadén! kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadne provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhetovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O piedani a prevzet sepisi
a podepi§i zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazk(l zhotovitele véetné vedlejich a dodateénych Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentacl a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonl téZ veskeré potfebné
vedlej§i, pomocné a dodate¢né Cinnost, které jsou nezbytné pro Upiné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykonl, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotavitel potvrzuje, 2e zpracoval &asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v Casovém a finan&nim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniéti a ze dilo mliZe byt provedeno a
dokon&eno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvazeni véech moznych disledki.
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Pifpadny nesoulad mezi jednotlivymi &&stmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami Feden
die nasledujicich priorit: 1. technické specifikace, 2. vykresova cast, 3. textova ¢ast,

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfide, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organt statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné pfedpisy a pfisludné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obCanskeho zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfisludné piedpisy, které vyplyvaji z projektoveé
dokumentace.

Jestiize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skutetnost oznamit bez odkladu objednateli popiipadé TDS prostiednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
predchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podie schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrZel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobkd a komponent(, které budou pouzity pii realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, e predmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s tcelové podobnym pfedmétem, popf. viastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukel bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pii kentrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

NedodrZenl podminek a postup(l dle platnych pfedpist, jakoZ i postupll a z&vazk(l zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni
od smiouvy" t&chto obchodnich podminek. PFipadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zépisem ve stavebnim deniku, avsak pouze pfed zahdjenim pfislunych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zdvazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpetnosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodl na strané objednatele nebude mozné zahajit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dni, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihiity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebyle mozné zahajit
pInéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihdty.

Zahajenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spolecnému pfedani a pfevzeti staveni$té. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zugastnit. Nespinéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné porugeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolami pfedéni stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zévad. Za objednatele jsou oprévnéni pfedat stavenidté osoby uvedené v této smlouvé o dile,
za zhotovitele jsou opravnéni pfevzit stavenisté osoby uvedeneé v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dile a pfipravi jej k pfedéni objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
pracl, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomte navrzeném zkracenem terminu.

Objednatel je oprévnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pFigin majicich viiv na kvalitu budoucihe dila. Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smiuvni strany jinak, prodiuzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchozino odstavee tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by véak v disledku toho pfipadio provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdabi, pfi prodiouzeni |hity pro provedeni dila nebo jeho Casti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

0d doby pfevzeti stavenisté az do protokolérniho predani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi skody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalgich éstech a na Castech o]
soucastech dila, které jsou na stavenidti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vsem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatel(, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli ¢i do ukonéeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostateCného
pojisténi je povinen predkiddat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby pfevzeti stavenisté az do protokolérniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpeénost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhctovitel pfebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani pfedpis(l o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zékona & 309/2008 Sb., ve znéni pozdéjich pfedpisl, provadécich pravnich predpist souvisejicich
norem, protipozarnich opatieni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za viechny 3kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobém, a je povinen vzniklé 3kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na daldi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal&imu subjektu pinit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smiuvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dariové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skutetné provedenych praci a dodévek. Objednatel bude hradit dafove doklady
prilbézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je urdena na zékladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je Uplny a zavazny. Vcené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funk&ni
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nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvy$si piipustnou cenou jsou uhrazeny
viechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéengho a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim piikazem na Géet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodévky podle objemu
skuteéné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem dorucena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doglo k plnéni
piedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona & 235/2004 Sbh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjitovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoltu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé tézeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméteni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢&i vétéiho mnozZstvi sedimentu. Faktura bude oznaéena evidenénim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi vtéte smlouvé. Bez téchto Udajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle pfedpisti o Udetnictvi a die dafiovych predpist (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zné&ni pozdé&jsich predpist). V piipadé, Fe faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nelplné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & dopInéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢&i opravené pocina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapogist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélki, (2) opravnénych narokil vznesenych tietimi stranami
v souvislosti s nepinénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplisobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanoveng Ihité a ze nezaplacen& &astka je ptiméfena k pokryti skod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokongenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkil uvedenych v protokole
o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pipadé existence jakychkoliv oprévnénych finanénich & jinych naroku
objednatele viiéi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist 2adnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z davodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych wvyjadfeni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén pferusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostifedk(, Pfi
pieruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovite! doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferudeni praci se prodlouZi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody vOgi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje ve$keré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a financné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na (&et mistné pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude

v registru platci DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni i&et, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pffpadé dil¢iho pinéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.



Tl

72.

T3

7.4.

8.

g2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vEas. Zhotavitel
prohlas! v zaruéni listing, ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smlouvy ¢ dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarino pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a véas. Zhctovitel predloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dflo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i poZadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zarugni listinou, v pavodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji sedm kalendafnich dnd
od jejiho éerpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Viystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udglila licenci dle §4 zék. ¢
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zéruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jgji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovane za neposkytnuti Fadné
soudinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim véech nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
nakladll na provedeni téch pracl, kieré zhotovitel prokazateln& neproved|. Naklady na neprovedeng
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vy8i souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nékladl neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo smiouvy.

b) Zapodtenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodateénych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpodtu.

N4klady na dodateéné prace budou zhotovitelem Uétovany objednateli podie odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakiad( dle polozkovéhao rozpottu nebo smilouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkavém polozkovém rozpottu rizné jednotkové ceny u stejnych polozek,
bude vzdy pouzita nejniz$i nabidkova cena. V pfipadé, ze k ocenéni dodateénych pracl musi byt pouZito
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel v misté a Ease
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatnd pisemna
smiouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadéani dodateéné
prace musi byt feseno v souladu se zakonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, ve zneni
pozdé&jsich pfedpis(.

Zhotovitel ani cbjednatel nemiZe Zadat zmé&nu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokiddanc. Nastane-li viak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, kterd dokon&eni dila podstatné ztézuje, a nedohodnou-li se smiuvni strany o zvydeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné préce, zhotovitel prace provede za cenu vypottenou
objednatelem s tim, Ze se mlze nésledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si piné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prosp&ch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Easti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékaliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pokyni objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelne vady projektu do patnacti dnii ode dne oznameni
zhotavitelem, sjednaji se zhotovitelem Ih(tu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihiita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodieni. Doba pinéni zhotovitele a

10



9l

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonéeni dila bude prodiouzen o dobu, o kterou budou odstrafovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaruéni doba®), ktera pogina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a Fadné dokon&eného dila, které je zbaveno vech vad a
nedodélk. Po dobu b&hu zarugni doby odpovidé zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
poZadavkim platnych pravnich predpisi a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladl o provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedenf dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel cdpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zévazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zéaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ggely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfiki, v norméach a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila &i technologii poskytnuta zéruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobei nejméné viak doba 24 mésicl.

Zarugni doba potina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PlInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZzovéana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobeli materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotiidni kvalité a jakosti. Dilo &i asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak mlze byt provedeno jejich odstranéni cbjednatelem na
naklady zhotovitele jinou tieti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnl od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté IhGté, nejpozdéji véak do tficeti dnli, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
lhita neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstrafovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfisludnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dal§i pfipadné prace &i kony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapogit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku daldich skod.

Strany se dohodly, ze

a) zaru¢ni doba zatina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodg&lk(;

b) zaruni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miZe uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Ugelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkli u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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uhradit. Zaplaceni nakladii jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalsi kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pripadé, ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(”. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkU uréenych k vystavbeé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kentrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudagnihe souhlasu bude zjisténo, ?e zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhatovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takio zastavénych pozemki a veskeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné &kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjiich predpist, jeji Piilohy & 9 Nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou subdodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajenl provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soudasti bude i uvedeni ndzvu a
identifikacnich udaj( subdodavatele, mnoZstvl z(gastneénych pracovnik(l subdodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky die soupisu
vad a nedodélki. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, e oscba opravnénd provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opagném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zéznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednéni obsaZenych v této smlouve.

Objednatel ma préve kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Déle ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDSY), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v persondlnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutetnosti informovat bez zbyte€ného prodient.

Technicky dozor bude v prib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Na zjisténeé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadn& je oznami zhotoviteli doporuenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcdm
objednatele kontrolu véech &innostl zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ocbgasné.

Technicky dozor je opréavnén vydat zaméstnanclm zhotovitele piikaz k preruseni praci, pokud odpoveédny
zéstupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarske Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kentrolnich dnd, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani staveniété a nasiedné dle potieby.

Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfené osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skuteénost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zépis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tytc prace a konstrukce zakryt a pokragovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, miZe objednatel poZadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucastiovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkoudek a testd provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkougky nebo testu z dlivodl, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ucasti na kontrolach véech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektt nebo provoznich souborl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat pribéh & vysledky takovychto kentrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynd zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnil pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnll ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud te je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, e
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce,
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokU tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznagi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéii
pfijednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prib&zné doplfiovat
dokumentaci skutecného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalsim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat néleZitosti Pilohy €. 7 k vyhlagce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat vegkeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Déle bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje piedat objednateli sougasné s predanim dila.

Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveniété a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace, zejména nafizeni viady
€. 591/2008 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfisludné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpeénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadeéci vyhladky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porugenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv koda, nese veskere vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavki TDS tykajicich se kvality a bezpetnosti dila, mize byt
pro objednatele dlivodem k pferueni praci Ci celé stavby, vEetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynu k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé skody. Takto
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11.10.

$1.17%

121,

12:2.

pferuené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prib&hu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odlidnych podminek realizace dila, zejmena pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pripadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, presna specifikace stavebnich
objektd & jejich dilgich ¢asti nebe provoznich souborl s uvedenim vécného | finanéniho objemu praci
véetnd vyéisleni procentuéiniho podilu k celkové cené dila. Sougasné zhotovitel prokaze odbornou
zplsobilost véech subdodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb &i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipad& porugeni tohoto ustancveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvéalenl chjednatele podiéha i kazdd zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivich subdodavatel( oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzavfena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V pfipadé, ze zhotovitel prokéazal prostiednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v réamci podani
nabidky na vefgjnou zakézku na realizaci stavby, zména fohoto subdodavatele v ramci pInéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustné. Zhotovitel je oprévnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipad€, Ze po uzavieni smiouvy:

« subdodavatel prestane spliovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,

o vii&i subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

o subdodavatel pferusil nebo ukonéil svou €innost,

Nastane-li néktera ze skuteénosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. je
zhaotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnud po jejich zjisténi.
Soutasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnli od zjisténi néktere z nastalych skutecénosti pfedloZit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdedavatelem.

Smiluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v piipadé, Ze cbjednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vZdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v piipadé, kdy pro ne¢innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Thaty
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnli pfed terminem
dokonéeni dle &. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipravenc k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu czndmeného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materidlech a
dodavkach véetnd atestl s prohladenim, Ze vedkeré prace proved! dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Déale je zhotovitel povinen pfedlozit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim véech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poétu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutecného stavu realizovaneho dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitainim tvaru,

c) geometrické plany odsouhiasené katastralnim uradem pro G&ely majetkopravniho vypofadani
s majiteli dotéenych pozemkd a pro zfizeni vécnych biemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontral a zkougek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech
predepsanych zkousek dle kontrolniho a zkugebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

) knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoétil a zmén,
g} doklad o vytyceni stavby opravnénym geodetem,
h) doklady o pfevzeti pozemkl dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,
i) doklady o vytygeni stavbou dotéenych podzemnich siti,
j)  doklady o zpétném pfevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od prisludnych viastniki & spravcu
siti,
k) originél stavebnich denikd{,
[) doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi pfedpisy,
m) revizni zpravy.
O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a

nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlvody.

Dilo je povaZovano za dokoncené po ukonéeni viech praci a &innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila” této
smlouvy, pokud jsou ukon¢eny fadné a vtas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je oprévnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné
dokladil o zkouskach, méfenl a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni
Cinnosti definovanych v élanku "Predmét diia" této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedgasné uzivani dila, pfipadné jeho ¢Easti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Pfevzeti dila pouze pro (&ely vydani kolauda¢niho scuhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, ze
o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudagniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Ulely kolaudace bude zfetelns
oznaden jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to piedpokiadanc v této
smiouve.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatell podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zékona &.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni orgény, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZdou vadu & nedod&lek
ve vy8i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky” této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipads, ze nesplni terminy odstranéni
vad a nedodélkl sjednané v zépise o prevzet!.

V pfipadé nespinéni terminu dokongeni dila, & dilgiho terminu dokon&eni stavebni &asti dila dle &lanku
~Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky” této smlouvy za
kazdy den prodlent.

V piipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13:5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

Za porugeni povinnosti mi¢enlivosti podle élanku "Povinnost midenlivosti a ochrana informacl" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi porueni povinnesti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KCE za kazdé porudeni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona £.137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjéich pfedpisi, sjednané vodst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vylétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vylétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvaou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vyai vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapoditavaji
na nahradu vzniklé $kody. Véechny vyée uvedeng smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od doruéenf
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiuvni pokuty |ze ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porugeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, klera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ugini nebo opomene uginit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
ginnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organd vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
gastku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapoCist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vOEi narokim
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o tpadku nebo insclvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek zhotovitele nepostaéuje k dhradé
nakladd insolvenéniha fizeni, nebo byl kankurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujict;
b) v pfipadé podstatného porugenf této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
o prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del3i neZ tficet dna,
e prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila delsim nez tficet dnl,
 neopravnéného zastaveni & preruseni praci na dile na dobu deldi nez patnact dnll v rozporu s touto
smlouvou,
« porugeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstran&no ani v dodate¢né pfiméfene
Ihuté étrnacti dnd,
o kdy zhotovitel vyuzil k pinéni pfedmétu této smlouvy subdedavatele v rozporu s nabidkou
Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakézku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakéazky nepravdivé & zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.
Objednatel je opravnén pied vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez meZnosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody vi&i objednateli, v pfipadé, ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

156.3.

¢ objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, 2e mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

e bude v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéne pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, Gginky odstoupeni nastavaji dnem doruteni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doruéeno do péti dnii od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V piipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do patnacti dnil od G&innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici
objednateli v disledku ukongeni &innosti zhotovitele a o t&chto opatfenich objednatele bezprostifedné
informovat. V opagném pfipadé odpovidd zhotovitel za &kodu zplisobenou v dilsledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do péti dnli ode dne Uginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednén zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranénf takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukon&eni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady 8kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
* zhotovitel odveze vedkery svilj nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,
» zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnl po obdrzeni zahdjit dil&i pfejimaci Fizeni,
e strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady skody.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zifejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takoveého postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pinéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat mi€enlivost o v8ech skuteZnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dottena moZnost zhotovitele uvadét ginnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach vzékonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizen.

Zhotovitel se zavazuje uchovévat v piisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divémé informace’) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat div&rnym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim dGvérmym informacim a zavazuje se, ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné tieti
osobé ani subjektu.
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15.4.

156.5.

15.6.

16.7.

164

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

1714

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizacl této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osabnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o0 ochrané osobnich udaji, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, ugini veskera opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu  k témto udajim, kjejich zméné, zniceni i ztraté,
neopravnénym pfenasim, k jejich jinému neopravnénemu zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadne poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfetl strang, kterou porusenim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené pogkodi, veskeré skody timto porugenim zplsobene. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisludnych pravnich pfedpisi o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto &lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng& oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjéich predpisl uvefejfiovat informace stanovené zakonem v piném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a kemunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejng tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé

vykonavajicl stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a daldim objednatelerm schvalenym osobam pohyb
po stavenidti a piistup do v3ech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisludné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona ¢ 563/1981 Sb., o Odetnictvi, ve znéni pozdgjdich pfedpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Znhotovitel prohlaguje, 2e ke dni podpisu smlouvy © dilo m& uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti
s vykonem jehc &innosti. Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pgjitén ve smyslu tohoto ustanoveni, a 2e nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-ll vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratdm, vydajum, nakladim, 4jmé, $kodé Ci odpovédnosti za gkodu na majetku nebo skodu plynouci
z gjmy na zdravi nebo smrti osob na zaklade pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, néklady,
djmou, kodou & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo &kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z tituiu cpomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan&né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2597 odst. 2 obéanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tieti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize m&nit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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17.2:

17.3.

17.4,

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnt oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupc.

Jakékoli oznameni, zadosti a daldi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute¢nény pisemné a budou doruceny druhé strané bud' osobné, nebo doporugenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

KaZda ze stran mlze zménit svou doru¢ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., cbéansky zékonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfisludnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

* v smlouvée o dilo,

e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

¢ v nabidce vitézného uchazece.
Vyse zminéne dokumenty musi byt chapany jake komplexni, navzajem se vysvétiujici a doplfijici,
avsak v pfipade jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou piednost v pofadi vy§e stanoveném.

QOdchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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