Dodatek €. 5

ke smlouvs o dilo ze dne 3.7.2007 ¢&. 2777/07
na doddvku komplexni pozemkové Gpravy
v katastralnim uzemi Plané u Plas, okr. Plzen-sever

Smluvni strany:

Objednatel: Statni pozemkovy urad
Krajsky pozemkovy arad pro Plzenisky kraj
Sidlo: Namésti Generala Piky 8, 326 00 Plzen
Zastoupeny: Ing. Ivo Radou, povéienym reditelem
1C: 01312774

Koneény objednatel: Krajsky pozemkovy Gi'ad pro Plzensky kraj
Pobodka Plzei
Sidlo: Nerudova 35, 301 00 Plzei
Zastoupeny: Ing. Vaclavem Banéékem, povéienym vedenim pobocky
Bankovni spojeni: Ceské narodni banka
Cislo Gigtu: 3723001/0710

/ dale jen objednatel /

Zhotovitel: GEO Hruby spol. s r.o.
sidlo: Doudlevecka 26/730, 301 00 Plzen
1C: 25227751
DIC: CZ25227751
Zastoupeny: Ing. Zdetikem Hrubym, jednatelem firmy GEO Hruby spol. s r.o.

/ dale jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. €1. XIIL. bodu 6) smlouvy o dilo takto:

na zékladg zapisu z jednéni ohledné zmé&n termind plndni KPU u pozemkové tipravy v k.G. Plané u Plas ze
dne 26.2.2013 se mé&n{ terminy pln&ni u n&kterych etap a pracovnich tkon, a to:

, ., Pavodni termin praci dle SoD . , = fiedn oklt’zdany
Pracovni ukon o ‘ Novy termin praci termin
a dodatkn v
dokonceni
3.1.a),b),¢) do 4 mésictl od vyzvy zadavatele | beze zmény 30.8.2013
3.2. beze zmény beze zmény 31.10.2013

Nedochazi ke zméné termint dokondeni fakturaénich celkd, dochdzi pouze k upfesnéni termind dokonceni
praci.

Statni pozemkovy Gfad plni a vykonava dle § 21 odst. 6 zakona ¢. 503/2012 Sb., o Statnim pozemkovém
Ofadu a o zméné ndkterych souvisejicich zakonti, podinaje dnem nabyti uCinnosti tohoto zékona (od
1.1.2013) zavazky a pohledavky statu, jakoZ i prava a povinnosti vyplyvajici zjinych pravnich pfedpisd,
které souviseji s &innosti pozemkovych tiadd a Ustfedniho pozemkového tifadu.

Kopie vyse jmenovaného zépisu je nedilnou soucasti tohoto dodatku.



Ostatni ujednani smlouvy o dilo ziistivaji beze zmén.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, znichZ 2 vyhotoveni obdrZi objednatel a 1 vyhotoveni

_ zhotovitel.
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Zapis z jedndni ohledné zmén termind plnéni KPU u dodavatele praci firmy GEO

.Hruby s.r.o. Doudlevecka 26, 301 00 Plzeii, ktery bude slouZit jako podklad pro

vypracovani dodatki stavajicich smluv o dilo.

Termin kon4ni: 26.2.2013

Misto konani: kancelaf vedouciho Pobo&ky Plzen kancelaf €. 611, Nerudova 35 Plzeil
Ptitomni: I

Za Pobocku Plzefi: Ing.Vaclav Ban&éek

Za odd. pozemkovych tprav: Ing. Petr Velkoborsky

Za GEO Hruby s.r.o. Doudlevecka 26, 301 00 Plzexi: Ing. Zden&k Hruby, jednatel firmy

Dne 1. 1. 2013 nabyl G&innosti zdkon &. 503/2012 Sb., o Statnim pozemkovém ufadu a zméné
nékterych souvisejicich zdkond. Timto zdkonem doSlo ke spojeni dosavadni soustavy
pozemkovych ufadi a zbytkovych agend Pozemkového fondu CR a vytvofeni nové
organizatni sloZky statu sndzvem Statni pozemkovy ufad (ddle jen ,SPU“). Prava a
povinnosti plynouci z platnych pravnich predpist, které souviseji s ¢innosti pozemkovych
titadii a Ustfedniho pozemkového tfadu, plni a vykondva SPU (ust. § 22 odst. 6 citovaného
zékona). Vyse uvedenym zdkonem doslo k novelizaci fady zakond nap¥. zdkona €. 139/2002
Sb.

S ohledem na transformaci byvalého PF CR a sité pozemkovych tfadi do nového SPU
vznikly v mé&sicich lednu a tnoru 2013 potiZe organiza¢niho charakteru, kdy byly feSeny napf.
kompetence organizainich sloZek nového krajského pozemkového ufadu, fungovani
elektronickych systémii, pfepracovani vzorovych formulaid, jmenovani vedoucich pobolek
atd. Tyto transformadni procesy mély za nésledek, Ze v téchto uvedenych mésicich nemohla
Pobodka Plzeit pokralovat ve spravnich fizenich a v diisledku toho nemohl dodavatel praci
pokradovat v plnéni praci a tim i nutnosti zmény né&kterych smluvnich termind u stavajicich
smluv o dilo.

Novelou zakona & 139/2002 Sb. doslo téZ k Gprav€ postuptl p¥i provadéni pozemkovych
tiprav, které limituji zapodeti dalgich dilgich etap dokonfenim etap p¥edchozich. Zejména § 9
odst. 6 zakona, ktery uvadi, Ze ve zpracovani navrhu Ize pokradovat jen na zékladé kladného
stanoviska katastralniho u¥adu k p¥evzeti zemémé¥i¢skych Cinnostf po provedeném zjiStovani
hranic pozemkové Upravy na zékladé skuteCn€ zaméfeného stavu v terénu.
Toto ustanoveni zdkona mé dopad na mozZnost plnéni dil¢ich néasledujicich etap komplexni
pozemkové upravy (dale jen KoPU) tj. zpracovani narokovych listli, plénu spolednych
zafizeni a nasledn€ i ndvrhu nového uspotradani.

Dal¥im faktorem je i nutnost dofesit piipady, kdy se nepodafi vytesit souhlas u pozemki
feSenych dle § 3 odst. 3 zakona. Odvolacimi organy jsou souhlasy udélené ve smyslu § 3 odst.
3 zdkona dusledné sledovany a maji za nasledek zruSeni vydavanych rozhodnuti. S ohledem
na toto skutednost je potfeba rozdélit fakturaéni celky 1.4 a 1.5. geometrické a polohové
urleni vn&j$iho a vnitfniho obvodu do dvou dil¢ich fakturadnich celkl a) a b). 57 Casti a)
dojde, jako doposud, k vySetfeni obvodu tak jak je uvedeno v SoD. Tato ¢ast bude slouZit
k vypracovani narokovych listd a bude vyfakturovana dle skute¢ného poc¢tu MJ. U nové




vzniklé &asti b) dojde k vySetfeni hranic (obvodil pozemki), u kterych se nepodafi ziskat
souhlas dle § 3 odst. 3 zdkona po zaslani narokovych listli pozemkovym tGfadem a zaurgovéni
souhlasu, postup kontrol KU u této &sti b) je shodny s &asti a). Po dokongeni &asti b) dojde
k aktualizaci narokovych listi a k upfesnéni skutecného celkového rozsahu MJ Setfenych
obvodl za &ast a) a b) celkem, konedné vyméry feSeného dzemi a Gpravé rozsahu MJ a
upfesnéni finanénich Eastek pro jednotlivé nasledujici fakturaéni celky. Pozemky, u kterych
se nepodafilo ziskat souhlas dle § 3 odst. 3 zdkona, budou uvedeny v kategorii pozemk(
mimo obvod KPU v aktualizovanych narokovych listech. Cést b) bude dokonena k
terminu ukonéeni faktura¢niho celku 2.5. a 2.6. Ceny za MJ u ¢asti a) a u ¢asti b) budou
fakturovany ve vysi dle Piilohy €. 1 smlouvy o dﬂ(L [

Plan spolednych zafizeni bude zpracovéan ve stanovené dob& od vyzvy pozemkového tfadu
v zé&vislosti na zisk&ni souhlast dle § 3 odst. 3 zakona.

S ohledem na ustanoveni § 11 odst. 8 zakona, kde je uvedena povinnost vydani rozhodnuti
dle § 11 odst. 8 zakona do 4 mé&sicli po dni nabyti prdvni moci rozhodnuti o schvéaleni navrhu
dojde ktpravé sjednanych smluvnich terminu tykajicich se preddni podkladd pro toto
rozhodnuti na 110 dnt od vyzvy pozemkového titadu, tak aby pozemkovy tfad mohl provést
kontrolu pfedanych podkladii a vypracovat dané rozhodnuti v zékonné 1hitg.

S odkazem na vySe uvedené skuteCnosti budou u etap nésledyjicich po vySetfeni obvodi u
nového fakt. celku a) stanoveny terminy dokondenf praci nikoliv konkrétni datem jak bylo
doposud, ale bude stanovena lhiita pro splnéni daného fakturaéniho celku v dob& dnil &
mésicii od zaslani vyzvy pozemkovym ufadem, zniZ bude vyplyvat konkrétni termin
dokongenf praci.

Ptivodn{ Novy termin praci -
KoPU v k.. Fakturacni termin praci | podklad pro PredPokladané’/ | Poznamka
celek dle SoD a vypracovani termin dokonéeni
dodatkt dodatku k SoD
Prestice 2.3.b),c) 30.3.2013 31.10.2013
3.2, beze zmény | beze zmény 15.10.2014
3.1. do 4 mésicti | do 110 dnd od 31.6.2014
a),b),c) od  vyzvy | vyzvy zadavatele
zadavatele

Divodem je potieba piepracovani navrhu sohledem na novelou stanovenou vy$i doplatki pri
piekrodeni kriterii ceny, zpracovani nové UPD pro k.u. PreStice vazba na § 3 odst. 3 zdkona a tudiZ
aktualizace narokovych listd

Vyty€eni pozemkd v k.0. Horni Lukavice etapa 3.1. bude provedeno v pfedpokladaném
terminu do: 15.11.2013, etapa 3.2.c) do 30.9.2013



Plivodni Novy termin praci -
. ] Fakturadni | termin praci odklad pro Predpokladany .
ROEU . celek dle Solg a sypracoféni termli)n dokongeni Poznimka
dodatki dodatku k SoD
PlanguPlas ' | 3.1.a),b),c) | do 4 mésici | beze zmény 30.8.2013
od vyzvy
zadavatele
3.2, beze zmény | beze zm&ny 31.10.2013

Nedochazi ke zmény terminti

dokongeni praci.

dokonceni fakturatnich celkl, dochdzi pouze k upfesnéni termind

Pdvodni Novy termin praci -
KoPU v ki Faktura¢ni termin praci | podklad pro Pred;l)okladané/ | Poznamka
celek dle SoD a vypracovéani termin dokon¢eni
dodatki dodatku k SoD
Nezvéstice 23.b),c) |[28.2.2013 2152013 | o e
3.1 31.8.2013 do 110 dnd od
a),b),c) vyzvy zadavatele 29.11.2013
3.2. 15.11.2013 | do 3. mé&sich od 15.10.2014
vyzvy zadavatele
Pivodnf{ Novy termin praci - .
KoPU v k.. Faktura¢ni termin praci | podklad pro Predpokladanvy | Poznamka
celek dle SoD a vypracovani termin dokongeni
dodatkd dodatku k SoD
Dysina 2.3b),c) 31.3.2013 3082013 | s
. 30.11.2013 0
3.1a),b),c) d(’) 110 dnt od 3132014
vyzvy zadavatele
3.2. 31.10.2013 d(,) 3. mésicli od 15.10.2014
- | vyzvy zadavatele
Plivodni Novy termin praci ~
- , Fakturaéni termin praci | podklad pro Predpokléddany p
KoPU vk.a. celek dle SoD a vypracovani termin dokong&eni FaRna
dodatki dodatku k SoD
Chrést u Plzn& | 2.3 b), ¢) 31.5.2013 31.10.2013 | e
. 30.11.2013 }
3.1 a), b),c) dc’) 110 dnd od 3152014
vyzvy zadavatele
3.2. 30.11.2013 d(? 3. mésici od 31.102014
vyzvy zadavatele

Zapis byl pietten a odsouhlasen:

STATNT PO7EL OV (TR AD

Krajsw§ pozeatnovy sitad pro Plzeasky kraj
Pobocka Flzen

Nerudova 35
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