Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva‘)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

Eviden¢ni ¢islo objednatele:
Eviden¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Zastupce pro véci technickeé:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstifku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel™)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:

Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel*)

VD Les Kralovstvi, obnova NKP

(dale jen ,,ob¢ansky zakonik*)

D952170157

119120002 + 219090017

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik :
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inzenyrskych ¢innosti,
Hana Pistova, vedouci oddéleni investic zapad,

Ing. Marek Spryfar, technicky dozor stavebnika (TDS),
70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495 088 111

495 407 452

labe@pla.cz

Stavebni spole¢nost Zizka spol. s r.o.
Dvur Kralové nad Labem, Elisky Krasnohorské 2897,
PSC 544 01

Vladislav Zizka st., jednatel
Vladislav Zizka ml., jednatel
Vladislav ZiZka st., jednatel
Vladislav Zizka ml., jednatel

Vladislav Zizka ml.

49814851

CZ749814851

794542601/0100

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil C vlozka 5135
499 622 230

499 629 000

info@sszizka.cz

& akei 119120002, 219090017



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 03. 10. 2017
pro veiejnou zakazku nazvanou ,,VD Les Kralovstvi, obnova NKP*.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se sezna-
mil s ve$kerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzvé o zahdjeni
zadavaciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) a
projektovou dokumentaci jednostuptiovou (DSJ) navrhu interiéru objektu SO 01 Dim
hrdzného, obé vypracované v roce 2017 spole¢nosti Architekti Headhand, s.r.0., se
sidlem U Obecniho dvora 799/7, 110 00 Praha 1, zodpovédny projektant Ing. arch.
Miroslav Sajtar (déle jen ..projektova dokumentace*).

2.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy méd uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tieti osob& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 20 000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarucni doby
bude pojitén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v piedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
,.VD Les Kralovstvi, obnova NKP*
které se sklada ze dvou nize uvedenych jednotlivych akci:
¢. akce 119120002 VD Les Kralovstvi, obnova NKP
¢. akce 219090017 VD Les Kralovstvi, obnova NKP

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentt ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu veiejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

3.2. Pfedmétem plnéni smlouvy neni u objektu SO 01 Dim hrazného vybaveni interiéru
mistnosti budouci expozice, tj. mistnosti ¢. 205, 206 a 207. Polozky vybaveni interiéru
téchto mistnosti nejsou obsahem soupisu praci a dodavek.

3.3. Soucasti predmétu plnéni smlouvy je z divodu uréeni presného zpiisobu a rozsahu sa-
nace a oprav zajisténi doplnéni nasledujicich prazkum:

e Mykologické a biologické prizkumy.

e Stratigrafické prizkumy a reprodukéni prizkumy dfevénych prvku.

e Rekonstrukéni (reprodukéni) prizkum cihelnych prvka fasad a Soupatkovych
vEZi.

e Stratigraficky prizkum schodi$tovych zabradli a vietenového schodisté
v pravé Soupatkové veézi.

e Vypracovani dokumentace nalezového (vychoziho) stavu, do které budou za-
neseny informace o stavu jednotlivych prvku a ¢asti stavu pred zasahem.
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3.4. 7 hlediska pamétkové péce se jedna o ndrodni kulturni pamatku. Zhotovitel se zavazu-
je, ze zajisti po celou dobu realizace dila odborny dohled zastupce Narodniho pamat-
koveho tustavu Praha, pobocka Josefov a zastupce Krajského uradu Kralovéhradecke-
ho kraje, odbor regiondlniho rozvoje, granti a dotaci kultury a pamatkové pece.
V pribghu realizace zhotovitel zajisti se zastupci pamétkové péce konzultaci a odsou-
hlaseni technologie oprav.

4. Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadn€ a vCas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Piedpokladany termin zahajeni dila je: F{jen 2017
43. Termin dokongeni dila je: nejpozdéji do 31. 08. 2019

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

51 Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 03. 10. 2017. Celkové cena za provedené dilo je stanove-
na dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 27 766 367,- K¢,

slovy: dvacetsedmmiliontisedmsetiedesatiesttisictiistaiedesatsedm korun eskych bez
DPH.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mésicn€ na zakladé¢ soupi-
su provedenych stavebnich praci pro kaZzdou jednotlivou akei zv1ast, u kazdé jednot-
livé akce vzdy po jednotlivych stavebnich objektech. Tento soupis je zhotovitel po-
vinen piedlozit objednateli vZdy k 5. kalendainimu dni mé&sice nasledujiciho po mé&si-
ci, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny tech-
nicky dozor stavebnika tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 ka-
lend4inich dnt. Do 5 kalendéafnich dnii po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel da-
fiovy doklad, pfi¢emz datem uskuteénéni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni
kalendaini den mésice, ve kterém doglo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1. Zhotovitel piedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zaru-
ky za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 15. 05. 2017. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy prevzeti listiny.

7. Listiny tvoFici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soudast obsahu smlouvy o dilo.
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e Uzemni rozhodnuti pro objekt SO 09 Domovni COV vydané dne 07.02.2017
Meéstskym ufadem Dviir Kralové nad Labem, odbor vystavby a uzemniho pla-
novani pod ¢&.j. MUDK-VUP/ 11926-2017/mrk35242-2016/mrk, nabyti pravni
moci 28.02.2017.

e Stavebni povoleni pro objekt SO 09 Domovni COV vydané dne 11.04.2017
Meéstskym tradem Dviir Kralové nad Labem, odbor ivotniho prostiedi — vo-
dopravni ufad pod &.j. MUDK-OZP/24610-2017/vit 8851-2017, nabyti pravni
moci 04.05.2017.

* Zavazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP)
vydané dne 01.02.2017 Krajskym tfadem Kralovéhradeckého kraje, odbor re-
giondlniho rozvoje, grantt a dotaci kultury a pamétkové péée pod zn.: KU-
KHK-37843/RG/2016-11.

® Zavazné stanovisko k projektové dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) vy-
dané dne 28.07.2017 Krajskym tfadem Kralovéhradeckého kraje, odbor regio-
nalniho rozvoje, granti a dotaci kultury a pamatkové péce pod zn.: KUKHK-
21972/RG/2017-7.

* Probiha stavebni fizeni ve véci vydani stavebniho povoleni pro objekty SO 01
— SO 08. Zhotovitel dodrzi veskeré podminky, které z vydaného stavebniho
povoleni vyplynou.

7.2, Soutast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 05. 2017.

8. Zvlistni ustanoveni
8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

- Cl. 2. Veobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky -
body 37., 39.,

- Cl 14, Odstoupeni od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

9. Zaivérefna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
® v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
® v nabidce vitézného uchazece.
® VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svetlujici a dopliujici, aviak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
pfednost v pofadi vyse stanoveném.

9.2. Obe strany prohlauji, Zze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.
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Pokud n&jaka Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni teto
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v 74dném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednéanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
u¢inné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vule smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, G¢innosti dnem uveiej-

néni v registru smluv.

Za objednatele: 7 Za zhotovitele:
V Hradci Kralové dne .7 9”2817

Povodi Labe, 3
stétni podnik
%0 Vita Nejedlého 951 -
: GSHRADECKRALOVE  JUANSIAY. ZIRKA ). Sedbonse
Ing. Marjan Selfesta jméno opravnéné osoby
generalni feditel funkce

=4

(L% ]
tel.: 409 622 23 et

i 498 14 851 DI €7 408 14 254
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= "= PoOVODI LABE |
= sttni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 5. 2017
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1.2,

1.3.
1.4.

2.1.

22

2.3

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou pééi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zarovefi provéfil, Ze projektova dokumentace a dal$i zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potfebné péte, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypodtll nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto moZno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu podle &lanku "Cena dila, platebni a fakturani podminky” téchto obchodnich
podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k provedeni dila.

V pfipadé, #e by se ukézala prohladeni zhotovitele uvedena v odst. 1.1. aZ 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad( bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
gkodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vigi
zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatel(l v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sougast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prisludnych statnich organd a spravcd technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba® nebo
,dilo*). Sougasti pln&ni pfedmétu smlouvy je predani viech atestd, osvédéeni, protokolll a certifikétl o
zkouskach, reviznich zprav, prohladeni o shodé a pfisluiné dokumentace v souladu se zakonem (.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti véech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umozfujici Fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a piedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vée, co je kprovedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatieni pro pfipad havarie a jeho pfedloZeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodnového planu stavby vetné zaji$téni vSech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem cbee piislusnym povodfiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila vEetné geodetickeho
zaméfeni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelnd vyznageny odchylky od pivodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skute€éného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 ti§ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Vegkera geodetickd dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizaéni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.




7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych planii pro Gdely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plan( pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland prislugnym katastralnim difadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papiroveé podobg a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych planii na piisluény Katastralni ufad zhotovitel predloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti vedkeré geodetické prace a dopliiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vé, protokolu o vytyceni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organa statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ véech dalgich povoleni a dokument,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlageni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — tizemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlagené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a zivocicht, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

¢) Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

10.

T1:

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s viastniky dot&enych pozemk( sam na sve naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemk.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v piipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k Casteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti souhlas se zvlastnim uZivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znadeni véetné pfipadne
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, 7e nejpozdéji pfi piedani a prevzeti dokon&eného dila pFedloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni viastnikd a piipadnych uzivateld viech pozemki dotéenych stavbou
s jejich kone¢nou Upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadfeni objednateli
pfedloZzena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji &ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnicke hranice, zajisti zhotovitel pred zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemkd v terénu.

Zhotovitel pred zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemkd) a
jejich prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokii na nahradu Skody vznesenych ze strany majiteld &i
uZivateld dotGenych pozemki. Této skute€nosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnik(i nemovitosti - napf. Uprava vjezd(, ploti, op&rnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikd a pfipadné nahradni
vysadby.
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d) Prelozky inzenyrskych siti
20.

Zhotovitel zajisti $etfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislusnych spravcu siti. PF vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vyty&eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti podkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastniki Ei
spravcd siti. Tato €innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, e prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22;
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32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni véech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planavani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisii a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni staveniété
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapogital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, ze vedkera zafizeni stavenisté budou zajidténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalsi inZenyrské sité a opatfena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u viezdd na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci véech objektl zafizeni stavenisté véetné piipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenidté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést staveni$té do pfedchoziho stavu.

Be&hem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyteCne
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbytegného materialu. Zhotovitel vyCisti stavenisté a odstrani z n& veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uZ neni treba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenidté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice staveniété dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé poZadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zaijisti, aby nebyly pfekrogeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlagkou. Pokud budou tyto limity piekroCeny, je povinnosti zhotovitele piijmout takova opatieni,
aby pfekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti pééi o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pripadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostll k daldimu vyuZziti.
Drevni hmota bude piednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby vedkera zelef v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko podkozeni od mechanizace, bude pred zapogetim praci o3etfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana strom,
porost(l a vegetagnich ploch pfi stavebnich ginnostech".

Zhotovitel prohladuje, ze v dobé& podani nabidky si provefil moznosti a aktualni stav skladek
odpad( a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadd
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na skladkach odpadil a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeneho na vyskyt zvlasté chranénych druhl
Zivocichll a rostlin, pokud tento prlizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich pfedpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladi o evidenci, vyuZiti nebo
odstranéni odpadl vzniklych v praibéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok(l nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpis(.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbor(, atestll a zkouSek dle pfisludnych
norem a dalgich pfedpis( a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni piedepsané
kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny (el zaruluji, Ze stavba pfi sprévném
provedeni a bézné Gdribé po dobu predpokladané existence splni poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, poZarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni piedepsanych parametr(i a kvality prokaze zhotovitel ispésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkusebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat €asovy plén a
seznam vsech zkousek, testl a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni v&etné komplexnich zkou3ek. Navrh bude obsahovat rovnéZ jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkugebni plan, projednany a cdsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouSky a testy a za fadné provedeni dila.

44. Viechny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnikd
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastniki. Je na
rozhodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materidly oznacené
jako odpad znegkodni zhotovitel jako plivodce odpadd.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Z2e od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepi§i zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vedlej$ich a dodate¢nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfislu§nymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiluvnich dodavek, praci a vykonl téZ veskeré potiebné
vedlej$i, pomocné a dodatecné cinnosti, které jsou nezbytné pro Gplné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Clenéni
die jednotlivych stavebnich objektll a provoznich soubor(. Finanéni plnéni je v &asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniti a Ze dilo miize byt provedeno a
dokoné&eno zptisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvazeni véech moznych disledkd.

PFipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technickéa specifikace, 2. vykresova cast, 3. textova Cast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou cdpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organ( statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pislusné normy vztahujici se k piedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zpUsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickeého
dozoru stavebnika (dale téZ ,TDS") prostiednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi
podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi piedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupll stanovenych platnymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se
sougasnym standardem u pouZivanych technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smiuvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobki a komponentd, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ?e predmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektove dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piredepsanym zpUsobem pifi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpisd, jakoZ i postupli a zavazku zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v clanku " Odstoupeni od
smlouvy” téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpisd vyrobce specidlnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pred zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek véechny technicke pfedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ureni jakosti a
bezpetnosti, ktera budou zavedena v pribé&hu zhotovovani dila.

4. Doba pInéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodd na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vyb&roveho fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dni, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu lhity dokonceni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pln&ni po uplynuti stanoveni tficeti denni IhGty.

Zahajenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.
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Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predéani a pfevzeti stavenidté vyzvat zhotovitele
ke spoletnému piedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. Nespinéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zakladd objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolérni pfedani stavenidté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni pfevzit staveni§té osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrZzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné pFerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodiuZuje se Ihita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by viak v dlsledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni |hity pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pogatku Ceska republika s pravem hospodaiit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenidté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci Skody na dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych a dal$ich ¢astech a na Eastech Ci
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlivedu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrZovat v platnosti pojisténi proti v8em rizikim, ztratdm nebo pogkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vech poddodavatel(, a to do data dokonceni dila a jeho Uspésného
predani objednateli ¢i do ukonceni smlouvy o dilo, dle skutecnosti, kterd nastane dfive. Doklady
k prokazani dostateéného pojidténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruc¢i od doby prevzeti stavenisté aZ do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrZzovani piedpist o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpis(, provadécich pravnich pfedpisi souvisejicich
norem, protipoZarnich opatieni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé&, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na daldi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze smlouvy o dilo,
zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjgich predpisd.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skutecné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit danove doklady
priibézné v zavislosti na objemu provedenych praci.




6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektu a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahmuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pIn&nim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
véechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceneho a
kompletn& uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dariového dokladu (dale jen ,faktura®
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na cet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadn& a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteéné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisil. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a scupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpottu, potvrzeny technickym dozorem. V pipadé t&Zeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného & vétsiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena eviden&nim Eislem smlouvy o dilo,
nazvem a Gislem stavby objednatele v souladu s udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tricet dnil od data prokazatelného dorudeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpist o Ugetnictvi a dle dafiovych predpist (§ 28 odst. 2
zéakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpistl). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potiebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelpine Gdaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravene pocina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zéloha.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranné zapoCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélku, (2) opravnénych narokd vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s nepln&nim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpUsobené objednateli, (4) zfejmosti,
se dilo nebude dokoneno ve stanovené |hité a Ze nezaplacena castka je piim&fena k pokryti skod
vzniklych v dUsledku zpoZdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodé&lki
uvedenych v protokole o pfedani a pievzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finanénich & jinych narokii objednatele v(iZi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z dlivodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na sve naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipad& nedostatku finanénich prostfedk. Pfi
pferuseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferudeni praci se prodlouzi Ihiity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnost uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vUugi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Gplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smiuvni cena zahrnuje vedkeré vydaje potiebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze néktere prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a financné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na Gget mistné pfisluéného finanéniho Ufadu v pfipadé, Zze bude
v registru platci DPH ozna&en jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny neZ zvefejnény
bankovni Uget, uréeny pro jeho podnikatelske acely.



6.14. V pfipadé diléiho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
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7.2,

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vy$i nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v&as. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vy§i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dni
od jejiho ¢erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zarugni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢.
21/1992 Sb., o bankéach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim véech nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
naklad(l na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazateln& neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vy$i souctu vedkerych odpovidajicich poloZek a
nakladd neprovedenych podle poloZkového rozpoctu nebo smiouvy.

b) Zapoétenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil formou

dodate&nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpo&tu.
Néklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem UGétovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladu dle polozkového rozpottu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpoétu riizné jednotkové ceny
u stejnych polozek, bude vzdy pouzita nejnizsi nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodatecnych
praci musi byt pouZito polozek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, pouZije
zhotovitel v misté a Ease obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li viak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné ztézuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy3eni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné& domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpe&i zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si piné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i ckolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tute smlouvu nelze v jeho prosp&ch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad nebo pokynl objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnii ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihiita pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zarucni doba®), ktera
po&ina bézet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich predpist a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladii o provedeni veskerych zkouek pfedepsanych zvla$tnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel piejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
7e po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od Ffadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpusobilé pro Gcely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudagnim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tiidé a doloZeny atestem, a
e dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikd, v norméach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U &asti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci Easti dila ¢&i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou t&émito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicd.

Zaruéni doba po&ina béZet od fadného zhotoveni dila a Fadného protokolarniho piedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroveri funkci zaruéniho listu potvrzujicino zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soudast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zji§tény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnli od obdrZeni tohote oznameni se pisemné vyjadiit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihiité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihaté, nejpozdéji viak do tficeti dnil, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihiita neodpovida nutnym technologickym postupdim pfi odstrafovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(ité odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila daldi pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V piipadé, #e se jedna o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapoCit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalsich skod.

Strany se dohodly, Ze

a) zaruéni doba za&ina béZet od Fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;

b) zéaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemuze uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mize uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pivod v uZivani predmétu dila v rozporu s icelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni t&chto vad a nedodélki u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9:12.

9.13.

170.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

uhradit. Zaplaceni naklad( jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli vegkeré dalsi $kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou Fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 80 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrZet vytyéenou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zji$téno, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk(i a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakozZ i pfipadné 8kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd&j§ich predpisl, jeji PFilohy &. 9 NaleZitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou poddodavatel(i, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni proveést zapis do stavebniho deniku. Jeho soudasti bude i uvedeni nazvu a
identifikaénich udaji poddodavatele, mnoZstvi zi¢astnénych pracovnikl poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodé&lkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V piipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zadznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dnil své vyjadfeni.
V opaéném pripadé se ma za to, e s obsahem z&znamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pripadé, Ze v prabéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZzeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute€nosti informovat bez zbyteéného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu vech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obCasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferudeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavaZné hospodafské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn, jejichz etnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostiednictvim
zapish ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tii pracovni dny pfed tim, neZ
tato skutecnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila.

12




Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteénosti informovat, miize objednatel pozadovat
dodatenou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucastiovat se prostiednictvim TDS vsech kontrol, zkouSek a testl provadénych
shotovitelem a méa rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodd, které leZi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k udasti na kontrolach viech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objekt( nebo provoznich souborl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, muze piipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynt zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnl pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytCenych vad do deseti pracovnich dnu ode dne ukonceni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tieba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality piedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodg, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze vedkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narok( tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznadi do tiech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skutetnéeho provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavb& prab&zné doplfovat
dokumentaci skuteéného provedeni dila, zejména zaméfeni skutecného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalsim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Prilohy &. 7 k vyhlasce ¢. 489/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
piedpisd.

11. Provéadéni dila a poddodavatelsky systéem

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve smiouvé o dilo, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soudasti dokumentace skutegného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovéany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli soucasné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveniété a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat piedpisy tykajici se bezpenosti prace, zejmena nafizeni viady
& 591/2006 Sb., o blizdich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Vedkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislugné kvalifikaci zaméstnancil je zhotovitel na poZadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskere platné normy a bezpe¢nostni predpisy, veskeré
zé&kony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ginnosti. Pokud porugenim t&chto predpisl vznikne
jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych poZzadavki TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, muze byt
pro objednatele divodem k pferuseni praci Ci celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vznikle gkody. Takto
prerudené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila
die této smiouvy.
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11.7.

11.10.

1011 5

12.1-

12.2.

Zhotovitel je povinen v prilbéhu praci pfedioZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postup( organizace
vystavby, které vyplynou z odli§nych podminek realizace dila, zejména pifi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektil &i jejich diléich &asti nebo provoznich soubort s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vygisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou
zpisobilost véech poddodavatel( uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé porugeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena smlouva o dilo. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

.V pfipadé, e zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani

nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

e Vv0éi poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

e« poddodavatel pferusil nebo ukongil svou Cinnost.

Nastane-li n&kterd ze skutednosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto E&lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvé&domit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dn(i od zjisténi nékteré z nastalych skuteZnosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfiéemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potiebnou soudinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy miZe
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro ne&innost objednatele nelze ani pies vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokon&eni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéiji do péti dnhi od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné& atestll s prohladenim, Ze veskeré prace proved| dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedloZit vedkeré doklady nutné k vydani pfipadneho
kolaudacniho scuhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vdech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutetného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely majetkopravnino vypofadani
s majiteli dotEenych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventuélné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlageni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarmém provedeni v3ech
predepsanych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu,

f) knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoétl a zmén,

g) doklad o vytyceni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemkul dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vytyEeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném pievzeti stavbou dot&enych inZenyrskych siti od prislusnych vlastnik( & spravel
siti,

k) original stavebnich denikd,
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12.3:

12.4.

12.5.

12.6.

1247,

12.8.

12.9.

I) doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi predpisy,
m) revizni zpravy.

O pribéhu piejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodé&lki, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit
Fadnému a bezpeénému provozu a uZivani dila, miZe uplatnit u konecné platby zadrzné ve vysi nejvyse
10 procent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyteéného odkladu po odstranéni véech
vad a nedodélku dila.

Dilo je povaZzovéno za dokon&ené po ukonéeni véech praci a &innosti v rozsahu Clanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel piedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu smiouvy o dilo fadné spinéno, vcetné
dokladll o zkouSkach, méfeni a projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby a prokazani
splnéni ginnosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" smlouvy o dilo.

\V piipadé pozadavku objednatele na predZasné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Pievzeti dila pouze pro Ugely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadég,
%e o to pozada jedna smluvni strana druhou smiluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZadovat
pied zahajenim Fizeni o vydani kolaudagniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude Fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfeteln&
ozna&en jako pievzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientaéni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano
v obchodnich podminkach a smlouvé o dilo.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatelil podle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

12.10.Kompletné provedeny predmét dila jsou opravnéni za objednatele pevzit statutami organy, jejich zastupci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

a osoby uvedené ve smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedene dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZzdou vadu ¢&i nedodélek
ve vii 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky”
smlouvy o dilo, nejméné véak 200 K& za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé,
e nesplini terminy odstranéni vad a nedodélki sjednané v protokole o prevzeti dila.

V piipadé nespinéni terminu dokongeni dila, &i diléiho terminu dokonéeni stavebni Casti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila“ smiouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky" smlouvy o dilo,
nejméné viak 200 K¢ za kazdy den prodleni.

V piipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zarucni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky® smlouvy o dilo, nejméné vSak 200 K& za kazdy den prodleni
s odstranénim vad.

Za poru$eni povinnosti mi¢enlivosti podle &lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informacr téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000.- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad porueni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé porugeni.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchednich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,- K& za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyactovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kaZdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén,

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavayji
na nahradu vzniklé $kody. V8echny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dni od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porugena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel u&ini nebo opomene uéinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
&innosti, v jejichZ dusledku bude sankcionovan ze strany organil vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
castku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapodist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vici narokim

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipad&, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k thradé
naklad(i insolvenéniho Ffizeni, nebo byl konkurs zruden proto, ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného porudeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

¢ prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnd,

s prodleni s fadnym protokolarnim piedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni &i prerueni praci na dile na dobu del$i nez patnact dni v rozporu
s touto smlouvou,

e poruseni smiuvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
piiméfené [hité ¢trnacti dnd,

¢ kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Zze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smilouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vic&i objednateli, v pripadg, ze

e« objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Zze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pinéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

¢ bude v prib&hu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smiluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi piedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiuvni stran&, Uginky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé stran&. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.
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14.8.

14.9.

14.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni

staveniété nejpozdsji do patnacti dnil od G&innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipad& povinen uéinit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku 8kody hrozici
objednateli v disledku ukongeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou v disledku porudeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dnii ode dne Gginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popséan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukongeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady &kody a cenova ujednani obsaZené v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
¢ zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenénych zpGsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
s zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
¢ zhotovitel odveze vedkery sviij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
« zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti &asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnd po obdrzeni zahajit dilgi piejimaci fizeni,
e strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

158.2

15.3.

15.4.

15.5.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného piikazu nebo s pouzitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kierou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat ml&enlivost o v3ech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dot&ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vyb&rového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné diivérnosti vegkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davémé informace) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a daneé k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divémym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné tieti
oscbé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi tdaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udajd, ve znéni pozdgjSich predpist, uini veSkera opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajim, k jejich zméné&, zniCeni &i ztraté,
neopravnénym pfenosdm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tieti strané, kterou porugenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto &lanku uvedené poskodi, veskeré 3kody timto poruSenim zpisobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni prisludnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto &lanku dotfeny.
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Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma prave v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uverejiiovat informace stanovené zakonem v piném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zaméstnancim statni a komunalini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoZnit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umoZni pracovnikim objednatele a dalsim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projekiu
ve smyslu zakona &. 563/1991 Sh., o UZetnictvi, ve znéni pozdé&§ich pfedpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma& uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je poji§téni odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykonem jeho ginnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarugni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod &astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik 3kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmé, skodé &i odpovédnosti za §kodu na majetku nebo 8kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odsgkodnit, ochranit a zbavit objednatele vedkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou & odpovédnosti za 8kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tretim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smiluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smilouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnii oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupc.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou dorugeny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran maZe zménit svou doru¢ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18.1.

19.1.

19.2.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mo2né, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v smlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakéazky,
e v nabidce vitézného uchazede.
o VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfujici,
aviak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vy$e stanoveném.

Odchylna ujednani ve smiouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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