
Měsíce Týdny

Fáze 0 5 22

Fáze 1 8 35 Milník č.1 Převedení toku do provizorního koryta

Fáze 2 9 40 Milník č.2 Převedení toku blokem funkčního objektu 

Fáze 3 10 43 Milník č.3 Zahájení realizace válcovaných betonů

Fáze 4 9 39 Milník č.4 Dokončení realizace válcovaných betonů

Fáze 5 3 13 Milník č.5 Dokončení stavby

*Průměr týdnů v měsíci 4,333333

M
iln

ík
 č

.1

M
iln

ík
 č

.2

M
iln

ík
 č

.3

M
iln

ík
 č

.4

M
iln

ík
 č

.5
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SO 01 - Hráz

SO 01.4 Kácení, přípravné a ostatní práce

Příprava území 40 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Přistupové cesty 80 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zřízení zařízení staveniště 75 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zajištění kontinuální dodávky projektem předepsaných betonových 

směsí - včetně certifikace a zkoušek betonů
150 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zřízení a převedení toku do provizorního obtokového koryta 100 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Převedení toku blokem funkčního objektu (migračním prostupem) 10
2 1 1

Rekultivace ploch staveniště 15 3 1 1 1

Dokončovací práce 20 4 1 1 1 1

SO 01.1 Těleso Hráze

Zemní práce 160 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Podkladní betony 145 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Injektáže 160 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ŽB konstrukce 400 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sklad 95 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vstupu do komunikační chodby 145 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Komunikační chodba 200 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Postupné provádění válcovaných betonů 195 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zemní práce - násypy a terénní úpravy 210 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Komunikace na koruně hráze 50 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stavební práce na koruně hráze 55 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dokončovací práce 20 4 1 1 1 1

SO 01.2 Základové výpusti ( blok č. 7)

Zemní práce 20 4 1 1 1 1

Podkladní betony 30 6 1 1 1 1 1 1

Injektáže 30 6 1 1 1 1 1 1

ŽB konstrukce 275 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizace prostoru rybího přechodu a kanálu na převedení vody 95 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrubé ochranné česle 115 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Objekt horní strojovny 60 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dodávka a montáž hradící tabule 35 7 1 1 1 1 1 1 1

Montáže technologických zařízení a elektro 50 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Komunikace 45 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dokončovací práce 15 3 1 1 1

SO 01.3 Bezpečnostní přeliv

Zemní práce 230 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stavební práce 455 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dokončovací práce 65 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 02 Rekonstrukce mostu 205 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 03 Opatření na ochranu vodních zdrojů 150 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05 Objekty v zátopě, nová výstavby 150 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 06 Revitalizace Martinického potoka 525 105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 107 Obslužné komunikace 205 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 09 Vegetační úpravy 100 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 10 Odvodnění pozemku  369/8  (k.ú. Perálec) 75 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 11 Přípojka elektrické energie 50 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 12 Rekultivace zemníků 100 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 13 Ochrana pozemku 50 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

*Odhadnuté doby trvání jednotlivých fází výstavby neuvažují s jejich 

zasazením do konkrétních ročních období a neobsahují tedy ani 

zohlednění případných nepříznivých klimatických podmínek.
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