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Revitalizace Dvorecského potoka a LBP Dvorecéského potoka
Dokumentace pro spolecné povoleni a pro provddéni stavby

F.1 Technicka zprava provadéni stavby

F.1.1 Zikladni udaje

Nazev stavby: Revitalizace Dvorec¢ského potoka a LBP Dvore¢ského potoka
Tok:
Dvoreésky potok (IDVT 10221999) - £.km 2,9300 — 3,7652 (délka 835,2 m)
Soufadnice: zacatek upravy Y = 891 452.45, X =1 015 276.72

konec upravy Y =892 124.50, X =1 014 996.57

Levostranny bezejmenny ptitok Dvorecského potoka (10236164) - . km 0,000 — 0,7188 (délka 718,8
m)
Soufadnice: zacatek upravy Y =891 452.45, X =1 015 276.72

konec Upravy Y = 891 786.25, X =1 014 847.02

Misto: Dvorecek

k.a: Poustka u Frantiskovych Lazni, Jedli¢na
Obec s rozsitenou plisobnosti: Cheb

Kraj: Karlovarsky

CHP: 1-13-01-0190

Druh stavby: novostavba

Charakter akce: investi¢ni

Investor stavby: Povodi Ohfte, statni podnik, Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov
Spravce toku: Povodi Ohte, statni podnik, Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov

Projektant: Firma KV+MV AQUA, s.r.o., Koldinova 1, 130 00 Praha 3
Doc. Ing.Karel Vrana,CSc., autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
Ing.Michaela Vejvalkova, autorizovana inzenyrka pro vodohospodaiské stavby a
stavby krajinného inZenyrstvi

Dodavatel: specializovand firma bude urc¢ena obchodni soutézi

F.1.2 Misto stavenisté

Stavenisté akce ,,Revitalizace Dvore¢ského p. a LBP Dvore¢ského potoka® se nachézi v katastralnim
uzemi Jedlicnad a katastralnim tzemi Poustka u FrantiSkovych ldzni v Karlovarském kraji. Lokalitu
tvofi pas udolni nivy Dvoreéského potoka v délce 0,8 km a pas udolni nivy levostranného
bezejmenného ptitoku Dvoreéského potoka v délce 0,7 km.

Stavba bude probihat na pozemcich p.¢.152/5 a p.¢.152/4 v k.0. Jedli¢na a na p.¢.1019 v k.. Poustka u
FrantiSkovych Lazni. VSechny pozemky jsou ve spravé investora (Povodi Ohfe, s.p.).
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F.1.3 Zarizeni staveniSté

V ramci staveni$té¢ budou na pozemcich uvedenych v nésledujici tabulce zfizeny zpevnéné plocha,
které budou slouzit pro umisténi pojizdné buiiky a uzamykatelné ptiru¢ni sklady. Dale budou na tyto
plochy slouzit pro do¢asnou skladku lomového kamene.

¢.pozemku katastralni uzemi vlastnik vyméra plochy (m?)

152/1 Jedli¢na Liebscherova Vlastimila 42
152/1 Jedli¢na Liebscherova Vlastimila 70
152/5 Jedli¢na Povodi Ohfe, s.p. 78
152/5 Jedli¢na Povodi Ohfe, s.p. 56

825 Poustka u FrantiSkovych Lazni AGRAG, s.r.0. 70

825 Poustka u FrantiSkovych Léazni AGRAG, s.r.0. 280

1019 Poustka u Frantiskovych Lazni Povodi Ohfe, s.p. 70

V blizkém okoli stavby nejsou zadné objekty vyuzitelné pro zafizeni stavenisté, pro socidlni zazemi
pracovnikl stavby bude slouZit pojizdna burika, kterd bude vyuZzivana jako prevlékarna a piistieSek za
nepiiznivého pocasi.

Pozemky, po nichz bude probihat doprava na stavenisti, se nachéazeji v udolni nivé, kde podle
klimatickych podminek miize byt zvysena hladina podzemni vody, misty je zvySend hladina podzemni
vody trvale. Pro pohyb na stavenisti je tieba vyuzivat pfednostné malou mechanizaci, dle klimatickych
podminek bude provedeno pomistni zpevnéni terénu pro realizaci stavby.

Zpisob zpevnéni pozemki zavisi na rozhodnuti vybraného dodavatele, je mozno napt. pouzit silni¢ni
panely, zpevnéni plochy Stérkem nebo jinym zpisobem. Pro odvoz zeminy na misto konecného
uloZeni je mozno vybudovat provizorni zpevnény piejezd pies revitalizovany tok, aby se zkratila trasa.
Tento provizorni piejezd bude situovan v f.km 3,0840. Doporucené trasy pro pohyb po stavenisti jsou
znazornény v piiloze C.5 Situace pfistupl na stavbu.

Pfistup na stavbu je mozny po silnici I1I/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvorecek. Za lesnim
komplexem po levé stran¢ bude vybudovan docasny sjezd ze silnice (p.¢.221 a p.c. 170/1 vku.
Jedli¢na a p.¢.1027 v k.a Poustka u Frantiskovych Lazni). Dale piistup na stavbu bude po pozemcich
p.€. 165/1 a p.c. 170/1 v k.0. Jedli¢na. Po vyfeSeni komplexnich pozemkovych uprav vznikl variantni
pristup k toku v horni ¢asti Dvore¢ského potoka po pozemku p.¢.1011 v k.. Poustka u Frantiskovych
Lazni. Tento pfistup bude mozné vyuzZivat v pfipadé, Ze bude do doby zacatku realizace stavby
vybudovéna zpevnéna komunikace na tomto pozemku.

V ramci projektové dokumentace byl vypracovan projekt sjezdu véetné odsouhlaseni DI Policie CR a
spravcem silnice KSUSKK (tvofi samostatnou ptilohu této PD). V rdmci tohoto projektu je navrzeno
zpevnéni ploch pfistupu na stavbu od silnice.

F.1.4 Odvodnéni staveniSté

Odvodnéni stavenisté¢ bude tieba pouze pii vystavbé tini, pii vytvoreni koryt a zpevnénych piejezdi
budou préace provadény bez pritoku vody, protoze voda bude stale protékat zatrubnénim. Pfevod vody
vcetné Cerpani bude vzdy realizovan v ramei vystavby 1 ting tak, aby doslo k stabilizaci zabetonovani
trubniho vedeni smérem po toku.
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F.1.5 Pozadavky na provadéni stavby

F.1.5.1 Vécné a casové vazby

Trasa nového revitalizovaného toku Dvore¢ského potoka, jeho LBP a tiné¢ jsou situovany na
pozemcich p.¢. 152/5 a p.€. 152/4 v k.. Jedlicna, p.¢;.1019 v k.. Poustka u Frantiskovych Lazni (vSe
vlastnik Povodi Ohie s.p.).

V zajmovém tuzemi se dle vyjadieni moznych dotéenych organizaci nachazi historicky funkéni
vodovod, neni znama trasa tohoto vedeni. V ramci stavby neni tieba provadét zadné prelozky.

Ze situace odvodnéni pozemkil vyplyva, Ze ploSnou drendzi jsou odvodnény pozemky na obou
stranach udolni nivy i pozemky v udolni nivé. Svodné drény jsou vyustény do trubniho vedeni
v Sachtach, umisténych na toku Dvore¢ského potoka i jeho pritoku.

Zajisténi funkénosti drenaznich systému je provedeno umisténim tini v mistech stavajicich Sachet. Do
téchto tini jsou zaudstény svodné drény systematického odvodnéni. Nekteré tiné lezi na
revitalizovanych tocich a jsou prito¢né, nékteré jsou nepritoéné a odtok znich je napojen na
revitalizované koryto, hladina vody v tinich je fixovana kamennym prahem, pfi zvyseni hladiny vody
dochazi k automatickému odtoku vody do nového koryta.

Jiné stavby ani objekty se v zdjmovém Uzemi nenachdzeji. Casové ani vécné vazby na jiné investi¢ni
aktivity v zdjmovém uzemi stavby nebyly zjistény.

Termin zahdjeni stavby bude zaviset na terminu pfidéleni finan¢ni dotace. Predpokladana doba
vystavby je 8 mésict.

F.1.5.2 Priprava pro vystavbu

Pfed zahajenim zemnich a stavebnich praci se zfidi piijezdova komunikace a docasny sjezd od silnice
[11/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvorecek. Déle se zpevni plochy pro docasnou deponii
materialu a plochy pro mobilni buiiku a osadi se tato buiika. Vykaci se 440 m? kiovin. Plochy smyceni
kfovin jsou vyznaceny v ptilohdch C.3 a C.4. Biomasa se zmulCuje a ponechd na misté. Vhodnym
zpusobem se ochrani vrba v misté tiné T5.

Provede se smérové i vyskové vytyceni vSech ¢asti stavebnich konstrukci od pevnych bodi (uvedeno
dale).

F.1.5.3 Doporuceny postup vystavby

Doporuceny postup vystavby je podrobné popsan v ptiloze D.2 Harmonogram praci.

F.1.6 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vzhledem k tomu, Ze neni stanoven termin zahdjeni stavby, je plan kontrolnich prohlidek stavby
uveden relativné.
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Prvni kontrolni prohlidka stavby bude soucasné s pteddnim stavenisté vybranému dodavateli, posledni
kontrolni prohlidka pfi pfejimce stavby.

Odhadovana doba trvani stavby je 8 mésict, kontrolni dny budou organizovany v intervalu cca 30 dni,
tj. kromé predani staveni$té¢ a zahdjeni pfejimky stavby se bude jednat o 6 kontrolnich prohlidek
stavby. Podle potfeby je mozno operativné svolat kontrolni den stavby mimo tyto planované terminy.

Kontrolnich prohlidek stavby se zucastni zastupce investora, zastupce projektanta a zastupce
dodavatele. Svolani kontrolnich prohlidek stavby organizuje investor.

F.1.7 Staniceni trasy a vytycovaci prvky

Situativni uspofadani tras a umisténi tini je patrné ze situace (pifiloha C.4) a vytyCovaciho planu
(ptiloha F.6). Stani¢eni trasy a vytyCovaci prvky jednotlivych obloukd (polomér R, vrcholovy thel,
délka oblouku a délka tecen) a umisténi prusecikli tecen jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach. Zde
jsou téz uvedeny rohy obdélniku opsaného obvodu kazdé tiné¢ a umisténi objektt (zpevnéné piejezdy).

F.1.7.1 Staniceni trasy (revitalizované koryto hlavniho toku)

Stanic¢eni (km) Piima (P) Délka Polomér R (m) Stre;};);/zlol)lhel Poznamka
2,9300 puv. korytem
2,9347 4,7 zacatek tiné
2,9681 T1 33,4 konec tiné
2,9794 P1 11,33 701
2,9860 01 6,59 18 21 KO1
3,0093 P2 23,3 702
3,0120 02 2,72 5 31 KO2
3,0193 P3 7,21 703
3,0298 03 10,5 25 24 KO3
3,0326 P4 2,84 704
3,0441 04 11,49 20 33 KO4
3,0659 P5 21,77 705
3,0879 05 22,08 25 51 KO5
3,1064 P6 18,43 706
3,1177 06 11,34 10 65 KO6
3,1327 P7 14,95 707
3,1395 07 6,88 5 79 KO7
3,1472 P8 7,62 708
3,1700 08 22,82 15 87 KO8
3,1798 P9 9.8 709
3,1948 09 15,04 20 43 KO9
3,2191 P10 24,24 7010
3,2450 010 25,97 20 74 KO10
3,2556 P11 10,55 7011
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3,2642 O11 8,62 5 99 KO11
3,2730 P12 8,78 7012
3,2868 012 13,83 6 132 KO12
3,2949 P13 8,14 7013
3,3096 013 14,7 7 120 KO13
3,3185 P14 8.9 7014
3,3418 014 23,27 25 53 KO14
3,3540 P15 12,18 7015
3,3606 015 6,56 10 38 KO15
3,3683 P16 7,74 7016
3,3693 016 1,00 2 29 KO16
3,3812 P17 11,86 7017
3,3865 017 5,34 5 61 KO17
3,3895 P18 3,05 7018
3,3971 018 7,55 15 29 KO18
3,4114 P19 14,31 7019
3,4237 019 12,32 20 35 KO19
3,4259 P20 2,17 7020
3,4441 020 18,22 15 70 K020
3.,4471 P21 3,00 7021
3,4554 021 8,24 5 94 KO21
3,4571 P22 1,74 7022
3,4720 022 14,93 10 86 K022
3,4771 P23 5,07 7023
3,4813 023 4,22 10 24 K023
3,5017 P24 20,36 7024
3,5043 024 2,65 5 30 K024
3,5308 P25 26,5 7025
3,5444 025 13,59 30 26 KO25
3,5529 P26 8,51 7026
3,5671 026 14,19 25 33 KO26
3,5792 P27 12,05 7027
3,5868 027 7,65 7 63 K027
3,5959 P28 9,10 7028
3,5996 028 3,70 5 42 KO28
3,6080 P29 8,38 7029
3,6334 029 25,36 30 48 K029
3,6596 P30 26,29 7030
3,6777 030 18,01 11 94 K030
3,6792 P31 1,56 7031
3,6915 031 12,32 10 71 KO31
3,6930 P32 1,46 7032
3,7043 032 11,28 10 65 KO32
3,7092 P33 4,91 7033
3,7178 033 8,58 4 123 KO33
3,7180 P34 0,19 7034
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3,7237 034 5,78 7 47 KO34
3,7344 P35 10,68 7035
3,7384 035 3,98 6 38 KO35
3,7416 P36 3,19 7036
3,7452 036 3,60 5 41 KO36
3,7474 P37 2,18 zacatek tiné
3,7653 T2 17.9 konec tiné

F.1.7.2 Staniceni trasy (revitalizované koryto pritoku)

Stani¢eni (km) | Ptima (P) Délka | Polomér R (m) u}?etfeﬁf(‘);%) Poznamka
0,0000 zacatek tiné
0,0198 T1 19,75 konec tin¢, ZOP1
0,0276 OP1 7,83 10 45 KOP1
0,0297 P1 2,13 70P2
0,0441 OP2 14,37 15 55 KOP2
0,0487 P2 4,66 70P3
0,0583 OP3 9,59 20 27 KOP3
0,0766 P3 18,24 70P4
0,0827 OP4 6,13 10 35 KOP4
0,0857 P4 2,98 Z0P5
0,1020 OP5 16,31 25 37 KOP5
0,1133 P5 11,29 70P6
0,1238 OP6 10,51 10 60 KOP6
0,1281 P6 4,30 Z70P7
0,1327 OP7 4,62 5 53 KOP7
0,1392 P7 6,46 70P8
0,1537 OP8 14,49 15 55 KOP8
0,1647 P8 11,03 7Z0P9
0,1906 OP9 25,88 30 49 KOP9
0,2164 P9 25,81 ZOP10
0,2275 OP10 11,16 10 64 KOP10
0,2316 P10 4,07 ZOP11
0,2429 OP11 11,33 15 43 KOP11, zacatek tiné
0,2733 T3 30,39 konec ting
0,2850 P11 11,68 Z0P12
0,2942 OP12 9,21 10 53 KOP12
0,2954 P12 1,17 Z0P13
0,3092 OP13 13,77 15 53 KOP13
0,3096 P13 0,43 ZOP14
0,3223 OP14 12,73 10 73 KOP14
0,3252 P14 2,91 Z0P15
0,3358 OP15 10,55 7 86 KOP15
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0,3365 P15 0,72 Z0P16
0,3532 OP16 16,72 12 80 KOP16
0,3579 P16 4,68 Z0P17
0,3661 OP17 8,19 10 47 KOP17
0,3682 P17 2,12 Z0P18
0,3771 OP18 8,91 15 34 KOP18
0,3831 P18 5,96 Z0P19
0,3918 OP19 8,75 10 50 KOP19
0,3957 P19 3,82 Z0P20
0,4305 OP20 34,88 40 50 KOP20
0,4360 P20 5,47 Z0P21
0,4452 OP21 9,15 10 52 KOP21
0,4456 P21 0,43 Z0P22
0,4479 OP22 2,28 5 26 KOP22
0,4777 P22 29,79 7Z0P23
0,4844 OP23 6,71 20 19 KOP23
0,4916 P23 7,26 zacatek tiné
0,5115 T4 19,9 konec tiné
0,5143 P24 2,78 70P24
0,5187 OP24 4,40 8 31 KOP24
0,5196 P25 0,91 Z0P25
0,5276 OP25 7,94 8 57 KOP25
0,5342 P26 6,63 Z0P26
0,5530 OP26 18,84 20 54 KOP26
0,5606 P27 7,54 70P27
0,5712 OP27 10,64 7 87 KOP27
0,5723 P28 1,12 Z0P28
0,5890 OP28 16,7 9 106 KOP28
0,5937 P29 4,65 Z0P29
0,6040 OP29 10,28 5 118 KOP29
0,6050 P30 1,02 Z0P30
0,6169 OP30 11,94 6 114 KOP30
0,6177 P31 0,74 Z0P31
0,6275 OP31 9,81 5 112 KOP31
0,6285 P32 1,02 Z0P32
0,6368 OP32 8,31 4 119 KOP32
0,6383 P33 1,49 Z0P33
0,6486 OP33 10,3 5 118 KOP33
0,6502 P34 1,61 Z70P34
0,6577 OP34 7,50 4 107 KOP34
0,6583 P35 0,64 Z0P35
0,6697 OP35 11,4 10 65 KOP35
0,6803 P36 10,56 zacatek tiné
0,6962 T5 15,95 konec tiné
0,7188 22,56 ptvodni trasou
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Soufadnice vSech vytyCovacich bodu tras tokl, obloukid a tini (X, Y) jsou uvedeny v nasledujici

tabulce a v ptiloze F.6.

Bod Y X Popis bodu
A 891452.45 1015276,72 zacatek revitalizace
B 891455.88 1015270,53 lom trasy, soutok s piitokem
C 891486,33 1015264,35 lom trasy
D 891499.87 1015258.85 vrchol oblouku O1
E 891516,53 1015242,03 vrchol vybouleni
F 891520,33 1015239,69 vrchol oblouku O2
G 891533,96 1015236,81 vrchol oblouku O3
H 891545,34 1015228,53 vrchol oblouku O4
I 891584,78 1015226,39 vrchol oblouku O5
J 891606,46 1015196,87 vrchol oblouku O6
K 891627,72 1015201,10 zaCatek mrtvého ramena
L 891615,55 1015213.,45 konec mrtvého ramena
M 891631,39 1015201,84 vrchol oblouku O7
N 891635,25 1015194,84 vrchol vybouleni
(0] 891641,34 1015177,82 vrchol oblouku O8
P 891671,44 1015188,59 vrchol oblouku O9
Q 891690,37 1015179.,43 vrchol vybouleni
R 891714.,86 1015169,80 vrchol oblouku O10
S 891726,66 1015185,77 vrchol vybouleni
T 89173472 1015194,33 vrchol oblouku O11
U 891746,75 1015181,97 zacatek mrtvého ramena
A% 891732,09 1015173.34 konec mrtvého ramena
W 891753,61 1015173,51 vrchol oblouku O12
X 891756,98 1015207,20 vrchol oblouku O13
Y 891784,19 1015187,38 vrchol oblouku O14
4 891811,06 1015195,74 vrchol oblouku O15
AA 891822,00 1015191,69 vrchol oblouku O16
AB 891831,25 1015192,15 vrchol vybouleni
AC 891837,16 1015193,91 vrchol oblouku O17
AD 891843,12 1015186,06 vrchol oblouku O18
AE 891865,54 1015176,11 vrchol oblouku O19
AF 891869,29 1015171.,45 vrchol vybouleni
AG 891875,23 1015159,82 vrchol oblouku 020
AH 891893,75 1015163,20 vrchol oblouku 021
Al 891895,43 1015146,89 vrchol oblouku 022
Al 891911,89 1015147,29 vrchol oblouku 023
AK 891933,89 1015138,05 vrchol oblouku 024
AL 891954,74 1015110,22 vrchol oblouku 025
AM 891974,95 1015099,84 vrchol oblouku 026
AN 891998.44 1015102,03 vrchol oblouku 027
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AO 892006,70 1015089,15 vrchol oblouku 028

AP 892029,72 1015083,05 vrchol oblouku 029

AQ 892052,89 1015036,97 vrchol oblouku O30

AR 892070.,43 1015047,38 vrchol oblouku O31

AS 892081,84 1015037,84 vrchol oblouku 032

AT 892079,60 1015023,68 zaCatek mrtvého ramena

AU 8920606,14 1015027,74 konec mrtvého ramena

AV 892077,17 1015019,86 vrchol oblouku O33

AW 892087,23 1015023,19 vrchol oblouku O34

AX 892101,06 1015015,53 vrchol oblouku O35

AY 892103,85 1015008,96 vrchol oblouku 036

AZ 892122.69 1014997,70 konec revitalizace, konec tiné T2
BA 891469,25 1015282,67 obvod tiné T1

BB 891439,66 1015269,11 obvod tiné T1

BC 891441,67 1015254,86 obvod tiné T1

BD 891488,72 1015263,00 obvod tiné T1

BE 891524.,50 1015251,25 obvod tiné TN1

BF 891524,92 1015241,68 obvod tiné TN1

BG 891539,10 1015236,69 obvod tiné TN1

BH 891542,67 1015243,21 obvod tiné TN1

BI 891513,66 1015245,93 zausténi odpadu od tin¢ TN1 do koryta
BJ 891671,67 1015171,51 obvod tané TN2

BK 891670,10 1015163,84 obvod tiné TN2

BL 891691,50 1015161,52 obvod tané TN2

BM 891692,47 1015167,45 obvod tané TN2

BN 891660,86 1015171,71 oblouk na odpadu od tiné¢ TN2

BO 891658,75 1015179,75 oblouk na odpadu od tiné TN2

BP 891650,23 1015181,76 zausténi odpadu od tin¢ TN2 do koryta
BQ 891788.,79 1015206,70 obvod tiné TN3

BR 891790,64 1015196,77 obvod tiné TN3

BS 891811,97 1015198,53 obvod tiné TN3

BT 891811,18 1015206,61 obvod tiné TN3

BU 891769,35 1015198,19 zausténi odpadu od tin¢ TN3 do koryta
BV 891956,15 1015128.23 obvod tiané TN4

BW 891952,22 1015119,89 obvod tiané TN4

BX 891969,58 1015112,10 obvod tiné¢ TN4

BY 891973,80 1015118,88 obvod tiané TN4

BZ 891941,07 1015128.,46 zausténi odpadu od tin¢ TN4 do koryta
CA 892024,99 1015080,12 obvod tiné TN5

CB 892010,55 1015074,52 obvod tiné TN5

CcC 892024,55 1015060,58 obvod tiné TN5

CD 892033,01 1015070,11 obvod tiné TN5

CE 892032,68 1015075,91 zausténi odpadu od tin¢ TNS do koryta
CF 892110,02 1015012,54 obvod tané T2

CG 892101,52 1014997,77 obvod tané T2

CH 892113,54 1014987,13 obvod tiné T2
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CI 892125,53 1015000,99 obvod tiné T2

CJ 891926,74 1015141,05 zpevnény piejezd
CK 891929,79 1015148,30 zpevnény piejezd
CL 891924,63 1015136,02 zpevnény piejezd
CM 891445,53 1015262,66 lom trasy

CN 891444,11 1015251,89 vrchol oblouku OP1
CO 891433,00 1015243,30 vrchol oblouku OP2
CP 891433,78 1015225,98 vrchol oblouku OP3
CQ 891423,34 1015202.86 zacatek mrtvého ramena
CR 891422,23 1015227,54 konec mrtvého ramena
CS 891422,72 1015202,13 vrchol oblouku OP4
CT 891425,32 1015187,77 vrchol oblouku OP5
CU 891413,67 1015165,04 vrchol oblouku OP6
CV 891420,54 1015154,49 vrchol oblouku OP7
CW 891414,81 1015138,68 vrchol oblouku OPS8
CcX 891433,77 1015112,03 vrchol oblouku OP9
CY 891430,70 1015096,30 vrchol vybouleni
(074 891422,67 1015067,53 vrchol oblouku OP10
DA 891435,13 1015057,07 vrchol oblouku OP11
DB 891436,26 1015047,37 lom trasy

DC 891466,53 1015016,49 vrchol oblouku OP12
DD 891479,97 1015018,19 vrchol oblouku OP13
DE 891490,68 1015007,34 vrchol oblouku OP14
DF 891505,63 1015015,14 vrchol oblouku OP15
DG 891514,61 1015000,33 vrchol oblouku OP16
DH 891532,39 1015007,18 vrchol oblouku OP17
DI 89154233 1015002,36 vrchol oblouku OP18
DJ 891550,25 1015002,66 vrchol vybouleni
DK 891557,41 1015004,53 vrchol oblouku OP19
DL 891577,59 1014986,39 vrchol oblouku OP20
DM 891586,17 1014989,69 vrchol vybouleni
DN 891602,41 1014989.84 zacatek mrtvého ramena
DO 891593,84 1014998,50 konec mrtvého ramena
DP 891606,33 1014990,44 vrchol oblouku OP21
DQ 891610,98 1014985,89 vrchol oblouku OP22
DR 891643,57 1014975,09 vrchol oblouku OP23
DS 891671,78 1014953,40 vrchol oblouku OP24
DT 891679,24 1014952,61 vrchol oblouku OP25
DU 891688,87 1014933,78 vrchol oblouku OP26
DV 891712.,95 1014929,99 vrchol oblouku OP27
DW 891712.,37 1014919,07 zacatek mrtvého ramena
DX 891691,59 1014927.80 konec mrtvého ramena
DY 891710,87 1014910,32 vrchol oblouku OP28
DZ 891735.,41 1014914,78 vrchol oblouku OP29
EA 891729,85 1014897,08 vrchol oblouku OP30
EB 891747,19 1014899,09 vrchol oblouku OP31
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EC 891744,28 1014893,06 vrchol vybouleni

ED 891746,27 1014886.67 zacatek mrtvého ramena
EE 891730,82 1014895,66 konec mrtvého ramena
EF 891743,02 1014884,38 vrchol oblouku OP32
EG 891759,20 1014888,19 vrchol oblouku OP33
EH 891755,27 1014873,31 vrchol oblouku OP34
EI 891767,79 1014873,88 vrchol oblouku OP35
EJ 891775.,48 1014858.,74 lom trasy, zacatek tiné TS
EK 891786.26 1014847,00 konec revitalizace, konec tiné T5
EL 891413,73 1015172,74 obvod tiné TN6

EM 891402,79 1015172,40 obvod tiné¢ TN6

EN 891404,62 1015155,37 obvod tiné¢ TN6

EO 891414,71 1015155,84 obvod tiné TN6

EP 891423,94 1015187,97 zausténi odpadu od tin¢ TN6 do koryta
EQ 891439,71 1015056,65 obvod tiné T3

ER 891426,61 1015049,13 obvod tiné T3

ES 891444,10 1015017,32 obvod tiné T3

ET 891457,28 1015025,89 obvod tiné T3

EU 891653,78 1014971,38 obvod tiné T4

EV 891649,03 1014963,17 obvod tiné T4

EW 891664,77 1014953,08 obvod tiné T4

EX 891671,90 1014961,03 obvod tiné T4

EY 891777,63 1014861,02 obvod tiné T5

EZ 891769,40 1014852,44 obvod tiné T5

FA 891782,63 1014843,09 obvod tiné T5

FB 891790,28 1014851,31 obvod tiné T5

FC 891629,34 1014979,80 zpevnény piejezd
FD 891631,62 1014986,69 zpevnény piejezd

FE 891626,68 1014971,78 zpevnény piejezd

F.1.8 Manipulace s vykopkem

Pti realizaci stavby bude sejmuta povrchova vrstva zeminy (ornice), budou provedeny vykopy koryt
tokt a vykopy tini. Po dokonéeni vykopovych praci se veskera ornice (626 m®) pouZije na terénni
Gipravy revitalizovaného koryta a tini. Cést prebyteéného vykopku (cca 1.350 m?®) bude pouZita na
zemni hrazky u nékterych tlini, na Gpravy terénu okolo revitalizovaného koryta rekultivaci pozemki po
stavbé (vnitrostavenistni komunikace a plochy pro zafizeni stavenisté). Zbyla ¢ast vykopku (cca 1.110
m’) bude odvezena na pozemky ve vlastnictvi obce Poustka (souhlas se stavbou i suloZenim
ptebytecného vykopku na pozemky p.¢.846, p.€.930 a p.€.932 v k.u. Poustka u FrantiS8kovych Lazni je
uveden v piiloze E.Dokladova ¢ast).

Tézitelnost zemin byla zjistovana pii prizkumu stavenisté zpracovatelem projektu a ve smyslu
ustanoveni CSN 73 3050 byla stanovena hodnotou tézitelnosti tf.3.
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F.1.9 Specifikace materiilu

Podrobna specifikace materiald je uvedena v ptiloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace pro vSechny
stavebni objekty.

Dievéné piloty, primér 10 cm, dl.1,0 m 22 ks
Dievéné piloty, primér 10 cm, dl.1,7 m 40 ks
Dievéna kulatina nehranéna, primér 30 cm, d1.2,7 m 4 ks
Dievéna kulatina nehranéna, primér 30 cm, d1.2,9 m 4 ks
Dievéna kulatina nehranénd, primér 30 cm, d1.3,2 m 8 ks
Dievéna kulatina nehranénd, primér 30 cm, d1.3,30 m 4 ks
Dievéna kulatina nehranénd, primér 30 cm, d1.3,4 m 8 ks
Dievéna kulatina nehranénd, primér 30 cm, d1.4,0 m 8 ks
Drievéna kulatina hranénd, primér 30 cm, dl.3,1 m 11 ks
Kolik dubovy, primér 2,5 cm, d1.0,3 m 72 ks
Lomovy kdmen (hmotnost do 80 kg — primérna zrnitost 200 mm) 108 m’
Sterk (16 — 32 mm) 2m’
Geotextilie 80 m?

F.1.10 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pfipady, kdy je nutno zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zdkona ¢.309/2006 Sb. a ptiloha ¢.5
k nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. Pro akci ,,Revitalizace Dvorec¢ského potoka a LBP Dvoreéského
potoka™ prichdzi ztohoto vyétu vuvahu Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené
s bezprosttednim nebezpecim utonuti, a proto je tieba zpracovat Plan BOZP.

Podle §14, odst.1 a odst.6 Zakona ¢.309/2006 Sb. a §15, odst.1 a, b v pfipadé¢ realizace akce
,Revitalizace Dvore¢ského potoka a LBP Dvore¢ského potoka™ neni povinnosti zadavatele stavby
urcit koordindtora stavby.

F.1.11 Vliv provadéni stavby na zivotni prostiedi

Pti provadéni stavby nehrozi nebezpeci poskozeni Zivotniho prostiedi, je tieba dbat na to, aby nedoslo
k poskozeni stromi v blizkosti stavebnich konstrukci. V obvodu stavenisté se nevyskytuji rostliny ani
zivocichové pod zvlastni ochranou pravnich predpisi. Presto je nutno pii provozu stavebnich stroji
zajistit, aby nedoslo k uniku ropnych latek a jednat dle pokynt uvedenych v ptiloze F.5 Havarijni plan
stavby, pfipadné F.4 Povodiovy plan stavby.
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