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F.4 Povodňový plán stavby 

 
 
F.4.1 Úvod 
 
F.4.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka 
Tok:  
Dvorečský potok (IDVT 10221999) 
ř.km 2,9300 – 3,7649 (délka 834,9 m) 
Souřadnice:  začátek úpravy Y = 891 452.45, X = 1 015 276.72 

konec úpravy Y = 892 122.69, X = 1 014 997.70 
 
Levostranný bezejmenný přítok Dvorečského potoka (10236164) 
km 0,0000 – 0,6962 (délka 696,2 m) 
Souřadnice:  začátek úpravy Y = 891 455.88, X = 1 015 270.53 

konec úpravy Y = 891 786.23, X = 1 014 846.97 
 
Místo: Dvoreček 
k.ú: Poustka u Františkových Lázní, Jedličná 
Obec s rozšířenou působností: Cheb 
Kraj: Karlovarský 
ČHP: 1-13-01-0190 
Druh stavby: novostavba 
Charakter akce: investiční  
 
Předmět projektové dokumentace: projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební 
řízení a pro provádění stavby 
Účel stavby: revitalizace zatrubněného toku a jeho bezejmenného přítoku, realizace tůní 
v nivě obou toků, realizace mrtvých ramen revitalizovaných toků 
 
Investor stavby: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
Správce toku: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
Správce povodí: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
 
Dodavatel: bude určen na základě výběrového řízení  
 
Povodňový plán zpracoval: Ing.Michaela Vejvalková, autorizovaná inženýrka v oboru 
vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství, č.autorizace 0009035., firma 
KV+MV AQUA, s r.o., Dominova 2463/15, 158 00 Praha 5 
 
Datum zpracování: květen 2022 
 
Předpokládané zahájení stavby: bude doplněno  
Předpokládané dokončení stavby: bude doplněno   
 
Platnost povodňového plánu: po dobu trvání realizace akce. 
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F.4.1.2 Právní předpisy 
 
Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy: 
 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění 
 Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) 
 Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 
 Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby 

(Věstník MŽP, částka 5/2003) 
 TNV (technické normy vodohospodářské) - 75 2931 Povodňové plány  

 
F.4.1.3 Použité podklady pro vypracování Povodňového plánu 
 
Pro zpracování povodňového plánu byly využity tyto podklady: 
 

 místní šetření zpracovatele 
 projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
Povodňový plán je určen pro ochranu stavby „Revitalizace Dvorečského p. a LBP 
Dvorečského potoka“. Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. 
Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní 
opatření směřující k ochraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních 
procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí a zabezpečení 
odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a 
prostředky. 
 
Správcem vodního toku je Povodí Ohře, s.p.  Příslušným vodoprávním úřadem je Městský 
úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí. 
 
F.4.1.4 Vyjádření města Cheb  
 
Povodňový plán stavby „Revitalizace Dvorečského p. a LBP Dvorečského potoka“ je 
v souladu s povodňovým plánem města Cheb. 
 
Datum: 
 
 
   
Razítko:       
 
Podpis: 
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F.4.2 Věcná část povodňového plánu 
 
F.4.2.1 Stručný popis stavby 
 
Staveniště akce „Revitalizace Dvorečského p. a LBP Dvorečského potoka“ se nachází v 
katastrálním území Poustka u Františkových Lázní a v katastrálním území Jedličná v 
Karlovarském kraji. Lokalitu tvoří pás údolní nivy zatrubněného toku Dvorečského potoka a 
údolní niva jeho levostranného bezejmenného přítoku.  
 
Stavba bude probíhat na pozemcích p.č.152/5 a p.č.152/4 v k.ú. Jedličná a na p.č.1019 v k.ú. 
Poustka u Františkových Lázní. Všechny pozemky jsou ve správě investora (Povodí Ohře, 
s.p.). 
 
Revitalizace bude spočívat v převedení zatrubněného toku Dvorečského potoka na otevřené 
koryto v délce cca 0,8 km, vybudování 7 tůní v údolní nivě (5 neprůtočných a 2 průtočné, 
z toho 1 je na soutoku Dvorečského potoka a jeho přítoku). Obdobně bude převedeno 
zatrubněné koryto přítoku Dvorečského potoka na otevřené koryto v délce cca 0,7 km a 
vybudování 4 tůní v údolní nivě (1 neprůtočná a 3 průtočné). Na obou tocích bude v místech 
stávajících přechodů polní cesty vybudován zpevněný přejezd (lomový kámen do dřevěného 
roštu.) 
 
Projektová dokumentace nádrže se skládá z 6 stavebních objektů: 
 

 SO 01 – revitalizované koryto Dvorečského potoka 
 SO 02 – revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka 
 SO 03 – tůně na Dvorečském potoce 
 SO 04 – tůně na přítoku Dvorečského potoka 
 SO 05 – zpevněný přejezd na Dvorečském potoce 
 SO 06 – zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka 

 
Přístup na stavbu je možný po silnici III/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Za 
lesním komplexem po levé straně bude vybudován dočasný sjezd ze silnice (p.č. 170/1 v k.ú. 
Jedličná). Dále přístup na stavbu bude po pozemcích p.č. 165/1 a p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná. 
Po vyřešení komplexních pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části 
Dvorečského potoka po pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento 
přístup bude možné využívat v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována 
zpevněná komunikace na tomto pozemku. 
 
Před zahájením výstavby bude vymýceno 440 m2 keřů.  
 
 
F.4.2.2 Ohrožené materiály, prostředky a mechanizace na stavbě 
 
Ohroženým materiálem je převážně těžená zemina a skládky kamene. Jako ohrožené 
mechanizace je vzhledem k charakteru prací možné počítat lehké dopravní prostředky, 
rypadlo, nakladač, nákladní automobil a ruční nářadí. 
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F.4.2.3 Stupně povodňové aktivity (SPA) 
 
Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem 
povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, a to: 
 
I. SPA - stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 
takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému 
povodňovému nebezpečí.  Zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS.  
 
II. SPA - stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste 
v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení 
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností, aktivizují se povodňové orgány a další 
účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na 
zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně. 
 
III. SPA - stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a 
majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných 
jevů a skutečností. 
 
Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve 
veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz. 
 
Pro vyznačení úrovní hladin, odpovídajícím jednotlivým stupňům bude v toku nad trasou 
revitalizace vložena na toku Dvorečského potoka korugovaná plastová trouba DN 300, vtok 
do této roury bude stabilizován hrázkou, vytvořenou ze zeminy. Tato trouba bude umístěna 
cca 18 m nad vtokem do zatrubnění.  
 
Dno této trouby bude na úrovni 486,80 m n.m.  
 
Pro stavbu je možno osadit před vtok do potrubí lať s vyznačením hladin před vtokem do 
potrubí, odpovídajícím jednotlivým stupňům povodňové aktivity.  
 

 I. stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti) nastává, pokud hloubka vody před 
vtokem do potrubí dosáhne 0,15 m (1/2 průměru potrubí) 

 II.stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) nastává, pokud hloubka vody před 
vtokem do potrubí dosáhne 0,23 m (3/4 profilu potrubí)  

 III. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) nastává, pokud hloubka vody před 
vtokem do potrubí dosáhne 0,27 m (0,90 % profilu potrubí).  

 
Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými 
povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně. Při dosažení 2.SPA rostoucímu 
trendu průtoků je nutno neprodleně odstranit z koryta mechanismy a nástroje. Následně 
všichni pracovníci opustí prostor stavby. 
 
 
F.4.2.4 Činnost povodňové komise stavby při dosažení limitních hodnot SPA  
 
V případě vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo 
pomocí mobilního telefonu. 
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I. SPA  

 
Probíhá sledování hladiny v toku v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od 
odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální 
četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena 2 x denně. Je zahájena činnost 
povodňové hlídky. Se situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby 
 
II. SPA  

 
Po vyhlášení II.SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové 
lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován 
pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. Minimální 
četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II.SPA je doporučena 3 x denně. Jsou 
prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku). 
 
PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí Obce Poustka a pravidelně se 
informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně. Na pracovišti se ukončí pracovní činnost, 
z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením 
znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody, 
budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést. Pro zmírnění 
ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo 
záplavové území toku. 
 
III. SPA  

 
Po vyhlášení III.SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená 
úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi 
předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a povodí a ČHMÚ. Podle 
možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, 
video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku). 
 
Veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány, 
budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla a bude zajištěno, 
aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly 
protipovodňové služby. 
 
F.4.2.5 Evakuační trasy z ohrožené lokality 
 
Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – na svahy okolních pozemků. 
 
F.4.2.6 Činnost povodňové komise stavby prováděná po skončení povodně 
 
Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, 
která je vyhlásila. 
 
Následně bude zajištěna odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod a posouzení stavu 
konstrukcí z hlediska jejich stability a bezpečnosti s ohledem na ochranu zdraví. O těchto 
činnostech bude sepsána zpráva do povodňové knihy (stavebního deníku). 
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F.4.2.7 Povodňová komise stavby 
 
Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. 
jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. 
Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby 
poklesu hladiny pod stav bdělosti. 
 
Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat 
zabezpečovací záchranné práce. Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu 
stavby.  
 
Předseda povodňové komise stavby (jeho zástupce) jsou uvedeni v kap. F.4.3.1 tohoto 
povodňové plánu stavby. 
 
F.4.2.8 Povodňová kniha 
 
Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do 
povodňové knihy nebo do stavebního deníku. 
  
Jedná se zejména: 
 

 o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících 
organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí), 

 denní stavy a průtoky vody, 
 o výsledky prohlídek před a po povodni, 
 o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací. 

 
Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný 
předseda povodňové komise stavby. 
 
Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni 
pracovníci zapojení do povodňové služby. Povodňový plán je v platnosti dnem jeho 
schválení. Za jeho dodržování zodpovídá předseda povodňové komise stavby. 
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F.4.3 Organizační část 
 
F.4.3.1 Povodňová komise stavby 
 

Funkce Jméno Adresa  Telefon  

Předseda PK stavby 
Jan Ryba 
(starosta) 

Obecní úřad Poustka 
Poustka 33, 350 02 Cheb 

354 595 316 
724 196 171 

Zástupce předsedy 
PK stavby 

   

Členové PK stavby 
 

(budou doplněni po 

výběru zhotovitele) 

   
   
   
   
   
   
   

 
F.4.3.2 Vyhlašování SPA, hlásná služba 
 
Výše uvedená povodňová komise: 

 vyhodnocuje informace od povodňové komise Obce Poustka o trendech vývoje 
povodně, 

 vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu, 
 organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě, 
 zajišťuje stálou hlídkovou službu, 
 provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku). 

 
F.4.3.3 Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany 
 
Předseda povodňové komise         354 595 316 
(Jan Ryba - starostka obce Poustka)         724 196 171 
 
Vodoprávní úřad (OŽP) – OŽP MěÚ Cheb      354 440 140 
Odbor stavební a životního prostředí 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
Ing. Jaroslav Šinka – vedoucí odboru       
e-mail: sustrova@mesto-blatna.cz 
 
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)      377 256 611 
pobočka Plzeň    
Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň 
  
Správce toku - Povodí Ohře, s.p.,  
Povodí Ohře s.p. Chomutov,  
Oblastní vodohospodářský dispečink,  
Bezručova 4219, 430 26 Chomutov   tel.474624264, 474624200, 474636306  
 
 



Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka 

 Dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby  

Povodňový plán stavby  8 

 

Správce povodí vodního toku –  
Povodí Ohře, s.p., Povodí Ohře s.p. Chomutov,  
Oblastní vodohospodářský dispečink,  
Bezručova 4219, 430 26 Chomutov   tel.474624264, 474624200, 474636306 
 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje –  
tísňové volání       150 
Hasičský záchranný sbor stanice Cheb -  
17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb    tel: 950375111 
 
Policie ČR – tísňové volání    158 
Policie ČR Františkovy Lázně -   tel: 974 372 730, fax: 354 542 436 
Americká 16, 351 01 Františkovy Lázně 
 
 
F.4.4 Mapa s vyznačením evakuačních tras a kontrolního bodu 
 

 
 
Modře – revitalizovaná koryta Dvorečského potoka a jeho LBP 
Zelené šipky – evakuační směry 
Červeně – kontrolní bod 


