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F.4 Povodiovy plan stavby

F.4.1 Uvod
F.4.1.1 Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Revitalizace Dvorec¢ského potoka a LBP Dvore¢ského potoka
Tok:
Dvorec¢sky potok (IDVT 10221999)
f.km 2,9300 — 3,7649 (délka 834,9 m)
Soufadnice: zacatek upravy Y =891 452.45, X =1 015 276.72
konec Upravy Y =892 122.69, X =1 014 997.70

Levostranny bezejmenny ptitok Dvorec¢ského potoka (10236164)

km 0,0000 — 0,6962 (délka 696,2 m)

Soufadnice: zacatek upravy Y =891 455.88, X =1 015 270.53
konec upravy Y =891 786.23, X =1 014 846.97

Misto: Dvorecek

k.a: Poustka u FrantiSkovych Lézni, Jedli¢na
Obec s rozsitenou ptisobnosti: Cheb

Kraj: Karlovarsky

CHP: 1-13-01-0190

Druh stavby: novostavba

Charakter akce: investi¢ni

Predmét projektové dokumentace: projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti, stavebni
fizeni a pro provadéni stavby

Ucel stavby: revitalizace zatrubnéného toku a jeho bezejmenného ptitoku, realizace tini
v nivé obou tokd, realizace mrtvych ramen revitalizovanych tokt

Investor stavby: Povodi Ohfe, s.p., Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov

Spravce toku: Povodi Ohte, s.p., Bezruc¢ova 4219, 430 03 Chomutov

Spravce povodi: Povodi Ohte, s.p., Bezru¢ova 4219, 430 03 Chomutov

Dodavatel: bude uréen na zakladé vybérového fizeni

Povodiovy plan zpracoval: Ing.Michaela Vejvalkovd, autorizovand inZenyrka v oboru
vodohospodarské stavby a stavby krajinného inzenyrstvi, ¢.autorizace 0009035., firma
KV+MV AQUA, s r.o., Dominova 2463/15, 158 00 Praha 5

Datum zpracovani: kvéten 2022

Ptedpokladané zahdjeni stavby: bude doplnéno
Predpokladané dokonceni stavby: bude doplnéno

Platnost povodiového planu: po dobu trvani realizace akce.
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F.4.1.2 Pravni predpisy
Povodiovy plan byl zpracovan v souladu s nasledujicimi pravnimi predpisy:

e Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach v platném znéni
Zakon ¢.240/2000 Sb., o krizovém fizeni a zméné nékterych zakont (krizovy zakon)

e Zakon ¢.239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych
zakont

e Metodicky navod MZP CR pro provadéni hlasné a predpovédni povodiiové sluzby
(Véstnik MZP, ¢astka 5/2003)

e TNV (technické normy vodohospodaiské) - 75 2931 Povodiové plany

F.4.1.3 Pouzité podklady pro vypracovani Povodiového plinu
Pro zpracovani povodiového planu byly vyuzity tyto podklady:

e mistni Setieni zpracovatele

e projektova dokumentace pro provadéni stavby
Povodnovy plan je uréen pro ochranu stavby ,Revitalizace Dvore¢ského p. a LBP
Dvorecského potoka“. Platnost tohoto povodniového planu je urc¢ena po dobu trvani stavby.
Povodnovy plan fes$i pfipravu a stanovuje organizacni, operativni, technicka a provozni
opatfeni smeéfujici k ochrané osob, materidlnich hodnot, véasného ukonceni pracovnich
procest, zabezpeCeni nebezpecénych latek ohrozujicich Zivotni prostiedi a zabezpeleni
odplavitelného materialu. Jedna se pfedevsim o opatfeni maximalné vyuzivajici vlastni sily a
prostiedky.

Spravecem vodniho toku je Povodi Ohte, s.p. PfislusSnym vodopravnim uradem je Méstsky
ufad Cheb — odbor stavebni a Zivotniho prostiedi.

F.4.1.4 Vyjadreni mésta Cheb

Povodiovy plan stavby ,Revitalizace Dvorecského p. a LBP Dvoreé¢ského potoka™ je
v souladu s povodiiovym planem mésta Cheb.

Datum:

Razitko:

Podpis:
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F.4.2 Vécna ¢ast povodnového planu
F.4.2.1 Struény popis stavby

Stavenisté akce ,,Revitalizace Dvore¢ského p. a LBP Dvore¢ského potoka™ se nachazi v
katastralnim uzemi Poustka u FrantiSkovych Lazni a v katastrdlnim tzemi Jedlicna v
Karlovarském kraji. Lokalitu tvofi pas udolni nivy zatrubnéného toku Dvorec¢ského potoka a
udolni niva jeho levostranného bezejmenného ptitoku.

Stavba bude probihat na pozemcich p.¢.152/5 a p.€.152/4 v k.u. Jedli¢nd a na p.€.1019 v k.u.
Poustka u Frantiskovych Lazni. VSechny pozemky jsou ve spravé investora (Povodi Ohfe,

s.p.).

Revitalizace bude spocivat v ptevedeni zatrubnéného toku Dvore¢ského potoka na oteviené
koryto v délce cca 0,8 km, vybudovani 7 tini v udolni nivé (5 nepritoénych a 2 pritocné,
ztoho 1 je na soutoku Dvore¢ského potoka a jeho ptitoku). Obdobn¢ bude pievedeno
zatrubnéné koryto piitoku Dvoreéského potoka na oteviené koryto v délce cca 0,7 km a
vybudovani 4 tini v udolni nivé (1 nepriito¢nd a 3 prito¢né). Na obou tocich bude v mistech
stavajicich ptrechodid polni cesty vybudovan zpevnény piejezd (lomovy kdmen do dievéného
rosStu.)

Projektova dokumentace nadrze se sklada z 6 stavebnich objekti:

SO 01 — revitalizované koryto Dvore¢ského potoka

SO 02 — revitalizované koryto ptitoku Dvorecského potoka
SO 03 — tiin¢€ na Dvorec¢ském potoce

SO 04 — tiné na ptitoku Dvoreéského potoka

SO 05 — zpevnény piejezd na Dvorecském potoce

SO 06 — zpevnény piejezd na pritoku Dvoreéského potoka

Ptistup na stavbu je mozny po silnici I1I/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvorecek. Za
lesnim komplexem po levé strané bude vybudovan docasny sjezd ze silnice (p.¢. 170/1 v k.u.
Jedli¢nd). Dale piistup na stavbu bude po pozemcich p.¢. 165/1 a p.¢. 170/1 v k.a. Jedli¢na.
Po vyieSeni komplexnich pozemkovych tprav vznikl variantni pfistup k toku v horni ¢asti
Dvorecského potoka po pozemku p.c.1011 v k.a. Poustka u FrantiSkovych Lazni. Tento
ptistup bude mozné vyuzivat v piipadé, Ze bude do doby zacatku realizace stavby vybudovéana
zpevnéna komunikace na tomto pozemku.

Pied zah4jenim vystavby bude vymyceno 440 m? kei.

F.4.2.2 OhroZzené materialy, prostredky a mechanizace na stavbé
Ohrozenym materidlem je pfrevazné téZend zemina a skladky kamene. Jako ohrozené

mechanizace je vzhledem k charakteru praci mozné pocitat lehké dopravni prostiedky,
rypadlo, naklada¢, nédkladni automobil a ruéni naradi.
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F.4.2.3 Stupné povodiové aktivity (SPA)

Rozsah opatieni provadénych k ochrané pied povodnémi se tidi nebezpec¢im nebo vyvojem
povodnové situace, ktera se vyjadiuje tfemi stupni povodnové aktivity, a to:

I. SPA - stav bd¢losti nastava pii nebezpeci piirozené povodné a zanika, pominou-li pfi¢iny
takového nebezpeéi. Vyzaduje ve€novat zvySenou pozornost vodnimu toku nebo jinému
povodnovému nebezpeci. Zahajuje ¢innost hlasna a hlidkova sluzba, avizuje se HZS.

II. SPA - stav pohotovosti se vyhlasuje v pfipad€, Ze nebezpedi pfirozené povodné pieroste
v povodent a dochézi k zaplavovani Gzemi mimo koryto. Vyhlasuje se také pii piekroceni
meznich hodnot sledovanych jevii a skute¢nosti, aktivizuji se povodniové organy a dalsi
ucastnici ochrany pied povodnémi (zejména HZS), uvadéji se do pohotovosti prostiedky na
zabezpecovaci prace, provadéji se opatieni ke zmirnéni pribéhu povodné.

III. SPA - stav ohrozeni se vyhlasuje pfi nebezpe¢i vzniku vétsich Skod, ohrozZeni zivotd a
majetku v zéplavovém tUzemi, vyhlasuje se také pii dosaZeni kritickych hodnot sledovanych
jevu a skute¢nosti.

Upozornéni na nebezpeéné meteorologické jevy vydava CHMU a prezentuje jej také ve
vetejnych sdélovacich prostfedcich a na serveru www.chmi.cz.

Pro vyznaceni urovni hladin, odpovidajicim jednotlivym stupfitm bude v toku nad trasou
revitalizace vlozena na toku Dvorec¢ského potoka korugovana plastova trouba DN 300, vtok
do této roury bude stabilizovan hrazkou, vytvofenou ze zeminy. Tato trouba bude umisténa
cca 18 m nad vtokem do zatrubnéni.

Dno této trouby bude na tirovni 486,80 m n.m.

Pro stavbu je mozno osadit pied vtok do potrubi lat’ s vyznacenim hladin pfed vtokem do
potrubi, odpovidajicim jednotlivym stupniim povodnové aktivity.

e 1. stupen povodiové aktivity (stav bdélosti) nastava, pokud hloubka vody pied
vtokem do potrubi dosédhne 0,15 m (1/2 primeéru potrubi)

e ILstupen povodiové aktivity (stav pohotovosti) nastava, pokud hloubka vody pred
vtokem do potrubi dosédhne 0,23 m (3/4 profilu potrubi)

e III. stupen povodiové aktivity (stav ohrozeni) nastavd, pokud hloubka vody pired
vtokem do potrubi dosahne 0,27 m (0,90 % profilu potrubi).

Dle téchto hodnot se bude povodniova komise stavby fidit v soucinnosti s naslednymi
povinnostmi a opatfenimi pro zmirnéni G¢inku povodné. Pti dosazeni 2.SPA rostoucimu
trendu pratokd je nutno neprodlené odstranit z koryta mechanismy a nastroje. Nasledné
vSichni pracovnici opusti prostor stavby.

F.4.2.4 Cinnost povodiiové komise stavby p¥i dosaZeni limitnich hodnot SPA

V piipadé vyhldSeni jednotlivych SPA je zabezpeceno varovani pracovnikli osobné nebo
pomoci mobilniho telefonu.
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1. SPA

Probiha sledovani hladiny v toku v navaznosti na pravidelném zajistovani informaci od
odboru vodohospodatského dispec¢inku Povodi Ohfte, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimalni
Cetnost pozorovani pii dosazeni I.SPA je doporucena 2 x denné. Je zahajena cCinnost
povodnové hlidky. Se situaci budou sezndmeni vSichni pracovnici stavby

1I. SPA

Po vyhlaseni II.SPA povodiiovou komisi stavby budou probihat pravidelné kontroly z4djmové
lokality a bude zvySena Cetnost zjistovani udajii o hydrologické situaci. Nadale je udrzovan
pravidelny kontakt s odborem vodohospodaiského dispecinku Povodi Ohte, s.p. Minimalni
¢etnost pozorovani pii dosazeni nebo vyhlaSeni II.SPA je doporucena 3 x denné. Jsou
provadény zapisy do povodiiové knihy (piip. do stavebniho deniku).

PK stavby je ve spojeni s pfisluSnou povodnovou komisi Obce Poustka a pravidelné se
informuje o prognoze pritoku a pribéhu povodné. Na pracovisti se ukonc¢i pracovni ¢innost,
z lokality, ktera je ohroZena zaplavenim se vyvezou stroje a materidly, které by se zaplavenim
znehodnotily nebo mohly zptisobit §kody, popt. vytvofit prekazku plynulému odtoku vody,
budou upevnény vSechny piredméty, které by mohla voda strhnout a odnést. Pro zmirnéni
ekologickych nasledkti budou veskeré latky a materidly zavadné voddm odvezeny mimo
zaplavové tizemi toku.

111. SPA

Po vyhlaseni III.SPA pokracuji veskeré cinnosti podle pfedchoziho odstavce. Je zvySena
uroven kontroly a ¢etnost vzajemného piedavani a ziskavani informaci o nastalé situaci mezi
predsedou PK stavby, povodiiovymi organy, spravcem toku a povodi a CHMU. Podle
moznosti je zajiStovana dokumentace vzniklé situace a piipadnych skod (fotodokumentace,
video, svédectvi). Provadi se zapisy do povodiiové knihy (stavebniho deniku).

Veskeré prekazky znemoziujici plynuly pritok vody korytem budou priibézné odstraiiovany,
budou provadéna opatieni proti posSkozeni nebo zni¢eni rozpracovaného dila a bude zajisténo,
aby na ohroZenych pracovistich byli pfitomni pouze pracovnici povéfeni ukoly
protipovodniové sluzby.

F.4.2.5 Evakuacni trasy z ohrozené lokality

Ustupové cesty se voli ve sméru od tizemi ohroZeného povodni — na svahy okolnich pozemka.

F.4.2.6 Cinnost povodiiové komise stavby providéna po skon&eni povodné

Po skonceni povodné jsou piislusné povodiiové aktivity odvolany povodiovou komisi stavby,
ktera je vyhlasila.

Nasledné bude zajisténa odborna prohlidka pro zjisténi povodriovych Skod a posouzeni stavu

konstrukci z hlediska jejich stability a bezpe¢nosti s ohledem na ochranu zdravi. O téchto
¢innostech bude sepsana zprava do povodnové knihy (stavebniho deniku).
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F.4.2.7 Povodiiova komise stavby

Povodnova komise stavby zahajuje Cinnost, jakmile nastal .SPA nebo predseda PK, popf.
jeho zéastupce, obdrzi hlaSeni ptislusného povodiiového orgdnu o mozném vzniku povodné.
Clenové povodiiové komise se dostavi do zajmové lokality a budou v pohotovosti az do doby
poklesu hladiny pod stav bd¢losti.

Povinnosti komise je pfedev§im zorganizovat povodiiovou sluzbu a zorganizovat
zabezpecovaci zachranné prace. Piedseda PK stavby zodpovida za povodiovou ochranu
stavby.

Ptedseda povodiiové komise stavby (jeho zéastupce) jsou uvedeni vkap. F.4.3.1 tohoto
povodnové planu stavby.

F.4.2.8 Povodnova kniha

Veskera c¢innost, ktera bude probihat po vyhlaSeni stavu bdélosti, bude zaznamenana do
povodniové knihy nebo do stavebniho deniku.

Jedna se zejména:

e 0 doslovné znéni piijatych a odeslanych zprav hlasné sluzby, od spolupracujicich
organizaci a organt ochrany pied povodnémi (odesilatel, zpisob a doba pievzeti),
denni stavy a pritoky vody,

o vysledky prohlidek pfed a po povodni,
0 opatfeni pfijata na uiseku zabezpecovacich a zachrannych praci.

Zapisy se zaznamenavaji chronologicky podle skutecnosti. Za vedeni knihy je odpovédny
predseda povodnové komise stavby.

Povodiiovy plian bude umistén na dostupném misté a musi s nim byt seznameni vSichni

pracovnici zapojeni do povodiové sluzby. Povodiiovy plin je v platnosti dnem jeho
schvileni. Za jeho dodrzovani zodpovida piredseda povodiové komise stavby.

Povodriovy plan stavby 6



Revitalizace Dvorecského potoka a LBP Dvorecského potoka
Dokumentace pro spolecné povoleni a pro provadeni stavby

F.4.3 Organiza¢ni ¢ast

F.4.3.1 Povodiiova komise stavby

Funkce Jméno Adresa Telefon

y Jan Ryba Obecni urad Poustka 354 595316
Predseda PK stavby (starosta) Poustka 33, 350 02 Cheb | 724 196 171

Zastupce predsedy
PK stavby

Clenové PK stavby

(budou doplnéni po

vybéru zhotovitele)

F.4.3.2 Vyhlasovani SPA, hlasna sluzba

Vyse uvedena povodnova komise:
e vyhodnocuje informace od povodiové komise Obce Poustka o trendech vyvoje
povodné,
vyhlasuje stupné povodnové aktivity (SPA) pro pfedmétnou stavbu,
organizuje zachranné prace v ohrozené lokalité,
zajistuje stalou hlidkovou sluzbu,
provadi zapisy do povodnového deniku (stavebniho deniku).

F.4.3.3 Spojeni na ostatni ucastniky povodinové ochrany

Predseda povodiiové komise 354 595 316
(Jan Ryba - starostka obce Poustka) 724 196 171
Vodopravni ufad (OZP) — OZP M&U Cheb 354 440 140

Odbor stavebni a zivotniho prostiedi

nameésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
Ing. Jaroslav Sinka — vedouci odboru

e-mail: sustrova@mesto-blatna.cz

Cesky hydrometeorologicky ustav (CHMU) 377256 611
pobocka Plzen
Mozartova 1237/41, 323 00 Plzen

Spravce toku - Povodi Ohfe, s.p.,

Povodi Ohfe s.p. Chomutov,

Oblastni vodohospodatsky dispecink,

Bezrucova 4219, 430 26 Chomutov tel.474624264, 474624200, 474636306
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Spravce povodi vodniho toku —
Povodi Ohfe, s.p., Povodi Ohte s.p. Chomutov,
Oblastni vodohospodaisky dispecink,

Bezrucova 4219, 430 26 Chomutov tel.474624264, 474624200, 474636306
Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje —

tisiiové volani 150

Hasi¢sky zachranny sbor stanice Cheb -

17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb tel: 950375111

Policie CR — tisitové volani 158

Policie CR Frantiskovy Lazné - tel: 974 372 730, fax: 354 542 436

Americka 16, 351 01 Frantiskovy Lazné

F.4.4 Mapa s vyznacenim evakuaénich tras a kontrolniho bodu

Modie — revitalizovana koryta Dvore¢ského potoka a jeho LBP
Zelené Sipky — evakuacni smery
Cervené — kontrolni bod

Povodrnovy pldn stavby 8



