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1 Identifikac¢ni udaje

Nazev stavby: Revitalizace Dvore¢ského potoka a LBP Dvore¢ského potoka
Obec: Poustka

Misto: Dvorecek

Katastralni zemi: Jedli¢na [634 638], Poustka u FrantiSkovych Léazni [726 613]
Obec s rozsifenou pisobnosti: Cheb

Kraj: Karlovarsky

Nazev toku: levostranny bezejmenny piitok Plesné v Plesné

CHP: 1-13-01-0190-00-0

IDVT vodniho toku Dvorec¢ského potoka: 10221999

IDVT vodniho toku LBP Dvore¢ského potoka: 10236164

Druh stavby: Revitalizace zatrubnéného toku

Stavebnik

Povodi Ohfe, statni podnik
Bezrucova 4219

430 03 Chomutov

IC: 70889988

DIC: CZ70889988

2 Navrh zasad kontroly

Dokument slouzi jako podklad pro potfeby kontroly postupti, podminek a provadéni
zkousek a pfevzeti dodavek a vykoni na navrzené stavbé. Dale je ve formatu .xIsx uveden
navrh zasah kontroly jednotlivych navrzenych konstrukci (pfiprava stavenisté, zemni prace,
kamenna rovnanina).

Kamen rovnaniny a zdhozii bude proveden ve t¥idé jakosti ,,I podle CSN 72 1860.

Provadéni betonovych konstrukei (zalivka stavajiciho potrubi) a souvisejicich kontrol
vychazi primarné z norem CSN EN 206, CSN 13 670, CSN 73 1208:2010 a soustavy
norem pro navrhovani spolehlivosti staveb a betonovych konstrukei CSN EN 1990, CSN
EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-3



1.1 PRIPRAVA STAVENISTE, REALIZACE STAVBY, SKUTECNE PROVEDENI

Kritéria

Pol. €. Prfedmét kontroly - . | Zpusob kontroly | Cetnost kontrol Odpovédna osoba
pfijatelnosti
1 Pfejimka stavenisté PD, TP, SoD Vlzualrrrl]eé,rlgzptrolm jednorazovéa stavbyvedouci
2 Sjezd ze silnice PD, TP, SoD Vizualné jednorazova stavbyvedouci
Opevnéni provizorni vnitrostavenistni Vizualné. kontrolni
3 komunikace, ploch pro ZS a deponie PD, TP mé’Feni jednorazova stavbyvedouci
materialu
4 Ohraniceni stavetnstfe s pFislusnym PD, TP V|zualnev,vko’ntroln| jednorazova stavbyvedouci
oznacenim meéfeni
5 Vyty&eni bodu tras tokd, tani, objektl PD Méfenim jednorazova mistr, geodet
6 M&feni polohy a vysek b&hem vystavby PD Mé&Fenim prubézna po dobu mistr, geodet
realizace stavby
7 Kone&né zaméreni realizované stavby PD Mé&rfenim jednorazova stavbyvedouci, geodet
8 Dodrzovani zasad planu BOZP plan BOZP Vizualné prubgzna po dobu stavbyvedouci, mistr
realizace stavby
9 DodrZovani za__sa,d povpdnoveho a povoc_i_nc')vy'a VizUalng prubgzna po dobu stavbyvedouci, mistr
havarijniho planu havarijni plan realizace stavby
10 Uklid stavenisté Vizualné po skonéeni stavby| mistr, stavbyvedouci
PD, stavebni Seznam
11 Zavéretné shrnuti KZP ' denik provedenych jednorazova stavbyvedouci

zmén a opatieni




1.2 ZEMNi PRACE

Pol. ¢. Predmét kontroly v.}.(”te"a . | Zpasob kontroly [ Cetnost kontrol Odpovédna osoba
prijatelnosti
Vykopy - tvar koryta, Uroven dna koryta, . , Pfed zahajenim | mistr, stavbyvedouci,
1 . . . +30mm/3m Nivelace, lat ) o .
tvar t0ni, droven dna tani nasledné ¢innosti geodet
Sypanina N V priibéhu
., . Vizualni, fvros ,
2 vytvoreni hrazek u tlni, mira zhutnéni | nesoudrina, bez provadéni zasypu | AD, TDI, stavbyvedouci
..o . penetrometr . .
vétsich kamenl a hutnéni
. . . i Kontrola o
Rozprostreni prebyteéného vykopku na . i o V priibéhu i
3 i . i pozadované Mérenim L, , | AD, TDI, stavbyvedouci
mistech rekultivace okoli stavby i provadéni praci
mocnosti dle PD
travni semeno
4 Oseti ploch (rekultivace) dle PD Certifikat Pred osetim Mistr, TDI
5 M&feni polohy a vysek b&hem vystavby PD Mé&Fenim prubézna po dobu mistr, geodet
realizace stavby
6 Odvoz prebyte¢ného vykopku na misto PD Pocet nakladnich | prabézna po dobu Mistr, TDI

uloZeni a jeji rozhrnuti

aut

realizace stavby




1.3 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE, ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

Pol. €. Predmét kontroly v.}.(”te"a . | Zpasob kontroly [ Cetnost kontrol Odpovédna osoba
pfijatelnosti
Kontrola polohového a vyskového Geodetické Pred zahajenim .
1 .. PD e . i Mistr, geodet
vytyéeni zaméreni praci
Pfed zahajenim
2 Kontrola dodrZzeni rozmért dle PD PD Pasmo praci a v priibéhu Mistr
realizace
3 Kontrola druhu lomového kamene PD Vizudlni Kazda dodavka Mistr
1.4 BETONOVE KONSTRUKCE - ZALIVKA STAVAJICIHO POTRUBI
. . o Kritéria . x L
Pol. €. Pfedmét kontroly - . | Zpusob kontroly [ Cetnost kontrol Odpovédna osoba
pfijatelnosti
i . . L pred zahajenim .
1 Betonova smés -konzistence XF3-S3 Sednuti kuzele . Mistr
betonaze
Vihéeni, trhliny,
2 Tésnost betonové zatky nulovy prasak Vizudlni 1den po betonazi Mistr

vody




