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DOKUMENTACE ÚSEKŮ: ÚSEK D - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1 Identifikace záměrů 

1.1.1 Výčet záměrů, označení 

 

Úsek Záměr č. Název /obsah Typ 
investorství 

kódy prvků 
ze studie 

SO v DUR PO 
(předběžně) 

D 4.01 Náplavka (vč. úpravy levobřežní zdi) 1, 2 D.01. D.13, 
D.03 

 090.13.5 

4.02 Schodiště u knihovny 3 D.02  - 

4.03 Amfiteátr 3 D.04, D.05, 
D.07 

 - 

4.04 Vegetační úpravy v obvodu stavby 1 

 

090.61.1 
090.75.1 

 

1.1.2 Umístění záměrů 

Návrh řeší úsek řeky Opavy mezi km 0,534 a mostem v ulici Sokolovská. Záměry se soustředí na levý 
břeh, zatímco na pravém břehu předpokládáme jen minimální zásahy. 

Jsou navrženy jak liniové prvky (rekreační trasa, náplavka), tak místní úpravy většího i menšího 
měřítka. 

1.1.3 Současný stav území 

Vymezený úsek řeky Opavy lze považovat za podceňovaný, špatně přístupný a v podstatě 
„zapomenutý“. Lze vymezit dvě části, které mají rozdílný charakter a které se liší i z hlediska návrhů. 
Zaprvé jde o úsek sevřený mezi zdmi industriálních objektů a soukromých zahrad či jiných staveb, 
který pracovně nazýváme „krnovským Manchesterem“. Je to úsek prostorově stísněný, kde je tok 
silně upravený směrově, výškově i z hlediska tvaru příčného profilu. Přirozené korytotvorné procesy 
jsou zde prakticky vyloučeny, doprovodná dřevinná vegetace zcela chybí. 

Výše proti proudu navazuje otevřenější část toku. Břehy jsou zde opevněny kamennou rovnaninou a 
záhozovými patkami, v blízkosti mostů kamennou dlažbou do betonu. Z hlediska 
hydromorfologického je tok také ve zcela degradovaném stavu s potlačenými fluviálními procesy. Ve 
vyšších částech svahů a ojediněle i v patě svahů je přítomny dřevinné břehové porosty. 
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Část úseku D sevřená ve zdech okolní zástavby, pohled po vodě 

 

 
Pohled na úsek D z mostu Sokolovská, pohled po vodě 

 

1.2 Architektonicko-stavební řešení 

1.2.1 Širší souvislosti a vazby, účel záměrů 

Řeka je v daném úseku výrazně negativně ovlivněna rozvojem města, kdy se zde stala pro obyvatele 
nedosažitelným veřejným prostorem, jehož hodnota je patrná jen při pohledu z mostů. Současně jde 
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o výjimečnou část řeky, která je úzce provázána s centrem města. Návrh se proto snaží, zejména 
v oblasti tzv. krnovského Manchesteru, vytvořit zde nové kvalitní veřejná prostranství u řeky. 

Krnovský Manchester má svého genia loci, jisté specifické kouzlo, které v jiném městě nenajdete. Je 
to nejvýznamnější úsek řeky z hlediska historie města, veřejných městských prostranství u řeky i 
z hlediska rekreačního potenciálu města. Úsek, na který mohou být místní pyšní, z kterého se mohou 
dozvědět o historii města, a který mohou ukázat návštěvám.  

 

1.2.2 Architektonické, výtvarné, dispoziční a vegetační řešení 

Kouzlo daného úseku spočívá v sevření řeky mezi přilehlými domy, jejichž vysoké kamenné sokly 
definují koryto řeky. Jednotlivé objekty svébytně přiléhají k řece, jejich sokly nejsou unifikované, 
různě ustupují, kamenný materiál není jednotný a stejně tak jejich technický stav je různý. Mohutné 
spodní stavby domů chrání přilehlé objekty při zvednuté hladině řeky, byly k tomu postaveny a měly 
by tak fungovat i nadále. Různorodost soklů vypráví historii místa a počítá se s tím, že během toku 
času i vody bude docházet k jejich poničení a následným opravám, a tak se budou na místě i nadále 
kupit odkazy k historickému vývoji místa. Zachování různorodosti soklů považujeme za zásadní, 
stejně tak důležitý bude kultivovaný přístup k jejich opravám. Podobný důraz klademe na podobu 
dláždění celé náplavky. Úprava náplavky jakožto stěžejního městského prostranství u vody musí být 
výsledkem kultivovaného společenského rozhodnutí. 

Jako dlážděná náplavka je navržen levý břeh blíže k centru, který je tak s centrem přirozeně hodně 
provázán. Pravý břeh (pohledový z náplavky) zůstane v přírodní podobě, kdy kamenné zdi dobíhají do 
zatravněné bermy a břehu. Nad zdmi se zvedají domy s balkony i vegetace přilehlých zahrad.  

Na levém břehu kontrastují nepravidelné opravené sokly budov s navrženou pravidelně řezanou 
kamennou dlažbou náplavky, která bude místy na břehové hraně přerušena přeskládaným stávajícím 
opevněním břehu, tak aby i zde byly dodány alespoň náznaky přírodního charakteru koryta. Na 
náplavku lze na jednom konci vstoupit zatravněnou pěší stezkou vedenou po bermě od Flemmichovy 
vily a na druhém konci nově navrženým schodištěm z nýtovaného mostu od Městské knihovny a po 
rampě podél zahrady Městské knihovny. Mezi těmito krajními body jsou vytipována další tři místa, 
kde by bylo možné náplavku s městem provázat dalšími vstupy, nicméně vstup od nýtovaného 
mostu, který je po ulici Opavská nejdůležitějším vstupem do centra města, považujeme za zásadní 
bod propojení hlavního náměstí a náplavky.  

Z úrovně druhé podesty navrženého schodiště u knihovny lze kolem budovy knihovny projít do 
zahrady a vzniká zde zajímavé prostranství s lavičkami a výhledem na řeku i historický most. Nad 
rampou vzniká za zahradou knihovny další menší prostranství s lavičkou pod stromem navázané na 
chodník podél zahrady. Lidé se zde můžou zastavit, podívat se shora na řeku a rozhodnout se, zda po 
rampě sestoupí na náplavku. 

Předpokládá se tedy, že u knihovny bude nejhojněji navštěvovaný úsek náplavky, proto je zde využito 
rozšíření, které vzniká vyzvedáním rampy podél oplocení zahrady knihovny, k umístění sedacího 
amfiteátru a schodiště, skrze které lze sejít až k hladině řeky. Úroveň této části náplavky se 
předpokládá v úrovni hladiny Q1, dále podél toku náplavka mírně klesá na úroveň Q30d. To znamená, 
že bude docházet k jejímu poměrně častému krátkodobému zaplavení. To v daném úseku nevadí, 
naopak by tato dočasná nepřístupnost měla přispět k jakési tajemnosti místa.  

 



D. Dokumentace úseků 

D.4 Úsek D – „krnovský Manchester“ 

D.4.0.1 Technická zpráva 

Krnov – řeka ve městě – I. etapa 

 

 

Dokumentace úseků: Úsek D – Technická zpráva strana 4 

 

 

Schématická vizualizace náplavky v návaznosti na Městskou knihovnu 

 

 

Schématický čelní pohled na sedací amfiteátr na náplavce 
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Schématická vizualizace náplavky 

 

Schématická vizualizace náplavky při pohledu od přírodního amfiteátru 
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Schematická vizualizace náplavky při pohledu od nýtovaného mostu 

 

Na náplavku navazuje úsek řeky mezi ulicemi Sokolovská a Opavská. Jde o část města, která příliš 
nefunguje řadou předchozích nevhodných neměstotvorných zásahů do urbánní struktury, kdy k ulici 
Opavská i k řece na jedné straně přiléhá velké parkoviště obchodního domu Kaufland a na druhé 
straně velké parkoviště při ulici Soukenická na místě chybějícího bloku budov či upraveného 
veřejného prostranství na místě bývalého hradebního okruhu. Špatně umístěná parkoviště jsou silně 
rušivými prvky, které činí daná místa pro lidi nepřívětivými a pobytově nevyhledávanými. Vnášejí do 
prostoru chaos a bohužel v tomto úseku se i řeka stala součástí tohoto chaosu. Předkládaný návrh 
umisťuje ke kruhové křižovatce velký přírodní amfiteátr, který bude zajímavou „přírodní sochou“ při 
pohledu na řeku z chodníku na protilehlém břehu vedoucího k obchodnímu domu. Amfiteátr může 
zůstat prázdný, jen jako výhledová kulisa a clona od křižovatky, nebo si postupně najde své uživatele, 
kteří využijí možnost sejít zde k řece a využít přírodní štěrkovou pláž. Amfiteátr by měl být prvním 
krokem, který nenásilně pomůže pozvednout lokalitu. Příjemný výhled na amfiteátr do budoucna 
snad podpoří protažení chodníku kolem řeky podél celého parkoviště u supermarketu. Podobným 
přínosem může být přeřešení části města na druhé straně ulice Opavská tak, aby místo odpovídalo 
poloze ve středu města. Amfiteátr je v horní části doplněn výsadbou nové vegetace, která zde vytvoří 
zásadní clonu od rušné křižovatky.  
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Skica navrženého přírodního amfiteátru 

 

Za účelem propojení přírodního amfiteátru a výhledového záměru promenády na Říčním okruhu je 
na bermě v patě svahu v protiproudém úseku nad amfiteátrem navržena stezka s nepravidelnou 
dlažbou z lomového kamene se zatravněnou spárou (součást Z 5.05, viz textová zpráva k úseku E).  

 

Materiálové řešení náplavky (Z 4.01) 

Náplavka bude dlážděna pravidelnou řezanou kamennou dlažbou obdélníkového formátu 300/500 
mm. Na vybraných místech bude podél objektů ponechán dlážděný chodník šířky 2 metry a zbylá část 
bermy bude zpevněna kamennou rovnaninou. Břehový lem bude zřízen z betonových prefabrikátů 
tvaru C v místě úrovně hladiny Q30d a obdélníkového tvaru v místě úrovně hladiny Q1. Pod lemem 
tvaru C bude zřízen kamenný zához, tak aby zde byl podpořen přírodní charakter břehu. Na 
vybraných místech budou součástí břehového lemu betonové schodišťové stupně, po kterých bude 
možné sejít k hladině.  

Ve snížené části náplavky je na vybraných místech navržen sedací mobiliář v podobě jednoduchých 
kamenných bloků výšky 40 cm, které budou osazeny v těsné návaznosti na zdi objektů, aby výrazně 
nebránily průtoku povodňových vod.  

Podél Městské knihovny a její zahrady bude nově zřízena protipovodňová a současně opěrná zídka. 
V místě, kde zídka plní i opěrnou funkci je zřízena jako betonová s kamennou přizdívkou. Tam, kde je 
zídka jen jako podezdívka zábradlí, je navržena jako kamenná zděná. Kamenné zdivo včetně hlavy 
zídky je vyhotoveno z lomového kamene kamenickou technikou s minimální spárou. Kamenné zdivo 
je nepravidelné s převažující horizontální spárou. Na kamennou zídku bude osazeno kovové zábradlí. 

Rampa je zřízena z betonu s kartáčovaným povrchem. Opěrná zídka podél rampy je zřízena 
z hladkého šedého pohledového betonu. V nižší úrovni zídka přechází v plné zábradlí, ve vyšší části 
nad úrovní požadované protipovodňové ochrany bude nahrazeno kovovým zábradlím. 

Pod rampou jsou navrženy pobytové „sedací“ stupně z pohledového betonu opatřené dřevěným 
roštem. Ve směru proti proudu pobytové stupně zabíhají do zatravněného svahu, který je opevněn 
skrytou kamennou rovnaninou. U pobytových stupňů jsou osazeny dva opracované zkosené dřevěné 
hranoly jako schodišťové stupně.  
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Lavičky u knihovny a na začátku rampy jsou osazeny s opěradlem a područkami. Lavičky mají kovovou 
nosnou konstrukci a dřevěný sedací lamelový rošt.  

 

Všechny materiály budou podrobněji specifikovány autorem návrhu v dalších fázích projektu. 

 

Materiálové řešení schodů u knihovny (Z 4.02) 

Z historického nýtovaného mostu je podél knihovny navrženo nové kamenné schodiště. Schodišťové 
bloky budou zřízeny z řezaného kamene a na podestách bude použita stejná obdélníková řezaná 
dlažba jako na náplavce. V úrovni mostu schodiště naváže na stávající uliční chodník podél knihovny.  

 

Materiálové řešení amfiteátru (Z 4.03) 

Nízké zídky jsou vyhotoveny z lomového kamene na betonovém základu. Zídky jsou zděny 
kamenickou technickou s minimální spárou, včetně hlavy zídky. Na amfiteátr navazuje pláž z říčního 
štěrku s osazenými lomovými kameny velikosti hrany 80-150 cm zapuštěnými tak, aby nebránily 
průtoku povodní.  

Amfiteátr je s náplavkou propojen stezkou z nepravidelného lomového kamene se zatravněnou 
spárou (součást Z 5.05, podrobněji viz textová zpráva k úseku E). Minimální plošný rozměr 
kamenných prvků je cca 200 x 200 mm, minimální tloušťka kamenného prvku bude 80 mm. Kamenné 
prvky budou kladeny tak, aby jejich pochozí část byla rovná. 

 

Vegetační řešení 

Krajinářské úpravy jsou navrženy v okolí zahrady stávající městské knihovny a v prostoru navrženého 
přírodního amfiteátru. Kromě těchto úprav je navržen nový strom jako náhrada za strom č. 566 
(bříza) a nové keře na vyvýšeném místě u dřeviny č. 915 (líska). 

V okolí městské knihovny dojde v důsledku stavebních úprav k odstranění stromu č. 907 (jasan) a 
keřů (plocha č. 30 a 31). Nové stavebně architektonické řešení výrazně zvýší společenský význam a 
využití tohoto prostoru. Z tohoto důvodu je navržena výsadba stromů k optickému oddělení stávající 
elektrorozvodny a výsadby keřů a menšího stromu v zahradě městské knihovny. 

V prostoru plánovaného přírodního amfiteátru je navržena výsadba 9 stromů a cca 20 ks keřů, které 
oddělí pobytový prostor od kruhového objezdu.  Pro výsadbu budou navrženy taxony s výraznou 
sezónní barevností (květ, podzimní zbarvení listů). V tomto prostoru je možné použít i nepůvodní 
(introdukované) druhy nebo zahradní kultivary dřevin. Pro pobytovou plochu je navržen parkový 
trávník. Dojde k vykácení všech stávajících dřevin, kromě keřovité vrby u paty svahu.  

Celkově dojde k vykácení 18 stromů a keřů a likvidaci 817 m2 plošných skupin dřevin. Nově bude 
vysázeno 15 nových stromů a 34 keřů, založen parkový trávník a břehový biotop. 

Ekologická i biologická funkce bermy bude v tomto úseku posílena založením úzkého bylinného 
břehového biotopu na PB. Bude obsahovat traviny a byliny, které odpovídají stanovištním 
podmínkám (litorální pásmo tekoucích vod) a příslušnému STG (Skupina typu geobiocénů). 

 

Velikost navrhovaných dřevin v dospělosti 

Stromy velkokorunné: rozměry v dospělosti: výška 20-30 m, šířka 15-20 m 

Stromy střední velikosti: rozměry v dospělosti: výška 10-15 m, šířka 8-12 m 

Stromy malokorunné: rozměry v dospělosti: výška 6-10, šířka 5-8 m 

Keře vzrůstné: výška do 4-5 m 
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Keře menší velikosti: výška do 2-3 m 

 

1.2.3 Informace o souladu záměrů s územně plánovací dokumentací 

Záměry v úseku D jsou v souladu s územně plánovací dokumentací města Krnova. Jsou situovány 
v koridoru pro vodohospodářské stavby označeném KW-O26 a KW-029. 

Koridorem pro vodohospodářské stavby je plocha vymezená zejména pro umístění návrhů staveb pro 
protipovodňovou ochranu území, za podmínek stanovených územním plánem. Koridory pro 
vodohospodářské stavby zahrnují zejména:  

• návrhy liniových vedení vodohospodářských staveb (stavby hrází, stěn, valů, nových 
(obtokových) koryt vodních toků apod.), které nejsou zahrnuty do jiných ploch,  

Součástí takto vymezených koridorů mohou být např.:  

• stavby a zařízení s nimi provozně související, pokud je nelze vzhledem k velikosti zobrazit 
samostatnou plochou (např. čerpací stanice, šachtice, čerpací jímky, kanalizace, přeložky 
inženýrských sítí apod.)  

• pozemní komunikace k zajištění zpřístupnění staveb, k údržbě vodního toku, zpřístupnění 
navazujících pozemků, k zajištění provozu staveb a souvisejících zařízení technické 
infrastruktury, veřejná prostranství, plochy zeleně apod., pokud to podmínky stanovené 
územním plánem připouští. 

 

1.2.4 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, dotčení IS, 
demolice 

 

Související stavební objekty DUR se kterým je nutno záměr koordinovat 

SO 090.31.1  Nový silniční most v km 70,350 

Záměr  4.03 Amfiteátr je možno realizovat až po vybudování mostu a přeložek s ním souvisejících (viz 
níže). 

 

Dotčení inženýrských sítí a jejich přeložky  

V úseku D budou navrhovanými záměry dotčeny inženýrské sítě a jsou navrhovány následující 
přeložky: 

 

SO 090.58.1 Přeložka parovodu v km 0,534-0,603 

V úseku úpravy toku km 0,534 až 0,604 je levý břeh Opavy tvořen kamennou nábřežní zdí na 
kterou přímo navazují stěny budov. V tomto úseku je na stěnách objektů směrem k řece Opavě 
vedeno parovodní potrubí. Parovod je uložen na ocelových konzolách kotvených do zdí budov Jedná 
se o budovy p.č. 334/1 (SPŠ Krnov) a budovu na p.č. 313/3.  

V rámci projektovaných protipovodňových opatření v tomto úseku je navrženo zvyšování a 
sanace stávajících nábřežních zdí. Parovod je umístěn těsně nad úrovní návrhové hladiny 
protipovodňových opatření. Nad touto hladinou je však požadována ještě bezpečnostní rezerva 0,8 
m, do které parovod zasahuje.  

Parovod ve stávající poloze je s navrhovanými úpravami v kolizi, proto se v rámci SO 090.58.1 
navrhuje jeho přeložka. Celková délka přeložky parovodu činí cca 140 m. 
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Parovod bude přeložen do prostoru mezi zástavbou na levém břehu, kde bude uložen do země. 
Součástí přeložky bude i nová přípojka a přesun předávací stanice v tomto objektu do dvorního traktu 
budovy (p.č. 334/4).   

Přeložka bude součástí PPO (je podmiňující pro realizaci opravy a zvýšení levobřežní zdi).         

 

SO 090.52.3 Přeložka vodovodu DN 100 v km 0,913 – 0,985 

Ve staničení úpravy km 0.918 kříží koryto toku stávající vodovodní řad DN 100, který je uložen na 
konstrukci stávajícího silničního mostu. Navrhovaná demolice a výstavba nového silničního mostu 
v ulici Sokolovská vyvolává nutnost přeložky toho vodovodního řadu.  

V rámci PPO bylo navrženo přeložení tohoto vodovodního řadu DN 100 v délce cca 123,0 m. 
Trasa přeložky se napojuje na levém břehu před mostem stávající řad, je vedena směrem proti toku 
podél břehu a cca 15 m nad mostem překříží koryto toku shybkou. Na pravém břehu pak povede cca 
32 m podél břehu po směru toku a v předpolí mostu se napojí na stávající řad. Přeložka je vedena 
v dostatečné vzdálenosti od pilířů mostu, aby umožnila založení opěr nového mostu.  

Vodovodní řad bude proveden v tomtéž průměru a materiálu jako původní, tj. PE DN 100. Pod 
korytem toku bude vodovod uložen do plastové chráničky HDPE DN 200. Předpokládá se realizace 
shybky pod korytem technologií řízeného mikrotunelování. Nejmenší hloubka uložení potrubí 
v chráničce pod korytem (niveletou kynety toku) se navrhuje 1,5 m. Chránička bude na obou koncích 
vyvedena za břehovou hranu koryta a čela chráničky budou uzavřena pryžovou manžetou.  Na obou 
stranách podchodu pod tokem (shybky) budou osazeny uzavírací armatury. Na nižším konci potrubí 
bude osazen kalosvod. 

V úseku levého břehu mezi novým mostem v ul. Sokolovská a mostem v ul.  Opavská, kde byla 
původně navrhovaná přeložka vodovodu napojena na stávající potrubí, se navrhuje umístění 
amfiteátru (záměr Z 4.03).  

S ohledem na navrhovaný záměr musí být vodovod z tohoto prostoru vymístěn.  Správce vodovodu 
(Krnovské vodovody a kanalizace, spol. s r.o.) požaduje z důvodu špatného technického stavu 
vodovodu v prostoru navrhovaného amfiteátru vedení přeložky přes ulici Říční okruh a napojení na 
řad vedoucí ulicí Na Hradbách.    

Z výše uvedených důvodů je navrženo v rámci záměru Z 4.03 přeložku vodovodu upravit. Trasa 
původní přeložky na pravém břehu, v křížení toku a na levém břehu po odbočení k ulici Sokolovské do 
prostoru navrhovaného amfiteátru bude zachována. Od tohoto místa nově navrhovaná trasa 
vodovodu zahýbá mírně k severozápadu nad kruhový objezd, překříží silnici I. třídy na Říčním okruhu 
a za ní se napojuje na stávající řad vedoucí ulicí Na Hradbách. Křížení silnice na Říčním okruhu bude 
provedeno bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlak). Celková délka přeložky po úpravě 
bude cca 165 m (tj. o 42 m delší než původní návrh). 

Přeložka bude součástí PPO (je podmiňující pro realizaci nového mostu). Rozsah přeložky a 
financování bude nutno dohodnout mezi investorem PPO, městem Krnovem a správcem vodovodu. 

 

SO 090.53.2 Přeložka kanalizace DN 800 v km 0,841 - 0,958 

Ve staničení úpravy km 0.883 až 0,953 vede podél levého břehu Opavy s odstupem 5-10 m od 
břehové hrany kanalizační sběrač „A“ o profilu DN 800. Navrhovaná demolice a výstavba nového 
silničního mostu v ulici Sokolovská vyvolává nutnost přeložky této stoky z důvodu kolize s výkopovými 
pracemi při zakládání levé mostní opěry. 

V rámci PPO byla navržena přeložka kanalizační stoky DN 800 ve staničení koryta km 0,883 až 
0,953 v délce cca 58,0 m. Trasa přeložky začíná na levém břehu cca 30 m před mostem, vede 
souběžně s břehovou hranou v odstupu od stávající břehové hrany cca 13 m a ve vzdálenosti 28 m 
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nad mostem se napojuje na stávající stoku. V trase přeložky byly navrženy tři nové revizní šachty – 2 
v místech napojení na stávající stoku a jedna mezilehlá v lomu trasy. Překládaná kanalizace bude 
provedena ve stejném profilu a materiálu jako původní stoka, revizní šachty budou typizované 
betonové s šachtovým dnem DN 1200. 

V úseku levého břehu mezi novým mostem v ul. Sokolovská a mostem v ul.  Opavská se navrhuje 
umístění amfiteátru (záměr Z 4.03). V tomto prostoru byla ukončena navázáním na stávající potrubí 
navrhovaná přeložka kanalizace DN 800. S ohledem na navrhovaný záměr musí být kanalizace 
z tohoto prostoru vymístěna, proto je navrženo v rámci záměru Z 4.03 přeložku upravit.  

Místo napojení přeložky na stávající kanalizaci na návodní straně mostu a trasa v křížení s ul. 
Sokolovskou budou zachovány. Za křížením silnice bude upravená trasa vedena v chodníku podél ul. 
Opavské (podél navrhovaného amfiteátru). Napojení přeložky na stávající kanalizaci je navrženo před 
křížením stávající kanalizace s ul. Opavskou. Celková délka přeložky po úpravě bude cca 89 m (tj. o 30 
m delší než původní návrh). 

Přeložka bude součástí PPO (je podmiňující pro realizaci nového mostu). Rozsah přeložky a 
financování bude nutno dohodnout mezi investory PPO, Městem Krnovem a správcem vodovodu. 

 

Demolice 

V úseku D se navrhuje demolice stávající opěrné zdi podél městské knihovny a její zahrady. Tato bude 
nahrazena novou zdí navrhovanou v rámci záměru Z 4.01 Náplavka. 

 

1.3 Stavebně konstrukční řešení 

1.3.1 Úvod – stavebně-technický základ PPO  

Pro řešení ochrany před povodněmi (PPO) města Krnova byla v roce 2018 zpracována dokumentace 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) s názvem „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba 
02.090 - Opatření v úseku Krnov–město“.  

Účelem navrhované stavby 02.090 je zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků říčním 
korytem a ochrana zástavby města Krnov před povodněmi. 

Parametry staveb vycházejí ze základní koncepce Opatření na horní Opavě (OHO). Jedná se soubor 
opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy ve variantě schválené vládou 
ČR. Součástí souboru opatření je rovněž vodní dílo Nové Heřminovy.  

Ochrana před povodněmi v městské trati Krnova je zajištěna transformačním účinkem nádrže Nové 
Heřminovy a současně úpravami na řece Opavě v průchodu městem. Návrhový průtok v řece Opavě 
Qn = 150 m3/s odpovídá povodni Q100 transformované v profilu VD Nové Heřminovy na průtok 
100 m3/s, ke kterému se přičítá příslušný přítok z mezipovodí mezi VD Nové Heřminovy a Krnovem 
velikosti 50 m3/s. Stavby protipovodňové ochrany (PPO) jsou navrhovány na území města Krnova 
s bezpečnostním převýšením 0,8 m. Nedochází k rozšiřování vodního toku v průchodu zástavbou, 
zásahy do nemovitostí jsou omezovány na minimum. Podstatou návrhu protipovodňových opatření 
(PPO) je zvýšení břehových hran za účelem dosažení bezpečného převýšení (0,80 m) nad hladinou 
návrhového povodňového průtoku.  

V úseku D prochází koryto toku převážně mezi domy městské zástavby. Levý břeh toku je tvořen 
původní nábřežní zdí s lícem z lomového kamene, na kterou navazují objekty občanské a průmyslové 
zástavby. Pravý břeh toku je zčásti rovněž tvořen nábřežní zdí s kamenným lícem, na které přímo 
navazují budovy, místy jsou na budovách a nábřežní zdi předsazené objekty nad průtočný profil toku. 
Mezi budovami jsou proluky zahrad a dvorů.  
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Zdi jsou v současnosti s ohledem na jejich stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Nábřežní zdi a 
sokly budov jsou přímou součástí průtočného profilu a současně konstrukčně souvisí s budovami. Z 
důvodu zajištění stability navazujících budov je potřeba zajistit sanaci a stabilizaci nábřežních zdí, aby 
bezpečně odolaly účinkům povodňových průtoků. Současně je třeba zajistit, aby jejich výška 
odpovídala požadovanému převýšení nad návrhovým průtokem. 

Na obou březích byla PPO řešena opravou, statickým zajištěním a zvýšením stávajících nábřežních zdí 
a soklů budov.  

V rámci oprav konstrukcí zdí se předpokládá: 

- zpevnění rozvolněných částí konstrukce nábřežních zdí a vyplnění dutin sanační nízkotlakou 
injektáží 

- injektováním podloží pod základovou spárou  

- oprava kamenného líce nábřežních zdí doplněním chybějících kamenů a přespárováním  

- statické zajištění zdí systémem trvalých kotev 

Rozsah a způsob sanace nábřežních zdí bude upřesněn v dalším stupni dokumentace na základě 
podrobného stavebnětechnického průzkumu, v rámci kterého budou provedeny vrtané sondy 
k ověření konstrukčních parametrů, stavu zdi a základových poměrů.  

Koruny nábřežních zdí bylo navrženo zvýšit tak, aby v každém úseku trasy dosahovaly minimálně 800 
mm nad úroveň návrhové hladiny Qn. Zvýšení bylo navrženo železobetonovou konstrukcí kotvenou 
do stávající zdi a opatřenou na vnějším líci kamenným obkladem.  

Berma a kyneta koryta v úseku D byly ponechány bez úprav.  

 

V DUR stavby „02.090 - Opatření v úseku Krnov–město“ (08/2018) řeší protipovodňovou stavbu 
v úseku D následující stavební objekty: 

SO 090.13.3 Pravobřežní ochranná zídka v km 0,228 - 0,589  

SO 090.13.5 Úpravy a zvýšení levobřežní zdi v km 0,534 - 0,701 

SO 090.13.7 Úpravy a zvýšení pravobřežní a levobřežní zdi v km 0,702 - 0,782 

SO 090.12.2 Úpravy břehů v km 0,874 - 0,980 

 

1.3.2 Záměr Z 4.01 Náplavka (včetně úpravy levobřežní zdi) 

Záměr Z 4.01 zpracovává prvky D.01 náplavka, korzo (pobytová plocha), D.03 opěrná stěna, 
D.06 rampa, D.13 opěrná stěna stávající (LB) ze studie „Krnov: řeka ve městě“ (2019).  

Předpokládá se, že záměr bude částečně zapracován do DUR PPO, ve které bude zařazen do objektu 
SO 090.13.5 Úprava levobřežní zdi a náplavka v km 0,534 – 0,850 a v rámci ní budou prvky zajišťující 
PPO projednávány a financovány jako jejich součást z prostředků investora PPO. Ostatní prvky budou, 
na základě dohod mezi investory financovány městem Krnovem (investorství Typ 2 – součást PPO se 
spoluúčastí).  

Úsek D toku prochází mezi přilehlými domy, je lemován kamennými opěrnými zdmi a kamennými 
sokly domů v různém technickém stavu. Berma na levém břehu je na úrovni cca Q30d. Byla původně 
opevněna kamennou dlažbou, dnes je dlažba pod nánosy a zarostlá trávou.  

V rámci záměru Z 4.01 je navrženo v předmětném úseku vybudovat na levém břehu náplavku - 
městský pobytový prostor u vody na úrovni bermy. Navrhované řešení tohoto prostoru vychází ze 
spojení funkce protipovodňové ochrany, tj. potřeby zajištění stability břehů a okolních objektů, 
zajištění požadovaného převýšení nad návrhovou hladinou a vytvoření městského pobytového 
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prostoru. 

Náplavka v celkové délce 239 m se skládá ze dvou dílčích částí: 

• Úsek délky 175 m podél budovy střední průmyslové školy po nýtovaný most, resp. po objekt 
městské knihovny. Tento úsek je předkládán ve dvou variantách řešení. 

• Úsek nad nýtovaným mostem, tj. úsek podél budovy a zahrady městské knihovny v délce cca 
64 m. 

 

Úsek náplavky po nýtovaný most: 
V úseku náplavky po objekt městské knihovny se navrhuje zachování stávajících kamenných 
opěrných zdí a soklů přilehlých budov v jejich pohledové a konstrukční různorodosti.  
Stabilita zdí a okolních objektů bude zajištěna sanací stávajícího zdiva. Předpokládá se zpevnění 
pomocí injektáží zdiva a podzákladí, celková oprava povrchu (doplnění poškozených míst a 
přespárování zdiva) a případně zajištění stability pomocí kotev. Charakter a statika konstrukcí 
jednotlivých objektů a z toho plynoucí způsob technického řešení a rozsah zpevnění (a jejich finanční 
náročnost) není v tuto chvíli znám, neboť nejsou zpracovány podrobné průzkumy stávajících 
konstrukcí. Návrhu konkrétních opatření bude v dalším stupni dokumentace předcházet systematický 
podrobný stavebně-technický průzkum jednotlivých objektů a jejich statické posouzení. 
Pro předběžné ověření materiálového složení a stavu nábřežních zdí v úseku náplavky byl proveden 
orientační stavebnětechnický průzkum (TESIA, 10/2022). V rámci průzkumu bylo provedeno 5 
jádrových vrtů do nábřežních zdí. Průzkumem bylo zjištěno, že konstrukce zdí je kamenná 
s betonovým pojivem a stav zdi je relativně dobrý s ojedinělými poruchami. Na základě výsledků 
orientačního průzkumu lze předpokládat možnost zachování a sanace stávajícího zdiva. 
Pro zajištění požadované ochrany (převýšení nad návrhovou hladinou) je potřeba zdi zvýšit, což 
znamená zásah do stávajících konstrukcí ať už to bude formou nadezdívky (nadbetonování 
s kamenným obkladem), nebo sanací na vyšší úroveň. Technická opatření jako nadstavba stávajících 
zdí, budou navržena jen v případě, že stavebně-technický průzkum vyloučí možnost sanace. 

V úseku podél SPŠ po nýtovaný most v ul. Opavské se navrhuje úroveň pochůzné plochy náplavky 
přibližně na úrovni stávající bermy, tj. těsně nad hladinou Q30d.  Před nýtovaným mostem se úroveň 
náplavky zvedá rampou s mírným sklonem na úroveň hladiny Q1. Náplavka bude ukončena na konci 
přístupové rampy vedené podél zahrady Městské knihovny. Na konci náplavky u ubíhající výstupní 
rampy vzniká širší prostor, který bude využít jako pobytové prostor ve kterém bude zřízen sedací 
amfiteátr. Stupně amfiteátru budou opatřeny dřevěnými sedáky. 

Konstrukce pochůzné plochy náplavky bude tvořena betonovou vyztuženou deskou uloženou na 
štěrkopískovém podsypu, povrch bude vydlážděn bloky z řezaného kamene. Šířka pobytové plochy 
náplavky bude 4,0 m. Místy bude dlažba z řezaného kamene přerušena dlažbou z kamene ze 
stávajícího opevnění bermy. Tyto pásy šířky cca 2,0 m „přírodní dlažby“ budou umístěny při břehové 
hraně a podél zdi vždy zůstane komunikační pruh šířky cca 2,0 m dlážděný přesnými bloky. Břehový 
okraj náplavky bude stabilizovaný železobetonovou opěrnou zídkou s konzolovitě vysazenou římsou, 
která bude tvořit lem kamenné dlažbě podél břehové hrany.  Železobetonová opěrná zídka je 
navržena s povrchovou úpravou pohledového betonu. Pod římsou bude přisypán zához z lomového 
kamene. V úsecích „přírodní dlažby“ bude nepravidelný kamenný břeh pod kterým bude stabilizační 
zídka skrytá pod kamennou rovnaninou. Místy budou u břehové hrany náplavky zhotoveny 
železobetonové sedací stupně a schodiště pro přístup k vodě. Povrchová úprava sedacích stupňů 
bude z pohledového betonu. 
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Prověřováno a předloženo objednateli bylo také alternativní řešení náplavky s předsazenou 
železobetonovou úhlovou zdí, které vychází z požadavků a podnětů Povodí Odry při projednávání 
studie „Krnov: řeka ve městě“, 2019. 
Alternativní řešení tohoto prostoru vychází ze spojení funkce protipovodňové ochrany, tj. potřeby 
zajištění stability břehů a okolních objektů, zajištění požadovaného převýšení nad návrhovou 
hladinou a vytvoření městského pobytového prostoru. K zajištění těchto funkcí je navržena podél 
stávajících nábřežních zdí předsazená železobetonová úhlová zeď s vodorovnou základovou deskou 
na bermě a stupňovitým ozubem pro zavázání do dna koryta. Železobetonová zeď, která bude 
staticky zajišťovat stávající zdi a objekty, bude obložena kamenným obkladem. 
Základová deska bude tvořit podklad pro plochu náplavky, jejíž povrch bude tvořit dlažba z řezaného 
kamene. Šířka pobytové plochy náplavky bude 3,5 m. Železobetonový zavazovací ozub bude sloužit 
jako pobytové (sedací) stupně a schody pro vstup do koryta. 
Koruna předsazené nábřežní zdi je navržena tak, aby v každém úseku trasy dosahovala minimálně 
800 mm nad úroveň hladiny Qn = 150 m3/s. Výsledná úroveň pochůzné plochy náplavky bude nad 
úrovní hladiny Q1.  Sedací stupně (výšky cca 0,4 m) mají význam i z hlediska bezpečnosti, sníží volnou 
výšku nade dnem koryta, která je při úrovni náplavky na Q1 cca 1,5 m. 

Řešení náplavky s předsazenou železobetonovou úhlovou zdí bylo objednatelem zamítnuto. Z 
hlediska architektonického a krajinářského je považováno za nevhodné, neboť dojde k znehodnocení 
„genia loci“ místa, které má pro Krnov mimořádný význam. Z hlediska kapacity koryta je toto řešeni 
méně výhodné, neboť vyvolá větší omezení průtočného profilu. Výhodou alternativního řešení  bylo 
spolehlivé zajištění stability koryta a přilehlých budov, omezení zásahů do cizího majetku a jasně 
předvídatelné náklady. 

Řešení náplavky se zachováním stávajících zdí a jejich sanací, které je pro objednatele prioritní, je 
rizikovější z hlediska technické proveditelnosti a větších zásahů do cizího majetku (nejistoty ve 
znalosti skutečného stavu konstrukcí a způsobu sanace). Nelze tedy na základě současných znalostí 
spolehlivě stanovit výši nákladů. Z hlediska architektonického i krajinářského však převažují klady. 
Bude zachován „genius loci“ místa a současného stavu. Z hlediska kapacity koryta je tato varianta 
rovněž výhodnější, neboť způsobí menší omezení průtočného profilu. 

 

V úseku úsek podél budovy a zahrady městské knihovny (od nýtovaného mostu po silniční most 
v ulici Opavské) se navrhuje vybudovat novou opěrnou zeď. 

Přístup na náplavku se navrhuje rampou podél zahrady knihovny, která bude integrovaná v nové 
nábřežní zdi. Vyústění rampy bude napojeno na chodník v ul. Soukenická (u zahrady Městské 
knihovny).   

Podél budovy a zahrady městské knihovny je navržena železobetonová úhlová zeď s vodorovnou 
základovou deskou na bermě a ozubem pro zavázání do dna koryta. Zeď bude na vnějším líci 
obložena kamenným obkladem tl. 0,30 m. Tam kde bude zeď viditelná z obou stran (nad úrovní 
terénu) nebude mít betonovou nosnou část, ale bude zděná kamenná. Kamenné zdivo (oboustranně 
pohledové i přizdívky) bude zděno kamenickou technikou s minimální zatřenou spárou z 
nepravidelných kamenných prvků obdélníkového charakteru s převažující horizontální spárou. 

Základová deska úhlové zdi bude tvořit podklad pro plochu náplavky s povrchem tvořeným dlažbou 
z řezaného kamene. Zavazovací ozub bude tvořit lem podél břehové hrany s povrchovou úpravou 
pohledového betonu. Břehová hrana náplavky je navržena ve dvou úpravách. V části náplavky jako 
zídka s konzolovitě vysazenou římsou, pod níž bude přisypán kamenný zához.  V části náplavky budou 
železobetonové stupně s povrchovou úpravou pohledového betonu, které budou sloužit jako 
pobytové stupně a schody pro vstup do koryta.  
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Šířka přístupové rampy je navržena 1,5 m, délka 44,3 m (vč. tří odpočívadel – vodorovných úseků 
délky 1,5 m), sklon rampy 8,3 % (1:12). Povrch chodníku na rampě se předpokládá z kartáčovaného 
betonu. Parametry rampy jsou navrženy tak, aby chodník na rampě splňoval technické požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství podle vyhlášky č. 
398/2009 

Další vstup na náplavku pro pěší bude zajištěn schodištěm u nýtovaného mostu z ul. Opavské - viz 
záměr Z 4.02.  

Rozšíření náplavky, které vzniká v místě rampy podél zahrady knihovny bude využito k umístění 
sedacího amfiteátru, na náplavce půjde o hlavní pobytový prostor. Sedací stupně jsou navrženy 
železobetonové s povrchovou úpravou pohledového betonu, na horní ploše stupňů budou osazeny 
dřevěné sedáky. 

 

Náplavka bude vybavena mobiliářem, jedná se o kamenné lavice bez opěradla výšky 42 cm, složené 
ze tří řezaných kamenných bloků. 

 

Náplavka bude vybavena osvětlením. Osvětlovací tělesa budou osazena podél zdi náplavky v celém 
jejím rozsahu, včetně zdi podél knihovny, zdi přístupové rampy a pobytových stupňů. Předpokládá se 
použití vodotěsných (IP68) zapuštěných LED svítidel umístěných do pochůzné plochy náplavky podél 
zdi. Svítidla v předpokládané rozteči cca 3,5 m budou nasvětlovat kamennou zeď a rozptýleným 
světlem prostor náplavky. K nasvětlení sedacího amfiteátru se předpokládá použití LED stripů 
osazených podél každého stupně. Požadovaný el. příkon pro osvětlení náplavky se předpokládá cca 
3,0 kW. 

Osvětlení náplavky bude napojeno na síť veřejného osvětlení města Krnova. Napojovací místo bude 
upřesněno po projednání se správcem sítě (Technické služby Krnov s.r.o.). 

 

Pro částečnou kompenzaci úpravami zmenšeného průtočného profilu bude v celé délce náplavky 
zúžena berma u protějšího pravého břehu. Břeh zde bude ponechán přírodní, opevněn kamenným 
záhozem s možností neformální rybářské pěšiny. 

 

1.3.3 Záměr Z 4.02 Schodiště u knihovny 

Záměr Z 4.02 zpracovává prvek D.02 schodiště u knihovny ze studie „Krnov: řeka ve městě“ (2019).  

Předpokládá se, že záměr nebude rámci DUR PPO projednáván a nebude financován z prostředků 
investora PPO. Záměr bude realizován koordinovaně ve vazbě na PPO, ale projednáván bude 
v samostatném řízení a bude financován městem Krnovem (investorství Typ 3 – koordinovaná stavba 
jiného investora).  

Záměr Z 4.02 řeší vstup na náplavku (Z.4.01) schodištěm u městské knihovny z předpolí nýtovaného 
mostu v ul. Opavské.  

Schodiště je navrženo tříramenné, přičemž první rameno má pouze 3 stupně. Druhé rameno 
schodiště vystoupá do úrovně navrhované pobytové plochy mezi novou opěrnou zdí a budovou 
knihovny. Třetí rameno pak zajišťuje propojení do ulice Opavské v předpolí nýtovaného mostu.  

Konstrukce schodiště je navržena železobetonová s povrchem obloženým bloky z řezaného kamene. 
Zeď mezi schodišťovými rameny bude železobetonová s kamenným obkladem viditelného líce. Nad 
úrovní schodiště, tam kde bude zeď viditelná z obou stran nebude mít betonovou nosnou část, ale 
bude zděná, kamenná. Kamenné zdivo (oboustranně pohledové i přizdívky) bude zděno kamenickou 
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technikou s minimální zatřenou spárou z nepravidelných kamenných prvků obdélníkového 
charakteru s převažující horizontální spárou. 

Před realizací schodiště bude třeba ověřit hloubku založení stávající zdi podél ul. Opavské v předpolí 
nýtovaného mostu. V případě, že nebude založena pod úrovní první podesty bude nutno provést 
podchycení základu a předsazená železobetonová zeď. 

Schodiště by bylo vhodné realizovat v bezprostřední návaznosti na novou opěrnou zeď podél 
knihovny, která bude realizovaní v rámci PPO. V opačném případě bude nutno vyřešit provizorní 
zahrazení otvoru ve zdi pro schodiště.   

 

1.3.4 Záměr 4.03 Amfiteátr 

Jedná se o úsek levého břehu sevřený mezi mosty Opavská a Sokolovská, tj. ve staničení km 0,820 – 
0,912. Záměr je pojat jako přírodní amfiteátr. Klade důraz na začlenění stavby do okolního terénu, 
přirozený vzhled a pohledovou atraktivitu z druhého břehu. Převládají proto plynulé organické křivky 
v kombinaci s přírodním materiálem.  Má sloužit jednak jako pobytová plocha umožňující přístup k 
řece, jednak jako „přírodní socha“ při pohledu z druhého břehu, kde se nyní nachází chodník a 
parkoviště u supermarketu. 

Amfiteátr bude vytvořen odtěžením části svahu a následným vybudováním 3 nízkých zakřivených 
opěrných zídek. Dojde tak k rozšíření pobytové bermy v daném úseku a vytvoření 2 pobytových 
stupňů. Zídky budou při svém západním konci doplněny o schod pro lepší schůdnost. V tomto místě 
též povede stezka propojující výše položený chodník u kruhového objezdu s rozšířenou bermou. V 
korytě řeky bude vybudována přírodní štěrková pláž pro snadný vstup do vody. Technické úpravy 
budou doplněny výsadbou dřevin ve vrchní části amfiteátru za účelem odstínění celé lokality od 
rušné komunikace a zpříjemnění pobytu návštěvníků. 

Zídky budou budovány z litého betonu s nadezdívkou z lomového kamene. Výška nadezdívky bude 
odpovídat výšce zídky nad terénem, tj. 0,5 m. Zídky budou široké 0,5 m, rozšířené ve spodní části do 
základového pásu. Pás bude založen 0,9 m pod úroveň nového terénu v šířce 1 m (přesah zídky na 
obou stranách o 0,25 m) a v tloušťce 0,4 m. 

Zídky budou dosahovat výšky 0,5 m nad úroveň nového terénu (316,70 m n. m., 315,20 m n. m. a 
313,70 m n. m.). Na obou koncích bude koruna zídky klesat až do zanoření do terénu.  

V místě schodů dojde k celkovému rozšíření konstrukce o 0,4 m, tj. šířku schodu. Schod bude vysoký 
0,25 m. Celková délka schodů, tedy úseku rozšíření konstrukce, se pohybuje v rozmezí 7,4 – 8,9 m. 

Sklon vzniklých pobytových stupňů se bude pohybovat mezi 1 : 3 – 1 : 4. Rozšířená pobytová berma 
bude z části opevněna a bude sloužit jako součást stezky propojující náplavku s rampou za mostem 
Sokolovská. Opevnění bude mít charakter nepravidelné kamenné dlažby se zatravněnou spárou. 
Minimální plošný rozměr kamenných prvků je cca 200 x 200 mm, minimální tloušťka kamenného 
prvku bude 80 mm. Kamenné prvky budou kladeny tak, aby jejich pochozí část byla rovná, okraje 
budou bez obrubníku. Obdobně bude opevněna i stezka vedoucí napříč amfiteátrem a spojující výše 
položený chodník u kruhového objezdu s rozšířenou bermou. Stezka bude široká 1,5 m, bude vedena 
přímo, a to ve vazbě na „schodiště“. 

Zbývající plochy bermy a stupňů bude ohumusována v tloušťce 15 cm a zatravněna. 

V místě pláže bude levý břeh řeky „vykrojen“ směrem k amfiteátru. Původní opevnění břehu bude v 
tomto úseku rozebráno a materiál bude použit na opevnění břehu nového. Břeh bude opevněn 
kamennou rovnaninou na sucho. Dno rozšířeného úseku řeky bude přesypáno říčním štěrkem ve 
sklonu 1 : 10. Plážka bude na krajích a pomístně osazena lomovými kameny velikosti hrany 80 – 150 
cm zapuštěnými tak, aby nebránily průtoku povodní. 
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Záměr umístění stezky na bermě v protiproudém úseku propojující amfiteátr se schodištěm na 
Říčním okruhu je součástí úseku E a má označení Z 5.05 (podrobněji viz dokumentace k úseku E). 

 

Přeložky a kolize 

Amfiteátr přímo sousedí se záměrem realizace SO 09.32.2  NOVÝ SILNIČNÍ MOST – km 0,919 a přímo 
navazuje na SO 090.12.2  ÚPRAVY LEVÉHO BŘEHU V KM 0,874 – 0,980. 

Na ploše amfiteátru se vyskytují 3 vedení inženýrských sítí – kanalizace DN 800, vodovod DN 100 a 
sdělovací kabel. U všech 3 sítí byla v rámci DUR 2018 naplánována přeložka kvůli kolizi se stavbou 
nového mostu Sokolovská (SO 09.32.2 NOVÝ SILNIČNÍ MOST – km 0,919) – posunutí mostního pilíře 
cca o 3 m směrem od toku. V rámci záměru Z 4.03 Amfiteátr došlo k přetrasování, popřípadě zrušení 
daných přeložek. Viz kapitola přeložek v 1.2.4. 

SO 09.53.2  PŘELOŽKA KANALIZACE DN 800 V KM 0,883 – 0,958 

Změněna trasa přeložky. Nyní začíná v km 0,841, vede nad amfiteátrem podél silnice Opavská, 
kopíruje vedení přilehlého chodníku (2 lomové body) a křižuje silnici Sokolovská. Končí v původně 
plánovaném místě v km 0,958. V trase přeložky budou vybudovány 4 nové revizní šachty – 2 v místě 
napojení na stávající stoku a 2 mezilehlé v lomech trasy. Celková délka přeložky – 88,7 m. 

Technické řešení je obdobné jako v DUR 2018: „ Překládaná kanalizace bude provedena ve stejném 
profilu a materiálu jako původní stoka, revizní šachty budou typizované betonové s šachtovým dnem 
DN 1200.“ 

SO 09.52.3  PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 V KM 0,889 – 0,943 

Změněna trasa přeložky ve 2 variantách. Kratší varianta začíná v km 0,884 nad amfiteátrem při ulici 
Opavská. Počítá s vedením přeložky paralelně s přeložkou kanalizace DN 800 u kruhového objezdu 
mezi silnicemi Opavská a Sokolovská a podvedením pod silnicí Sokolovská. Další trasa přeložky je 
obdobná jako v DUR 2018: „…cca 15 m nad mostem překříží koryto toku shybkou, na pravém břehu 
pak povede cca 32 m podél břehu po směru toku a v předpolí mostu se napojí na stávající řad.“ 
Celková délka přeložky – 121,5 m. 

Delší varianta začíná v km 0,977 za silnicí Soukenickou, 25,5 m vede paralelně s touto silnicí, poté 
křižuje silnici Říční okruh. Pokračuje směrem k silnici Sokolovská. Další vedení je shodné s kratší 
variantou. Celková délka přeložky – 164,5 m. 

Technické řešení je shodné pro obě varianty a je obdobné jako v DUR 2018: „Vodovodní řad bude 
proveden v tomtéž průměru a materiálu jako původní, tj. PE DN 100. Pod korytem toku bude 
vodovod uložen do plastové chráničky HDPE DN 200. Předpokládá se realizace shybky pod korytem 
technologií řízeného mikrotunelování. Nejmenší hloubka uložení potrubí v chráničce pod korytem 
(niveletou kynety toku) se navrhuje 1,5 m. Chránička bude na obou koncích vyvedena za břehovou 
hranu koryta a čela chráničky budou uzavřena pryžovou manžetou. Na obou stranách podchodu pod 
tokem (shybky) budou osazeny uzavírací armatury. Na nižším konci potrubí bude osazen kalosvod.“ 

SO 09.56.3 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN V KM 0,928 

Přeložka je zrušena, neboť se jedná o již nepoužívané vedení. Je nutné počítat při realizaci amfiteátru 
s odstraněním kabelu na dotčené ploše. 

 

1.3.5 Záměr 4.04 Vegetační úpravy v obvodu stavby 

Z důvodu nezbytného kácení dřevin je pro posílení společenské i ekologické funkce navržena výsadba 
domácích druhů stromů a keřů. K posílení ekologické funkce zatravněných ploch dojde k založení 
speciálních bylinných porostů. 
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Kácení dřevin ………………        18 ks stromů a keřů 

Plošná likvidace …………..     817 m2 porostních skupin 

 

Výsadba stromů  …………..        15 ks, převaha druhů domácího původu 

Výsadba keřů ………………..       34 ks  

Nové stromy a keře budou vysázeny nad hladinou transformovaného průtoku Q150m3 .  

Plochy travnato-bylinné 

Břehový biotop: 317 m2.  

K posílení ekologické funkce je na obou březích řeky navrženo založení bylinného břehového biotopu 
Šířka je proměnlivá (1,2-1,5 m). 

Druhové složení břehového biotopu bude konzultováno s regionálním pracovištěm AOPK ČR a pro 
realizaci bude zajištěno v dostatečném předstihu.  

Parkový trávník – přírodní amfiteátr 

Bude založený pokládáním předpěstovaných travních drnů. 

 

Dřeviny: velikost, množství a vhodná druhová skladba  

Stromy velkokorunné ……………..   1 ks 
vhodné taxony: např. lípa velkolistá, l. malolistá, javor klen, jasan ztepilý 
Stromy střední velikosti …………. 13 ks 
Vhodné taxony: např. hrušeň obecná, javor babyka, javor mléč, třešeň ptačí, jasan americký, j. 
pensylvánský,  
Stromy malokorunné ……………..   1 ks 

vhodné taxony: např. jabloň - okrasné odrůdy, slivoň – okrasné odrůdy, menší druhy třešní   

Keře vzrůstné …………………………  14 ks 
možné taxony: kalina tušalaj, šeřík obecný , obecná, krušina olšová, líska obecná, hlošina úzkolistá 

Keře menší velikosti:  
možné taxony: dřín obecný, dřišťál obecný, meruzalka alpínská, ptačí zob obecný, růže svraskalá, 
růže sadová (cv.), svída krvavá, s. bílá, šeřík čínský, š. amurský a další, zimolezy, trojpuky 
 

Nová výsadba dřevin bude realizována podle projektu vypracovaného příslušným specialistou a ze 
zahradnicky předpěstovaných dřevin (stromy 2-3x přesazované, keře min. 1x přesazované 

Součástí realizační dokumentace bude také min. 3letá odborná následná péče. 
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1.4 Seznam dotčených pozemků 
Ve výčtu pozemků figurují jen pozemky dotčené nad rámec původní DÚR (2018). 

 

záměr Z 4.01 Náplavka (vč. Úpravy levobřežní zdi) 

číslo 
parcely 

k.ú. LV vlastník výměra 
druh pozemku – 
způsob využití 

rozsah trv. 
dotčení 

poznámka 

295 

Krnov – 
Horní 

předměstí 

2088 Město Krnov 

29 
ostatní plocha – jiná 

plocha 
21 vstup na 

náplavku 
296 100 

ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

7 

5995/35 2 720 44 
svah u 

náplavky 

311 2385 ** 592 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
3 

zeď náplavky 
313/4 2644 Hutař Miroslav 140 

ostatní plocha – jiná 
plocha 

5 

záměr Z 4.03 Amfiteátr 

číslo 
parcely 

k.ú. LV vlastník výměra 
druh pozemku – 
způsob využití 

rozsah trv. 
dotčení 

poznámka 

254 

Krnov – 
Horní 

předměstí 

2088 Město Krnov 

2 486 
ostatní plocha – 

ostatní komunikace 
2 

přeložka 
vodovodu – 

delší varianta, 
uvedena 
plocha 

ochranného 
pásma 

258 3 625 
ostatní plocha – 

sportoviště a 
rekreační plocha 

73 

268 589 ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

24 

5995/12 2 218 32 

5995/2 

4642 

ČR; příslušnost 
hospodařit – 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 

11 024 
ostatní plocha - 

silnice 
44 

5995/30 28 ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

4 

5995/31 12 2 

 

** Vlastnící pozemku č. 311: 

Vlastnické právo podíl 

SJM Andrš Pavel Ing. A Andršová Lenka Ing. 1 232 / 10 000 

Boháček Jiří Bc. 947 / 10 000 

Bystrianský Radomír 1 450 / 10 000 

SJM Kolárik Michal Ing. A Kolárikova Taťana Ing. 1 026 / 10 000 

Pater Miroslav 1 246 / 10 000 

Pater Robert 1 246 / 10 000 

SJM Psotka Bohuslav a Psotková Viera 2 722 / 10 000 

SJM Steininger Ladislav PaedDr. A Steningerová Ivana Mgr. 1 377 / 10 000 

 


