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B. Souhrnna technicka zprava

a) poZadavky na zpracovdni dodavatelské dokumentace stavby,

V ramci realizace stavby bude vyhotovena dodavatelskd dokumentace na zdmecnické
vyrobky, dokumentace okennich a dvefnich vyplni, vzorkovani fasady, obkladl a podlahovych
krytin atd. Prace vySe uvedené jsou ocenény v ramci vedlejSich rozpoctovych ndkladi stavby

(VRN), jejichZ rozsah je uveden ve zpraveé ,,.D* a ve vykazu vymeér.

b) poZadavky na zpracovdni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Pred zahdjenim stavebnich praci bude zpravovan plan BOZP koordindtorem BOZP,
ktery bude vychazet z predané projektové dokumentace pro provadéni stavby, planu BOZP,
ktery byl zpracovdan vramci PD, budou zapracoviny rizika vytendrované dodavatelské

spolecnosti. V pribéhu realizace bude probihat koordindtorem aktualizace planu BOZP.

¢) podminky realizace pract, budou-li provddeny v ochrannych nebo bezpecnostnich
pdsmech jinych staveb,

Prace nebudou provddény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,
vyjma OP prilehlé komunikace a pfipojek IS. Podminky OP inZenyrskych siti jsou obsazeny
v dokladové casti projektu. Priace provadéné v OP jsou zahrnuty ve VRNech a budou

zhotovitelem nacenény.

d) zvlastmi podminky a pozZadavky na organizaci stavenisté a provddeni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavkii stavebnika
na provddeni stavby apod.,

Vzhledem k omezenym prostorovym moZnostem, svazitosti terénu a nepiistupnosti
stavenis$t¢ pro veétsi mechanizaci, projektovy ndvrh uvazuje o moZnosti likvidace odpadu a
transportu materidlu pomoci big bagl, které po naplnéni budou jefdby prekladany do
ptipravenych ndkladnich automobill. Jednd se o jednu z moZnosti / projektovy navrh nikoli
zadani pro dodavatele stavby, ktery miiZe uplatnit jiny postup praci dle svych zvyklosti. Dle
situace ZOV se piedpokladd s vyuZzitim stdvajiciho oploceni aredlu + vyuziti piijezdové
komunikace, kterd vede v blizkosti stavby. Prostor pro mobilni jefdb je zajiSt€én na hlavni
komunikaci — viz. vykres situace ZOV. Upozoriiuji na existenci siti pfed samotnou budovou,
které je nutné ochranit a respektovat.

Zpevnéné plochy budou zajistény pomoci pojezdovych panelt atd.
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Podstatnym poZadavkem v rdmci zafizeni staveniSté je vybudovani doCasné plochy pro
umisténi UNIMO bunky, do které bude pielozeno fizeni a monitoring prehrady, které musi byt
po dobu vystavby v provozu. PD navrhuje docasnou plochu z betonovych paneld na Stérkovém
podloZi. Projektovd dokumentace pocita s napojenim této doCasné stavby na silovou elekttinu.
Vybaveni UNIMO bunky bude zahrnovat ,,pouze® elektrické pfipojeni a jednd se tedy o
vyrobek plnici funkci docasné stavby. Na tuto stavbu dodavatel zajisti vstupni revizi a revizi o
pfipojeni na NN rozvody. V buiice nebude hygienické zazemi, bude zajiSténo vytdpéni pomoci
ptimotopt. V rdmci montaze NN piipojky budou osazeny hodiny pro méfeni spotieby.

Dalsi vybaveni staveniS$t€¢ je zndzornéno v situaci ZOV, kterd muze byt na zdkladé
vybraného dodavatele stavby variovana.

S provozem v objektu v ramci stavebnich praci se nepocitd.

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavené iizemi a nezastavené vizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost vizemi,

Predmétem akce je projektova dokumentace feSici objemové, dispozi¢ni a prostorové
zmény stavajiciho objektu rodinného domu slouzici pro ucely hrazného statniho podniku
Povodi Labe.

Stdvajici objekt se nachdzi v jizni ¢4sti mésta Se¢, mimo zastavéné tzemi. Objekt je
pristupny z jizni strany po stavajici komunikaci II. tfidy ¢islo 343. Aredl feSeného objektu je
oploceny a neni volné piistupny. Okolni pozemky jsou ve vlastnictvi Lesit CR jednd se o

lesni pozemek parc. €. 481/10.

b) udaje o souladu s ivizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tkoly uizemniho
pldnovdni, véetné informace o vydané iizemnée pldnovaci dokumentaci,

Z. pohledu platného izemniho planu mésta Sec se parcela nachdzi v izemi oznaeném
jako OM (plochy obc¢anského vybaveni — komercni zafizeni mald a stfedni).

Dokumentace bude rozesldna dot¢enym organtim vcetné odboru tizemniho planovani.

Stanoviska dotéenych orgéni budou soucasti dokladové ¢4sti této dokumentace.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkit na

vyuzivdani vizemi,
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V ramci projektové dokumentace nebylo Zaddno o povoleni vyjimky z obecnych

pozadavkil na vyuZzivani izemi.

d) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcéenych orgdnii,

Dokumentace bude rozeslana dot¢enym organim, které se k zdméru vyjadii. Stanoviska
dotéenych organti budou soucasti dokladové Casti této dokumentace a budou zapracovdna do

dokumentace pro provedeni stavby.

e) vycet a zdvery provedenych pruzkumii a rozboru — geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebne historicky priizkum apod.,

V ramci projektu byly provedeny prizkumy staveniSté a méieni a to:

Zaméteni stavajiciho stavu, vyskovy systém BpV, polohovy systém JTSK.

Zam¢éteni objektu metodou mrac¢na bodit pomoci 3D laseru

Katastralni mapy a podklady

Dil¢i ¢ast projektové dokumentace ,,Domek pro straZce idolni piehrady‘‘ z 10/1926

Diléi ¢ast projektové dokumentace ,,VD Se€, rekonstrukce konstrukce stfechy domu
hrazného ¢.p. 166°“ z 09/2012

Studie vyuziti objektu — VD Sec — rekonstrukce domu hrazného, ¢.p. 166 z 10/2022

Revize elektroinstalace

Revize kominového télesa

Pribehy inzenyrskych siti

Posudek o stanoveni radonového indexu

Sondézni prace — 4x podlahova konstrukce (2 x Inp, 2 x 2np), 1 x ve sténé€ 2np, 1x
drevéné schodisteé

Meéfeni vlhkosti zdiva

Mykologicky priizkum

f) ochrana vizemi podle jinych prdvnich predpisii”,
Stavebni dpravy objektu jsou navrzeny v blizkosti kulturni pamdtky rejst. &. USKP

28637/6-969 — ziicenina hradu Vildstejn.

g) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,
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Reseny objekt je umistén mimo zdplavova, poddolovand a podobnd tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery v uzemi,

Splaskova kanalizace je napojena na stdvajici kanaliza¢ni Sachtu, ze které je vedeno
stavajici potrubi do stdvajici bezodtokové jimky.

Projektovym ndvrhem nebudou odtokové poméry destovych vod navySovany, jelikoZ
nedochdzi ke zvétSeni odtokové plochy, ¢ast vod bude vsakovdna do Stérkového drénu, Cast

napojena na rozvod destové kanalizace, kterd je v ramci rekonstrukce ménéna.

1) poZadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin,
V objektu budou provedeny rozsdhlejsi demolice, a to vybourdni podlahovych
konstrukci, ¢asti stropni konstrukce, nékteré pricky, vse dle novych dispozic.

Soucasti projektovych praci nebude kaceni vzrostlé zelené.

J) pozadavky na maximdlni docCasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemki ur¢enych k plnéni funkce lesa,

Rodinny diim a jeho ¢4sti jsou umistény na parceldch, které nejsou vedeny v ZPF.
NavrZeny objekt se nachdzi v dosahu lesnich pozemkl — bude feSena vyjimka ze vzdéalenosti od

lesniho pozemku.

k) vizemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stdavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Napojeni na dopravni infrastrukturu je zajiS§téno z jizni strany po stdvajici komunikaci
IL. tfidy cislo 343.. Komunikace je dvoupruhovd, obousmérnd o Sitfce cca 6 m. Sjezd na feSeny
pozemek zde neni ani se nenavrhuje.

Objekt je napojen na inzenyrské sit¢ a to: vodovod, elektro a sdélovaci vedeni.
Kanalizace feSena lokdlné — bezodtokovd jimka. V novém ndvrhu se pocitd snovymi

domovnimi rozvody na pozemku investora — vodovod a kanalizace.

[) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba po svém dokonceni zlistane majetkem investora a vSechny Cdsti stavby jsou

stavbou trvalou. V soubéhu projektovych praci tprav objektu byl odevzdan projekt TBD. V
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rdmci piipravy a prevenci budoucich stavebnich tprav byla v rdmci feSeného projektu osazena
chranicka do 1.NP viz ¢ast PD — D.2.6 Elektronické komunikace, kterd bude v budoucnu
vyuzita pro rozvod TBD. Stavebni upravy objektu nevyZaduji souvisejici a podmifujici

investice, které by bylo nutné provést pro bezchybnou realizaci dila.

m) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi,

.

C. Kat. Gzemi | Vlastnik Plocha m?
parcely
St.p. Sec Ceska republika, pravo hospodafit: Povodi Labe, 408
205 statni podnik
481/14 Sec Ceska republika, pravo hospodafit: Povodi Labe, 368
statni podnik
481/13 Sec Cesk4 republika, pravo hospodatit: Povod{ Labe, 396
statni podnik

o) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Stavbou nevzniknou ochrannd nebo bezpec¢nostni pasmo. Na feSeném pozemku jsou
nov¢ navrzeny domovni rozvody inZenyrskych siti, které budou zaneseny do zaméteni pii

predéani dila dodavatelem.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zéakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zaveéry stavebné technického, piipadné stavebné historického pruzkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Nyngj$i objekt rodinného domu, ktery je zasazen do svazitého terénu, je ctvercového
pudorysu o tiech nadzemnich podlaZich + dvoupodlazni obdélnikové pfistavby v severni ¢asti

objektu, kterd je vyuZivana jako technické zazemi, hygienické prostory a ve druhém mezaninu

nevyuzivana puda.

b) ucel uzivani stavby,
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Vystavbou objektu vzniknou nové prostory pro investora akce v podob¢ nové zasedaci
mistnosti ve 2.mezaninu vcetn¢ hygienického zdzemi. Ostatni prostory zlstavaji icelové beze
zmény, dochdzi k drobnym dispoziénim tipravam a zlepseni komfortu uZivani. Ugelem uZivéni
stavby bude i naddle RD s provozem hrdzného, bytem hrdzného, hygienického a technického

zazemi.

¢) trvald nebo doc¢asn4 stavby,
Veskeré navrzené stavby budou trvalé, v rdmci stavby vznikne doCasné stavba —
zpevnénd plocha po umisténi UNIMO buriky, véetné UNIMO buiiky, do které bude pielozeno

fizeni a monitoring ptrehrady, které musi byt po dobu vystavby v provozu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
V ramci projektové dokumentace nebylo Ziaddno o povolena vyjimka z technickych

pozadavkl na stavby. Objekt neni vefejné piistupny, neni relevantni fesit bezbariérovost.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organt,
Kladna stanoviska dot¢enych organti statni spravy budou piilohou dokumentace, piiloha

,,Dokladova ¢ast*.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpist!

Stavba nebude chranéna.

g) navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd

plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha feSené Casti: cca 176 m?
Obestavény prostor celého objektu: cca 1960 m?
Pocet funk¢nich jednotek: 1 byt, 1x administrativni ¢ast

RozloZeni jednotlivych provozl v podlazich je:
Prvni sekce: Inp (mistnost monitoringu, jednaci mistnost, technickd mistnost), 3np

(zasedaci mistnost, hygienické zdzemi, venkovni schodist¢)
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Druha sekce: 2np (sluZebni byt véetné zdzemi)

Treti sekce: 3np / podkrovi

h) zékladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.,

V prubéhu provadéni stavebnich dprav a pfistavby budou vznikat odpady, se kterymi
bude investor naklddat v souladu s platnymi ptedpisy a dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. byly tyto
odpady zaclenény do katalogu odpadi. Mnozstvi / tondZe jednotlivych odpadii jsou

vycisleny ve vykazu vymeér

Kéd odpadu Nazev odpadu

17 01 01 Beton O
1701 02 Cihly O
17 02 01 Dievo O
17 04 05 Zelezo a ocel O
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]
17 06 04 Izola¢ni mat. neuvedené pod ¢. 17 06 01-03 0]
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry

neuvedené pod €. 17 08 01 0]
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢isly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03 O
2001 01 Papir a lepenka O
20 03 01 Smésny komunélni odpad 0]

Nakladani s odpady bude zahrnovat jejich prubéznou produkci, shromazdovani a
nasledné pteddni opravnénym osobam.

Shromazd’ovaci mista a shromazd’ovaci prostfedky nebezpecnych odpadii budou
vybaveny identifika¢nimi listy.

Nejvétsi podil ,,odpadu® bude tvoftit odpad vznikly pfi demolici vnitfnich konstrukct,
+ inZenyrskych siti. Pfebyte¢na zemina a demoli¢ni odpad bude odvdZen na deponie k tomu
uréené. Cést stavebniho odpadu bude pouZita jako zdsypovy materidl pro rusené Zumpy.

V feSené lokalité byla zjiSténa pritomnost azbestu / demontaz Casti stiesni
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konstrukce. Pri provadéni stavebnich praci bude stimto nebezpeénym odpadem
nakladano dle zikona o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu 258/2000 Sb., §41 Pouzivani biologickych ciniteli a azbestu. Dodavatel je
povinen ohlasit realizaci piisluSnému organu ochrany veiejného zdravi nejméné 30
dnu pred zahajenim prace.

Hospodaieni s destovou vodou: Likvidace deStovych vod bude zabezpecena
napojenim destovych svodii do nové navrzeného vsakovaciho drénu na pozemku investora

a ¢ast bude napojena na opravované rozvody destové kanalizace.

Energetickd naroc¢nost objektu — v ramci navrhu byl zpracovdn prikaz energetické
naroc¢nosti budovy (PENB), ktery je soucasti PD. Navrhem opatieni je energetickd narocnost

vyhodnocena jako A — mimofadné dsporna.

1) zdkladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Stavba nebude c¢lenéna na etapy a jednotlivd femesla stavby na sebe budou
navazovat. Harmonogram stavebnich praci bude vypracovin dodavatelem stavby.

Predpoklddané zah4jeni stavby: 06/2025

Ukonceni tavby: 05/2026

J) Orientacni néklady stavby.
12 mil. bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového fesent,

Pivodni ndvrh rodinného domu se sklddal z vlastniho rodinného domu a
hospodaiské ¢asti obdélnikového pliidorysu ptisazené k severni stran¢ obytné casti, vychdzi
se z historické dokumentace z roku 1926.

Nynéjsi objekt rodinného domu, ktery je zasazen do svaZzitého terénu, je ctvercového
pudorysu o tiech nadzemnich podlazich + dvoupodlazni obdélnikové piistavby v severni
casti objektu, kterd je vyuZzivana jako technické zazemi, hygienické prostory a ve druhém
mezaninu nevyuzivand puda.

Béhem uzivani stavby doslo ke stavebnim a dispozi¢nim zméndm, kdy v nyn&jSim
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stavu jsou provozy rozdéleny takto:

Ptedni ¢4st RD:

Inp — kanceldt hrdzného, denni mistnost hrdzného, hygienické zdzemi, uklidova
mistnost / sklad

2np — bytova ¢ast hrazného

3np — obytna plocha — celkem 3 pokoje, Satna, pfirucni sklad

Zadni ptistavba RD

1. mezanin — hygienické zdzemi, chodba, technickd mistnost, pradelna

2. mezanin — nevyuzivané podkrovi

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni.

Vlastni objekt RD je zdény v tradi¢ni technologii z plnych cihel a kamene.
Obvodové stény l.np jsou provedeny kamenné s vnitini cihelnou ptizdivkou. V ¢asti 1.
mezaninu jsou obvodové konstrukce cihelné s kontaktnim zateplenim EPS 50mm.
Obvodové stény 2.NP jsou v kombinaci plnych cihel a kamenného zdiva, u kamenného
zdiva jsou vnitini lice stén vZzdy zdéné. Obvodové st€ny obytnych mistnosti a vnitini sténa
ke schodisti jsou opatfeny na vnitfnim lici tepelnou izolaci z heraklitu. Vnitini nosné stény a
piicky jsou z plnych cihel.

Stropy nad 1.NP hlavniho objektu jsou Zelezobetonové tramové, stropy nad 2.NP
jsou dievéné tramové s rovnym SDK podhledem, strop nad 3np / zatepleny SDK podhled.
Stropy nad 1.mezaninem hospodérské €asti jsou dievéné trdmové s podbitim a omitkou z
rékosu. Vnitini schodisté je kombinaci betonového mezi Inp a 1. mezaninem a dievéného
mezi 2np a 3np.

Krov je dfevény, tradicni vaznicové soustavy se stojatou stolici, stfeSni krytina
betonovd s pojistnou podstteSni tkaninou, stdii cca do 12 let. Nad hospodéiskou casti je
provedeny novy krov.

Oplechovani stiechy, Zlaby a svody jsou médeéné, parapety oken jsou kombinaci
plechovych, kamennych a cihelnych.

Dvete jsou dievéné, v 1.PP zdvojené, ostatni jednoduché, plné nebo s prosklenim.

Okna v obytnych mistnostech jsou plivodni, dievénd Spaletovd, otevirava dovnitt,
jednoduse zasklena.

StteSni okna v obytnych ¢astech ptidy jsou nové konstrukce, kyvné, zaskleni
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izola¢nim dvojsklem. Pivodni okna hospodaiské ¢ésti jsou dievénd jednodusSe zasklend, v
piistavbé jsou okna difevénd zdvojend ven a dovnitf oteviravd, vnéjsi kiidlo jednoduse
zasklené, vnitini s izolaénim dvojsklem.

Vnéjsi povrchy se jevi ve velmi dobrém stavu, objekt je dobfe udrzovany. Kamenné
zdivo je bez zdsadnich poruch, lokdlné se vyskytuji praskliny v oblasti sttedové kamenné
fimsy, licové zdivo je také v pomérné¢ dobrém stavu, bez viditelného poskozeni.

Vyrazné horsi stav omitek je u nové€jSi severni pfistavby a to zejména projevy
vlhkosti v soklové Casti — zfejmé se jednd o nedostatecné provedeni hydroizolace.

Drievéné prvky viditelnych ¢asti krovu a dievéného oblozeni Stitu jsou ve velmi
dobrém stavu. StieSni krytina je ve vyborném stavu, odhadované staii 10-15 let. StfeSni
krytina a pojistnd podstfeSni hydroizolace je jiZ provedena tak, Ze umoZnuje zatepleni
podkrovi, folie je kontaktni. StfeSni okna jsou také dobie udrZovand, bez zdsadniho

poskozeni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozné¢ se bude jednat o rodinny dim v¢. domovniho vedeni IS se zpevnénymi

plochami. V objektu se nebude nachazet technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady teSeni piistupnosti a uzZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné tdajlii o podminkéch pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Objekt neni vefejnosti ptistupny, bezbariérové feSeni neni relevantni

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Névrh je proveden v souladu s budoucim provozem tak, aby nedochdzelo k udrazu
uklouznutim, pddem, ndrazem, popélenim, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby a podle

téchto zasad bude stavba provedena.

B.2.6 Zéakladni charakteristika objektl

a) stavebni feSeni, b) konstrukéni a materidlové feSeni, c¢) mechanicka odolnost a
stabilita.

Rodinny dim
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Vlastni objekt RD je zdény v tradi¢ni technologii z plnych cihel a kamene. Obvodové
stény l.np jsou provedeny kamenné s vnitini cihelnou piizdivkou. Nové Vnitini zdivo je
navrzeno kombinaci SDK konstrukci a pérobetonového zdiva, stfeSni konstrukce zlstdva beze
zmény, krytina taSkovd. Do stavajici stfeSni konstrukce budou osazena stfe$ni okna.

Okenni vyplné otvorii budou osazeny nové plastové na celém objektu se zasklenim
izola¢nim trojsklem. Z diivodu energetickych tuspor bude na podlahové konstrukce po
vybourdni stavajiciho souvrstvi poloZena tepelnd izolace EPS.

Zpevnené plochy:

Nové zpevnéné plochy jsou navrzeny v kombinaci zdmkové dlazby kolem objektu +

okapového chodniku z betonové dlazby 500*500*50mm.

Domovni vedeni IS
Elektroinstalace:
Domovni vedeni elektroinstalace bude provedeno kompletné nové viz samostatnd

ptiloha dokumentace, ptipojka zlstava stavajici.

Vodovod:
Bude proveden novy rozvod ze stdvajici vodomérné Sachty v severni Casti parcely do
technické mistnosti. Podrobné feSeni viz samostatnd piiloha projektu — Zdravotn¢ technické

instalace.

Splaskovd kanalizace:

Domovni vedeni splaskové kanalizace — odvod splaskovych vod od nové navrhovanych
zafizovacich pfedméti je feSen gravitadni leZatou kanalizaci s napojenim na stdvajici
splaSkovou kanalizaci / stdvajici Sachta na zdpadni stran¢ objektu. Ze stavajici Sachty vede
splaSkova kanalizace do bezodtokové jimky, trasa mezi jimkou a stdvajici Sachtou neni
predmétem rekonstrukce.

V ramci provozu rodinného domu nebudou vznikat odpadni vody, které by bylo tfeba

likvidovat napt. pies odlucovace tuki a oleja.

B.2.7 Zéakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické reSent,

-12-



VD Se¢, rekonstrukce domu hrazného, ¢.229230001 ILBprostav s.r.o.
Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby Ing. Lukas Bezdicek

Na Kopci 316

530 02 Mikulovice

776 855 581. bezdicek@ilb.cz

V ramci PD je feSeno technické vybaveni RD v souvislosti s elektroinstalaci, vytapénim,
vzduchotechnikou, zdravotné¢ technickymi rozvody a slaboproudymi rozvody. Podrobnéjsi
feSeni technického vybaveni je navrZzeno a popsdno v samostatnych ¢astech PD.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

Dle samostatnych ¢asti PD viz odstavec vyse

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Reseno v samostatné ¢asti projektové dokumentace — Pozarné bezpecnostni fesen.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

V ramci projektové piipravy bylo provedeno energetické zhodnoceni objektu ve
variantdach TC v konfrontaci s elektrickym kotlem, kdy u elektrického kotle vzhledem
k provozu stavajici vodni elektrarny byly sice splnény poZadavky vyhlaSky. Na zdkladé této

skute¢nosti byl jako zdroj vytapéni a piipravy TUV zvolen elektrokotel o vykonu do 18kW.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni

prostiedi

Jedna se o nevyrobni objekt rodinného domu s trvalym provozem.

Vétrani jednotlivych mistnosti bude zajiSt€éno kombinaci nuceného vétrani -
vzduchotechnika s rekuperaci v prostoru 1np a ptirozeného vétrani.

Osvétleni je zabezpeCeno kombinaci pfirozeného osvétleni a oslunéni okny a umélym
osvétlenim elektrickymi spotiebici.

Okna budou vybavena dle potieby vnitinimi stinicimi Zaluziemi proti piehiivani
interiéru.

Zasobovani vodou je zajiSténo novym domovnim rozvodem vodovodni piipojky a
novymi rozvody. Splaskové vody budou likvidovdny pomoci novych rozvodi do stdvajici
kanaliza¢ni Sachty.

Kryti tepelnych ztrit objektu bude zajiSténo novym elektrokotlem a novymi
teplovodnimi rozvody vcetné otopnych téles.

V objektu se nenachdzi stacionarni zdroj hluku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
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a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi,
Projektovd dokumentace feSi ochranu proti radonu dvouvrstvym hydroizola¢nim

systémem + je v objektu navrzena vzduchotechnicka jednotka, kterd zajistuje vymeénu vzduchu.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

vzhledem k umisténi a druhu stavby se bludné proudy nevyskytu;ji

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Objekt se nachdzi mimo vyskyt technické seizmicity.

d) ochrana pred hlukem,
Stavba je umisténa mimo hlukem zatiZené tizemi. PoZadavkem investora byl pozadavek

na zvyseny akusticky tdtlum u okennich vyplni smérem k hlavni komunikaci.

e) protipovodnovd opatreni,
Uzemi se dle znalosti prostfedi nachdzi nad zdplavovym tizemim mezi bezpecnostnim

prelivem a hrazi VD Sec, proto nebyla navrzena Zadna protipovodiiova opatfeni.

) ostatni ticinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

stavajici objekt se nachdzi v izemi mimo vyskyt ostatnich G¢inkd.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Jsou navrZzena nova napojovaci mista domovnich rozvoda na technickou infrastrukturu.

Napojovaci mista jednotlivych IS jsou popsdna v predchozich odstavcich této zpravy.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.

Podrobny popis viz samostatné piilohy projektu.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani

stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
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Napojeni na dopravni infrastrukturu je zajiSténo z jizni strany po stavajici komunikaci
II. tfidy cislo 343. Komunikace je dvoupruhovd, obousmérné o Sifce cca 6 m. Sjezd na feSeny
pozemek zde neni a ani se nenavrhuje.

b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Na pozemek uréeny k rekonstrukci RD nebude zfizovan samostatny sjezd.

c) doprava v klidu,
Na jizni stran€ objektu se nachazi stdvajici vymezend plocha pro pracovniky Povodi
Labe, s.p., kde je zajiSténo misto pro zaméstnance. Jiné parkovaci plochy nejsou v ramci

projektu navrZeny.

d) pési a cyklistické stezky.

V ramci stavby nejsou feSeny pési ani cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy,
Projekt neptredpokladd s rozsahlymi terénnimi upravami. Zemina vykopand po
vyhloubeni ryh pro zdkladové konstrukce a inZzenyrské sité bude ¢aste€né pouZzita jako zasypovy

materidl na pozemku investora a ¢aste¢n¢ odvezena na skladku.

b) pouZité vegetacni prvky,

Projekt netesi vegetacni prvky.

¢) biotechnickd opatrent.

Vzhledem k charakteru nejsou navrzena Zadnd biotechnicka opatieni.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

V pribehu provadéni stavebnich dprav a ptistavby budou vznikat odpady, se kterymi
bude zhotovitel stavby naklddat v souladu s platnymi piedpisy a dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.
byly tyto odpady zaclenény do katalogu odpadli. Mnozstvi / tondZe jednotlivych odpadi

jsou vycisleny ve vykazu vymér
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Kéd odpadu Nazev odpadu

1701 01 Beton O
1701 02 Cihly O
17 02 01 Dtevo 0]
17 04 05 Zelezo a ocel O
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]
17 06 04 Izola¢ni mat. neuvedené pod ¢. 17 06 01-03 0]
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry

neuvedené pod ¢. 17 08 01 0]
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
20 01 01 Papir a lepenka 0]
2003 01 Smésny komunélni odpad 0]

Nakladani s odpady bude zahrnovat jejich pribéznou produkci, shromazd’ovani a
nasledné pteddni opravnénym osobam.

ShromaZzd’'ovaci mista a shromazd’ovaci prostfedky nebezpecnych odpadi budou
vybaveny identifika¢nimi listy.

Nejvétsi podil ,,odpadu bude tvoftit odpad vznikly pii demolici vnitinich konstrukect,
+ inZenyrskych siti. Pfebyte¢nad zemina a demoli¢ni odpad bude odvdZen na deponie k tomu

uréené. Cist stavebniho odpadu bude pouZita jako zdsypovy material pro ruiené Zumpy.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichu, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Soucasti projektovych praci nebude kédceni vzrostlé zelené, ani ochrana pamdatnych

stromi atd. Stavajici objekt se nachdzi v CHKO Zelezné hory.

¢) vliv na soustavu chrdnénych vizemi Natura 2000,

Stavba se nachdzi mimo chranéna tizemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

7 Nz

Na stavbu nebylo provadéno zjistovaci fizeni ani vydéano stanovisko EIA.
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e) v pripadeé zaméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni
parametry zptisobu naplnéni zdveru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované
povoleni, bylo-li vyddno,

Neresi se.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych prdvnich predpisii.

Neresi se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splneni zdkladnich poZadavkii 7 hlediska plnéni tikolii ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby se nefe$i — na objekt nebyl vzneSen poZadavek na

ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Zptisob napojeni na elektrickou energii po dobu vystavby — elektrickd energie stavby
bude napojena z nové piipojky elektrické energie pies staveniStni rozvadeéc se samostatnym
métrenim.

Dodavka vody stavby bude zajisténa z novych rozvodl, popt. ze stdvajici vodomerné
Sachty bude vytazeno potrubi pro potfeby stavby. Po dobu vystavby bude provedeno méten.

Podrobné zdsady organizace vystavby budou feseny v dalSim stupni PD

b) odvodneni staveniste,

Stavenisté nebude nutné odvodnovat.

) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vzhledem k omezenym prostorovym mozZnostem, svazitosti terénu a nepiistupnosti
staveni$t¢ pro vetsi mechanizaci, budou pro likvidaci odpadii a transportu materidlu vyuzity big
bagy, které po naplnéni budou jetdby prekladany do piipravenych ndkladnich automobilti. Dle

situace ZOV se predpokladd s vyuzitim stdvajictho oploceni aredlu + vyuziti pifjezdové
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komunikace, kterd vede v blizkosti stavby. Prostor pro mobilni jefdb je zajiStén na hlavni

komunikaci — viz. vykres situace ZOV.

d) vliv provddeni stavby na okolni stavby a pozemky,
Vzhledem k umisténi stavby mimo zastavénou C¢ast meésta, nebude vliv na okolni
pozemky zdsadni. V dob¢ provadéni stavebnich praci dojde k lokani prasnosti v misté stavby a

hluku z jednotlivych stroji a zafizeni.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin,

Nejsou vzneseny Zadné pozadavky souvisejici s asanacemi, demolice a kdcenim dievin.

f) maximdlni docasné a trvalé zdabory pro staveniste,
Pro vystavbu jsou ur¢eny pozemky, u kterych neni tfeba vynéti ze ZPF. Stavba bude

vyuZzivat ke stavbé pozemky dle tabulky v odstavci ,,m* bodu B.1 a Dokladov4 ¢ést.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vystavbou nebudou doteny veiejné plochy / trasy, u kterych by bylo potieba fesit
nahradni — obchozi trasy.

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pri vystavbe, jejich
likvidace,

V pribehu provadéni stavebnich tprav a ptistavby budou vznikat odpady, se kterymi
bude investor naklddat v souladu s platnymi ptedpisy a dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. byly tyto
odpady zaclenény do katalogu odpadi. Mnozstvi / tondZe jednotlivych odpadii jsou

vycisleny ve vykazu vymeér

Kéd odpadu Nazev odpadu
17 01 01 Beton 0]
17 01 02 Cihly o
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1702 01 Dievo O
17 04 05 Zelezo a ocel O
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]
17 06 04 Izola¢ni mat. neuvedené pod ¢. 17 06 01-03 0]

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry

neuvedené pod €. 17 08 01 0]
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢isly 1709 01, 1709 02 a 17 09 03 o
20 01 01 Papir a lepenka 0]
20 03 01 Smésny komunélni odpad 0]

Naklddani s odpady bude zahrnovat jejich prubéznou produkci, shromazdovani a
nasledné pteddni opravnénym osobam.

Shromazd’ovaci mista a shromazd’ovaci prostfedky nebezpecnych odpadii budou
vybaveny identifika¢nimi listy.

Nejvétsi podil ,,odpadu® bude tvoftit odpad vznikly pfi demolici vnitfnich konstrukeci,
+ inZenyrskych siti. Pfebyte¢nad zemina a demoli¢ni odpad bude odvdZen na deponie k tomu
uréené. Cést stavebniho odpadu bude pouZita jako zdsypovy materidl pro rusené Zumpy.

V feSené lokalité byla zjiSténa pritomnost azbestu / demontaz casti stiesni
konstrukce. Pfi provadéni stavebnich praci bude stimto nebezpeénym odpadem
nakladano dle zakona o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakoni 258/2000 Sb., §41 Pouzivani biologickych ciniteli a azbestu. Dodavatel je

povinen ohlasit realizaci prisluSnému organu ochrany verejného zdravi nejméné 30

dnu pred zahajenim prace.

1) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
V projektu je uvazovano se zemnimi pracemi spojenymi s vyhloubenim ryh pro
zékladové konstrukce a inZenyrské sité. Cast vykopané zeminy bude pouZita pro terénni

upravy pozemku, pifebytecnd zemina bude deponovana.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe,

Pfi vystavbé bude postupovano tak, aby bylo zabranéno vzniku nadmérné prasnosti
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napt. kropenim staveniSt¢ vodou. Ddéle bude postupovdno tak, aby nedochazelo k

nadmérnému zvySeni hlu¢nosti v okoli stavby a zneciStovani ptilehlé vefejné komunikace.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

U vSech stavebnich a montdZnich praci musi byt dodrZzeny veskeré platné piedpisy o
bezpecnosti prace pii stavebnich pracich, zejména zdkon €. 309/2006 Sb. a NV ¢. 591/2006
Sb.

V piipad¢€ naplnéni zakonnych povinnosti bude investorem urcen koordinator BOZP.

Zakonné povinnosti pro urceni koordindtora BOZP:

* budou-li na staveniSti pasobit soucasné¢ zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby

* celkova predpoklddana doba trvani praci a ¢innosti je delsi neZ 30 pracovnich dnt, ve
kterych budou vykondvany price a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

* celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnti v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

* budou-li na staveniSti vykondvany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo posSkozeni zdravi

Koordinator ve spolupraci s dodavatelskou firmou stanovi plan BOZP, ktery bude
vyvéSen na stavenisti.

Pti stavbé a pfi provozu se budou pouzivat zafizeni a stroje schvéleného typu s
pfisluSnym atestem.

Vsechny prace, vyrobky, doddvky materidli a pouZzité technologie zpracovani
budou v prvotiidni jakosti a zpracovani na misté a v tolerancich urcenych platnymi
normami na izemi tohoto statu v dob¢ provadéni stavebniho dila. Dodavatel stavby doloZi
ke kolaudaci stavby veskeré atesty pouZzitych a zabudovanych materidli a vyrobkl do
stavby, pfiCemZ budou pouZité pouze takové materidly a vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpoklddané Zivotnosti stavby byla pti béZné udrzbé zarucena
pozadovand mechanicka pevnost, stabilita, poZarni, bezpe¢nostni a hygienické normy.

Po celou dobu vystavby bude fddné€ vedeny stavebni denik.
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Podminky a povinnosti zhotovitele jsou dany zejména:

— vyhléaska 87/2000 Sb. - podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a
nahiivani zivic v tavnych nddobach

— NV &. 101/2005 Sb. - o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

— zékon ¢. 350/2012 Sb. - zdkon, kterym se méni zdkon ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)

— zékon ¢. 262/2006 Sb. (zejména §101, 102, 103,106) - zédkonik price

— zdkon €. 309/2006 Sb. - zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci

— NV . 361/2007 Sb. - podminky ochrany zdravi pfi praci

— NV €. 362/2005 Sb. - o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

— NV ¢. 59172006 Sb. - o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi préci na staveniStich

Stavebni prace spojené s emisemi hluku budou provadény vyhradné v denni dob¢
a mimo dny pracovniho klidu. Hygienicky limit pro chranény venkovni prostor staveb je
65 dB (7:00 — 21:00), v ptipad¢€ doby kratsi nez 14 hodin se limit vypocte podle ptilohy &. 3
¢asti C nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

Vliv lze hodnotit jako inosny bez nutnosti feseni dalSich protihlukovych opatieni.

1) dpravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotcenych staveb,
V souvislosti se stavbou nebudou provadény upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou

dotcenych staveb.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni,
Vzhledem k umisténi stavby bude nutné fesit dopravni inzenyrska opatieni, a to formou

docasného dopravniho znaceni na pfilehlé komunikaci II. tiidy.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddeni stavby — provddeni stavby za

provozu, opatient proti ucinkum vnéjstho prostredi pri vystavbé apod.,
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Podstatnym pozadavkem v rdmci zafizeni staveniSté a provadéni stavby je vybudovani
docasné plochy pro umisténi UNIMO bunky, do které bude pfeloZzeno fizeni a monitoring
prehrady, které musi byt po dobu vystavby v provozu. PD navrhuje doCasnou plochu
z betonovych panelll popi. betonovou dlazbou na Stérkovém podloZi. Projektovd dokumentace
pocitd s napojenim této docasné stavby na silovou elektiinu. Vybaveni UNIMO buiiky bude
zahrnovat ,,pouze‘ elektrické pfipojeni a jedna se tedy o vyrobek plnici funkci doCasné stavby.
Na tuto stavbu dodavatel zajisti vstupni revizi a revizi o piipojeni na NN rozvody. V bunce
nebude hygienické zdzemi, bude zajiSténo vytdpéni pomoci piimotopil. V rdmci montdze NN
piipojky pro stavbu a provoz stavenisté¢ budou osazeny hodiny pro méfeni spotieby.

Dalsi vybaveni staveni$t€¢ je zndzornéno v situaci ZOV, kterd muze byt na zdkladé
vybraného dodavatele stavby variovana.

S provozem v objektu v ramci stavebnich praci se nepocitd.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Stavba bude provddéna podle norem platnych na tzemi, kde bude realizovédna a dle
mistnich zvyklosti. Jednotlivdi femesla na sebe budou v posloupnosti stavebnich praci
navazovat. Soucésti technické zpravy je predpoklddany harmonogram praci, ktery bude
dodavatelem stavby aktualizovan. Projekt pfedpokldda s délkou realizace cca 13 mésict.

Demolice

Vykopy + zdkladové konstrukce

Hrubé podlahové konstrukce

Nov4 stropni konstrukce

Svislé konstrukce

Zatepleni stfeSnich konstrukei

Naslapna vrstva podlahy

Kontaktni zatepleni fasady

Terénni upravy

Dokoncovaci prace
* PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPLNOVAT, PRIPADNE

POZMENOVAT PROJEKT NA ZAKLADE NOVYCH POZNATKU ZJISTENYCH
BEHEM PROVADENI STAVBY.
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* DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO PROVEDENI
STAVBY

V Mikulovicich 31.10.2024 Vypracoval: Ing. Bezdicek
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