POVOD| LABE

. stétni podnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva‘)

uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Eviden¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutdrni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako ,,zhotovitel*)

(dale jen ,,obcansky zakonik*)

D952160027
159120001

1. Smluvni strany

Povodi Labe, stitni podnik )
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych &innosti,

Hana Pistova, vedouci oddéleni investic zapad,

Ing. FrantiSek Zurek, tel. 602 441 058, technicky dozor staveb-
nika (TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Krélové oddil A viozka 9473
495 088 111

495 407 452

labe@pla.cz

MACH a SYN s.r.o. 5
Hostka, Pod Nadrazim 274, PSC 411 72

Hynek Mach, jednatel

Josef Mach, jednatel

Hynek Mach

Josef Mach

28738985

CZ28738985

Komer¢ni banka a.s., &. G: 43-8450420287/0100
Krajsky soud v Usti nad Labem oddil C vloZka 29694
607 212 667

machjo@raz-dva.cz

VD Stiekov, oprava prechodové ldvky pro pési nad jezem a PK c. akce 159120001



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 23.03.2016 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,VD StFekov, oprava piechodové lavky pro pési nad
jezem a PK“

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou péci prostudoval a detailné se sezna-
mil s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni & vyzvé o zahéjeni
zadavaciho Fzeni, zadévaci dokumentaci &i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypra-
covanou v roce 2015 spole¢nosti S.A.W. CONSULTING s.r.o, se sidlem Pra$nd 2324,
407 47 Varnsdorf , zodpovédny projektant Jaroslav Zavadil, DiS (dale jen »projektova
dokumentace).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejim¥ predmétem je pojidténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou zhotovitelem
treti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejmén& 10.000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v piedchozi vete.

3. Piedmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,VD Stiekov, oprava prechodové livky pro
pési nad jezem a PK*

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a viech ostatnich dokumenti ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

3.2. Realizace praci prob&hne za Uplné uzavirky provozu pro pési a cyklisty z dlivodu bez-
peénosti a technologickému postupu aplikace stérkové izolace. Zhotovite] zajisti ves-
kera povoleni uplné uzavirky véetné viech potfebnych podkladi nutnych pro vydani
tohoto povoleni.

4. Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo Fadn€ a v€as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Predpokladany termin zahédjeni dila je: kvéten 2016

4.3. Termin dokon&eni dila je: nejpozdéji do 15. prosince 2016

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

51. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyie piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 23.03.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 2 459 609,- K¢,

slovy: dvamiliony¢tyfistapadesatdevéttisicSestsetdevet korun ¢eskych bez DPH.

VD Strekov, oprava prechodové ldvky pro pési nad jezem a PK ¢ akce 159120001



5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zékladé soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedlozit objed-
nateli vZdy k 5. kalendafnimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k
plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dni. Do 5 ka-
lendéafnich dnt po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel datiovy doklad, pfigem? da-
tem uskutenéni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve
kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1  Objednatel nezada zhotovitele o predloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici sou¢dst obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo.

e Sdéleni k ohlaSeni praci vydané dne 29.1.2016 Magistratem mésta Usti nad Labem,
odbor Zivotniho prostiedi pod ¢&.j.:.MM/OZP/VHO/4762/2016/MartD/D-419.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoif obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15.1. 2016.
8. Zvlistni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednéni:

= Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil a) body (4), (5), (6), (7), (8)
= CL. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil c) body (8), (10)

= Cl. 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddil f) body (2), (5), (7),

» Cl. 7. Bankovni zruka - odst. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,

CL. 12. Pfedani dila, odst. 12.2. - bod b), ¢), g), m)

Cl. 14 Odstoupeni od smlouvy - odst. 14.3., 14 4.

9. Zavérecna ustanoveni
9.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
= v této smlouve,
= v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
* v nabidce vitézného uchazede.

®* VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlu-
jici a doplfiujici, av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou piednost v
pofadi vySe stanoveném.

9.2. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodg o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

VD Stiekov, oprava prechodové lavky pro pési nad jezem a PK ¢ akce 159120001
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9.4. Pokud n&jaka lhiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a Géinnosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takove neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
uéinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyvé platnosti a u¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: 16 04 0% Za zhotovitele:
V Hradei Kralové dne .....0.00 p goir CE M5 20AE

MACH a SYN s.r.0.

A Pod nadraim 274

Poved! Labe , é’ ' 1(5;1‘\1 Zé Hostka
, ol en// .............. - 738 985
Ing. Petr Martinek  Vita Nejediého 951 jméfio opravnéné osoby
investi¢ni feditel SHIT BIRAEE - & L funkce

S Y HE E /7,43/// JEONATE]

VD Stiekov, oprava prechodové lavky pro pési nad jezem a PK ¢ akce 159120007



= "z pPOVODI LABE

= stdtni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. ¢. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.1.

12,

1.3.

1.4.

21.

2.2.

23

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou pééi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarove provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazne podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelng
pfi vynaloZeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctil nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznémil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturaén/ podminky" téchto obchednich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukdzala prohlaseni zhotovitele uvedena vodst. 1.2. a2 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladt bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku 8kody, nebo k jakymkeliv nakladtim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovidé zhotovitel
za $kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vigi zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelll v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpGsobily k zajisténi predmétu smiouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvélené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymeér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadreni
pfislusnych statnich organl a sprave( technicke, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
.dila”). Sougésti pinénl pfedmétu smlouvy je predani viech atestd, osvédéeni, protokolt a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlageni o shodé a piislugné dokumentace v souladu se zékenem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadaveich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a siuzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dugevniho
vlastnictvl umozfujici fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a pfedat je objednateli v ujednaném &ase a
obstara vée, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami viech
pravemocnych rozhodnuti organii statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a &innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havérie a Jjeho pfedloZeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiového planu stavby vetné zajisténi viech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiovym planem ohce piislusnym povodriovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodriovym orgéanem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skutedného provedeni dila vcetné geodetického
zaméfeni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelnd vyznageny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 ftisténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve forméatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Vegkera geodetickd dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizaéni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



b)

4

(5)

(6)

(7
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro ucely majetkoprévniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych pland pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitaini podobé.

Pted pfedanim geometrickych pland na pfislusny Katastralni (fad zhotovitel predlcZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a dopliujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyéeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajist! vytyéeni stavby odpovédnou asobou VE. protokolu o vyty&eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organi statni spravy:

(M

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi viechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu teto smicuvy a té2 viech daldich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohladeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbytecného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povolent, souhlas s provedenim ohladené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zviagté chranénych druh( rostlin a zivolichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatreni na komunikacich a dotenych nemovitostech, pfistupy:

(1)

(2)

(3)

(4)

(®)
€

(7)
®)

(9)

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na daldi pozemky, ke kterym nevykonavé
objednatel vlastnicka préva, nebo ke kterym neméa objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemku sam na sve naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila,

Zhotovitel provede pfed zahgjenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemk(.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokondeni je v pfipadé poskozeni uvede do
predchoziho stavu na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k gasteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrske opatfeni souhlasy pfisludnych organd.
Zhotovitel v piipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uZivanim komunikaci.

Zhotovitel v piipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znadeni véetné pfipadne
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyéeni hranic staveniste podle projektové dokumentace. Déle
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozd&ji pii pfedani a pfevzeti dokonceného dila predlozi objednateli
plsemna souhlasna vyjadfeni viastnikl a piipadnych uzivatel véech pozemkil dotéenych stavbou
s jejich kone&nou Upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli
pfedlozena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného viastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemki v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemkll) a

jejich prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popige jejich technicky stav a
zdokumentuje vedkera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a
diikazni bfemeno v pfipadé uplatiovani narokl na nahradu $kody vznesenych ze strany majitell
&i uZivatell dotdenych pozemki. Této skutecnosti pfizplsobl rozsah a podrobnost pasportizace.
Sougasti predmétu plnéni dila bude provedent opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotCenych
vlastnikél nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu vEetn& obnovy travniki a pfipadne
nahradni vysadby.



d) PreloZky inzenyrskych siti

f)

(1) Zhotovitel zajisti setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, kterd pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislusnych spravcl siti. Pri vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vytydeni pieda objednateli. Pri provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dottenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel prediozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfisludnych vlastnikd &
spravcd siti. Tato Ginnost je zakalkulovéana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych . pasmech inZzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni véech staveb zafizeni staveniéte die §104
odst. 1 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdgjSich predpisll a zajisti jejich provoz a Gdrzbu béhem celé doby provadéni téchto
pracl. V pfipadé poZadavku povclovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlageni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapoéital kompletni naklady na zafizeni staveniété a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nébytek, osvétieni, vytapéni),

(3) Zhotovitel zajisti, 2e vegkera zafizeni staveni&tdé budou zgjisténa proti vstupu cizich osocb,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. daldi inZenyrské sité a opatiena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjiezdil na stavenisté,

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné piipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpe&nost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpetnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniété a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukoné&eni
praci uvest stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na staveniéti nebyly zadné zbyteéné
prekaZzky, a =zajisti skladovani nebo odstranéni vedkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel vygisti stavenisté a odstrani z néj vedkery odpad, sut a
pomocne stavby, jichZ uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takové opatfeni, aby plochy v obvodu staveniété nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenité dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé poZadavku na zajiéténi vétdich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekrogeny limity pragnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekroceny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti pédi o nepiedané dilo, jeho osetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dal&imu VyUuZitl.
Dievni hmota bude piednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelef v prostoru stavenité a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potenciélni riziko poskozeni od mechanizace, bude pred zapocetim praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83-9061 — .1echnologie vegetaénich Uprav v krajingé — Ochrana
stromi, porostll a vegetaénich ploch pfi stavebnich &innostech®.

(4) Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadu a tomuto stavu pfizpisabil rozvozné vzdélenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadu
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na skladkach odpadd a naklady na piipadné meziskladky odpadi, a vedkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedent prizkumu staveni§té zaméfeného na vyskyt zvlagté chranénych druhd
Fivosichi a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajidtén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem €. 114/1982 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpis(l. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, ze se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila {stavby), jejichz je pUvodcem,
bude nazkladano v souladu se zakenem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provéadecimi
predpisy. Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predioZi objednateli kopie doklad( o evidenci, vyuziti
nebo odstranéni odpad(l vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokll nebo vodnich nédrzi, jsou odpadem. Zhatovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb,,
o0 odpadech, a jeho provadécich pfedpist.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni vegkerych pfedepsanych rozbord, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a daldich pfedpis a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokdzano dosazeni
pfedepsané kvality a parametrll dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
sougasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, e pii realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny Udel zaruCuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné UdrZbé po dobu pfedpckladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, zivotniho prostfedi a bezpe&nost
pfi uzivanf stavby.

(10) Zhotovitel oznami viastnikim dotéenych pozemki zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni predepsanych parametri: a kvality prokaze zhotovitel Uspé&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkusebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat éasovy plan a
seznam véech zkoudek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonteni véetné komplexnich zkouek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrel. Kontrolni a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Poscuzeni nebo neposcuzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovednosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projekiovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoven! projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepi&i zépis.

Rozsah provedeni dila tvof veskeré vykony, dodavky a prace, ktere jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazk zhotovitele véetné vedlejéich a dodateénych &innostl tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl vsouladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl téz veskeré potfebne
vedlejél, pomocné a dodatedné &innosti, které jscu nezbytné pro Upiné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval ¢asovy a financni harmonogram na celou dobu vystavby v tlenéni
dle jednotiivych stavebnich objekt a provoznich soubord. Finanéni pinéni je v casovém a finanénim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pripadné zmény casového a
finan&niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smiouvy.

Zhotovitel prohlasduje, Ze prozkeumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mlze byt provedeno a
dokonéeno zplisobem a'v terminech stanovenych touto smiouvou.

Smiuvni strany prohlauji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smiouvu uzaviraji
po petlivém zvazeni vdech moznych disledk.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami fegen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova éast, 3. textova &ast,

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organti statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je déle povinen dodrZovat
obecné zavazné pledpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisludna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici predpisy a pfisluiné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pii provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute€nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostiednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je z&vaznou
povinnosti zhotevitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobka a komponentd, které budou pouZity pfi realizaci dila, musf odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto £lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s UGdelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukei bude dokladovana pfedepsanym zptisobem pfi kontrelnich
prohlidkéch a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

NedodrZeni podminek a postupll dle platnych predpist, jakoZ i postupli a zavazki zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku " Odstoupeni
od smiouvy” téchto obchodnich podminek. Piipadné odchylky od predpis( vyrobce specialnich materialt je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zépisem ve stavebnim deniku, aviak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek vSechny technické pfedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpectnosti, kterd budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodl na strang objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahdjeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dnd, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu Ihiity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pinénf po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihaty.

Zahajenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti staveniits.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleénému pfedani a pfevzeti stavenidté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zudastnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smiouvy.
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Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolamni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou oprévnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni pievzit stavenidté osoby uvedeneé v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dile a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukoné&eni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smiuvni strany jinak, prodluzuje se |hiita pro provedenti dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku pferusil
provadéni dila. Jestlize by vak v dusledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéj§i nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodiouzeni lhity pro provedeni dila nebo jeho Casti se k tomu pfihiédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi debé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci $kody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceské republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby pievzeti staveniété az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi skody na dile a vech jeho zhotovovanych, upravovanych a daldich ¢astech a na Castech i
soudastech dila, které jsou na staveniéti uskladn&ny. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vdem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a véech subdodavateld, a to do data dokoncéeni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli & do ukonéeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostateéného
pojisténi je povinen piedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a rugl od doby prevzeti stavenité az do protokoldrniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tretich osob dotéenych provozem pifi vystavbé. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpist o bezpetnosti prace a ochrany zdravl pfi préaci dle

zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpis, provadécich pravnich pfedpisli souvisejicich
norem, protipo2arnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vechny &kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tietim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V ptipadé, Ze objednatel pfevede Fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu pinit ve$keré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zévazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele,

DPH bude uplatnéna v souladu se zékonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd.
Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit danové doklady
prib&zné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je urdena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je Uplny a zavazny. Vcené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskere naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebe vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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nebo nedosahovalo pozadované kvality, t. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné& uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dariového dokladu (dale jen  faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim prikazem na uéet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovéana tadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteCné provedenych praci a dodéavek. Faktura bude zhotovitelem dorugena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii. PFilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobl (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek die nabidkového
polozkového rozpottu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a gecdetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢&i vétdiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznadena eviden&nim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez t&chto Gdaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnti od data prokazatelného dorugeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpist o U&etnictvl a dle dafovych predpis(l (§ 28 odst. 2
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpis(). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neuplné (daje, je objednatel
opréavnén ji vratit zhotoviteli k opravé & dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové & opravené poéina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapotist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélki, (2) opréavnénych narokd vznesenych tfetimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokoneno ve stanovené Ihité a ze nezaplacena &astka je pfiméfena k pokryti $kod vzniklych v
dusledku zpoZdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (8) v pfipadé vad a nedodélks uvedenych v protokole
o piedani a pfevzetl dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narok(
objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapotist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z téta smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z dlvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatetné prace na své néklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén pferusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finan&nich prostiedkl. Pfi
pferuseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vy$i objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranng
potvrzeného protokolu. O dobu pferugeni praci se prodlouzi lhity k predani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vuci
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pFi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje vedkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v piipadé, e nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z poloZek vykazu vwwmér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na u&et mistné pfislusného finanéniho dfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat thradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, uréeny pro jeho podnikatelské udely.

V pripadé dilétho pinéni bude postupovéno v souladu s § 21odst. 8 zékona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj3ich pfedpisl.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedenf dila fadné a vtas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, ze uspokoji objednatele podle z&rucni listiny ve vy&i nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokoné&eni dila do data
protokolamiho predani a prevzetl dila, neprovede-li dilo fadné a véas. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den podpisu smiouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného
piné&ni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zarugni listinou, v plvodni vy3i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnl
od jejiho Eerpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢.
21/1992 Sb., 0 bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminetna (bez
moznosti ndmitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni poZadované bankovni zéruky vdaném terminu je povazovéno za neposkytnuti Fadne
soudinnosti potiebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace
Cenu dila lze ménit pouze:

a) Odettenim véech nakladl na provedeni téch gasti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
néklad na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vyéi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
naklad( neprovedenych podle polozkového rozpottu nebo smiouvy.

b) Zapottenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodateénych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkavém rozpoctu.

Naklady na dodateéné préace budou zhotovitelem Gétovany objednateli podle cdpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladi die poloZzkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpodtu rizné jednotkové ceny u stejnych poloZek,
pude vzdy pouzita nejnizéi nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodateénych praci musi byt pouZito
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZkevem rozpoctu, pouZije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodateéné
prace musi byt fedeno v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel ani objednatel nem(Ze 2adat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
néklady, nez bylo smluvnimi stranami piedpokladéno. Nastane-li viak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokongeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vyéi ceny nékteré dodatetné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mliZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smlouvy zvazil plné
hospodaiskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smiouvy nastat. Tuto smiouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji casti.

Zjistii zhotovitel v priib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad nebo pokyn( cbjednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihdita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a
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termin dokonceni dila bude prodlouZen o dobu, o kterou budou odstrafovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicli (dale jen ,zaruni doba”), ktera podina
béZet dnem pfedani a pievzeti kompletnihc a fadné dokondeného dila, které je zbaveno vdech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich predpisl a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i predani
dokladl o provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zvladtnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedanti. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel piejima zéruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smiuvenou zéruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho pfedéani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpdsobilé pro Ucgely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, . provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetna jejich zmén a doplikl, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila & technologi poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicl.

Zaru¢ni doba potina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zarovefi funkci zarugniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. Pinéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovéna za
zavazna a za soucast teto smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobel materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotiidni kvalité a jakosti. Dilo ¢&i tasti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak mlZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti oscbou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, ozndmi je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnii od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané [hité zhotovitel nevyjadii, ma se za to, ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji véak do tficeti dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
lhata neodpovidad nutnym technologickym postuptim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(té odpovidajici pfisludnym technickym postuplim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalsi pfipadné prace ¢&i tkony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jednd o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapogit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarucni doba zatina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélki:

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miZe uzivat pouze omezené.

Zhotovitel necdpovida za vady, které maji ptvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Gcelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélk(l u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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uhradit. Zaplaceni naklad( jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalsi skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V piipadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli Fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkl". Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto Elanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbe
dle projektové dokumentace. O vadu dfla se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potteby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, e zhotovitel vytytenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dalsi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné gkody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist, jeii Prilohy ¢ 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skute&nosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdedavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soutasti bude i uvedeni nazvu a
identifikaénich Udaji subdodavatele, mnozstvi zucastnénych pracovnikl subdodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kanéi dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, #e oscba opravnéna provadét zépis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
z&znamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu scuhlasi, Zadny zépis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouve.

Objednatel ma prave kdykoli do stavebniho deniku nahliZet a obdrzet z n&ho Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, e v pribéhu realizace dila dojde ke zméndm v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skuteénosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych prévnich pfedpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadn& je oznamf zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu véech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud ocdpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpelnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnl, jejichz &etnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani staveniété a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Tote provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapist ve stavebnim deniku ke kontrole t&chto praci a konstrukci minimaing tfi pracovnl dny pfed tim, nez
tato skuteénost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace oprévnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokratovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mlZe objednatel poZadovat
dodate¢nou kontrolu. Zhotovitel nese vsechny naklady s timto spojené.

Objednatel mé pravo zucastiovat se prostiednictvim TDS v8ech kontrol, zkou$ek a testl provadénych
zhotovitelem a m& rovnéz pravo piizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V piipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivodu, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k G¢asti na kontrolach viech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubort mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dni pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnl ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho €asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smiuvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel csvobozuje objednatele od pfipadnych narok( tretich osob na prvni vyzvu,

Zhotovitel vyzna€i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmeény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skutetného provedeni preda objednateli nejpozdéii
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalsim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy & 7 k vyhlasce & 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat vesdkeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje piedat objednateli souasné s predanim dila.

Zhotovitel v pine mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizsich minimainich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonévat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpeénostni predpisy, veskeré
zékony a jejich provadéci vyhladky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpisti vznikne
jakékoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
prati vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavki TDS tykajicich se kvality a bezpe&nosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k pferuseni praci &i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
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11.10.

11.11.

129

12.2.

pferuéené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokongeni dila
dle této smiouvy,

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predlozit objednateli k posouzeni névrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z adlisnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zad avaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektd & jejich dilgich &asti nebo proveznich soubor s uvedenim vécného i finanénihc objemu praci
véetné vyéisleni procentudiniho podilu k celkové cené dila. Sougasné zhotovitel prokaze odbornou
zplisobilost véech subdodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodévce. V piipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvéleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatel(l oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé ktere
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho cbdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zmeénu realizovat.

V piipadé, e zhotovitel prokézal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu
verejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

« subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,
« v(1¢i subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,
« subdodavatel prerusil nebo ukonéil svou &innost.

Nastane-li néktera ze skuteénosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soutasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnu od zjisténi nékteré z nastalych skuteénesti pfedloZit
objednateli potiebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluduji aplikaci § 2591 obganskeého zakoniku, pfitemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soudinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadeét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dni pfed terminem
dokongeni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipravenc k pfedéani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materidlech a
dodéavkach véetné atestl s prohlasenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedloZit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudacniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim v3ech zmén podle skutecného stavu provedenych praci
v podtu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitdIni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutetného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickem a 1 x
v digitalnim tvaru,

¢) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro Géely majetkopravnihc vypofadani
s maijiteli dotéenych pozemkd a pro zifzeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v potu
vyhotoveni 6 x,

d) prohladeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni véech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoétt a zmén,

g) doklad o vytyéeni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemki dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,
i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j)  doklady o zpétném pfevzeti stavbou dotéenych inZzenyrskych siti od pfislusnych viastnik( &i spraved
siti,

k) original stavebnich denik,

) doklady o likvidaci odpadt v souladu s platnymi piedpisy,

m) revizni zpravy.

O priabéhu piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Dilo je povazovéano za dokonéené po ukonéeni véech praci a &innosti v rozsahu &lanku " Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto &lanku obchodnich podminek.

Objednatel je oprévnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno, véetné
dokladi o zkougkéch, méfeni a projektové dokumentace skutecného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v élanku "Predmét dila" této smlouvy,

V pfipadé poZzadavku objednatele na piedéasné uzivani dila, pfipadné jeho ¢&asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro Ugely vydani kolauda&niho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadg, ze
¢ to poZada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyzadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pievzeti dila objednatelem a dilo nebude tadné
provedeno, avsak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely fizeni o
vydani kolauda¢niho scuhlasu. Zapis o takovémto pievzeti pouze pro Ggely kolaudace bude zieteln&
oznacen jako pfevzeti pouze pro Géely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nésledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouvé.

Zhotovitel pfedioZi objednateli seznam subdodavatell podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona &.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkéch, ve znéni pozdéjsich predpis.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni orgény, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena difa, platebni a fakturacni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, ze nespini terminy odstranéni
vad a nedodélkil sjednané v zépise o pfevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, &i dil¢iho terminu dokongeni stavebni &asti dila dle &lanku
«Doba pinéni dila" této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pripadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vai 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

130

13.8.

13:8;

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za poruseni povinnosti miéenlivosti podle &lénku "Povinnost miceniivosti a ochrana informaci’ téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit cbjednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poru$eni povinnosti.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchednich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

Pfi poru$eni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozd&jsich predpisl, sjednané v odst. 11.8. élanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vylétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyUctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnesti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byt pisemnou formou upozornén,

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vy&i vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapogitavaji
na nahradu vzniklé skody. V&echny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnii od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty |ze uloZit opakované za kazdy jednotlivy pffpad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel udini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
innosti, v jejichZ dusledku bude sankcionovan ze strany organi vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapoéist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vi&i narokim
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstecupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradeé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného porusent této smicuvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
¢ prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del3i nez tficet dnd,
o prodleni s Fadnym protokelarnim pfedéanim dila del$im nez tficet dni,
» neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnl v rozporu s touto
smlouvou,
¢ porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné pfiméfené
|h(té ctrnacti dnd,
o kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

o v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipade.
Objednatel je oprévnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakézky nepravdivé i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.
Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti ¢ poskytnuti dotace akci kdykoliv zru$it a odstoupit

od smlouvy, a to pro piipad, Zze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na néhradu $kody vi&i objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez mozZnosti
uplatnéni sankei a naroku na nahradu Skody vici objednateli, v pfipadé, Zze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

» objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v prib&hu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi préavnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym cznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni stran&, Uinky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni oznameni druhé stran&. V pochybnostech se
mé za to, Ze odstoupeni bylo dorugeno do péti dnt od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit staveniété a vyklidit zafizeni
staveniSté nejpozdéji do patnacti dnil od Uginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takoveém pifpadé povinen udinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku &kody hrozici
objednateli v dUsledku ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedng
informovat. V opagném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplisobenou v disledku porugeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokongené dodavky do péti dnli ode dne (ginnosti odstoupeni od této smiouvy. O takovém piedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho chodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad prévo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukondeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
« zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocengnych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
¢ zhotovitel provede finanéni vygisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
¢ zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohednou jinak,
= zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pievzeti ¢4sti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnl po obdrzeni zahajit dil&i pfejimaci Fizeni,
e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dlivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady skody.

Smiuvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfigemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé nevhodné vaci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéné gkoda na majetku.

15. Povinnost miléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pinéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi¢enlivost o vdech skutegnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dottena moZnost zhotovitele uvadét &innost podle této smiouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach vzakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materidly (dale
jen ,divémé informace’) dodané neba piijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DOvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
oscbé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

167,

16.8.

17:4:

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udaji, ve znéni pozdé&jSich predpisli, ucini veskerd opatfeni, aby nedodlo
k neopravnénému nebo nahodiléemu pfistupu k témto Gdajom, kjejich zméng, zniteni & ztraté,
necpravnénym pfenosiim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporuéil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné porugeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porudenim povinnosti ml&enlivosti nebo jiné
své povinnosti vtomto &lanku uvedené poskodi, veskeré skody timto porusenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisiudnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznémit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmeétné vefejné zakazky.

Objednatel méa prévo v souladu s ustanovenimi zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdgéjsich pfedpist uvefejiiovat informace stanovené zakonem v piném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejne tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalsim objednatelem schvéalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do viech Casti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smiouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisi, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykenem jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod éastku
uvedenou ve smlouvé,

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, 4jmé, $kodé &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojidténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, $kodou ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tretim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto #kodu odstranit a neni-li
to moZné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylugujf aplikaci § 2597 odst. 2 obcanského zéakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prdva nebo narcky souvisejici se smlouvou o dile na tieti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, pFilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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h stran skutetnosti branici fadneému pinéni této smlouvy o dilo, je

17.4. Razg

v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceskeé republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb. obéansky zakonik. Spory vznikle z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
doh'odou a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist Ceské republiky.

18.1.

19. Zavéreéna ustanoveni

19.1. Rozsah, podminky a peZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v smlouveé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujici,
avsak v piipadé jakéhokoliv rezporu maji vzéjemnou prednost v pofadi vySe stanoveném.

19.2. Odchyina ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek piednost.
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