Smliouva o dilo

(dale jen ,.smlouva®)
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona & 89/2012 Sh., obcansky zakonik,
(déle jen ,.ob&ansky zakonik®)

Evidenéni ¢islo objednatele: D700160016
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 122160015

1. Smluvni strany

[.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik .

Adresa sidla; Hradec Krélgvé, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03,
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generdini feditel

Adresa zavodu: Zavod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Milan Kvapil, feditel zavodu
Zastupee pro veei technicke: Karel Koudela, tel. 602 177 215

1C: 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradcei Kralové oddil A vlozka 9473
Tel: 466 868 211

Fax: 466 415 301

E-mail: labe-z2(@pla.cz

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Nézev: V-Building s.r.0.
Adresa sidla: Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Statutdrni orgén: Martin Velek, jednatel spolecnosti

Osoba opravnéna k podpisu: Martin Velek, jednatel spolecnosti
Zastupce pro véci technické: Daniel Jindra, stavbyvedouci

IC: 01474979

DIC: CZ01474979

Bankovni spojeni: CSOB, a.s., &.0.: 274763312/0300

Zapis v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 206756
Tel: 774 415202

Fax:

E-mail: info@vbuilding.cz

(déle jen jako ,,zhotovitel™)



2.1

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

2. Uvedni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 25. 5. 2016 pro
vefejnou zakazku nazvanou ,,Tichd Orlice, Chocefl, oprava parapetit n autobuso-
vého nadraZzi, I. km 28,100 - 28,4006

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-
mil s veskerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzvé o zahdjenf
zadavaciho fizeni, zaddvaci dokumentaci &i v jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pledmétu dila zejména se Zamérem opravy vypracovanym v roce 2016 spolec-
nosti Povodi Labe, statni podnik, se sidlem Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8,
PSC 500 03, p. Karlem Koudelou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou zhotovitelem
tietl osob& v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vy$i nejméné 2 000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu ziruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Zze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v pedchozi vété.

3. Predmét smlouvy
Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
» Ticha Orlice, Chocen, oprava parapetd u autobusového nadrazi, . km 28,100 —

28,400, Predmétem vefejné zakazky je odstranéni starého a poskozeného betonového
‘] ¥l p
parapetu a jeho nahrazeni novou konstrukei.

4,  Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vias v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci, ktery je nedilnou souc¢asti této smlouvy.

Piedpokladany termin zahajeni dila je: 15. 6. 2016.

Termin dokonceni celého dila je: nejpozdéji do 31. 10. 2016.



5.1

5.2

6.1

7.1.

7.2.

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse piipustna, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 25. 5. 2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkové cena bez DPH ¢inf 299 597,- K&,
slovy: dvéstédevadesatdevét tisic pétsetdevadesatsedm korun Ceskych bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel vystavi objednateli daiové doklady za pro-
vedeni dila podle objernu skuteéné provedenych praci a dodavek na zékladé zapisu o
odevzdani a pievzetl piedmétu dila, ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a objed-
natel.

6. Bankovni zaruka

Objednatel nezada zhotovitele o piedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici soucast cbsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a vemi listinami tvoficimi soutast obsahu smlouvy o dilo.

Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. I. 2016.

8. Zviastni ustanoveni

Smiuvnf strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby neplati
pro tuto smiouvu o dilo nasledujici ujednani:

B

¢lanek 2. bod 2. 3. a) odst.: (1), (2), (4), (3)
¢lanek 7.
Clanek 12. bod 12. 2. a)

bod 12. 2. b)

bod 12. 2. ¢)

bod 12. 2. m)

bod 12.7.

Clanek 14, bod 14.3.
bod 14 .4,



9, Zavérefna ustanoveni

9.1.  Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

o v této smlouvé,

o v zadavaci dokumentaci veifejné zakazky,

o v nabidce vitézného uchazece.

o Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-

svétlujici a dopliyjici, aviak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
prednost v pofadi vyse stanoveném.

9.2.  Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4.  Pokud n&jaké lhiita, ujedndni, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a G¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, naruSen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
u¢inné a vymahatelné.

9.5.  Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6.  Tato smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: B Za zhotovitele:
V Pardubicich dne AS. (- . 0a4(, V Praze dne 74 Z0

V-Building s.r.o.

Povodi Labe, Heineriannova 2695/6
stdtpf podnik 160 (XY Praha 6-Dejvice
) Patdubice 1E: Ma74070 1IN 701424079
Cihelna 1 09 Pardubicé . sz
llyon VA AR
Ing. Milan Kvapil Martin Velek
feditel zavodu jednatel spolecnosti

Ptilohy:
Ptiloha ¢. 1: Harmonogram praci
Ptiloha ¢. 2: Rozpocet



RS T

Lr o 4 ’
(e & ¥ i AT "
l ! G0
FEAMIT 8 . §
NI pstal)

0Irs :_::..

isi-p

Tt

1

01

jzespeu oygaosngoine n niadesed eaesdo ‘uadoy) ‘adup eudl) (e oad pead wesdouowiley

RERTN]

aseud L1

AN nUISUDX JuIR|dWON 8 J|SINS
wepepez

adesd juwsy

gouu R ynig



Z6Z1S Z9¢E

b
G619
300D 2848

105
w0
uep eqevs

71165 66

el |

Ao

anieg

2

HZD

PTT RARIG

Hda 5 Buad]

Lo WIThE
23 L4% 6T LPANET Wdd
TWEP FEINRL

He@ 290 eua)

v LRuLUg

ST TET (AP
§ EY¥ 00 091 S/6HUL TATLUTLANY 00 Ls BLDLNTA
SFEFELON
NJEIBAEDEZ
WOIIW
By
00%°8Z°001 ‘87 WH") ‘1ZeIpRU oyaAosNgOINe n Niadesed eaeido ‘Yasoyd ‘931110 BYDIL

RqAg

NSIdNOS LSIT IDAYA



w27 EUENS

0C'0IT 9 Wetoq aeid € asHnAsI0y Lesg - 6

O0'CET 281 FINNSUSY EIOKLIOY © 8IAS - §

19'0£9 1) ——
SLLPT 9T aoeud wwag -

21 L6t 662 __ ASH A4aRpOD B 3321d - ASH
71165 66T wayjad nsidnos ApepjeN

[¥22) wanos sidng - nyp ooy
T PPl 00 091 90697 EMOUUEWELIBH oS FUENTE-A taaLeyn

Tdrivalnig J3EARPED

SLOT'ZN 7 tameg 0w

00%'8Z°001'8Z Wn{*J '1zepeu oysaosnqoine n niadesed eaeido ‘Uad04) ‘NPO PUILL

SBCAELS

12v¥d NSIANOS ININITY 3DVINLIdYAIY




b 2gcuens

_ A3 SIOT SEN GM 19575 1 w“.n._?.- i G0 _ 1 i JIE LRI RTINS n3NatT | IAASEE 4 RE m_.i_am :_u«wmn_ I 4 _

R0 L - ._ - o .. IEpepez | T o«

e Ayl ot
“aapc;od 4 Fytarey

5 o OF S 54 S5 PUARI A ali O30 Fo OF 040 33,0 -

00k ! e ﬂ;au.é!n-mccg,.:CE.......ov_uuoﬁﬁcoctmq—“.:_.__.rtu.u&aumeeﬁ’.u.!»-ﬂ._%ﬁ (FERTNNS A | *ﬂ

4 50T SN SDL00062 24 fnev
i i

WIS 02 £yiordod JUPETN 'TACC)NE TU PU0ZAT gl ]
LIIIBIEE § DYWOLISS

Lepreres 0 Sap vliS igen

i o hi = IR— . T " s R .....
¥ 602 580§D GEN RS HOIEY P Sz gu AUIDEGSS WEEoY sOTROTHL: A
vawinsnd 2 e BUALANIAL nagatoN :
“BXGND ¥ Gauin oy
SERG LIt D (a O, TR ATIOLL WEPE R Py SRS AL PeOIN Sl 3, RRTINGIT B GIPT W LARERY I T
; SR— — s ; e — : i o P -y - T — .
i 10 6,07 ¥ 520080 § (2904 H0'EE E fla o 5T £ gE ¢ g uannn 2 rojdsfs e ey W0 N
L p—— b FITTTRIRT TR T i % - ak R RS TR SIS - | .
PR N BIANIDT 2 Putia] By duaanoghs Toneg
“arg0yod w onwng #
Q00 P o0 000 € 0,0 ISONAIPReRu £ TR § AL s ] Ll T
e GRPEE 35 AUHIE PrCEe AN IGUIRD IS8 TRD, 1900 v dtitlDD WidARTe B TR o Auatidls DUoy TInlunfS LRl e QAT IGES, “
12 7 Su7Y SDU52°98T £ 't HoT R P L2051 Aol T £z U W G008 DP Lginead GUADIOpes, LTI TR T
S R . - bt N - . .. o B TSRO - 7 R H 1

orvERT a0 wwdy poa

ZL L6E 66T ASH AMacpap B 33%id ASH ¢

BaRISNOS 2ADUA Y [420] wayes euad [3#27) ewarr AISTOIN ™ sudeg o0y AL 24 ,_

9 BRI O 091 "9/565E 2R0ULE LS 0 ' Bupyig-g 1pIzEYIN
: ..em.-.._ﬁn.vu.a HEH 20

L1 AN | wmeg TSI

00F'8Z°001 ‘87 W) ‘1Zeipeu oysaosnqoine n madesed eaesdo ‘wad0yd ‘@O BYDLL

Tegaels

12V¥d SIdNOS



—

o—

b

R
srsasnu, BB

T

] a qu.c._ muTﬂmﬁ a5

|

15 €.0T S0 Sd.&wﬁ v

05012 9L

._
Lta

e i T

w1y BURAS

800G s FINEE0IN LaTAINp ndy g s 4 STRAL T ARURY B D OARGs £A2000 S 150 REa

et

gngﬁggnhgrnﬂiﬁ

de

a_ ‘,
Lgigss; ¢ | R
. :

JOLLL UNSaS]

mw..dao 13

FRATANG SRS H GPIITATIE TSI "
dapeied § epLpNTaY
uﬂnﬁ:_lk.n QIPCIRNELE L S0 T 2 TNPR Loy
mﬁ. . g Szaﬁgagtnngg -».u._....T.ao _

T O O KL IERE ARl ket St Lt A A0 00 Q0w ipend et i lges ILEaRL

s

._ ﬁ 1 L] g«bﬂn A% 4y !.9.23 Arpsia .tmauu &wt.._

Lo 3F Soagnes ..i.a.lq EUL TR R T R T

55T

et s cies T..S
0G0 S2P Sma.nﬂ % T-.ﬂn
Scz.q.ﬁawvgﬂﬁnh: mg.vmmm
............... e

CeAREnar pAoe) [%27] weer w2y Su_ euarr

AR T

Gl tus

{05 an. m

|

i

00 o
PATSTOU ™

c;nnaz&iizzvi“a&gﬁv}

oteiit v b

k]

v_-_.

WEINeg 'adzud @ a3yNI15u0Y LIRS0

Ao o SATEY (UPIPAIY SN RIS
Lasgmud g oypuzog

kY WIFEA L GURIIGRE 3L, MBI |PUEIR

p_wn‘hmo
. 1 n.

o

43

HUSUEITSPS ¢ TURAY GISFA SWU Y2, 50U i‘

R b

znn_ﬂ:n " sw i ¢

‘angiedt § Cepuisg

T e ]

b il

E E’ui!ﬁmﬁa _.Ufricu-

3" tiuoﬁgﬁeg
BT 4 DTy

ATNOE T T0T0G o bl 0y o Ay

FOLIIDD O IR0 QLIS

A0S0 MgEarN 13D 2 4By | BadEes yof S'DUBSI0 SNFIGY NC0g et tanp e Lyl S KN YOG YO JPSSHG 4TS (4T TDEG

9130108 y DYUPLT

[FEE] refy LR 2 s LIAIRAa IS D OV [PE =l friths,

s dog

...

<d

_m_,nmmu__n.m k] M ]
d

:

-:_.E:.!m " “ a
e g H :

7



Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynalozeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materidly, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technickeé,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladu bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vuci zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelt v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svUj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou soulast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prisluSnych statnich organu a spravcu technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédceni, protokolt a certifikatd o
zkous$kach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisU a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadeéni dila, poskytnuti vSech prav z priimyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a predat je objednateli v ujednaném ¢ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predloZeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby vcetné zajisténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfisluSnym povodhovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodiiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zaijisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vCetné geodetického
zaméreni skuteCného stavu s tim, Zze budou zfetelné vyznaCeny odchylky od puavodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude
objednateli predana ve 3 tiSténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza¢ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



b)

c)

(4)

(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro u€ely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemkU a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planu pfislusSnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych plant na pfislusny Katastralni ufad zhotovitel pfedloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici prlizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyCeni vesSkerych podzemnich zafizeni.
Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisluSnych povoleni organt statni spravy:

(1)

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi v§echny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dot€éenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a zivocichu, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

(1)

()

@)

(4)

®)
(6)

()
(8)

9)

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemka.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouZzité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonceného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnikd a pfipadnych uzivateld vSech pozemkud dotéenych stavbou
s jejich kone&nou upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadfeni objednateli
pfedlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo

v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemku v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a

jejich prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veSkera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a
dukazni bfemeno v pfipadé uplatiiovani narok na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelt
¢i uzivatell dotéenych pozemku. Této skutecnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti predmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikli nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do predchoziho stavu vEetné obnovy travnikl a pfipadné
nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

e)

f)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfisluSnych vlastnikd ci
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zarizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisli a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v€etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, ze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZzenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdd na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté v€etné pfipojeni na sité.
(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyte¢né
prfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€ného materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z néj veSkery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pripadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni staveni$té je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vEetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroeny limity prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou

vyhladkou. Pokud budou tyto limity pfekroceny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekroCeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajin& — Ochrana
strom0, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

(4) Zhotovitel prohlaSuje, Zze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadu a tomuto stavu pfizpusobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadi



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

na skladkach odpadu a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druh
zivocichl a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zaji§tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu

bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zaijisti, Ze se vS8emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladt o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadl vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. €. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbor(, atestli a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich predpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni
predepsané kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
soudasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zaijisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkud zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni predepsanych parametra a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat €asovy plan a
seznam vSech zkous$ek, testll a kontrol provadénych v prubé&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vc€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zku$ebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze od objednatele pFevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veskeré potfebné
vedlejsi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval €asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze dilo mize byt provedeno a
dokon&eno zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni v§ech moznych dusledka.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organt statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a prfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektovée
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostiednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Zze takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pFedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se
souc¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjist€né vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkd a komponentl, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucCelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepSi.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpis(, jakoz i postupl a zavazka zhotovitele ze smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni
od smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich 8asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prabéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a
bezpecénosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv ddvodl na strané objednatele nebude mozné zahdjit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a pfedpokladany termin
zahdjeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnu, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu IhGty dokonceni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahgjit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ih{ty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméneé tfi dny pfed terminem pfedani a pFevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zu€astnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat staveni$té osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit staveni$té osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéreny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zmeénit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi€in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se lhata pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku preruSil
provadéni dila. Jestlize by v8ak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéj$i nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni IhGty pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenemu dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pogatku Ceska republika s pravem hospodarfit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich Castech a na Castech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatell, a to do data dokon&eni dila a jeho UspéSného
predani objednateli €i do ukoné&eni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate€ného
pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecCnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, provadécich pravnich predpisl souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisU.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat darfiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektll a provoznich
soubord, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Zze vySe uvedenou nejvy$Si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihaty dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
poloZkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim Cislem smlouvy o dilo,
nazvem a cislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnt od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat ve$keré nalezitosti dle pfedpisu o U€etnictvi a dle danovych predpisu (§ 28 odst. 2
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpistl). V pFipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ihlta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokd vznesenych tfetimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanovené |huté a Zze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
dusledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélki uvedenych v protokole
o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich ¢i jinych naroki
objednatele vuci zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organt statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatec¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku. Pri
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi lhaty k predani dila a jeho ucelenych ¢&asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vugi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Zze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymeér, jsou vécné a financ¢né obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisluSného finan€niho ufadu v pfipadé, Zze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysSi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokon&eni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel predlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnu
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udglila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladli na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladl neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodate¢nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
poloZek a nakladu dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpoctu rlizné jednotkové ceny u stejnych polozek,
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel ani objednatel nemize zadat zménu ceny dila proto, ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vS8ak zcela mimoradna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztézuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlZze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnd ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihdtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaruéni doba“), ktera pocina
béZet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladd o provedeni veSkerych zkou$ek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho prfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfkud, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vsak doba 24 mésicu.

Zaru¢ni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a Fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pIni zaroven funkci zaru¢niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veSkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcu materiala
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mize byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnli od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihaté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihuté, nejpozdéji vSak do tficeti dnli, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihta neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfisluSnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmarila dal$i pfipadné prace Ci ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Zze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocCit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézet od Fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;

b) zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s uc¢elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélk(l u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Zze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicl.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl, jeji Prilohy ¢. 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho souclasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich udaju subdodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikll subdodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélk(. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opagném pfipadé se méa za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS®), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbytecného prodleni.

Technicky dozor bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisu a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(. Na zjiSténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZzitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichZz Eetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potieby.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteCnosti informovat, mize objednatel pozadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucastriovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodl, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k U€asti na kontrolach vSech casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektli nebo provoznich soubort mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat prabéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynu zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukon&eni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho €asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze veSkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyzna¢i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute€ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prubézné doplfiovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby bude splhovat nalezitosti Pfilohy ¢. 7 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v priibéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli souasné s predanim dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenis$té a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné normy a bezpec€nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkd TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, muze byt
pro objednatele dlivodem k preru$eni praci ¢i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynt k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
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11.8.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

preruSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupu organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zad avaci
dokumentace nepredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢&i jejich dilcich ¢asti nebo provoznich soubort s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou€asné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost vSech subdodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatel( oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

e subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,
¢ V(ci subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,
e subdodavatel pferusil nebo ukoncil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skuteCnosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti predlozit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnli pfed terminem
dokonceni dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnti od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestll s prohlasenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tiSténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute¢ného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro Ucely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotenych pozemki a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctl a zmeén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemkl dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfisluSnych vlastnik( ¢i spravct
siti,

k) original stavebnich denikd,

I)  doklady o likvidaci odpadu v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkud, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje duvody.

Dilo je povazovano za dokon&ené po ukonceni v§ech praci a ¢innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonfeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné
dokladu o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho €&asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, Ze
o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely Fizeni o
vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro uUcely kolaudace a popis vad a nedodélku bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to predpokladano v této
smlouve.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatell podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona ¢.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vySi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipad€, ze nesplni terminy odstranéni
vad a nedodélkd sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil¢iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle Clanku
,Doba pilnéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky*této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za poruSeni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisl, sjednané v odst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysSi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. V8echny vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnt od doruéeni
vyzvy k zaplaceni (sank&éniho dokladu). Smluvni pokuty |ze ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfredpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organl vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty va¢i narokdm
zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladul insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnd,
e prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila del$im nez tficet dnu,
e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnd v rozporu s touto
smlouvou,
e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté Ctrnacti dnd,
¢ kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, zZe zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vic¢i objednateli, v pfipadé, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni predmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v prabéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, u€inky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnl od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnd od G€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v dusledku ukonc&eni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpusobenou v dusledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dni ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpusob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zlistavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vliastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

¢ zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpusobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

¢ zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnll po obdrZeni zahajit diléi pfejimaci fizeni,

e strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi€emz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat micenlivost o vSech skutecnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vyb&rového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veSkeré informace, dokumentaci a materialy (déle
jen ,duvérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat duvérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DOvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajli, ve znéni pozdéjSich predpisl, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto ddajim, kjejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté,
neopravnénym pfenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pFipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteCnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné verfejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisli uverejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalS§im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pFistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné v8ak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou zhotovitelem tfeti osobé& v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladam, ujme, Skodé ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zékladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné, nebo doporu€enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé ztéto smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle ptislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zavérec¢na ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouveé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ v nabidce vitézného uchazece.
¢ \VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplrfiujici,
av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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